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Este trabalho de conclusão de curso de engenharia civil tem por 
objetivo elaborar um orçamento de um empreendimento de alto padrão. 
O método de pesquisa adotado foi o de estudo de caso. O orçamento foi 
feito pelo autor, enquanto era estagiário de uma empresa de consultoria. 
O caso em questão trata-se de uma edificação de alto padrão de 23.401 
m² de área construída localizada no estado de Santa Catarina. O 
orçamento foi elaborado com o uso do software Sienge (Softplan) para 
junção dos dados, geração da curva ABC, do orçamento resumido e do 
orçamento detalhado. As composições e preços de insumos foram 
baseadas na TCPO, com posterior validação das informações pelo cliente, 
empresa contratante do serviço. Os levantamentos foram feitos usando 
planilhas elaboradas para orçamento usando o software Microsoft Excel. 
Alguns dados foram alterados neste trabalho para que o sigilo do cliente 
seja mantido, porém isto não afeta a precisão do orçamento. O custo final 
da obra ficou em R$ 46.856.828,58 dentro dos padrões das outras obras 
da construtora. 
Verifica-se neste trabalho a importância com que o profissional de 
Engenharia Civil deve encarar a orçamentação, sendo criterioso e 
detalhista, visto que poucos erros podem representar um custo enorme. 
Além disso, as informações devem ser transmitidas de maneira clara, 
principalmente quanto as considerações feitas, para que o profissional que 
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Um dos fatores primordiais para um resultado lucrativo e o sucesso 
do construtor é uma orçamentação eficiente. Quando o orçamento é 
malfeito, fatalmente ocorrem imperfeições e possíveis frustrações de 
custo e prazo (MATTOS, 2014). Tal autor ainda cita que a orçamentação 
é uma das principais áreas no negócio da construção, pois é a base da 
fixação do preço do projeto. Vale destacar que este projeto não se refere 
somente ao projeto arquitetônico ou a qualquer outro projeto do 
empreendimento, e sim da realização de tudo que é necessário para a 
execução da obra, tratando a obra como o projeto em questão. Este preço 
de projeto é fundamental para o estudo de viabilidade econômica, 
importantíssima para a permanência competitiva das empresas no 
mercado. 
Segundo Mattos (2014), é comum ver distorções em orçamentos, 
pois precisam de um grande número de informações e conhecimento 
detalhado dos serviços. Em alguns momentos o orçamento fica a cargo da 
interpretação do orçamentista e a experiência é imprescindível para um 
trabalho bem executado.  
Ainda assim, alguns parâmetros não podem ser determinados com 
exatidão, como é o caso de chuvas, condições do solo, disponibilidade de 
materiais, flutuações na produtividade dos operários e paralisações. 
(MATTOS, 2014) 
O que pode se afirmar é que o orçamento reflete as premissas da 
construtora, e duas empresas podem chegar em orçamentos distintos para 
o mesmo projeto, pois podem utilizar de processos teóricos diferentes. 
1.1 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 
A escolha do assunto foi motivada pelo interesse do autor em 
trabalhar na área de Orçamentos, auxiliando seu futuro profissional. A 
realização deste trabalho proporcionou um melhor entendimento de todas 
as fases de orçamentação e as variáveis encontradas devido as 
especificidades de cada empreendimento, além da oportunidade de 
aprofundamento na teoria e sua comparação com a prática feita no 
mercado.  
Tisaka (2011), define que o sucesso ou fracasso de uma atividade 
profissional de Engenharia depende da forma como estabelecemos a 
cobrança dos honorários profissionais ou da remuneração pelos serviços 
16 
 
que prestamos aos clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, 
privadas ou públicas.  
 
1.2 OBJETIVOS 
Os objetivos do trabalho estão classificados em gerais e 
específicos, e são descritos a seguir. 
1.2.1 Objetivos Gerais 
O objetivo básico do trabalho é a elaboração de um orçamento de 
um empreendimento de alto padrão, e sua comparação com demais obras 
de mesmo padrão. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
Os objetivos específicos são: 
1. Elaborar os quantitativos; 
2. Elaborar as composições unitárias 
3. Elaborar o orçamento detalhado do empreendimento; 
4. Comparar o custo unitário da obra com o Custo Unitário 
Básico (CUB); 
5. Elaborar curva ABC de insumos e serviços; 
6. Comparar os valores com parâmetros de orçamentos de 
obras semelhantes da mesma construtora; 
7. Analisar o que difere este orçamento dos demais da 
mesma construtora em termos de porcentagens de grupos de serviço; 
8. Comparar os índices e custos do orçamento com o de 
publicações especializadas. 
 
1.3  DELIMITAÇÕES 
O presente trabalho será apresentado através de um estudo de caso, 
tratando de um orçamento real, realizado para uma construtora de padrão 
alto, cujas ferramentas principais são os softwares Sienge e Excel. 
Limita-se este trabalho a desenvolver o orçamento de um dos 
empreendimentos e compará-lo com as obras de mesmo porte da 
construtora, analisando os seus índices e indicando mudanças que 
impactaram nos mesmos, quando necessário. 
Não será calculado o BDI e nem o preço de venda do 
empreendimento. 
1.4 LIMITAÇÕES 
Os levantamentos de quantitativos incluem informações que 





dependem de projetos específicos, como os de instalações hidráulicas e 
elétricas, foram feitos através de ponderações e estimativas de custo. 
Por se tratar da primeira vez que a construtora estava aplicando 
orçamentos em suas obras, os planos de contas, assim como suas curvas 
ABC de serviços e insumos, não tem o mesmo padrão de formatação em 
todas as obras, visto que os mesmos iam mudando a cada entrega. Os 
impactos gerados na comparação entre os empreendimentos serão 
apresentados neste trabalho. 
Também vale citar que os preços de insumos e poucas 
composições de serviço foram alteradas de uma obra para outra. 
 
1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 
Este trabalho apresenta-se dividido nos seguintes capítulos:  
O capítulo 1 consiste na introdução, justificativa e motivação, 
objetivos, delimitações e limitações. 
O capítulo 2 traz a revisão bibliográfica, focando nos temas 
pertinentes ao objetivo geral do trabalho. 
O capítulo 3 apresenta a descrição do método do trabalho, ou seja, 
como o orçamento principal deste trabalho foi elaborado. 
O capítulo 4 apresenta os resultados e sua análise: orçamento e 
comparação entre o empreendimento abordado e outros de mesma 
magnitude da empresa em questão. São apresentadas ainda discussões 
sobre as diferenças no valor das obras. 



























































2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Neste capítulo serão abordados os temas importantes para este 
trabalho. 
2.1  ORÇAMENTO 
A orçamentação da obra é um dos fatores principais para um 
resultado lucrativo do empreendimento, podendo evitar, em determinados 
casos, até a falência de empresas da construção civil, pois estas 
movimentam uma quantidade grande de recursos. No caso da participação 
de concorrências, por muitas vezes se torna imprescindível a apresentação 
de um orçamento, seja ele paramétrico ou detalhado. 
Apesar de todas as técnicas e por mais que se tenha um alto nível 
de conhecimento detalhados dos serviços da obra, não faz sentido pensar 
no orçamento em apenas um número exato, pois a possibilidade de se 
atingir este é zero. Mesmo que tal número seja virtualmente impossível 
de se prever exatamente, há grande importância na aplicação de 
ferramentas que aproximem a orçamentação do valor exato a ser realizado 
posteriormente. 
2.1.1. Definições 
Segundo Mattos (2014), orçamento não se confunde com 
orçamentação. Aquele é o produto, este, o processo de determinação. A 
estimativa dos custos (neste caso, Mattos trata a estimativa como outro 
termo para a orçamentação) – e o consequente estabelecimento do preço 
de venda – é basicamente um exercício de previsão. Muitos são os itens 
que influenciam e contribuem para o custo de um empreendimento. A 
técnica orçamentária envolve a identificação, descrição, quantificação, 
análise e valorização de uma grande série de itens, requerendo, portanto, 
muita atenção e habilidade técnica. 
A seguir serão apresentadas as principais definições usadas para a 
execução de um orçamento. 
2.1.1.1 Plano de Contas 
Ávila et al. (2003) definem que o plano de contas tem como 
objetivo sistematizar os variados serviços que são considerados durante o 
desenvolvimento do orçamento, evitando que se omita qualquer serviço 
necessário para o desenvolvimento da obra. É importante ressaltar que 
cada projeto é singular e o plano de contas deve ser modelado de acordo 
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com as características e especificidades do empreendimento de cada 
empresa, adequando-se sempre às suas necessidades e formas de trabalho. 
Para Conforto e Spranger (2002), as contas devem ser agrupadas 
conforme seus atributos sejam similares, formando-se então grupos, e o 
plano deve ser bem definido e compatível com as informações do projeto. 
Assim possibilita-se uma integração dos setores envolvidos no projeto, 
como engenharia, contratos, suprimentos, contabilidade de custos e 
planejamento de custos. 
Ceotto e Gonçalves (2014) afirmam que costuma-se definir um 
Plano de contas através da subdivisão da construção em seus sistemas, de 
modo a refletir o nível de detalhe da informação que a empresa necessita 
para o seu gerenciamento. A estrutura deve ser de compreensão simples 
e, dentro do possível, espelhar a forma pela qual a construtora define seu 
processo de contratações e compras, ou da forma que achar mais 
conveniente avaliar as decisões, possibilitando a extração, de forma 
rápida, dos elementos necessários a cada etapa. 
Para Ceotto e Gonçalves (2014), além de refletir o processo de 
contratações e compras, o Plano de Contas tem o importante papel de 
organizar o custo do empreendimento, a primeira condição para obter um 
bom processo orçamentário. A padronização do Plano de Contas entre os 
diversos empreendimentos da empresa uniformiza a estrutura de 
informações e, com isso, possibilita a comparação dos custos dos 
empreendimentos e de seus subsistemas, além de equalizar as 
demonstrações contábeis. 
2.1.1.2 Memorial Descritivo 
Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde 
são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como justificativas, 
necessárias ao pleno conhecimento do projeto, complementando as 
informações contidas nos desenhos. (TISAKA, 2011) 
Para Ávila et al. (2003), o memorial descritivo unifica a relação 
dos materiais, insumos e equipamentos que irão constituir cada parte da 
obra, detalhando tudo que se considerar necessário para uma gestão 
eficiente do empreendimento. As informações contidas no memorial têm 
grande peso para elaboração do orçamento, pois determinam, 





A falta de um memorial descritivo pode acarretar em erros durante 
as tomadas de decisões para escolha dos itens descritos acima na fase de 
elaboração do orçamento, gerando um resultado que não condiz com a 
realidade da obra. 
2.1.1.3 Curva ABC 
Para o orçamentista e para quem vai gerir a obra, é de suma 
importância saber quais são os principais insumos, o total de cada insumo 
da obra e qual a sua representatividade. Isso serve para priorizar as 
cotações de preços, definir as negociações mais criteriosas, canalizar a 
energia dos responsáveis por compras, etc. (MATTOS, 2014) 
A Curva ABC é, então, um método utilizado para classificar os 
itens de maior importância, baseada na quantidade e no seu valor. Um 
item com grande quantidade pode ter baixa importância pelo seu valor de 
compra, por outro lado, existem itens que são orçados em poucas 
quantidades e mesmo assim representam grande custo. 
Para Monteiro (2011), através desta curva, torna-se possível a 
avaliação do impacto que um aumento ou redução do preço de um insumo 
terá no resultado da obra. Na avaliação dos resultados da curva, percebe-
se o giro dos itens no estoque, seu nível de lucratividade e grau de 
representação no faturamento da organização, permitindo uma análise 
mais clara e correta dos recursos financeiros investidos. 
A Figura 1 ilustra uma curva ABC genérica, onde a faixa A 
normalmente compreende em 20% dos insumos e até 65% do custo, a 
classe B corresponde geralmente a 30% dos insumos e 25% do custo, e a 
faixa C geralmente representa 50% dos insumos e apenas 15% do custo 
total. Portanto, do ponto de vista econômico é muito mais interessante 
priorizar a negociação dos insumos ou controle dos serviços que constam 




Figura 1 - Curva ABC Genérica 
 
Fonte: Monteiro (2011). 
2.1.1.4 CUB 
O Custo Unitário Básico é a parte do custo por metro quadrado da 
construção do projeto considerado, calculado de acordo com a NBR 
12.721 (ABNT, 2006), pelo Sindicato Estadual da Construção Civil. No 
cálculo não são consideradas as despesas com fundações especiais, 
elevadores, instalações e equipamentos diversos, obras complementares, 
impostos e taxas, honorários profissionais com projetos e outros. Para sua 
obtenção, considera-se seu cálculo base em projetos padrão. Através do 
produto da área de construção global pelo CUB, de padrão que mais se 
assemelhe com a edificação em questão, obtém-se um valor estimado do 
custo global da construção, sem as parcelas adicionais relativas aos itens 
não considerados em seu cálculo citados anteriormente. (GOLDMAN, 
1997). 
Segundo a ABNT (2006), o CUB é um indicador monetário que 
reflete a variação mensal dos custos de materiais e mão de obra na 
construção civil. Seu objetivo básico é disciplinar o mercado de 
incorporação imobiliária, e serve como parâmetro na determinação dos 





Como exemplo de CUB, em março de 2015 o Sindicato da 
Indústria da Construção Civil (Sinduscon) da Grande Florianópolis 
divulgou os valores apresentados na Tabela 1. 
Tabela 1 - CUB Residencial de Março de 2015 
 
Fonte: Sinduscon (2015) 
Muitas empresas de construção civil utilizam o CUB como base 
para comparações na fase inicial das incorporações. É importante esta 
base para estimativas, que torna possível verificar a viabilidade do 
empreendimento, além de ser utilizado ainda pelas incorporadoras que o 
utilizam para fazer o reajuste das prestações dos contratos de compra e 
venda de imóveis, lançados na planta ou em construção até a entrega das 
chaves. 
2.1.2. Tipos de Orçamento 
Para Tisaka (2011) pode-se classificar os orçamentos em 5 tipos 
diferentes, dependendo do nível de detalhamentos dos projetos. Estes 
tipos são apresentados nos itens de 2.1.2.1 a 2.1.2.5. Neste trabalho será 
apresentado o orçamento analítico ou detalhado, porém sem o cálculo do 
BDI. 
2.1.2.1 Estimativa de Custo 
Avaliação de custo da obra obtida através do exame de dados 
preliminares de uma ideia de projeto em relação à área a ser construída, 
com a aplicação de um valor médio por m², para determinadas opções de 
estrutura e acabamento, publicadas em revistas especializadas, ou outras 






2.1.2.2 Orçamento Preliminar 
Avaliação de custo obtida através do levantamento de quantidade 
de serviços, materiais e equipamentos, acompanhada de pesquisa de 
mercado dos preços médios dos componentes, normalmente feita a partir 
do anteprojeto da obra. Para ser um orçamento e não apenas custo, deve 
ser incluído também o BDI. 
2.1.2.3 Orçamento Estimativo 
Avaliação do preço global da obra, obtida através dos projetos 
básicos, fundamentado em planilhas que expressem a composição de 
todos os custos unitários, mais o BDI, de acordo com os Arts. 6º, 7º e 40 
da Lei n. 8.666 (Brasil, 1993), como componente obrigatório no processo 
licitatório de obras públicas. 
2.1.2.4 Orçamento Analítico ou detalhado 
Avaliação do preço, com o nível de precisão adequado, obtida 
através do levantamento de quantidades e de materiais, serviços e 
equipamentos acompanhados da composição analítica dos custos 
unitários, realizada na etapa de projeto e/ou projeto executivo, incluindo 
o BDI. 
2.1.2.5 Orçamento sintético ou orçamento resumido 
É o resumo do orçamento detalhado, com valores parciais 
expressos em etapas ou grupos de serviços a serem realizados, com seus 
respectivos subtotais e com o valor total do orçamento. 
2.1.3. Etapas da Orçamentação 
 
De acordo com Mattos (2014), pode-se separar o orçamento em 
três grandes etapas de trabalho: estudo das condicionantes (condições de 
contorno), composição de custos e determinação do preço. 
Segundo Baeta (2012), a elaboração de um orçamento pode ser 
dividida em cinco principais etapas: análise de projetos, listagem de todos 
os serviços previstos, especificar unidades de medição e calcular 
quantidades de cada serviço, calcular os custos unitários de cada serviço, 
calcular o BDI e definir o preço final de venda. 
Nos itens 2.1.3.1 a 2.1.3.3 serão descritos os procedimentos de 





definições de Mattos serão complementadas com definições de outros 
autores. 
2.1.3.1 Estudo das Condicionantes 
É o projeto que norteia o orçamentista. A partir dele serão 
identificados os serviços constantes da obra com suas respectivas 
quantidades, o grau de interferência entre eles, a dificuldade relativa de 
realização das tarefas, etc. 
A fase de estudo das condicionantes, em que se tornam conhecidas 
as condições de contorno da obra, engloba os seguintes passos: 
i. Leitura e interpretação do projeto e especificações técnicas 
As obras geralmente contêm uma série de plantas preparadas pelos 
diversos projetistas. São projetos arquitetônicos, de cálculo estrutural, de 
instalações (elétricas, hidrossanitárias, gás, incêndio), de paisagismo, de 
impermeabilização, etc. 
As plantas baixas, cortes, vistas, perspectivas, notas, detalhes, 
tabelas e quadros que compõem os projetos listados anteriormente, em 
essência definem o produto final a ser construído, demandam maior ou 
menor análise dependendo da complexidade da obra. 
ii. Leitura e interpretação do edital 
O edital é o documento que rege a licitação, no caso de a obra ser 
objeto de concorrência. Como para este trabalho, a obra não participou de 
licitação, não serão abordados maiores detalhes. 
iii. Visita técnica 
Mattos (2014) recomenda uma visita técnica ao local da obra, para 
retirada de dúvidas, levantamento de dados importantes para o orçamento, 
avaliação do estado de vias de acesso e disponibilidade de materiais, 
equipamentos e mão de obra na região, além de registro fotográfico.  
2.1.3.2 Composição de custos 
Todos os itens ainda pertencem a categorização de Mattos (2014), 
exceto o item vii, referente ao CUB, que foi adicionado para 
complementar. 
 
i. Identificação dos serviços 
Um orçamento, mesmo feito cuidadosamente, não estará completo 
se excluir algum serviço requerido pela obra, pois o custo total do 
empreendimento é fruto do custo orçado para cada um dos serviços. 
Para  Tisaka (2011), é preciso uma análise, em conjunto com o 
pessoal especializado em planejamento de execução da obra, das 
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características e condições de execução dos serviços, tais como definição 
dos métodos executivos, análise do projeto e dimensionamento do 
canteiro de obras, necessidade de alojamento para os trabalhadores no 
local, dimensionamento e levantamento dos custos da Administração 
Local, compatibilidade dos prazos de execução, necessidade de 
equipamentos especiais fixos ou móveis, definição da jornada de trabalho, 
condições ambientas e climáticas etc. 
ii. Levantamento de quantitativos 
Com os serviços listados e suas unidades especificadas, o 
engenheiro deve calcular os quantitativos. 
 
“Esta é sem dúvida uma das etapas mais 
trabalhosas do processo de elaboração do 
orçamento. O erro da estimativa de quantitativos 
em orçamentos de obras executadas no regime de 
empreitada por preço global ou integral causará 
invariavelmente algum tipo de dano a alguma das 
partes: construtor ou proprietário da obra” 
(BAETA, 2012). 
 
Segundo Mattos (2014), o quantitativo de materiais deve ser feito 
com base nos projetos, considerando-se as dimensões especificadas e suas 
características técnicas. A informação gerada com base na leitura de 
projetos detalhados tende a ser bastante satisfatória. Porém, em caso de 
anteprojetos os resultados muitas vezes não serão muito próximos da 
realidade. Ajustes serão necessários durante a obra. 
Ainda, durante a orçamentação, é necessário que o construtor leve 
em consideração as perdas de material que inevitavelmente acontecem. 
Essas perdas têm diversas origens e só podem ser combatidas e 
controladas até certo limite. 
Tieffense (2012) afirma que além disso, o reaproveitamento é 
importante na construção civil. Os insumos que não são incorporados ao 
produto final, podem ser utilizados várias vezes, como é o caso das chapas 
de madeira. O reaproveitamento destas chapas dependerá essencialmente 
de sua qualidade, qualidade da mão de obra, cuidados em seu manuseio e 










iii. Discriminação dos custos diretos 
Para Mattos (2014) os custos diretos são aqueles diretamente 
associados aos serviços de campo. Representam o custo orçado dos 
serviços levantados. A unidade base é a composição de custos, que podem 
ser referenciados a uma unidade de serviço (quando ela mensurável), 
portanto unitários (ex: kg de armação, m³ de concreto), ou dado como 
verba, quando o serviço não pode ser traduzido em uma unidade 
fisicamente mensurável (ex: paisagismo, sinalização) 
iv. Discriminação dos custos indiretos 
Os custos indiretos são aqueles que não estão diretamente 
associados aos serviços de campo em si, mas que são requeridos para que 
tais serviços possam ser feitos. 
Nessa fase são dimensionadas as equipes técnicas (engenheiros, 
mestres, encarregados), de apoio (almoxarife, apontador) e de suporte 
(secretária, vigia), e identificadas as despesas gerais da obra (contas, 
materiais de escritório e limpeza, etc), mobilização e desmobilização do 
canteiro, taxas e outras despesas. 
v. Cotação de preços 
É a fase em que serão coletados os preços de mercado para os 
insumos orçados na obra, tanto os que aparecem no custo direto quanto 
no custo indireto. 
vi. Definição de encargos sociais e trabalhistas 
Consiste na definição do percentual de encargos sociais e 
trabalhistas a ser aplicado à mão de obra. Envolve os diversos impostos 
que incidem sobre a hora trabalhada e os benefícios a que têm direito os 
trabalhadores e que são pagos pelo empregador. 
2.1.3.2 Fechamento do orçamento 
Para este trabalho, as etapas descritas aqui como fechamento de 
orçamento não serão feitas, pois eram de responsabilidade da empresa 
contratante do empreendimento. Portanto não é possível obter os dados 
dos outros empreendimentos e do custo da construtora, necessários para 
um fechamento apropriado. As etapas a seguir, como dito anteriormente, 
pertencem a categorização de Mattos (2014), sendo descritas as 
definições usadas por tal autor (itens i a iii). 
i. Definição da lucratividade 
Baseado nas condições intrínsecas e extrínsecas da obra, o 
construtor define a lucratividade que deseja obter na obra em questão. 
Para isso, são levados em consideração fatores como concorrência, risco 




ii. Cálculo do BDI 
Sobre o custo direto é necessário aplicar um fator que represente o 
custo indireto e o lucro, além dos impostos incidentes. Portanto, é 
aplicado um fator de majoração chamado de BDI – Benefícios e Despesas 
Indiretas, expresso em percentual.  
Em termos práticos, o BDI é o percentual que deve ser aplicado 
sobre o custo direto dos itens da planilha da obra para se chegar ao preço 
de venda. (Mattos, 2014) 
Neste trabalho não será calculado o BDI do orçamento, visto que 
este foi calculado posteriormente pela empresa contratante do serviço.  
iii. Desbalanceamento da planilha 
O autor afirma que é possível melhorar a situação econômica do 
contrato realizando a distribuição não uniforme do BDI nos serviços, 
aumentando o preço dos serviços que ocorrem cedo na obra e diminuindo 






























3.1. CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO 
 
O empreendimento objeto deste estudo se trata de uma edificação 
de alto padrão de 23.401 m² de área construída e 12.065,99 m² de área 
privativa, localizada no estado de Santa Catarina. O empreendimento 
consiste de uma torre com Térreo, 4 pavimentos de garagem, um 
pavimento Lazer, um Tipo diferenciado, 28 pavimentos tipo, uma 
cobertura inferior, uma cobertura superior, e pavimentos técnicos. Serão 
66 unidades residenciais e 8 unidades comerciais, sendo que todas as 
unidades comerciais são encontradas no pavimento térreo. O prazo 
estipulado para a execução da obra é de 48 meses. 
As áreas de cada pavimento e a área total são apresentadas na 
Tabela 2: 
Tabela 2 – Quadro de Áreas 
EMPREENDIMENTO xN Área 
Área 
Total  
Térreo 1 1843,35 1843,35  
G1 1 1501,39 1501,39  
G2 1 1903,82 1903,82  
G3 1 1903,82 1903,82  
G4 1 1903,82 1903,82  
Lazer 1 1903,82 1903,82  
Tipo Dif. 1 842,34 842,34  
Tipo x28 28 374,12 10475,41  
Cobertura Inf. 1 374,12 374,12  
Cobertura Sup. 1 374,12 374,12  
Pvtos Técnicos 1 374,98 374,98  
TOTAL  23401,00 m² 
 
Fonte: do Autor. 
 
Durante este trabalho, será abordada, por diversas vezes, a relação 
entre as empresas envolvidas durante o desenvolvimento do orçamento. 
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A empresa responsável pela execução da obra será tratada como 
contratante e a empresa responsável pela orçamentação como contratada. 
Desta maneira será mais fácil explicar porque algumas decisões foram 
adotadas durante o trabalho, visto que este é um caso de uma obra real, e 
que por ser a cliente, a contratante poderia intervir quando achasse 
necessário. 
 
Devido à participação na elaboração do orçamento pelo autor deste 
trabalho, foi permitido o acesso aos dados do empreendimento, tanto para 
a orçamentação, quanto para o uso neste trabalho, desde que respeitada a 
privacidade da contratante.  
 
3.2. FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 
As ferramentas computacionais utilizadas no trabalho foram: 
3.2.1.  Autocad 
Utilizou-se este software para análise dos projetos e levantamento 
de quantitativos de áreas e perímetros, partindo como base dos projetos 
arquitetônicos e estruturais fornecidos pela empresa contratante. 
3.2.2. Microsoft Excel 
Foram elaboradas planilhas para o levantamento de quantitativos, 
contendo o registro dos ambientes e quantitativos de revestimentos, 
alvenaria, louças e metais, entre outros. Através das planilhas já era 
possível separar valores para Material e Mão de Obra, dependendo dos 
descontos usados na contratação dos serviços. 
No geral, as planilhas eram compostas de abas para organização de 
levantamentos e tabelas dinâmicas para a geração dos dados. 
No item 3.3 serão apresentados os detalhamentos de cada planilha. 
3.2.3. SIENGE 
SIENGE é um sistema de gestão, também chamado de ERP – 
Enterprise Resource Planning, especializado na Indústria da Construção, 
criado pela empresa Softplan. Nele é possível gerenciar todos os passos 
do projeto, desde o orçamento até o processo de vendas. Como o software 
é desenvolvido para operar 100% na internet, quando a empresa decide 
terceirizar parte do serviço, como o de orçamento, é possível que a 
contratada trabalhe em conjunto de seu próprio escritório. 
O software agiliza o cadastro e a escolha de insumos e serviços 
necessários para a elaboração de orçamentos de obras, compras de 
materiais, contratação de mão de obra, gerência de estoque. 
No software é permitido o tratamento independente das tabelas de 





detalhes, tornando a base de insumos e serviços organizada e de fácil 
atualização. 
É possível elaborar a planilha de orçamento da obra, configurar 
composições, etapas e subetapas específicas para cada obra, orçando com 
maior ou menor detalhamento de níveis. Além disto, é possível separar o 
orçamento em unidades construtivas 
Através do uso das composições de serviços e insumos das tabelas 
da TCPO e do SINAPI, junto com o software SIENGE, foi possível gerar 
relatórios para o orçamento resumido, o orçamento detalhado e curvas 
ABC de insumos e serviços. 
 
3.3. DETALHAMENTO DAS PLANILHAS DE 
QUANTITATIVOS 
As principais planilhas utilizadas para o levantamento de 
quantitativos são apresentadas a seguir: 
3.3.1. Planilha para detalhamento dos ambientes 
A primeira planilha (Tabela 3) foi usada para a verificação dos 
ambientes contidos no projeto. Após a verificação dos ambientes a 
planilha era mandada para a empresa responsável pelas especificações, 
podendo assim haver uma melhor comunicação sobre quais materiais 
seriam usados em cada ambiente para seu piso, teto, parede e rodapé. 
Tabela 3 - Detalhe da planilha para detalhamento dos 
ambientes 
 
Fonte: do Autor. 
3.3.2. Planilha para levantamento de Esquadrias 
A planilha para levantamento de Esquadrias (Tabela 4) contava 
com uma aba para a inserção dos códigos e dos detalhamentos das 
esquadrias, como largura, altura, peitoril, breve descrição e material de 
confecção. 
Na aba principal eram usadas colunas para contagem das 
esquadrias, com diferenciação dos ambientes que seriam instaladas, e 
também para portas, se abriria fazendo giro para esquerda ou para direita, 
do ponto de vista de quem entra no ambiente.  
PAVIMENTO AMBIENTE AREA ELEMENTO ESPECIFICAÇÃO CADERNO
TODOS ESCADA ENCLAUSURADA Comum Piso Piso Cerâmico (segundo proj arq)
TODOS ESCADA ENCLAUSURADA Comum Teto
TODOS ESCADA ENCLAUSURADA Comum Parede
TODOS ESCADA ENCLAUSURADA Comum Rodapé
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Tabela 4 - Detalhe da planilha para levantamento de 
esquadrias 
 
A partir dessa planilha, a aba com os códigos de esquadrias e suas 
descrições eram lançadas nas planilhas que dependem desses valores para 
descontos de área, como é o caso das planilhas de Alvenaria e 
Revestimentos. 
3.3.3. Planilha para levantamento de Alvenaria 
A planilha para levantamento de Alvenaria (Tabela 5) contava com 
espaços para diferenciar alvenarias internas e externas, e o seu tipo (ex: 
Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19cm para 
paredes de 9 cm, Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 
15x30x60cm para paredes de 15, entre outros). Cada tipo recebia um 
código que era cadastrado em outra aba, assim o preenchimento da 
planilha ficava mais fácil apenas com a necessidade de se preencher o 
código, e não a descrição do bloco, que já era preenchido 
automaticamente. 
Tabela 5 - Detalhe da planilha para levantamento de 
alvenarias 
 
Fonte: do Autor. 
Além disso, a planilha contava com espaços para preenchimento 
das esquadrias presentes em cada alvenaria, para seu devido desconto, 
quando fosse necessário, como é o caso de alguns serviços de material. 
Para esse preenchimento usava-se o código das esquadrias, já levantadas 
anteriormente e com seus dados transferidos para uma aba da planilha de 
alvenaria. 
3.3.4. Planilha para levantamento de Revestimentos 
Similar as planilhas descritas anteriormente, a planilha de 
revestimentos (Tabela 6) continha uma aba para a esquadrias, porém 
agora com duas abas de levantamentos, uma para revestimentos internos 
e outra para revestimentos de fachada. 
Na aba de revestimentos internos apresentava espaço para 
diferenciação da unidade, ambiente, área privativa ou comum, coberta ou 
descoberta, sua repetição, qual o elemento levantado (piso, teto, alvenaria 
PAVIMENTO xPAVIMENTO UNIDADE xUNIDADE AMBIENTE CÓDIGO xN GIRO









ou estrutura), a altura correspondente ao revestimento, o perímetro e 
consequentemente a área. 
Tabela 6 - Detalhe da planilha para levantamento de 
revestimentos internos e fachada 
 
Fonte: do Autor. 
Nessa planilha, após o levantamento e o preenchimento da planilha 
de especificações mostrada anteriormente, era criada uma aba para que 
cada área tivesse seu elemento correspondente. 
Havia uma diferenciação entre os serviços de chapisco em 
alvenaria e estrutura, por isso na planilha era necessária uma coluna para 
esta separação, embora não seja usual. 
3.3.5. Planilha para levantamento de Impermeabilização 
A planilha para o quantitativo dos serviços de impermeabilização 
era a mesma usada para o levantamento de revestimentos, podendo ter seu 
levantamento feito a partir dos dados da planilha anterior ou a partir de 
uma planilha inteiramente nova. 
3.3.6. Planilhas Complementares 
Além dessas planilhas principais, também foram feitas planilhas 
para serviços mais rápidos para ser quantificados, como é o caso de 
Louças e Metais. Estas planilhas eram similares as já mostradas 
anteriormente. 
 
3.4. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
Para elaboração do orçamento, foram feitos os seguintes passos: 
 Elaboração do Cronograma de atividades 
 EAP – Estrutura Analítica de Projeto 
 Identificação dos Serviços 
 Levantamento de Quantitativos 
 Apropriações das Especificações do Empreendimento 
 Composições Unitárias de custo 
 Cadastro no SIENGE 
 Levantamento de Preços 
 Curva ABC 
 Análise de Indicadores 
 
 
Unidade Ambiente Area Tipo xUnid. Elemento Chapisco H [m] P [m] A [m2]
APTO X Quarto 1 Privativa Coberta 1 Piso
APTO X Quarto 1 Privativa Coberta 1 Teto
APTO X Quarto 1 Privativa Coberta 1 Paredes Alvenaria 0,000
APTO X Quarto 1 Privativa Coberta 1 Paredes Estrutura 0,000
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3.4.1. Elaboração do Cronograma de Atividades 
A elaboração do cronograma foi feita a partir dos modelos 
adotados em orçamentos anteriores realizados pela empresa contratada. 
Apesar de ter sido feito um cronograma para as atividades, este era apenas 
um guia, sendo modificado de acordo com as necessidades da contratante 
e da disponibilidade de projetos e informações, sendo combinado entre as 
partes que ele poderia ser atrasado caso alguma ação da contratante 
prejudicasse o desenvolvimento do orçamento. 
No cronograma, as atividades de levantamento de quantitativos e 
criação dos serviços eram feitas paralelamente, seguindo uma ordem pré-
estabelecida. Está ordem será abordada no item 3.4.4 deste trabalho, 
destinado ao levantamento de quantitativos. 
3.4.2. EAP – Estrutura Analítica de Projeto 
O orçamento foi organizado no software SIENGE usando o nível 
unidade construtiva para os pavimentos, e dentro das unidades 
construtivas os níveis: célula construtiva, etapa e serviços, não sendo 
usado o nível sub-etapa por opção da contratante. Os insumos não 
aparecem na EAP, pois a deixariam muito carregada de informações, ao 
invés disso eles aparecem em um Book, apenas com a composição dos 
serviços.  
A Figura 2 foi retirada da unidade construtiva Tipo 2 para melhor 
visualização. O código 02 de ALVENARIAS EXTERNAS representa a 
célula construtiva; o código 02.001 de ALVENARIA / VERGA RETA 
representa a etapa; e os códigos 0.2.001.000.001 em diante os serviços de 
alvenaria que se encaixam nesta etapa. 
Figura 2 - Alvenarias Externas da unidade construtiva Tipo 
Fonte: do autor. 
As unidades construtivas representam os pavimentos. Essa 
diferenciação foi importante para que a equipe da contratante pudesse 
atualizá-los separadamente, pois no software Sienge não é possível duas 
pessoas atualizarem a mesma unidade construtiva simultaneamente. 
Além disso, para o pavimento tipo facilita o trabalho da equipe de 
acompanhamento de obra, já que será possível atualizar o andamento de 





gerar relatórios rápidos sobre qual será o preço de execução de cada 
pavimento. Muitas empresas decidem por optar que os serviços sejam a 
unidade construtiva, assim será possível prever rapidamente quanto será 
gasto para cada tipo de serviço, e não para o pavimento, pela facilidade 
da geração de relatórios. Apesar de uma dessas escolhas representar uma 
facilidade para acessar determinada informação mais rapidamente, com a 
ajuda do Excel, independente da escolha para unidade construtiva, é 
possível depois calcular os valores para um resumo por cada tipo de 
serviço, como será apresentado posteriormente, ou por pavimento. 
Além dos pavimentos, também foram feitas unidades construtivas 
para implantação da obra e para a fachada, além de uma unidade para uma 
unidade Geral, que foi usada para alguns serviços de mão de obra, 
equipamentos, prumada, serviços usados na escadaria, entre outros. Uma 
unidade construtiva para a fachada facilita a quantificação, pois alguns 
detalhes podem começar em um pavimento e terminar em outro, não 
sendo tão simples de dividir os custos entre eles corretamente. No caso 
da criação da unidade construtiva Geral, foi feita para que os serviços que 
não representam custos apenas para um determinado pavimento. 
Estas escolhas sobre como organizar as unidades construtivas 
podem variar de orçamento para orçamento, e depende, principalmente, 
de como quem irá usar essas informações prefere que elas estejam 
apresentadas. 
As etapas e células foram usadas para separar grupos de serviços 
de acordo com a organização desejada pela contratante. Estas etapas e 
células foram mudadas exaustivamente, o que dificultou a realização do 
orçamento. Porém é importante ressaltar que o remodelamento por muitas 
vezes é necessário, para que o orçamento se adeque à singularidade de 
cada projeto. Neste caso, alguns remodelamentos eram realmente 
necessários, e outros geraram atrasos e não muito ganho ao resultado final 
do trabalho. 
A Tabela 7 mostra as unidades construtivas deste orçamento. 
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Tabela 7 - Unidades Construtivas do Orçamento 
 
Fonte: do Autor 
3.4.3. Identificação dos serviços 
Os serviços foram separados em 20 grupos, de acordo com o 
histórico dos orçamentos elaborados pela contratada e de publicações 
especializadas. Apesar de não serem separados nestes grupos na 
elaboração da EAP, por decisão da contratante, estes foram usados 
posteriormente para agrupamento dos serviços orçados, facilitando a 





A seguir são apresentados os 20 grupos, com um breve resumo das 
considerações feitas em cada um deles.  
1) INFRAESTRUTURA DE TERRENO: foram 
considerados serviços para execução da calçada. A terraplanagem que 
poderia ter sido considerada aqui, foi considerada no próximo grupo. 
 
2) CANTEIROS E SERVIÇOS GERAIS: consistem em 
serviços básicos para estrutura de canteiro, como a locação, abrigo 
provisório de madeira, mobiliário. Além de serviços de implantação, 
operação, ferramentas, entre outros. 
3) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: serviços destinados a 
mão de obra de administração, a consultorias e a possíveis multas por 
atraso. 
4) FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES: incluem serviços 
para a execução das fundações. Não serão necessários serviços de 
contenções nesta obra. 
5) SUPRAESTRUTURA: envolve a montagem das formas 
e armaduras, incluindo material e mão de obra. Também faz parte o 
serviço para o concreto usado na execução da supraestrutura. 
6) PAREDES E DIVISÓRIAS: alvenaria de vedação tanto 
interna e externa, além do serviço de encunhamento e execução de verga 
e contra-verga. 
7) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Instalações 
de água fria, esgoto e água pluviais, e preventivo de incêndio. 
8) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: instalações da parte 
elétrica e telefônica da obra. Inclui ainda a subestação e o gerador. 
9) INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: instalações 
de gás e lógica, além de algumas instalações de interfonia, CFTV e 
automação. 
10) COBERTURAS: composto pelas estruturas do telhado, 
neste caso telhas e calhas. 
11) REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA: envolve 
serviços de chapisco e reboco, além do enchimento para o contrapiso. 
12) IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS: 
abrange as impermeabilizações com manta asfáltica, tendo mantas de 
3mm e 4mm. Também contém uma impermeabilização com polímero, 
para o box dos banheiros. 
13) ACABAMENTOS PISOS, PAREDES E TETOS: 
acabamentos com revestimentos cerâmicos, forro de gesso e detalhes do 
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forro, como sancas e cortineiros. Ainda conta com moldura para os 
elevadores e serviços de rodapés. 
14) ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS: incluem 
todos os serviços das esquadrias de vidro, de alumínio, as peles de vidro, 
vidros temperados, e também portas de madeira e corta-fogo. 
15) REVESTIMENTOS E ACABAMENTO DE 
FACHADA: contém as pastilhas e moldura para fachada. Também 
apresenta serviços de encunhamento, chapisco e reboco externos. 
16) PINTURAS: composto de todas as fases de pintura, no 
caso desta obra são feitas até 5 demãos, com emassamento e lixamento. 
17) GRANITOS, LOUÇAS E METAIS: incluem louças 
como bacias sanitárias, banheiras de hidromassagem, cubas, lavatórios. 
Também os serviços de pingadeira, soleira e peitoril e os acabamentos de 
metais como o acabamento para registro monocomando. 
18) SERVIÇOS COMPLEMENTARES: serviços de 
limpeza geral e fina ao final de toda a obra para todos os pavimentos, e 
também paisagismo e uma verba destinada a equipamentos da quadra 
esportiva. 
19) SISTEMAS DE TRANSPORTE: instalação completa 
dos 3 elevadores. 
20) CONTINGÊNCIAS: verba com 1,6% do valor total 
orçado, para valores eventuais e não orçados. 
 
Quando a contratante opta por unidades construtivas representando 
serviços, esta é uma boa maneira de separá-los, pois, estes grupos de 
serviços aparecem em publicações especializadas, sendo possível 
compará-los com a teoria e analis-los. Também, para este caso, 
normalmente são estes grupos de serviços que são usados nos orçamentos 
feitos pela contratada, sendo possível a comparação não só com a teoria, 
mas também com outros orçamentos de padrão semelhante. 
3.4.4. Levantamento de Quantitativos 
O levantamento de quantitativos foi dividido entre serviços, sendo 
que cada serviço era levantado em todos os pavimentos primeiro, para 
depois continuar com o próximo. Para o levantamento, a empresa 
contratante era consultada sobre a forma de execução e compra dos 
serviços, assim, o pode ser seguido o mesmo padrão em todas as etapas 
de orçamentação. 
Como, ainda durante a elaboração do orçamento, não existiam 
projetos de instalações, ou as versões eram muito preliminares, 
impossibilitou-se o levantamento de todos os quantitativos. Neste caso, 





metro quadrado de obra. Esta consideração foi feita para cada pavimento, 
separando serviços que na obra apareceriam em apenas alguns 
pavimentos e também usando porcentagens de obras de padrão similar. 
Vale ressaltar que existe uma margem de erro nos resultados obtidos neste 
levantamento, devido à falta de precisão das aproximações e 
considerações feitas. Apesar disso, a aproximação ainda é capaz de 
resultar em bons valores. 
Para serviços cadastrados como verba (ex: Paisagismo, Áreas de 
Lazer, entre outros) foram repassados pela contratante os gastos previstos 
para cada um.  
O Quadro 1 mostra quais serviços foram considerados para cada 
índice. Também mostra qual critério foi adotado para o levantamento de 
cada um, de forma simplificada. O Quadro com todos os serviços e com 
maior detalhamento de suas considerações pode ser visto no Apêndice IV. 
Os quantitativos foram registrados nas planilhas mencionadas no item 3.3 
Quadro 1 - Considerações para cada serviço, separado por 
índices 
INFRAESTRUTURA DE TERRENO 
Calçadas; Piso podatátil Medição da área. 
Meio-fio moldado in 
loco Metro linear total de meio-fio. 
Caixas de inspeção e 
caixa de passagem Por número de unidades. 
CANTEIROS E SERVIÇOS GERAIS 
Locação de balancim; 
Serviços de máquinas; 
Andaimes Por mês de aluguel 
Bandeijas Por metro linear. 
Entelamento de 
edificações; Tapume; Abrigo 
provisório; Locação Medição da área. 
Equipamentos de 
proteção coletiva; Despesas de 
consumo; Material de 
expediente; Mão de obra 
guincheiro; EPIs Por mês de trabalho 
40 
 
Controle tecnológico de 
concreto 
Por metro cúbico de concreto 
para obra. 
Instalações provisórias; 
Seguro de risco de Engenharia; 
Remoção de areia 
Verba com valor fornecido pela 
construtora. 
Terraplanagem; Mão de 
obra para apoio de 
terraplanagem 
Área do terreno vezes 2,5 metros 
de escavação. 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
Mão de obra 
administração - obra Por mês de trabalho 
Consultoria da obra; 
Multa por atrasos na entrega da 
obra 
Verba destinada ao pagamento 
das consultorias e de multas 
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 
Armaduras de aço para 
estrutura 
Por quilo de aço (o serviço está 
em verba, e a quantidade de aço dentro 
da composição). 
Concreto estrutural Por volume de concreto. 
Arrasamento das 
estacadas 
Por número de unidades. Número 
fornecido pelo projetista estrutural. 
Execução de estacas 
Por metro de execução de 
estacas.  
Formas de madeira 
Medição da área de forma para 
blocos. 
SUPRAESTRUTURA 
Formas de madeira 
Medição de área para formas, 
considerando seu reaproveitamento.  
Armaduras de aço e mão 
de obra para montagem Por quilo de aço.  
Concreto estrutural 
dosado em central, fck=40 Mpa Por volume de concreto. 
Piso de concreto armado 
Por área de piso de concreto 
armado. 
PAREDES E DIVISÓRIAS 
Alvenaria de vedação 
Separadas nos tipos diferentes de 
alvenarias, levantando-se suas áreas, 





Encunhamento Metro linear total de alvenaria. 
Vergas e Contravergas 
Medição por metro linear de 
esquadrias, acrescidos de vinte 
centímetros em ambos os lados e 
multiplicados por dois 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
Bombas de recalque Por número de unidades. 
Tubos e conexões para 
bomba de recalque Por verba destinada ao serviço. 
Materiais e mão de obra 
para diversos serviços de 
instalações 
Levantadas a partir de preço por 
metro quadrado de área construída, 
baseada em empreedimento semelhante. 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Materiais e mão de obra 
para diversos serviços de 
instalações 
Levantadas a partir de preço por 
metro quadrado de área construída, 
baseada em empreedimento semelhante. 
Gerador de Energia Por número de unidades. 
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 
Ar condicionado; 
Ventokit; Abrigo e mangueira 
para hidrante Por número de unidades. 
Materiais e mão de obra 
para diversos serviços de 
instalações 
Levantadas a partir de preço por 
metro quadrado de área construída, 
baseada em empreedimento semelhante. 
Extintores Por número de conjuntos 
COBERTURAS 
Cobertura com telha 
Shingle; Mão de obra para 
cobertura com telha Shingle Por área de projeção do telhado. 
Calhas de alumínio; Mão 
de obra para calhas de alumínio Por metro linear projetado. 
REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 
Chapiscos; Rebocos e 
Contrapiso 
Medição pelas áreas reais, com 
seus devidos descontos, quando 
necessário.  
IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 
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Impermeabilizações Levantamento por área real.  
ACABAMENTOS PISOS, PAREDES E TETOS 
Revestimentos 
Cerâmicos 
Medição pelas áreas reais, 
descontadas aberturas e esquadrias.  
Forro de gesso em placa Por metro quadrado. 
Negativo de gessso; 
Sanca; Moldura de Elevador; 
Rodapés Por metro linear. 
ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 
Corrimão de madeira; 
Chumbamento de contramarco Perímetro. 
Esquadrias Por área real de esquadria. 
Portas de madeira; 
Ferragens; Portão metálico; 
Porta corta-fogo; Escada de 
marinheiro Por unidade projetada. 
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 
Encunhamento; 
Chapisco; Reboco 
Mesmo critério usado para os 
serviços de interiores. 
Pastilhas Por área real de pastilha. 
Molduras Levantamento por metro linear. 
PINTURAS 
Emassamento e 
lixamento em parede; Pinturas Por área real de pintura. 
GRANITOS, LOUÇAS E METAIS 
Louças Por número de unidades. 
Granitos 
Perímetro de pingadeira, soleira e 
peitoril. Área da borda de piscinas e 
churrasq. 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Limpeza geral e Final 




Verba destinada a paisagismo e 
aos equipamentos das quadra esportiva. 





Elevador Permanente Por número de unidades. 
COTINGÊNCIAS 
Contingências 
Verba com 1,6% do valor total 
orçado. 
 
O levantamento de quantitativos foi separado em tipos de serviços 
e feito na ordem: Esquadrias, Alvenarias, Revestimentos Internos, 
Pinturas, Instalações, Impermeabilizações, Cobertura, Louças e Metais, 
Acabamentos e Fachada, Infraestrutura e Supraestrutura, Despesas 
Indiretas e Serviços Complementares. 
3.4.5. Apropriação das Especificações do Empreendimento 
Após o levantamento de quantitativos, estes foram separados de 
acordo com sua especificação, a qual era determinada pela construtora. A 
tabela enviada para que a construtora passasse as informações já foi 
mostrada no item 3.3.1. Com o uso do Microsoft Excel, foi possível fazer 
uma tabela dinâmica, dentro do arquivo dos levantamentos, resumindo a 
soma de todos os valores de acordo a especificação adotada para a obra. 
Desta maneira não era preciso filtrar a planilha em busca dos valores. Isto 
foi possível adicionando uma coluna para as especificações e 
preenchendo de acordo com o item levantado nas colunas anteriores. 
Tabela 8 - Tabela Dinâmica do pavimento tipo para algumas 
especificações 





Azulejo Diamante Branco AC 44x88 233,392 
Fachada 53,411 
Granito – Churrasqueira 19,341 
Tinta ACR Branco Kiling/Hidronorth 33,7102 
Tinta ACR Cinza Escuro 
Kiling/Hidronorth 29,6135 
Tinta ACR Semi Brilho F158 Modificado 
Kiling 305,068 
Pilares 342,2715 




Granito – Churrasqueira 5,67 
Tinta ACR Branco Kiling/Hidronorth 29,8265 
Tinta ACR Cinza Escuro 
Kiling/Hidronorth 59,724 
Tinta ACR Semi Brilho F158 Modificado 
Kiling 120,031 
Piso 306,19275 
Bianco Plus 50x50cm 16,09 
Cerâmica WH 45x45cm Eliane 19,99075 
Piso Cerâmico Diamante Branco 44x44 37,776 
Porcelanato Taschibra 80x80cm 227,856 
Mármore – Banheira 4,48 
Teto 299,885 
Tinta ACR Fosca Branca 
Kisacril/Hidronorth 299,885 
Total Geral 1622,88495 
Fonte: do Autor. 
 
3.4.6. Composições Unitárias de Custo 
Há várias maneiras de se obter as composições unitárias de custo, 
podendo ser através de estudos da construtora, do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), ou através 
da TCPO – Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos, usada 
para a criação das composições desta obra. Dentre as composições 
fornecidas pela TCPO, era escolhida a que melhor se encaixava com o 
serviço real. Em alguns casos, a TCPO não apresentava uma composição 
que se encaixasse no serviço levantado, e para isso então a composição 
era feita manualmente, procurando-se os materiais para o serviço e qual 
era o uso de cada um. Para estes casos os índices eram feitos a partir da 
informação contida no rótulo ou manual do produto, contendo uma 
indicação de quantidade a ser usada. A composição da mão de obra era 
feita ou pela indicação do produto, ou pelo histórico da contratante. Todas 
as composições foram revisadas e aprovadas pela construtora. 
3.4.7. Cadastro no software SIENGE 
Com as composições devidamente criadas dentro do software 
Sienge, e os levantamentos já feitos, o próximo passo foi cadastrar cada 





demorando mais que o necessário, pois dentro de um mesmo módulo do 
Sienge, se duas pessoas salvarem suas mudanças ao mesmo tempo, 
apenas uma delas será salva, mesmo que estas duas pessoas estejam 
fazendo mudanças em obras diferentes.  
3.4.8. Levantamento de Preços 
A precificação era de responsabilidade da contratante, porém 
previamente eram usados os preços atualizados fornecidos pela TCPO. 
Desta maneira, mesmo antes da atualização da construtora com os gastos 
reais, já era possível ter uma previsão do quanto a obra poderia custar, 
facilitando a análise e a localização de possíveis erros. 
3.4.9. Curva ABC 
Para a obtenção da curva ABC, são ordenados insumos e serviços 
em forma decrescente de custos, calculando-se o percentual representado 
por cada um deles no impacto total do valor da obra. Assim é possível ver 
quais os itens que impactam mais no orçamento, para eventuais 
mudanças. Quanto mais representativo for o serviço na curva ABC, 
melhor ele deve ser executado e mais cuidado deve-se ter quanto a 
retrabalhos e gastos excessivos de material. Em outras palavras, é 
necessário muito mais controle nos poucos serviços que podem 
representar até 80% do custo total. 
A curva ABC deste orçamento será apresentada no próximo 
capitulo.  
 
3.4.10. Análise dos Indicadores 
Após o preenchimento de todos os serviços, quantitativos e valores 
do orçamento, os indicadores dos grupos de serviço foram analisados e 
comparados com o de obras similares. Através desta análise foi possível 
encontrar alguns erros, de digitação, na criação da composição, de 
serviços duplicados, e arrumá-los. Assim, este processo foi feito 
interativamente até que se percebesse que o resultado obtido fosse 
satisfatório, e os possíveis desvios representassem apenas as diferenças e 
peculiaridades de cada obra, e não erros durante a orçamentação. 
No próximo capítulo é apresentada a última análise feita, após os 




































4. ANÁLISE DOS DADOS 
Neste capítulo é apresentada a análise dos dados através dos 
resultados obtidos. 
O orçamento pode ser apresentado na forma resumida ou 
detalhada. O orçamento na forma detalhada se encontra no Apêndice I, 
mostrando todos os valores obtidos através dos serviços, quantitativos e 
composições. As composições se encontram no apêndice VI. 
Foi apresentado um custo direto total de R$ 46.856.828,58, sem 
aplicação da taxa BDI.  
4.1. SERVIÇOS FALTANTES E SERVIÇOS SEM MÃO 
DE OBRA 
Durante a análise do orçamento foi constatado que o serviço de 
mão de obra para instalação de corrimão não está presente. Devido ao 
grande custo da obra e também ao baixo valor que representaria este 
serviço, tomou-se a decisão de seguir com a análise mesmo sem o 
acréscimo deste serviço. 
Foram analisados todos os serviços para verificação da presença 
da mão de obra. A maioria dos serviços foram separadas entre Material e 
Mão de obra, outros tiveram sua mão de obra inseridos na composição 
junto com o material. Alguns itens do orçamento não apresentam serviços 
de mão de obra por não serem necessários, é o caso dos serviços de 
Elevador, Ventokit e Portão Metálico, pois na compra do material já está 
inclusa a instalação. Para itens como Cuba, Bacia Sanitária, estes são 
dados aos proprietários do apartamento, porém não são instalados, sendo 
a instalação por conta do proprietário.  
4.2 ORÇAMENTO RESUMIDO 
Apesar do orçamento ter sido feito primeiramente com as unidades 
construtivas referentes aos pavimentos, foi feita através do Excel uma 
tabela para o orçamento resumido ser apresentado por grupo de serviço, 
como já explicado durante a metodologia deste trabalho. Esta mudança 
foi necessária para as comparações feitas posteriormente, já que é mais 
fácil analisar a porcentagem de custo por grupo de serviço do que a 
porcentagem por pavimento. 
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Tabela 9 - Orçamento Resumo por Grupos de Serviços 
 
Fonte: Do Autor. 
É importante ter a forma resumida em grupo de serviço para uma 
análise de quais itens estão mais influenciando no custo global do 
empreendimento, podendo ainda haver mudanças dependendo do 
interesse da construtora. Pode-se analisar que o grupo de serviço 
Supraestrutura representa acima de ¼ do valor total da obra, necessitando 
de um controle rigoroso na execução, evitando gastos maiores, 
principalmente porque o grupo de Supraestrutura contém serviços que 
não podem ser alterados tão facilmente quanto a sua especificação. É 
muito mais fácil para a administração da obra trocar a especificação do 
piso dos banheiros do que o fck do concreto usado na supraestrutura, e ter 
que refazer todos os cálculos, por exemplo. 
 
4.3 CURVA ABC 
 A curva ABC, como descrito anteriormente, é um método 
utilizado para classificar os itens de maior importância, baseada na 
ITEM GRUPO TOTAL %
1 INFRAESTRUTURA DE TERRENO 52.129,15            0,1%
2 CANTEIROS E SERVIÇOS GERAIS 2.642.612,90       5,6%
3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.289.907,97       7,0%
4 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 2.760.524,89       5,9%
5 SUPRAESTRUTURA 12.328.857,71     26,3%
6 PAREDES E DIVISÓRIAS 1.385.802,09       3,0%
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.522.675,72       3,2%
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.387.245,33       5,1%
9 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 966.683,31          2,1%
10 COBERTURAS 65.417,15            0,1%
11 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 3.960.045,16       8,5%
12 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 313.601,71          0,7%
13 ACABAMENTOS PISOS, PAREDES E TETOS 4.036.070,73       8,6%
14 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 4.432.318,86       9,5%
15 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 2.087.688,78       4,5%
16 PINTURAS 2.080.826,91       4,4%
17 GRANITOS, LOUÇAS E METAIS 349.867,87          0,7%
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 459.797,23          1,0%
19 SISTEMAS DE TRANSPORTE 999.120,01          2,1%
20 CONTINGÊNCIAS 735.635,10          1,6%





quantidade e no seu valor. A seguir serão apresentadas as curvas de 
insumos e serviços. 
4.3.1 Curva ABC de Insumos 
Como a curva ABC de insumos é composta por 717 insumos, serão 
apresentados, no corpo do trabalho, apenas os insumos correspondentes 
até 80% do custo total do empreendimento (Tabela 10), a tabela completa 
está no Apêndice II. Os insumos que juntos representam até 65% do custo 
da obra são classificados na categoria A (Para Mattos, esta classificação 
representa 50% do custo, portanto pode variar entre autores), já os 
insumos da categoria B são aqueles que estão até 85% do custo da obra. 
A partir daí os insumos são classificados como categoria C. Os insumos 
presentes na categoria A devem ser controlados rigorosamente, pois 
representam muito no custo da obra. 
Tabela 10 - Insumos correspondentes até 80% do custo total 
da obra 
 
CURVA ABC DE INSUMOS Soma de Preço total % % acum
CARPINTEIRO R$ 5.662.879,55 12,70% 12,70%
PEDREIRO R$ 4.290.421,29 9,63% 22,33%
SERVENTE R$ 3.252.774,01 7,30% 29,63%
SALÁRIOS E ORDENADOS - OBRA R$ 3.236.007,36 7,26% 36,89%
ARMADOR R$ 1.869.416,43 4,19% 41,08%
PERFIL ALUMINIO 'U' 1/2x6,00mts R$ 1.437.502,38 3,23% 44,31%
CONCRETO FCK 40 - 22 B00 +/- 3 R$ 1.317.231,12 2,96% 47,26%
MAO DE OBRA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/INCENDIO R$ 1.048.468,65 2,35% 49,62%
PINTOR R$ 1.024.625,31 2,30% 51,91%
MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA R$ 1.014.733,84 2,28% 54,19%
ELEVADORES R$ 999.120,01 2,24% 56,43%
CONCRETO FCK 30 - 22 B00 +/- 3 R$ 919.667,57 2,06% 58,50%
AJUDANTE DE PINTOR R$ 911.776,88 2,05% 60,54%
CONTINGENCIAS R$ 735.635,10 1,65% 62,19%
PASTILHA PORCELANA JC1424 5x5cm R$ 698.388,66 1,57% 63,76%
PORCELANATO DOMUS MARBLE 80X80 R$ 563.418,65 1,26% 65,02%
SOLDADOR DE ESQUADRIAS R$ 459.759,43 1,03% 66,05%
INSTALADOR DE ESQUADRIA R$ 439.857,96 0,99% 67,04%
CIMENTO CP IV R$ 432.141,82 0,97% 68,01%
ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO R$ 424.201,65 0,95% 68,96%
GESSEIRO R$ 411.022,67 0,92% 69,88%
MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ELETRICOS R$ 388.670,79 0,87% 70,76%
GUINCHEIRO R$ 377.467,20 0,85% 71,60%
AÇO CA 60 - 8,0 MM (CORTADO E DOBRADO) R$ 359.371,99 0,81% 72,41%
VIDRO CINZA 4mm + VERDE 4mm  (BCV 0244 F) R$ 353.099,96 0,79% 73,20%
AZULEJO DIAMANTE BRANCO A 44 x 88 AC (SEM TONALIDADE ) R$ 350.643,51 0,79% 73,99%
AÇO CA 50 - 10 MM (CORTADO E DOBRADO) R$ 348.572,20 0,78% 74,77%
CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA ( MASSA BRANCA) R$ 281.046,15 0,63% 75,40%
TIJOLO 25x25x20 R$ 257.202,00 0,58% 75,98%
MARCENEIRO R$ 253.088,70 0,57% 76,55%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 240.000,00 0,54% 77,08%
PORCELANATO PANNA PLUS 50X50 A T 5172 R$ 234.888,92 0,53% 77,61%
COLETA DE RESÍDUOS - LIMPEZA DE OBRA R$ 229.710,80 0,52% 78,13%
PINTOR DE MARCENARIA R$ 213.644,37 0,48% 78,61%
BOMBA PARA CONCRETO R$ 212.481,18 0,48% 79,08%
ELEVADOR DE OBRA R$ 210.461,67 0,47% 79,56%
MARMORES BRANCA PIGHES R$ 206.731,20 0,46% 80,02%
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Fonte: do Autor. 
 
Através da tabela (Apêndice II) contendo todos os insumos, foi 
feito um gráfico (Gráfico 1) para comparação com a teoria. O eixo y do 
gráfico representa o percentual de custo acumulado, e o eixo x representa 
o percentual de itens de insumos. 
Gráfico 1- Curva ABC de Insumos 
 
Fonte: do Autor 
Pode-se ver através da curva ABC de Insumos a importância do 
custo de mão de obra em um empreendimento, já que os cinco insumos 
mais pesados no custo da obra são de mão de obra, e representam juntos 
41,08% do total. Também pode-se notar que dos 10 primeiros insumos da 
curva, oito são mão de obra. 
Segundo Mattos (2014), em obras de edificação que são utilizados 
cerca de 500 insumos, nota-se historicamente que, com 40-50 deles, 
perfaz-se 80% do custo total da obra. No caso da obra analisada, temos 
717 insumos e 37 deles representam 80% do custo total do 
empreendimento. Em porcentagem, tem-se que 5,16% dos insumos 
representam 80,02% do valor total. 
Durante a orçamentação, já se esperava esse resultado expressivo 
do custo de mão de obra, pois toda a mão de obra utilizada é da 
construtora, e por ter uma mão de obra qualificada, paga-se mais que o 
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4.3.2 Curva ABC de Serviços 
A curva ABC de serviços é composta de 426 serviços. Para melhor 
análise, aqui (Tabela 11) serão apresentados apenas os 25 primeiros, que 
correspondem a 60,08% do total da obra. 
Tabela 11- Serviços correspondentes até 60% do custo total da 
obra. 
 
Fonte: do Autor. 
Da mesma maneira feita com os insumos, através da tabela 
contendo todos os serviços (Apêndice III), foi feito um gráfico (Gráfico 
2) para comparação com a teoria. O eixo y do gráfico representa o 
percentual de custo acumulado, e o eixo x representa o percentual de itens 
de insumos. 
SERVIÇO PREÇO % % acum
Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e concretagem R$ 5.456.695,55 11,65% 11,65%
Mão de Obra Administração - Obra R$ 3.236.007,36 6,91% 18,55%
Mão de obra para montagem de armadura R$ 2.257.010,22 4,82% 23,37%
Armaduras de aço para estrutura R$ 2.017.936,52 4,31% 27,68%
Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa R$ 1.927.715,52 4,11% 31,79%
Mão de obra reboco em parede interna R$ 1.278.866,54 2,73% 34,52%
Materiais para esquadrias de alumínio com vidro R$ 1.277.747,39 2,73% 37,25%
Mão de obra para esquadrias de alumínio R$ 1.065.386,65 2,27% 39,52%
Concreto estrutural dosado em central, fck=30 MPa R$ 1.024.972,89 2,19% 41,71%
Elevador Permanente R$ 999.120,01 2,13% 43,84%
Mão de obra chapisco com argamassa mista R$ 750.791,87 1,60% 45,44%
Contingências R$ 735.635,10 1,57% 47,01%
Concreto estrutural para estacas, dosado em central, fck=20 MPa R$ 667.025,70 1,42% 48,43%
Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa colante ACII R$ 620.234,07 1,32% 49,76%
Mão de obra reboco em parede externa R$ 532.424,04 1,14% 50,89%
Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII - Branca R$ 515.454,75 1,10% 51,99%
Materiais para pele de vidro R$ 505.953,05 1,08% 53,07%
Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm, parede 09 cm R$ 479.072,29 1,02% 54,10%
Máquinas e Equipamentos R$ 450.461,60 0,96% 55,06%
Mão de obra contrapiso R$ 447.311,78 0,95% 56,01%
Armaduras de aço para estrutura - blocos R$ 391.820,34 0,84% 56,85%
Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos R$ 388.670,79 0,83% 57,68%
Azulejo Diamante Branco AC 44x88cm assentado com argamassa colante ACII R$ 381.389,31 0,81% 58,49%
Mão de obra guincheiro R$ 377.467,20 0,81% 59,30%
Execução de estacas perfurada do tipo Hélice contínua Ø60 cm R$ 365.400,00 0,78% 60,08%
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Gráfico 2- Curva ABC de Serviços 
 
Fonte: do Autor. 
Pode-se ver através do gráfico, que a curva ABC de serviços se 
parece mais com a teoria do que a curva ABC de insumos mostrada 
anteriormente. Na curva ABC de serviços, 16,51% dos serviços 
representam 80,06% do custo total da obra, se aproximando da quantidade 
de 20% da teoria. 
Assim como visto para os insumos, aqui os pacotes de mão de obra 
aparecem entre os mais custosos. Os três primeiros itens da curva, mão 
de obra da administração, mão de obra para montagem de armadura e mão 
de obra fabricação, montagem e desmontagem de formas e concretagem 
representam juntos 23,37% do total do valor da obra.  
Segundo a teoria, é interessante uma análise dos primeiros itens da 
curva ABC, pois eles correspondem à maior parte dos gastos. Quanto à 
mão de obra é preciso analisar se o valor pago está correspondendo à 
qualidade do produto final. Por se tratar de uma obra de alto padrão, é 
necessária mão de obra especializada. Ainda assim, seria interessante uma 
análise de sua produtividade, verificando se não há serviços improdutivos 
aumentando o valor.  
4.4 COMPARAÇÕES 
4.4.1 Comparação com o CUB 
Buscou-se comparar o custo resultante do orçamento com o CUB 
de projeto de padrão semelhante.  Para isso, foi consultado o custo 
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A Tabela 12 refere-se ao mês de março de 2015, com os preços coletados 
entre vários fornecedores da região do empreendimento, e os valores de 
mão-de-obra pesquisados por sindicatos regionais conveniados ao 
SINDUSCON-SC. 
Tabela 12- CUB do mês de março de 2015 
 
Fonte: SINDUSCON (2015). 
O projeto que mais se aproxima do empreendimento em estudo é 
o residencial multifamiliar de 16 pavimentos e padrão alto de 1617,51 
R$/m². Infelizmente, ainda assim o projeto se difere muito do 
empreendimento em estudo, que apresenta 37 pavimentos. 
Para a comparação com o CUB, deve-se deduzir do valor orçado 
os serviços não considerados pelo SINDUSCON no cálculo. Foram 
deduzidos os serviços de elevadores, instalações de ar condicionado, 
exaustão, playgrounds, contingências e administração da obra, 
totalizando uma dedução de R$ 5.129.314,6 sendo o custo direto final do 
orçamento para comparação R$ 41.7527.513,98. 
Tabela 13 - Comparação com o CUB 
 
O custo do empreendimento em estudo ficou 1,10 maior do que a 
estimativa pelo CUB, ou em termos percentuais, o valor da obra obtido 
foi 9,29% superior ao do CUB. Isto já era esperado, pois é uma 
comparação de dois projetos diferentes. De qualquer forma, a comparação 
Orçamento Realizado Estimativa pelo CUB
Custo Total R$ 41.727.513,98 R$ 37.851.351,50
Custo por m² de construção R$ 1.783,15 R$ 1.617,51
Diferença
Orçamento Realizado / Estimativa pelo CUB
Porcentagem (%) da diferença encontrada pelo CUB 






é válida, pois permite identificar que os valores estão na mesma ordem de 
grandeza. 
4.4.2 Comparação com publicação especializada  
Procurou-se comparar o custo do orçamento com a publicação da 
revista Construção Mercado de Novembro de 2014, da Editoria Pini. 
Usou-se a edição de novembro para comparação, pois esta é o exemplar 
mais atual disponível na Biblioteca Universitária da UFSC.  
Tabela 14 - CUB da Revista Construção Mercado (R$/m²) 
 
Fonte: Revista Construção Mercado, Nº160, Ano 67, Novembro 
2014. 
 
No CUB da Revista Construção Mercado, não considerados taxa 
de BDI e os seguintes itens: projetos cópias, orçamentos, administração 
local da obra, serviços de proteção coletiva, movimentos de terra, 
fundações especiais, ar-condicionado, aquecedores e paisagismo. Foram 
deduzidos os valores destes serviços, totalizando uma dedução de R$ 




Residencia unifamiliar 1 1276,19 1521,15 1830,27
8 1135,35 1268,26 1484,29
16 - 1226,73 1600,3
Prédio Popular 4 1190,48 1432,09 -
Comercial - andares livres 8 - 1465,88 1552,2
8 - 1275,81 1388,74
16 - 1708,66 1850,23
Galpão Industrial 1 - 722,45 -
Projeto de interesse social 4 906,95 - -
Residencial popular 1 1376,69 - -









Tabela 15 - Comparação com a PINI 
 
 
O custo do empreendimento em estudo ficou 1,12 maior do que a 
estimativa pela PINI, ou em termos percentuais, o valor da obra obtido 
foi 10,55% superior ao do CUB da revista. Novamente, isto já era 
esperado, pois é uma comparação de dois projetos diferentes. A 
comparação, assim como a feita com o CUB do SINDUSCON, também 
é válida, pois permite identificar que os valores estão na mesma ordem de 
grandeza. 
A revista Construção Mercado também possui uma tabela com 
estimativas de gastos por etapa de obra. A comparação com esta tabela é 
dificultada, porque as etapas em que o empreendimento foi separado não 
são as mesmas usadas na revista. Ainda assim, no Apêndice V, é 
apresentada uma possível comparação, que deixa claro a dificuldade de 
se comparar duas considerações diferentes. 
4.4.3 Comparação com outros empreendimentos da 
construtora 
Devido à complexidade da obra, quanto à área, por ter 
especificações de alto custo, observa-se que a comparação com o CUB 
ou com a TCPO não é a melhor maneira de analisar este empreendimento. 
Portanto, para se ter uma boa amostra da precisão do orçamento, a 
porcentagem referente ao custo de cada grupo de serviço comparado com 
o valor total foi comparado com a de outras obras da mesma construtora. 
Na Tabela 16 pode-se observar os principais dados das obras. 
Todas as obras são edifícios mistos (comerciais e residenciais), e a forma 
de contratação dos serviços é similar. Estes foram aproximados, 
mantendo sua ordem de grandeza, para não permitir a identificação da 
construtora. A análise foi feita em cima dos dados reais. 
Tabela 16 - Dados dos empreendimentos 
 
Orçamento Realizado Estimativa pela PINI
Custo Total R$ 41.867.490,86 R$ 37.448.620,30
Custo por m² de construção R$ 1.789,13 R$ 1.600,30
Diferença
Orçamento Realizado / Estimativa pelo CUB
Porcentagem (%) da diferença encontrada pelo 
CUB em relação ao orçamento realizado 10,55%
R$ 4.418.870,56
1,12
DADOS OBRA TCC OBRA B OBRA C OBRA D OBRA E
ÁREA CONSTRUIDA 23.401 m² 20000 m² 10.000m² 23.500 m² 10.000 m²
ÁREA PRIVATIVA 12.065,99 m² 12.000 m² 4.500 m² 13.000 m² 4.500 m²
CUSTO DIRETO 46.858.828,58R$    49.000.000,00R$    24.000.000,00R$    47.500.000,00R$    25.000.000,00R$    
PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 50 meses 34 meses 57 meses 39 meses
ORDEM DE ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 3º 1º 2º 4º 5º
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A importância de cada item do quadro para a análise: 
1) Área Construída: dá uma ordem de grandeza do 
empreendimento; 
2) Área Privativa: normalmente as empresas buscam o 
máximo possível de área privativa em relação a área total construída, pois 
a área privativa demonstra um potencial de venda de apartamentos e/ou 
salas comerciais; 
3) Custo direto: o custo de cada empreendimento sem 
aplicação do BDI e já com encargos sociais; 
4) Prazo de Execução: quanto maior o prazo, maior será o 
gasto com mão de obra, portanto um prazo muito longo pode aumentar 
consideravelmente o custo da obra; 
5) Ordem de Elaboração dos Orçamentos: no caso desta 
análise, a ordem de elaboração é importante, pois os orçamentos foram 
sendo refinados, devido ao aprendizado dos anteriores, e algumas 
considerações foram mudadas. O orçamento da Obra B, primeiro a ser 
feito, é o que mais se difere das demais quanto ao Plano de Contas, pois 
a devido à falta de experiência da contratante, este acabou servindo como 
um teste para os orçamentos seguintes, tendo seu uso para a análise um 
pouco comprometido. 
Com obras da mesma empresa, é possível agora fazer a mesma 
análise anterior, com a comparação das porcentagens referentes a cada 
grupo de serviço. Primeiro são mostradas na  
Tabela 17 todas as obras e seus grupos, para posterior análise mais 
detalhada de cada um deles. 






a) DESPESAS INICIAIS 
Para estas obras não foram considerados serviços no grupo de 
despesas iniciais, ou seja, apesar destes serviços existirem, eles não 
constam no orçamento. Seria possível considerar aqui sondagens, 
levantamento planialtimétrico, taxas de aprovação, vistorias e projetos. 
Apesar de nenhum serviço ter sido considerado, este grupo ainda aparece, 
para facilitar a análise com outras obras, de outras construtoras, que 
consideram algum serviço para despesas iniciais ou serviços preliminares. 
 
b) INFRAESTRUTURA DE TERRENO 
A Tabela 18 mostra dados do grupo de Infraestrutura de Terreno. 
Tabela 18 - Dados do grupo Infraestrutura de Terreno 
 
Sobre o terreno, pode-se ver diferenças na Tabela 18, 
principalmente na Obra E, devido à localização e área do terreno de cada 
obra. Como a Obra E foi a última a ser orçada, a diferença pode ser em 
alguma mudança na consideração feita para os serviços do grupo. É 
preciso lembrar que nestes grupos estão serviços de calçada, meio-fio e 
caixas de inspeção, para a infraestrutura do terreno. A infraestrutura do 
edifício é considerada no grupo Fundações e Contenções. 
 
c) CANTEIROS E SERVIÇOS GERAIS 













DESPESAS INICIAIS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
INFRAESTRUTURA DE TERRENO 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2%
CANTEIROS E SERVIÇOS GERAIS 5,6% 5,1% 7,2% 8,1% 9,2% 7,0%
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7,0% 6,9% 9,9% 8,1% 10,5% 8,5%
FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 5,9% 4,8% 3,8% 3,5% 3,8% 4,4%
SUPRAESTRUTURA 26,3% 26,7% 21,4% 25,5% 21,5% 24,3%
PAREDES E DIVISÓRIAS 3,0% 4,0% 4,4% 4,0% 4,1% 3,9%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,2% 3,2% 2,8% 3,2% 3,7% 3,2%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,1% 4,4% 5,2% 5,0% 5,4% 5,0%
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 2,1% 2,2% 2,4% 1,5% 2,3% 2,1%
COBERTURAS 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1%
REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 8,5% 8,8% 8,1% 8,7% 8,1% 8,4%
IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
ACABAMENTOS PISOS, PAREDES E TETOS 8,6% 8,7% 8,0% 9,0% 8,5% 8,6%
ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 9,5% 9,5% 10,4% 8,9% 8,0% 9,3%
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 4,5% 4,8% 4,6% 3,7% 4,6% 4,4%
PINTURAS 4,4% 4,7% 4,9% 5,0% 3,8% 4,6%
GRANITOS, LOUÇAS E METAIS 0,7% 0,8% 0,6% 0,4% 0,7% 0,6%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,0% 0,9% 1,2% 1,3% 1,1% 1,1%
SISTEMAS DE TRANSPORTE 2,1% 2,4% 2,5% 1,9% 2,2% 2,2%

















INFRAESTRUTURA DE TERRENO 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2%
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Tabela 19 - Dados do grupo Canteiros e Serviços Gerais 
 
Pode-se observar que a obra deste TCC e a obra B tem a mesma 
ordem de grandeza, além destas duas obras, a obra C também tem os 
mesmos serviços considerados neste grupo. Para a Obra C, por ser a 
menor obra, e com um tempo considerável de execução, alguns itens que 
são orçados em meses aumentam muito o custo deste grupo. Por exemplo, 
alguns dos itens considerados aqui de grande custo são: os aluguéis de 
equipamentos e máquinas, além da limpeza e retirada de resíduos.  
Já para as obras D e E, as últimas orçadas, foi adicionado um 
serviço para mão de obra de transporte de obra e produção de argamassa, 
que não havia sido considerado nas obras anteriores. Para a obra D, este 
serviço aumentou cerca de 1 milhão o custo total do empreendimento. É 
possível então perceber o quanto apenas um serviço pode impactar no 
custo da obra e nas análises. 
 
d) ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
A Tabela 20 mostra dados do grupo Administração da Obra. 
Tabela 20 - Dados do grupo Administração da Obra 
 
O percentual deste grupo é o que mais varia, entre todos os grupos 
de serviços dos orçamentos. Um dos motivos é que a razão entre área 
construída e prazo para execução das obras não se mantem constante entre 
os empreendimentos. Os empreendimentos C e E tem menos que metade 
de área construída do que a obra orçada neste trabalho, porém não levam 
menos da metade do tempo para serem construídos. O impacto no custo 
da obra é visto nos insumos de mão de obra, já que os insumos de 
materiais continuam com o mesmo valor independente dos meses de 
execução, aumentando a porcentagem do custo da obra referente a 
administração e demais trabalhadores. Por exemplo, para uma obra de 
10.000 m², os insumos de materiais são orçados a um preço independente 







































momento da compra, já alguns dos valores de mão de obra, orçados em 
meses, dependem deste tempo de execução.  
 
e) FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 
A Tabela 21 mostra dados do grupo Fundações e Contenções. 
Tabela 21 - Dados do grupo Fundações e Contenções 
 
A obra B é a única que necessita o uso de contenções, aumentando 
seu custo. A obra deste TCC e a obra B tem valores parecidos para gastos 
com infraestrutura, até por serem as duas maiores obras em área 
construída, porém o gasto com fundações da obra deste trabalho é o dobro 
do que o custo de fundações da obra B. Isto pode ocorrer por diferenças 
nos terrenos. As obras C e E tem valores de área construída menores e 
consequentemente valores para a infraestrutura menores. 
 A obra D também tem valor de área construída parecida com as 
obras de maior área, porém tem sua porcentagem parecida com as obras 
de menor área, a variação pode ocorrer devido ao terreno e a solução 
encontrada, mostrando que não necessariamente o valor de área 




A Tabela 22 mostra dados do grupo de Supraestrutura. 
Tabela 22 - Dados do grupo de Supraestrutura 
 
Para supraestrutura as maiores porcentagens são das obras deste 
trabalho, B e D, justamente as três maiores obras, com praticamente o 
dobro da área construída das obras C e E. Os valores de supraestrutura, 
para todas as obras, foram retirados do caderno de estruturas. Pode-se 
presumir que o porte dos empreendimentos tenha influenciado na 



































SUPRAESTRUTURA 26,3% 26,7% 21,4% 25,5% 21,5% 24,3%
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g) PAREDES E DIVISÓRIAS 
A Tabela 23 mostra os dados do grupo de Paredes e Divisórias. 
Tabela 23 - Dados do grupo de Paredes e Divisórias 
 
A obra deste TCC foi a que mais se diferenciou quanto ao valor de 
Paredes e Divisórias. Isto poderia gerar um alerta quanto ao levantamento 
de quantitativos. Porém se fazendo uma análise mais aprofundada 
chegou-se à conclusão que a obra também era a que menos tinha 
densidade de paredes por metro quadrado construído. Projetos com 
ambientes maiores tendem a ter menos paredes, e, portanto, um gasto 
menor em relação ao total da obra. A obra analisada neste trabalho é feita 
de um Térreo com salas comerciais grandes, quatro pavimentos de 
garagens, que possuem quase nenhuma parede interna, e uma área de 
Lazer, também com ambientes grandes.  
h) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
Para instalações hidrossanitárias foram feitas considerações por 
metro quadrado de obra construída, as variações são graças às escolhas 
feitas pela contratante do serviço de orçamentos. Infelizmente, devido a 
estas considerações, as análises para instalações são prejudicadas. 
i) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Para instalações elétricas, assim como as instalações 
hidrossanitárias, foram usadas considerações por metro quadrado de obra 
construída e suas análises também são prejudicadas por este fator. 
j) INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 
A Tabela 24 mostra os dados do grupo de Instalações 
Complementares. 








































Alguns serviços, foram considerações por metro quadrado de obra 
construída, assim como os itens anteriores. Outros serviços, como o de ar 
condicionado, ventokit, abrigo e mangueira para hidrante, foram por 
número de unidades. Devido às considerações, tais análises também 
ficaram prejudicadas, mas podemos perceber que as porcentagens seguem 










A Tabela 25 mostra os dados do grupo Coberturas. 
Tabela 25 - Dados do grupo Coberturas 
 
Para a cobertura, existe muita influência da arquitetura do edifício, 
além da área de cobertura em relação à altura do prédio e área construída. 
Para a obra deste TCC o serviço de cobertura custou R$ 65.417,15 e para 
a obra C, o serviço custou em torno de R$ 80.000, apesar da obra C ter 
menos da metade de área construída que a obra deste trabalho. 
 
l) REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 
A Tabela 26 mostra os dados do grupo de Revestimentos de 
Argamassa. 
Tabela 26 - Dados do grupo Revestimentos de Argamassa 
 
Em revestimentos de argamassa, observa-se que todas as 




































8,5% 8,8% 8,1% 8,7% 8,1% 8,4%
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m) IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 
A Tabela 27 mostra dados do grupo Impermeabilizações e 
Tratamentos. 
Tabela 27 - Dados do grupo Impermeabilizações e 
Tratamentos 
 
Quanto a impermeabilizações e tratamentos, também é possível 
observar o mesmo padrão entre todas as obras, sendo a diferença entre 
elas não significativa. 
 
n) ACABAMENTOS PISOS, PAREDES E TETOS 
A Tabela 28 mostra dados do grupo Acabamentos Pisos, Paredes 
e Tetos. 
Tabela 28 - Dados do grupo Acabamentos Pisos, Paredes e 
Tetos 
 
Os acabamentos de pisos, paredes e tetos também mantém a 
mesma ordem de grandeza entre todas as obras, sendo que a diferença 
está no tipo de acabamento usado em cada uma e também na quantidade. 
 
o) ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 
A Tabela 29 mostra dados do grupo Esquadrias, Ferragens e 
Vidros. 
Tabela 29 - Dados do grupo Esquadrias, Ferragens e Vidros 
 
Para esquadrias, é possível perceber um impacto grande no valor 




















































ESQUADRIAS, FERRAGENS E 





predominantemente composta por pele de vidro, aumentando o custo para 
vidros. Todos estes valores ainda são altos se compararmos com 
publicações especializadas, pois estas obras diferem muito por apresentar 
muita pele de vidro em relação a um prédio de padrão convencional.  
p) REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE 
FACHADA 
A Tabela 30 mostra os dados do grupo Revestimentos e 
Acabamentos de Fachada. 
Tabela 30 - Dados do grupo Revestimentos e Acabamentos de 
Fachada 
 
Quanto aos revestimentos de fachada, depende muito de como é a 
fachada da edificação, além das especificações usadas. Ainda assim, 
percebe-se que todas mantiveram a mesma ordem de grandeza. 
 
q) PINTURAS 
A Tabela 31 mostra dados do grupo Pinturas. 
Tabela 31 - Dados do grupo Pinturas 
 
Em pinturas, a única obra com uma diferença maior é a Obra E. 
Ainda assim, analisando as peculiaridades de cada empreendimento, é 
possível que essa variação seja aceitável. A Obra E tem um grande gasto 
com Administração da Obra e Canteiros e Serviços Gerais, diminuindo 
um pouco a porcentagem dos outros grupos, o que neste caso pode dar 
esta diferença. 
 
r) GRANITOS, LOUÇAS E METAIS 



































PINTURAS 4,4% 4,7% 4,9% 5,0% 3,8% 4,6%
64 
 
Tabela 32 - Dados do grupo Granitos, Louças e Metais 
 
Todos mantêm a mesma grandeza, sendo que as diferenças se 
devem as peculiaridades de cada obra. 
 
s) SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
A Tabela 33 mostra dados do grupo Serviços Complementares. 
Tabela 33 - Dados do grupo Serviços Complementares 
 
Todos mantêm a mesma grandeza, sendo que a diferença se deve 
as peculiaridades de cada obra. 
 
t) SISTEMAS DE TRANSPORTE 
A Tabela 34 mostra dados do grupo Sistemas de Transporte. 
Tabela 34 - Dados do grupo Sistemas de Transporte 
 
Todos mantêm a mesma grandeza, as diferenças observadas dizem 
respeito as peculiaridades de cada obra. 
 
u) CONTINGÊNCIAS 
A Tabela 35 mostra dados do grupo Contingências. 
Tabela 35 - Dados do grupo Contingências 
 
Todos mantêm a mesma grandeza, as diferenças se dão devido as 










































































Estas análises mostram que a obra deste trabalho se encontra no 
padrão da construtora, com porcentagens em relação aos grupos de 
serviços semelhantes aos demais empreendimentos. As conclusões foram 
feitas a partir do resultado e comparação das cinco obras, sendo que para 
outras obras, seriam necessárias novas análises, com novos resultados. 
Com uma amostragem maior, seria possível melhores conclusões sobre 
as variações das porcentagens dos grupos de serviços e o que elas podem 
representar. Também seria interessante uma amostra com maior variação, 
quanto às especificações, com obras de prazos diferentes, residenciais, 












































































5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Quanto ao cumprimento dos objetivos deste trabalho, conclui-se 
que foram satisfeitos, visto que o orçamento foi elaborado e suas análises 
foram feitas, através das curvas ABC, comparação com o CUB, 
comparação com revista especializada e com outros empreendimentos da 
mesma construtora. 
Com a realização do orçamento, percebe-se a dificuldade em sua 
elaboração, não apenas no levantamento de quantitativos, mas em tudo 
que envolve o processo de orçar, desde as tomadas de decisões entre a 
empresa que realiza e a que contrata o orçamento. A gestão na construção 
civil ainda precisa de melhoras, e muitas empresas tem dificuldade, 
principalmente, na comunicação com seus stakeholders, o que pode gerar 
retrabalho e erros de interpretação. Apesar do orçamento deste trabalho 
ter sido terceirizado pela contratante, percebe-se que a comunicação 
dentro das próprias empresas não flui da melhora maneira, e mesmo que 
ele fosse realizado pela própria empresa, poderia apresentar a mesma 
dificuldade quanto a gestão da informação, já que o setor de orçamento 
trabalha muitas vezes de forma isolada. 
Observou-se que durante a realização do orçamento são 
necessárias revisões, para que se alcance o melhor resultado, refinando 
cada vez mais o processo. 
Verifica-se também a importância com que o profissional de 
Engenharia Civil deve encarar a orçamentação, sendo criterioso e 
detalhista, visto que poucos erros podem representar um custo enorme. 
Além disso, as informações devem ser transmitidas de maneira clara, 
principalmente quanto as considerações feitas, para que o profissional que 
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APÊNDICE I  - ORÇAMENTO
Orçamento
Resumo por Unidades Construtivas
Obra EMPREENDIMENTO A
Tipo de obra 1 - ESTUDO DE CASO
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Preço total % Total
11 GERAL 8.557.882,46 18,26
12 IMPLANTAÇÃO 2.996.554,79 6,40
13 TÉRREO 2.314.981,12 4,94
14 GARAGEM 1 1.652.530,76 3,53
15 GARAGEM 2 1.597.507,86 3,41
16 GARAGEM 3 1.601.159,31 3,42
17 GARAGEM 4 1.633.112,36 3,49
18 LAZER 2.652.680,11 5,66
19 TIPO DIFERENCIADO 1.382.985,93 2,95
20 TIPO 2 655.212,17 1,40
21 TIPO 3 655.212,17 1,40
22 TIPO 4 655.212,17 1,40
23 TIPO 5 655.212,17 1,40
24 TIPO 6 655.212,17 1,40
25 TIPO 7 655.212,17 1,40
26 TIPO 8 655.212,17 1,40
27 TIPO 9 655.212,17 1,40
28 TIPO 10 655.212,17 1,40
29 TIPO 11 655.212,17 1,40
30 TIPO 12 655.212,17 1,40
31 TIPO 13 655.212,17 1,40
32 TIPO 14 655.212,17 1,40
33 TIPO 15 655.212,17 1,40
34 TIPO 16 655.212,17 1,40
35 TIPO 17 655.212,17 1,40
36 TIPO 18 655.212,17 1,40
37 TIPO 19 655.212,17 1,40
38 TIPO 20 655.212,17 1,40
39 TIPO 21 655.212,17 1,40
40 TIPO 22 655.212,17 1,40
41 TIPO 23 655.212,17 1,40
42 TIPO 24 655.212,17 1,40
43 TIPO 25 655.212,17 1,40
44 TIPO 26 655.212,17 1,40
45 TIPO 27 655.212,17 1,40
46 TIPO 28 655.212,17 1,40
47 TIPO 29 655.212,17 1,40
48 COBERTURA INFERIOR 701.384,82 1,50
49 COBERTURA SUPERIOR 571.040,47 1,22
50 PAVIMENTOS TÉCNICOS 761.379,05 1,62
51 FACHADA 2.087.688,78 4,46
Total da obra 46.856.828,58 100,00
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Orçamento
ObraEMPREENDIMENTO A
Unidade construtiva 11 - GERAL
Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO 
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
01 MAO DE OBRA 3.289.907,97
01.001 MAO DE OBRA INDIRETA 3.236.007,36
01.001.000.001 Mão de Obra Administração - Obra mes 48,0000 67.416,8200 3.236.007,36
01.002 TAXAS E CUSTEIO 53.900,61
01.002.000.001 Consultoria da obra vb 1,0000 53.900,6100 53.900,61
01.002.000.002 Multa por atrasos na entrega da obra vb 0,0000 0,0000 0,00
02 ADMINISTRACAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS 2.079.143,00
02.001 BANDEIJOES 324.314,56
02.001.000.001 Bandeija primária de segurança m 58,3376 58,5111 3.413,40
02.001.000.002 Mão de obra para bandeija primária de segurança m 58,3376 93,5800 5.459,23
02.001.000.003 Bandeija secundária de segurança m 295,9932 35,1033 10.390,34
02.001.000.004 Mão de obra para bandeija secundária de segurança m 295,9932 56,1480 16.619,43
02.001.000.005 Entelamento de edificações m2 12.818,4099 0,4864 6.234,87
02.001.000.006 Mão de obra para entelamento de edificações m2 12.818,4099 22,0150 282.197,29
02.002 BALANCIM 102.000,00
02.002.000.001 Locação de balancim mes 17,0000 6.000,0000 102.000,00
02.003 SEGURANÇA DO TRABALHO 96,00
02.003.000.001 Equipamentos de proteção coletiva mes 48,0000 2,0000 96,00
02.004 MÃO DE OBRA DE TRANSPORTE DE OBRA E PRODUÇÃO DE
ARGAMASSA
377.467,20
02.004.000.001 Mão de obra guincheiro mes 36,0000 10.485,2000 377.467,20
02.005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 655.384,69
02.005.000.001 Máquinas e Equipamentos mes 48,0000 9.384,6167 450.461,60
02.005.000.002 Conserto e Manutenção de Equipamentos mes 48,0000 1.769,2310 84.923,09
02.005.000.003 Ferramentas mes 48,0000 1.000,0000 48.000,00
02.005.000.004 Fretes e Carretos vb 48,0000 1.500,0000 72.000,00
02.006 ENSAIOS TECNOLOGICOS 97.002,43
02.006.000.001 Controle tecnológico de concreto m3 11.547,9079 8,4000 97.002,43
02.007 FERRAMENTAS E EPI'S 48.035,19
02.007.000.001 Equipamentos de proteção individual mes 48,0000 1.000,0000 48.000,00
02.007.000.002 Andaimes mes 3,0000 11,7300 35,19
02.008 LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS 474.842,93
02.008.000.001 Limpeza permanente de obra mes 42,0000 5.836,4800 245.132,16
02.008.000.002 Retirada periódica de entulho mes 48,0000 2.000,0000 96.000,00
02.008.000.003 Remoção e Destino de Areia Contaminada vb 1,0000 133.710,7700 133.710,77
03 CONSUMOS ADMINISTRATIVOS 327.440,00
03.001 CONSUMO DE AGUA, ENERGIA E TELEFONE 253.440,00
03.001.000.001 Despesas de consumo mes 48,0000 5.280,0000 253.440,00
03.002 CONSUMOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 24.000,00
03.002.000.001 Material de Expediente - Obra mes 48,0000 500,0000 24.000,00
03.003 SEGUROS 50.000,00
03.003.000.001 Seguro Risco de Engenharia vb 1,0000 50.000,0000 50.000,00
04 PRUMADAS 316.775,72
04.001 PRUMADA ELÉTRICA 49.827,75
04.001.000.001 Tubulação e caixas de passagem para instalação de prumada
elétrica
m2 23.401,0000 1,1200 26.209,12
04.001.000.002 Mão de obra para instalação de tubulação para prumadas elétricas m2 23.401,0000 1,0093 23.618,63
04.002 PRUMADAS DE LÓGICA 33.759,26
04.002.000.001 Prumadas de instalações de lógica vb 1,0000 9.857,4824 9.857,48
04.002.000.002 Mão de obra para prumadas de instalações de lógica m2 23.401,0000 1,0214 23.901,78
04.003 PRUMADA DE GÁS 79.036,02
04.003.000.001 Prumadas de instalação de gás 2 " vb 2,0000 622,5000 1.245,00
04.003.000.002 Prumadas de instalação de gás 2. 1/2"' vb 38,0000 628,8000 23.894,40
04.003.000.003 Mão de obra para prumada de gás vb 40,0000 1.347,4154 53.896,62
04.004 PRUMADAS ESGOTO E PLUVIAL 51.394,10
04.004.000.001 Prumadas de instalações de esgoto vb 1,0000 84,4433 84,44
04.004.000.002 Prumadas de instalações pluviais vb 1,0000 61,4744 61,47
04.004.000.003 Mão de obra para prumadas de instalações de esgoto e pluvial m2 23.401,0000 2,1900 51.248,19
04.005 PRUMADAS ÁGUA FRIA 102.758,59
04.005.000.001 Prumadas de instalações de água fria vb 1,0000 99,6128 99,61
04.005.000.002 Mão de obra para prumadas de instalações de água fria m2 23.401,0000 2,1900 51.248,19
04.005.001 PRUMADAS INCÊNDIO 51.410,79
04.005.001.001 Prumadas de instalações de incêndio vb 1,0000 162,6000 162,60
04.005.001.002 Mão de obra para prumadas de instalações de incêndio m2 23.401,0000 2,1900 51.248,19
05 ESCADAS E ANTE-CÂMARA  371.461,18
05.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS E PAREDES DA ESCADARIA E
ANTE-CÂMARA
52.183,61
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Orçamento
ObraEMPREENDIMENTO A
Unidade construtiva 11 - GERAL
Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
05.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.733,7710 2,2260 3.859,37
05.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.733,7710 5,5820 9.677,91
05.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 3.098,5150 1,0603 3.285,35
05.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 3.409,6020 10,3710 35.360,98
05.002 REBOCO INTERNO DE TETOS E APAREDES DA ESCADARIA E
ANTE-CÂMARA
102.035,12
05.002.000.001 Reboco em teto m2 603,2880 4,6075 2.779,65
05.002.000.002 Mão de obra reboco em teto m2 603,2880 27,7762 16.757,05
05.002.000.003 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 2.495,2270 6,1322 15.301,23
05.002.000.004 Mão de obra reboco em parede interna m2 2.806,3140 23,9450 67.197,19
05.003 CONTRAPISO DA ESCADARIA E ANTE-CÂMARA 28.269,92
05.003.000.001 Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm m2 165,0974 6,1471 1.014,87
05.003.000.002 Mão de obra enchimento para contrapiso m2 165,0974 12,7872 2.111,13
05.003.000.003 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 745,4446 6,9874 5.208,72
05.003.000.004 Mão de obra contrapiso m2 745,4446 21,0995 15.728,51
05.003.000.005 Tratamento de superfície para contrapiso m2 745,4446 2,6500 1.975,43
05.003.000.006 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 745,4446 2,9932 2.231,26
05.004 PINTURA INTERNA 1ª FASE - ESCADARIA E ANTE-CÂMARA 63.477,17
05.004.000.001 Lixamento de parede para pintura - escadas m2 2.495,2270 0,4253 1.061,22
05.004.000.002 Lixamento de teto para pintura - escadas m2 603,2880 0,4253 256,58
05.004.000.003 1ª e 2ª demão de pintura de parede - escadas m2 2.495,2270 0,9724 2.426,36
05.004.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - escadas m2 2.806,3140 17,3470 48.681,13
05.004.000.005 1ª e 2ª demão de pintura em teto - escadas m2 603,2880 0,9724 586,64
05.004.000.006 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - escadas m2 603,2880 17,3470 10.465,24
05.005 ASSENTAMENTO DE PISO DA ESCADARIA E ANTE-CÂMARA 40.002,79
05.005.000.001 Piso porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante
ACII
m2 745,4446 28,5825 21.306,67
05.005.000.002 Mão de obra piso porcelanato WH 45x45cm m2 745,4446 25,0805 18.696,12
05.006 REJUNTAMENTO DE PISO DA ESCADARIA E ANTE-CÂMARA 3.352,34
05.006.000.001 Rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 745,4446 0,5321 396,65
05.006.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 745,4446 3,9650 2.955,69
05.007 RODAPES DA ESCADARIA E ANTE-CÂMARA 12.543,54
05.007.000.001 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 745,6050 4,0423 3.013,96
05.007.000.002 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 745,6050 12,7810 9.529,58
05.008 COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO DA ESCADARIA 3.311,10
05.008.000.001 Corrimão de madeira para escadas m 510,7200 6,4832 3.311,10
05.009 PINTURA COMPLETA PARA CORRIMÃO DA ESCADARIA 8.745,62
05.009.000.001 Pintura com verniz em corrimão de madeira m 510,7200 2,7031 1.380,53
05.009.000.002 Mão de obra pintura com verniz em corrimão de madeira m 510,7200 14,4210 7.365,09
05.010 PINTURA 2ª FASE DA ESCADARIA E ANTE-CÂMARA 57.539,97
05.010.000.001 3ª demão de pintura em parede - escadas m2 2.495,2270 1,9448 4.852,72
05.010.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - escadas m2 2.806,3140 15,1085 42.399,20
05.010.000.003 3ª demão de pintura em teto - escadas m2 603,2880 1,9448 1.173,27
05.010.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - escadas m2 603,2880 15,1085 9.114,78
06 PREPARO DE POCO DO ELEVADOR 236.270,33
06.001 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES DOS ELEVADORES 48.096,07
06.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.961,3370 2,2260 4.365,94
06.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.961,3370 5,5820 10.948,18
06.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 2.668,6158 1,0603 2.829,53
06.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 2.888,0938 10,3710 29.952,42
06.002 REBOCO INTERNO DE PAREDES DOS ELEVADORES 85.519,89
06.002.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 2.668,6158 6,1322 16.364,48
06.002.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 2.888,0938 23,9450 69.155,41
06.003 PINTURA 102.654,37
06.003.000.001 Lixamento de parede para pintura - elevadores m2 2.668,6158 0,4253 1.134,96
06.003.000.002 1ª e 2ª demão de pintura em parede - elevadores m2 2.668,6158 0,9724 2.594,96
06.003.000.003 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - elevadores m2 2.888,0938 17,3470 50.099,76
06.003.000.004 3ª demão de pintura de parede - elevadores m2 2.668,6158 1,9448 5.189,92
06.003.000.005 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - elevadores m2 2.888,0938 15,1085 43.634,77
07 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 999.120,01
07.001 ELEVADORES 999.120,01
07.001.000.001 Elevador Permanente un 3,0000 333.040,0033 999.120,01
08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 52.129,15
08.001 CALCADAS 30.228,78
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Obra EMPREENDIMENTO A
Unidade construtiva 11 - GERAL
Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO 
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
08.001.000.001 Calçadas m2 271,1100 36,1913 9.811,82
08.001.000.002 Mão de obra de execução de calçadas em concreto estampado m2 271,1100 51,2638 13.898,13
08.001.000.003 Meio-fio moldado in loco m 58,8100 22,9100 1.347,34
08.001.000.004 Mão de obra para meio-fio moldado in loco m 58,8100 41,7132 2.453,15
08.001.000.005 Piso podotátil m 58,8100 23,8634 1.403,41
08.001.000.006 Mão de obra piso podotátil m 58,8100 22,3590 1.314,93
08.002 CAIXAS DE INSPECAO 21.900,37
08.002.000.001 Caixas de inspeção un 16,0000 623,1096 9.969,75
08.002.000.002 Mão de obra para caixas de inspeção un 16,0000 568,2420 9.091,87
08.002.000.003 Caixa de passagem de aço com tampa un 4,0000 613,9062 2.455,63
08.002.000.004 Mão de obra para instalação de caixa de passagem de aço com
tampa
un 4,0000 95,7800 383,12
09 PAISAGISMO 150.000,00
09.001 PAISAGISMO E JARDINAGEM 150.000,00
09.001.000.001 Paisagismo vb 1,0000 150.000,0000 150.000,00
10 CONTINGÊNCIAS 735.635,10
10.001 EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS 735.635,10
10.001.000.001 Contingências vb 1,0000 735.635,1046 735.635,10
Total da unidade construtiva 8.557.882,46
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ObraEMPREENDIMENTO A
Unidade construtiva 12 - IMPLANTAÇÃO
Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
01 INSTALACOES DO CANTEIRO 71.211,00
01.001 INSTALACOES PROVISORIAS 56.211,00
01.001.000.001 Tapume de chapa de madeira compensada m2 123,5052 48,3176 5.967,48
01.001.000.002 Mão de obra para tapume de chapa de madeira compensada m2 123,5052 37,4320 4.623,05
01.001.000.003 Abrigo provisório de madeira m2 100,0000 38,4304 3.843,04
01.001.000.004 Mão de obra para abrigo provisório de madeira m2 100,0000 338,9930 33.899,30
01.001.000.005 Mobiliário para escritório de obra vb 1,0000 5.000,0000 5.000,00
01.001.000.006 Espalhamento de brita para acesso de veículos m2 1.848,8630 1,5567 2.878,13
01.002 INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA 5.000,00
01.002.000.001 Instalações hidrossanitárias provisórias vb 1,0000 5.000,0000 5.000,00
01.003 INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA 10.000,00
01.003.000.001 Instalações elétricas provisórias vb 1,0000 10.000,0000 10.000,00
02 LOCACAO 13.701,37
02.001 LOCACAO DA OBRA 13.701,37
02.001.000.001 Locação da Obra m2 1.848,8630 1,3280 2.455,29
02.001.000.002 Mão de obra para locação de obras m2 1.848,8630 6,0827 11.246,08
03 MOVIMENTO DE TERRA 151.117,53
03.001 ESCAVACAO 151.117,53
03.001.000.001 Terraplanagem m3 4.637,6980 30,0000 139.130,94
03.001.000.002 Mão de obra para apoio de terraplanagem m3 4.637,6980 2,5846 11.986,59
04 CONTENCOES 0,00
04.001 FORMAS 0,00
04.002 ARMADURA PARA ESTACAS E VIGAS DE COROAMENTO 0,00
04.003 CONCRETAGEM PARA ESTACAS E VIGAS DE COROAMENTO 0,00
04.004 ARRASAMENTO DE ESTACAS 0,00
04.005 MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE ESTACAS 0,00
05 FUNDACOES 1.306.325,70
05.001 ARMADURA PARA ESTACAS 88.594,02
05.001.000.001 Armaduras de aço para estrutura - estacas vb 1,0000 47.328,3720 47.328,37
05.001.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 15.270,0000 2,7024 41.265,65
05.002 CONCRETAGEM PARA ESTACAS 667.025,70
05.002.000.001 Concreto estrutural para estacas, dosado em central, fck=20 MPa m3 2.021,2900 330,0000 667.025,70
05.003 ARRASAMENTO DE ESTACAS 38.100,00
05.003.000.001 Arrasamento das estacas un 254,0000 150,0000 38.100,00
05.004 MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE ESTACAS 512.605,98
05.004.000.001 Execução de estacas perfurada do tipo Hélice contínua Ø50 cm m 1.530,0000 50,0000 76.500,00
05.004.000.002 Execução de estacas perfurada do tipo Hélice contínua Ø60 cm m 6.090,0000 60,0000 365.400,00
05.004.000.003 Mão de obra para apoio na execução das estacas m 7.620,0000 9,2790 70.705,98
06 INFRAESTRUTURA 1.454.199,19
06.001 FORMAS DE INFRAESTRUTURA 111.288,48
06.001.000.001 Forma de madeira para blocos - 1 reaproveitamento m2 959,3000 17,6527 16.934,23
06.001.000.002 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 959,3000 98,3574 94.354,25
06.002 ARMADURA PARA INFRAESTRUTURA 740.600,19
06.002.000.001 Armaduras de aço para estrutura - blocos vb 1,0000 391.820,3364 391.820,34
06.002.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 129.063,0000 2,7024 348.779,85
06.003 CONCRETAGEM DA INFRAESTRUTURA 602.310,52
06.003.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 1.546,1700 389,5500 602.310,52
Total da unidade construtiva 2.996.554,79
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01 SUPRAESTRUTURA 502.633,79
01.001 FORMAS 160.253,53
01.001.000.001 Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 1.472,3600 3,5835 5.276,20
01.001.000.002 Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
m2 98,3500 4,9454 486,38
01.001.000.003 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 1.570,7100 98,3574 154.490,95
01.002 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 73.942,10
01.002.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 39.475,6891 39.475,69
01.002.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 12.754,0000 2,7024 34.466,41
01.003 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 50.329,86
01.003.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 129,2000 389,5500 50.329,86
01.004 CISTERNA 38.538,18
01.004.000.001 Forma para cisterna e reservatório, com chapa compensada
plastificada, e=18mm - 4 reaproveitamentos
m2 178,5000 12,8655 2.296,49
01.004.000.002 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 178,5000 98,3574 17.556,80
01.004.000.003 Armaduras de aço para estrutura - cisterna vb 1,0000 5.135,0719 5.135,07
01.004.000.004 Mão de obra para montagem de armadura kg 1.589,0000 2,7024 4.294,11
01.004.000.005 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 23,7600 389,5500 9.255,71
01.005 PISO DE CONCRETO ARMADO 179.570,12
01.005.000.001 Piso de concreto armado fck=40 MPa, e=15cm m2 1.843,3500 71,2642 131.364,86
01.005.000.002 Mão de obra para piso de concreto armado m2 1.843,3500 26,1509 48.205,26
02 ALVENARIAS EXTERNAS 30.906,24
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 29.432,31
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 379,9660 24,7698 9.411,68
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 396,6760 50,4710 20.020,63
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 1.473,93
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 141,6700 1,2931 183,19
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 141,6700 9,1109 1.290,74
03 ALVENARIAS INTERNAS 71.781,37
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 67.639,74
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 1.060,9326 12,1202 12.858,72
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 1.157,7066 45,8437 53.073,55
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 22,8480 54,1081 1.236,26
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 24,5280 15,3248 375,89
03.001.000.005 Alvenaria de vedação para mochetas com bloco de concreto celular
5x30x60 cm, parede 5 cm
m2 2,2680 18,0814 41,01
03.001.000.006 Mão de obra mochetas com bloco de concreto celular 5x30x60 cm m2 2,2680 23,9450 54,31
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 4.141,63
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 398,0800 1,2931 514,76
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 398,0800 9,1109 3.626,87
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 225.570,06
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 25.342,20
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.317,2100 2,2260 2.932,11
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.317,2100 5,5820 7.352,67
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 1.317,2100 1,0603 1.396,64
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.317,2100 10,3710 13.660,78
04.002 REBOCO INTERNO DE TETOS 37.636,72
04.002.000.001 Reboco em teto m2 1.162,2120 4,6075 5.354,89
04.002.000.002 Mão de obra reboco em teto m2 1.162,2120 27,7762 32.281,83
04.003 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 52.587,21
04.003.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.333,1675 2,2260 2.967,63
04.003.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.333,1675 5,5820 7.441,74
04.003.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 3.426,0310 1,0603 3.632,62
04.003.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 3.716,6350 10,3710 38.545,22
04.004 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 110.003,93
04.004.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 3.426,0310 6,1322 21.009,10
04.004.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 3.716,6350 23,9450 88.994,83
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05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 101.784,19
05.001 AGUA FRIA 37.554,59
05.001.000.001 Bombas de Recalque un 2,0000 2.000,0000 4.000,00
05.001.000.002 Tubos e conexões para bomba de recalque vb 1,0000 5.176,0304 5.176,03
05.001.000.003 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.004 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 1.843,3500 15,0389 27.721,96
05.002 AGUA QUENTE 31.121,59
05.002.000.001 Materiais para instalação de água quente - Aquatherm vb 1,0000 984,4822 984,48
05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água quente m2 1.843,3500 16,3491 30.137,11
05.003 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 15.716,03
05.003.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 1.843,3500 7,2208 13.310,46
05.004 INCENDIO 17.391,98
05.004.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.004.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 1.843,3500 4,9270 9.082,19
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 26.460,13
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 26.460,13
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 6.850,9380 6.850,94
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 1.843,3500 10,6378 19.609,19
07 REDE DE AR CONDICIONADO 10.489,48
07.001 AR CONDICIONADO 10.049,48
07.001.000.001 Materiais para instalação de infraestrutura para ar condicionado para
apartamentos
un 19,0000 264,4600 5.024,74
07.001.000.002 Mão de obra para instalação de infraestrutura para ar condicionado
para apartamentos
un 19,0000 264,4600 5.024,74
07.002 VENTOKIT PARA BANHEIROS CONFINADOS 440,00
07.002.000.001 Ventilação Mecânica - Ventokit un 10,0000 44,0000 440,00
08 REDE DE GAS 4.112,48
08.001 GAS 4.112,48
08.001.000.001 Instalação da central de gás vb 1,0000 2.421,4791 2.421,48
08.001.000.002 Instalação de gás em áreas comuns vb 1,0000 496,7041 496,70
08.001.000.003 Mão de Obra Gás - Nelson vb 1,0000 1.194,3000 1.194,30
09 PISOS CIMENTADOS 93.679,07
09.001 CONTRAPISO 93.679,07
09.001.000.001 Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm m2 1.726,3320 6,1471 10.611,94
09.001.000.002 Mão de obra enchimento para contrapiso m2 1.726,3320 12,7872 22.074,95
09.001.000.003 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 1.808,2420 6,9874 12.634,91
09.001.000.004 Mão de obra contrapiso m2 1.808,2420 21,0995 38.153,00
09.001.000.005 Tratamento de superfície para contrapiso m2 1.808,2420 2,6500 4.791,84
09.001.000.006 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 1.808,2420 2,9932 5.412,43
10 INSTALACOES ELETRICAS 285.108,91
10.001 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 92.111,02
10.001.000.001 Mão de obra para instalações de entrada de energia m2 23.401,0000 3,9362 92.111,02
10.002 DISTRIBUICAO HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 14.814,70
10.002.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - térreo
vb 1,0000 2.759,0159 2.759,01
10.002.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 1.843,3500 6,5401 12.055,69
10.003 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 10.632,08
10.003.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 1.843,3500 2,7400 5.050,78
10.003.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 1.843,3500 3,0278 5.581,30
10.004 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 167.551,11
10.004.000.001 Subestação, entrada de TL e TV vb 1,0000 113.532,1528 113.532,15
10.004.000.002 Aterramentos com cabo flexível com isolamento em EPR vb 1,0000 1.479,0870 1.479,09
10.004.000.003 Subestação - Diversos vb 1,0000 877,0440 877,04
10.004.000.004 Cabeamento flexível com isolamento em EPR vb 1,0000 44.073,4504 44.073,45
10.004.000.005 Entrada de TV e TL vb 1,0000 923,3800 923,38
10.004.000.006 Ramal de entrada (alta tensão) vb 1,0000 6.666,0000 6.666,00
11 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 5.106,78
11.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 5.055,75
11.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 401,7000 12,5859 5.055,75
11.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 51,03
11.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 5,0000 10,2069 51,03
12 IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE 1ª FASE 25.333,24
12.001 IMPERMEABILIZACAO DO POCO DE ELEVADOR 4.816,55
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12.001.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 68,0400 39,1900 2.666,49
12.001.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 68,0400 31,6000 2.150,06
12.002 IMPERMEABILIZACAO DA CISTERNA/RESERVATÓRIOS 12.144,02
12.002.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 171,5500 39,1900 6.723,04
12.002.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 171,5500 31,6000 5.420,98
12.003 IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAMES 8.372,67
12.003.000.001 Impermeabilização de vigas baldrame com manta asfáltica à base de
 asfalto modificado com polímeros - 4mm
m 487,0660 12,4500 6.063,97
12.003.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 73,0600 31,6000 2.308,70
13 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 27.275,12
13.001 FIACAO ELETRICA 27.275,12
13.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 1.843,3500 11,1429 20.540,26
13.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 1.843,3500 3,6536 6.734,86
14 ALIMENTACAO E MONTAGEM DE QUADROS ELETRICOS 9.803,85
14.001 QUADROS ELÉTRICOS 9.803,85
14.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.843,3500 3,3000 6.083,05
14.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.843,3500 2,0185 3.720,80
15 FORROS 32.920,69
15.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS EM GESSO 32.920,69
15.001.000.001 Forro de gesso em placa m2 624,1780 8,2675 5.160,39
15.001.000.002 Mão de obra forro de gesso m2 624,1780 28,5740 17.835,26
15.001.000.003 Negativo de gesso m 345,6620 6,0984 2.107,99
15.001.000.004 Mão de obra negativo de gesso m 345,6620 15,9484 5.512,76
15.001.000.005 Sanca/cortineiro de gesso m 42,8200 6,3649 272,55
15.001.000.006 Mão de obra sanca/cortineiro de gesso m 42,8200 25,4540 1.089,94
15.001.000.007 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
15.001.000.008 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
16 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 11.149,63
16.001 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS 4.453,33
16.001.000.001 Azulejo Diamante Branco AC 44x88cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 78,3183 42,3544 3.317,12
16.001.000.002 Mão de obra para azulejo Diamante Branco AC 44x88cm m2 86,6433 13,1137 1.136,21
16.002 REJUNTAMENTO DE AZULEJOS 380,31
16.002.000.001 Rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 78,3183 0,4695 36,77
16.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 86,6433 3,9650 343,54
16.003 PEDRAS NATURAIS 6.315,99
16.003.000.001 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 0,0000 253,9596 0,00
16.003.000.002 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 0,0000 42,8220 0,00
16.003.000.003 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 9,3400 353,9596 3.305,98
16.003.000.004 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 9,3400 42,8220 399,96
16.003.000.005 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 1,9500 353,9596 690,22
16.003.000.006 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 1,9500 42,8220 83,50
16.003.000.007 Bancada e rodapia em granito para lavatórios m 4,2250 331,5596 1.400,84
16.003.000.008 Mão de obra de marmoraria - Bancadas e rodapia para lavatórios m 4,2250 103,0756 435,49
17 PINTURA INTERNA 1ª FASE 91.706,30
17.001 EMASSAMENTO DE TETOS E PAREDES 4.790,08
17.001.000.001 Emassamento e lixamento em parede - halls m2 230,9007 1,1603 267,91
17.001.000.002 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - halls m2 118,5000 5,0770 601,62
17.001.000.003 Emassamento e lixamento em parede - salas comerciais m2 1.071,3270 1,1603 1.243,06
17.001.000.004 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - salas
comerciais
m2 527,3760 5,0770 2.677,49
17.002 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 2.665,27
17.002.000.001 Lixamento de parede para pintura - halls m2 230,9007 0,8197 189,27
17.002.000.002 Lixamento de teto para pintura - halls m2 118,5000 0,8197 97,13
17.002.000.003 Lixamento de parede para pintura - salas comerciais m2 1.071,3270 0,8197 878,17
17.002.000.004 Lixamento de teto para pintura - salas comerciais m2 527,3760 0,8197 432,29
17.002.000.005 Lixamento de parede para pintura - garagens m2 694,5980 0,4253 295,41
17.002.000.006 Lixamento de teto para pintura - garagens m2 830,3180 0,4253 353,13
17.002.000.007 Lixamento de parede para pintura - áreas técnicas m2 756,6680 0,4253 321,81
17.002.000.008 Lixamento de teto para pintura - áreas técnicas m2 230,5640 0,4253 98,06
17.003 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 84.250,95
17.003.000.001 1ª demão de pintura em parede - halls m2 230,9007 0,6439 148,68
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17.003.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - halls m2 245,5707 17,3470 4.259,91
17.003.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em teto - halls m2 118,5000 1,2878 152,60
17.003.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - halls m2 118,5000 17,3470 2.055,62
17.003.000.005 1ª demão de pintura em parede - salas comerciais m2 1.071,3270 0,6439 689,83
17.003.000.006 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - salas comerciais m2 1.121,5470 17,3470 19.455,48
17.003.000.007 1ª e 2ª demão de pintura em teto - salas comerciais m2 527,3760 1,2878 679,15
17.003.000.008 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - salas comerciais m2 527,3760 17,3470 9.148,39
17.003.000.009 1ª e 2ª demão de pintura em parede - garagens m2 694,5980 0,9724 675,43
17.003.000.010 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - garagens m2 741,5280 17,3470 12.863,29
17.003.000.011 1ª e 2ª demão de pintura em teto - garagens m2 830,3180 0,9724 807,40
17.003.000.012 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - garagens m2 830,3180 17,3470 14.403,53
17.003.000.013 1ª e 2ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 756,6680 0,9724 735,78
17.003.000.014 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 804,2930 17,3470 13.952,07
17.003.000.015 1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 230,5640 0,9724 224,20
17.003.000.016 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 230,5640 17,3470 3.999,59
18 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 212.434,28
18.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
182.078,68
18.001.000.001 Piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm assentado com
argamassa colante ACII
m2 24,9770 49,1100 1.226,62
18.001.000.002 Mão de obra para piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm m2 24,9770 17,5824 439,16
18.001.000.003 Ladrilho para rampas m2 139,3900 31,2248 4.352,42
18.001.000.004 Mão de obra para ladrilho das rampas m2 139,3900 12,7810 1.781,54
18.001.000.005 Piso porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante
ACII
m2 77,9510 28,5825 2.228,03
18.001.000.006 Mão de obra piso porcelanato WH 45x45cm m2 77,9510 25,0805 1.955,05
18.001.000.007 Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa
 colante ACII
m2 540,6990 76,2420 41.223,97
18.001.000.008 Mão de obra piso porcelanato Domus Marble 80x80cm m2 540,6990 25,0805 13.561,00
18.001.000.009 Piso porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 837,3220 40,7205 34.096,17
18.001.000.010 Mão de obra piso porcelanato Panna Plus 50x50cm m2 837,3220 25,0805 21.000,45
18.001.000.011 Pastilha de porcelana 5x5cm, assentada com argamassa colante m2 471,4900 56,4504 26.615,80
18.001.000.012 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 471,4900 12,7810 6.026,11
18.001.000.013 Piso de concreto polido m2 31,8420 7,5042 238,95
18.001.000.014 Execução de piso de concreto polido m2 31,8420 17,7982 566,73
18.001.000.015 Revestimento de piso em granito jateado, assentado com argamassa
 colante
m2 81,9100 283,9596 23.259,13
18.001.000.016 Mão de obra de marmoraria - Revestimento de piso em granito
jateado
m2 81,9100 42,8220 3.507,55
18.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
2.775,99
18.002.000.001 Rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 24,9770 0,5321 13,29
18.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 24,9770 3,9650 99,03
18.002.000.003 Rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 77,9510 0,5321 41,48
18.002.000.004 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 77,9510 3,9650 309,08
18.002.000.005 Rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 540,6990 0,3130 169,24
18.002.000.006 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 540,6990 3,9650 2.143,87
18.003 RODAPES 27.579,61
18.003.000.001 Rodapé de poliestireno 15cm m 342,4560 18,5191 6.341,97
18.003.000.002 Mão de obra rodapé poliestireno m 342,4560 24,1570 8.272,71
18.003.000.003 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 84,1450 4,0423 340,14
18.003.000.004 Rodapé de porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com
argamassa colante ACII
m 284,5625 5,7254 1.629,23
18.003.000.005 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 342,4560 12,7810 4.376,93
18.003.000.006 Rodapé em granito jateado m 111,4680 46,5960 5.193,96
18.003.000.007 Mão de obra de marmoraria - Rodapé em granito jateado m 111,4680 12,7810 1.424,67
19 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 74.201,97
19.001 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 74.201,97
19.001.000.001 Materiais para esquadrias de alumínio com vidro m2 49,9800 454,6120 22.721,51
19.001.000.002 Materiais para esquadrias de alumínio sem vidro m2 68,6000 328,9820 22.568,17
19.001.000.003 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 118,5800 243,8210 28.912,29
20 VIDROS 97.756,34
20.001 VIDROS ESPECIAIS 97.756,34
20.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 0,0000 498,5820 0,00
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20.001.000.002 Materiais para esquadrias de vidro temperado m2 152,5500 396,9941 60.561,45
20.001.000.003 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 152,5500 243,8210 37.194,89
21 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 33,88
21.001 TELA DE FERRO 33,88
21.001.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
22 PORTAS DE MADEIRA / FERRAGEM / RODAPES 37.598,02
22.001 COLOCACAO DE PORTAS PRONTAS 30.607,73
22.001.000.001 Porta de madeira 0,60x2,10 m, com batente e guarnição un 10,0000 382,5918 3.825,93
22.001.000.002 Porta de madeira 0,70x2,10 m, com batente e guarnição un 2,0000 382,5918 765,19
22.001.000.003 Porta de madeira 0,80x2,10 m, com batente e guarnição un 9,0000 382,5918 3.443,33
22.001.000.004 Porta de madeira 0,90x2,10 m, com batente e guarnição un 1,0000 382,5918 382,60
22.001.000.005 Porta de madeira 1,80x2,50 m, com batente e guarnição un 3,0000 382,5918 1.147,77
22.001.000.006 Porta de madeira 2,00x2,10 m, com batente e guarnição un 1,0000 382,5918 382,60
22.001.000.007 Mão de obra para produção de portas de madeira un 26,0000 139,7148 3.632,58
22.001.000.008 Mão de obra para pintura de portas de madeira un 26,0000 419,1442 10.897,75
22.001.000.009 Mão de obra para instalação de portas de madeira un 26,0000 235,7686 6.129,98
22.002 FERRAGENS 5.242,88
22.002.000.001 Ferragens para porta interna de banheiro simples un 10,0000 201,6490 2.016,49
22.002.000.002 Ferragens para porta interna simples un 7,0000 201,6490 1.411,55
22.002.000.003 Ferragens para porta externa simples un 9,0000 201,6490 1.814,84
22.003 COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO DA ESCADARIA 479,89
22.003.000.001 Corrimão de madeira para escadas m 74,0200 6,4832 479,89
22.004 PINTURA COMPLETA PARA CORRIMÃO DA ESCADARIA 1.267,52
22.004.000.001 Mão de obra pintura com verniz em corrimão de madeira m 74,0200 14,4210 1.067,44
22.004.000.002 Pintura com verniz em corrimão de madeira m 74,0200 2,7031 200,08
23 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS /PARA RAIO 9.803,85
23.001 MONTAGEM DOS QUADROS 9.803,85
23.001.000.001 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 1.843,3500 3,3000 6.083,05
23.001.000.002 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 1.843,3500 2,0185 3.720,80
24 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 46.688,85
24.001 ACABAMENTOS 43.341,95
24.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.843,3500 16,6092 30.616,57
24.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.843,3500 6,9034 12.725,38
24.002 LUMINARIAS 3.346,90
24.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
24.002.000.002 Mão de obra para instalação de luminárias m2 1.843,3500 1,7359 3.199,87
25 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 5.000,00
25.001 PORTÕES 5.000,00
25.001.000.001 Portão metálico 3,80x2,50m un 1,0000 5.000,0000 5.000,00
26 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 947,51
26.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA FOGO 947,51
26.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 1,0000 710,7500 710,75
26.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 1,0000 113,5131 113,51
26.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 3,3600 5,0878 17,10
26.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 3,3600 31,5920 106,15
27 PINTURA 2ª FASE 83.685,00
27.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA 80.276,11
27.001.000.001 2ª fase pintura de parede - halls m2 230,9007 3,1283 722,33
27.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - halls m2 245,5707 18,3700 4.511,13
27.001.000.003 2ª fase pintura de teto - halls m2 118,5000 1,3797 163,49
27.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - halls m2 118,5000 9,1850 1.088,42
27.001.000.005 2ª fase pintura de parede - salas comerciais m2 1.071,3270 3,1283 3.351,43
27.001.000.006 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - salas comerciais m2 1.121,5470 18,3700 20.602,82
27.001.000.007 2ª fase pintura de teto - salas comerciais m2 527,3760 1,3797 727,62
27.001.000.008 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - salas comerciais m2 527,3760 9,1850 4.843,95
27.001.000.009 3ª demão de pintura de parede - garagens m2 694,5980 1,9448 1.350,85
27.001.000.010 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - garagens m2 741,2580 15,1085 11.199,30
27.001.000.011 3ª demão de pintura de teto - garagens m2 830,3180 1,9448 1.614,80
27.001.000.012 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - garagens m2 830,3180 15,1085 12.544,86
27.001.000.013 3ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 756,6680 1,9448 1.471,57
27.001.000.014 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 804,2930 15,1085 12.151,66
27.001.000.015 3ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 230,5640 1,9448 448,40
27.001.000.016 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 230,5640 15,1085 3.483,48
27.002 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E OUTROS 3.408,89
27.002.000.001 Pintura com tinta acrílica para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 200,8030 1,8645 374,40
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27.002.000.002 Mão de obra pintura para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 200,8030 15,1118 3.034,49
28 COLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS 8.470,67
28.001 COLOCACAO DE LOUCAS 8.470,67
28.001.000.001 Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios un 11,0000 318,4193 3.502,61
28.001.000.002 Cuba para lavatório un 12,0000 414,0054 4.968,06
29 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 6.668,27
29.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 6.668,27
29.001.000.001 Acabamento para registro de gaveta un 13,0000 12,6500 164,45
29.001.000.002 Acabamento para registro monocomando un 1,0000 55,2634 55,26
29.001.000.003 Torneira para lavatório un 12,0000 480,5484 5.766,58
29.001.000.004 Acabamento para ralo un 15,0000 8,0000 120,00
29.001.000.005 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
29.001.000.006 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
30 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 82.831,85
30.001 INSTALACOES DE AUTOMACAO 18.114,03
30.001.000.001 Materiais para instalação de automação vb 1,0000 9.589,8648 9.589,87
30.001.000.002 Mão de obra para instalação de automação vb 1,0000 1.739,5967 1.739,60
30.001.000.003 Materiais para instalação de automatizador de portão vb 1,0000 2.651,1900 2.651,19
30.001.000.004 Mão de obra para instalação de automatizador de portão vb 1,0000 4.133,3651 4.133,37
30.002 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
30.002.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
30.002.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
30.003 ANTENA 968,42
30.003.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
30.003.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
30.004 CFTV 10.124,49
30.004.000.001 Materiais para instalação de CFTV vb 1,0000 8.276,5626 8.276,56
30.004.000.002 Mão de obra para instalação de CFTV vb 1,0000 1.847,9309 1.847,93
30.005 CONTROLE DE ACESSO 49.706,36
30.005.000.001 Materiais para instalação de controle de acesso vb 1,0000 37.689,6004 37.689,60
30.005.000.002 Mão de obra para instalação de controle de acesso vb 1,0000 12.016,7590 12.016,76
31 EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 2.574,43
31.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
31.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
31.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
31.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
31.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
32 CABINE ALTA TENSAO / CX SECCIONADORA / GERADOR 70.000,00
32.001 GERADOR DE ENERGIA 70.000,00
32.001.000.001 Gerador de energia un 1,0000 70.000,0000 70.000,00
33 LIMPEZA FINA 20.464,87
33.001 LIMPEZA DA OBRA 20.464,87
33.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 1.843,3500 11,1020 20.464,87
Total da unidade construtiva 2.314.981,12
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01 SUPRAESTRUTURA 811.505,65
01.001 FORMAS 368.512,99
01.001.000.001 Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
 reaproveitamentos
m2 1.317,2100 4,0410 5.322,85
01.001.000.002 Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 1.227,6700 4,8444 5.947,32
01.001.000.003 Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 855,5300 3,5835 3.065,79
01.001.000.004 Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
m2 190,9100 4,9454 944,13
01.001.000.005 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 3.591,3200 98,3574 353.232,90
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 18.793,50
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 11.390,0000 1,6500 18.793,50
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 250.697,49
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 131.905,3941 131.905,39
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 43.958,0000 2,7024 118.792,10
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 173.501,67
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 445,3900 389,5500 173.501,67
02 ALVENARIAS EXTERNAS 24.070,00
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 22.705,41
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 301,7700 24,7698 7.474,78
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 301,7700 50,4710 15.230,63
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 1.364,59
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 131,1600 1,2931 169,60
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 131,1600 9,1109 1.194,99
03 ALVENARIAS INTERNAS 28.272,19
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 26.510,27
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 411,9100 12,1202 4.992,43
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 421,3600 45,8437 19.316,70
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 30,1700 54,1081 1.632,44
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 37,1100 15,3248 568,70
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 1.761,92
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 169,3500 1,2931 218,99
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 169,3500 9,1109 1.542,93
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 152.441,86
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 33.034,65
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.717,0400 2,2260 3.822,13
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.717,0400 5,5820 9.584,52
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 1.717,0400 1,0603 1.820,58
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.717,0400 10,3710 17.807,42
04.002 REBOCO INTERNO DE TETOS 35.026,85
04.002.000.001 Reboco em teto m2 1.081,6200 4,6075 4.983,56
04.002.000.002 Mão de obra reboco em teto m2 1.081,6200 27,7762 30.043,29
04.003 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 30.696,31
04.003.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.315,2373 2,2260 2.927,72
04.003.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.315,2373 5,5820 7.341,65
04.003.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 1.770,1520 1,0603 1.876,89
04.003.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.788,6460 10,3710 18.550,05
04.004 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 53.684,05
04.004.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 1.770,1520 6,1322 10.854,92
04.004.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 1.788,6460 23,9450 42.829,13
05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 52.189,80
05.001 AGUA FRIA 23.235,85
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 1.501,3900 15,0389 22.579,25
05.002 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 13.246,81
05.002.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 1.501,3900 7,2208 10.841,24
05.003 INCENDIO 15.707,14
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05.003.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 1.501,3900 4,9270 7.397,35
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 16.262,12
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 16.262,12
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 290,6330 290,63
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 1.501,3900 10,6378 15.971,49
07 PISOS CIMENTADOS 44.952,79
07.001 CONTRAPISO 44.952,79
07.001.000.001 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 1.332,7200 6,9874 9.312,25
07.001.000.002 Mão de obra contrapiso m2 1.332,7200 21,0995 28.119,73
07.001.000.003 Tratamento de superfície para contrapiso m2 1.332,7200 2,6500 3.531,71
07.001.000.004 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 1.332,7200 2,9932 3.989,10
08 PRUMADAS ELETRICAS / COMUNICACAO DE DADOS 19.573,76
08.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 10.914,04
08.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - garagens
vb 1,0000 1.094,7933 1.094,80
08.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 1.501,3900 6,5401 9.819,24
08.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 8.659,72
08.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 1.501,3900 2,7400 4.113,81
08.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 1.501,3900 3,0278 4.545,91
09 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 166,26
09.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 64,19
09.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 5,1000 12,5859 64,19
09.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
09.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
10 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 22.215,32
10.001 FIACAO ELETRICA 22.215,32
10.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 1.501,3900 11,1429 16.729,84
10.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 1.501,3900 3,6536 5.485,48
11 ALIMENTACAO E MONTAGEM DE QUADROS ELETRICOS 7.985,15
11.001 QUADROS 7.985,15
11.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.501,3900 3,3000 4.954,59
11.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.501,3900 2,0185 3.030,56
12 FORROS 17.159,04
12.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS EM GESSO 17.159,04
12.001.000.001 Forro de gesso em placa m2 250,9740 8,2675 2.074,93
12.001.000.002 Mão de obra forro de gesso m2 250,9740 28,5740 7.171,33
12.001.000.003 Negativo de gesso m 316,1900 6,0984 1.928,26
12.001.000.004 Mão de obra negativo de gesso m 316,1900 15,9484 5.042,72
12.001.000.005 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
12.001.000.006 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
13 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 4.182,48
13.001 PEDRAS NATURAIS 4.182,48
13.001.000.001 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 0,6050 353,9596 214,15
13.001.000.002 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 0,6050 42,8220 25,91
13.001.000.003 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 9,9360 353,9596 3.516,94
13.001.000.004 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 9,9360 42,8220 425,48
14 PINTURA INTERNA 1ª FASE 60.616,63
14.001 EMASSAMENTO DE TETOS E PAREDES 2.295,41
14.001.000.001 Emassamento e lixamento em parede - halls m2 114,2345 1,1603 132,55
14.001.000.002 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - halls m2 19,4500 5,0770 98,75
14.001.000.003 Emassamento e lixamento em parede - salas comerciais m2 765,8865 1,1603 888,66
14.001.000.004 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - salas
comerciais
m2 231,5238 5,0770 1.175,45
14.002 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 1.757,38
14.002.000.001 Lixamento de parede para pintura - halls m2 114,2345 0,8197 93,64
14.002.000.002 Lixamento de teto para pintura - halls m2 19,4500 0,8197 15,94
14.002.000.003 Lixamento de parede para pintura - salas comerciais m2 765,8865 0,8197 627,80
14.002.000.004 Lixamento de teto para pintura - salas comerciais m2 231,5238 0,8197 189,78
14.002.000.005 Lixamento de parede para pintura - garagens m2 811,6000 0,4253 345,17
14.002.000.006 Lixamento de teto para pintura - garagens m2 1.054,1555 0,4253 448,33
14.002.000.007 Lixamento de parede para pintura - áreas técnicas m2 58,8850 0,4253 25,04
14.002.000.008 Lixamento de teto para pintura - áreas técnicas m2 27,4642 0,4253 11,68
14.003 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 56.563,84
14.003.000.001 1ª demão de pintura em parede - halls m2 114,2345 0,6439 73,56
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14.003.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - halls m2 121,7945 17,3470 2.112,77
14.003.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em teto - halls m2 19,4500 1,2878 25,05
14.003.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - halls m2 19,4500 17,3470 337,40
14.003.000.005 1ª demão de pintura em parede - salas comerciais m2 765,8865 0,6439 493,15
14.003.000.006 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - salas comerciais m2 765,8865 17,3470 13.285,83
14.003.000.007 1ª e 2ª demão de pintura em teto - salas comerciais m2 231,5238 1,2878 298,16
14.003.000.008 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - salas comerciais m2 231,5238 17,3470 4.016,24
14.003.000.009 1ª e 2ª demão de pintura em parede - garagens m2 811,6000 0,9724 789,20
14.003.000.010 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - garagens m2 818,9500 17,3470 14.206,33
14.003.000.011 1ª e 2ª demão de pintura em teto - garagens m2 1.054,1555 0,9724 1.025,06
14.003.000.012 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - garagens m2 1.054,1555 17,3470 18.286,44
14.003.000.013 1ª e 2ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 58,8850 0,9724 57,26
14.003.000.014 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 60,7750 17,3470 1.054,26
14.003.000.015 1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 27,4642 0,9724 26,71
14.003.000.016 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 27,4642 17,3470 476,42
15 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 109.289,02
15.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
92.828,07
15.001.000.001 Piso porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante
ACII
m2 19,9900 28,5825 571,36
15.001.000.002 Mão de obra piso porcelanato WH 45x45cm m2 19,9900 25,0805 501,36
15.001.000.003 Piso porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 914,7655 40,7205 37.249,71
15.001.000.004 Mão de obra piso porcelanato Panna Plus 50x50cm m2 914,7655 25,0805 22.942,78
15.001.000.005 Ladrilho para rampas m2 139,3900 31,2248 4.352,42
15.001.000.006 Mão de obra para ladrilho das rampas m2 139,3900 12,7810 1.781,54
15.001.000.007 Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa
 colante ACII
m2 250,9700 76,2420 19.134,45
15.001.000.008 Mão de obra piso porcelanato Domus Marble 80x80cm m2 250,9700 25,0805 6.294,45
15.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
9.182,75
15.002.000.001 Rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 19,9900 0,5321 10,64
15.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 19,9900 3,9650 79,26
15.002.000.003 Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 1.662,6780 0,4382 728,59
15.002.000.004 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 1.662,6780 3,9650 6.592,52
15.002.000.005 Rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 250,9700 0,3130 78,55
15.002.000.006 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 250,9700 3,9650 995,10
15.002.000.007 Piso de concreto polido m2 27,5900 7,5042 207,04
15.002.000.008 Execução de piso de concreto polido m2 27,5900 17,7982 491,05
15.003 RODAPES 7.278,20
15.003.000.001 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 19,1630 4,0423 77,46
15.003.000.002 Rodapé de porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com
argamassa colante ACII
m 375,8600 5,7254 2.151,95
15.003.000.003 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 395,0230 12,7810 5.048,79
16 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 1.082,60
16.001 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 1.082,60
16.001.000.001 Materiais para esquadrias de alumínio sem vidro m2 1,8900 328,9820 621,78
16.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 1,8900 243,8210 460,82
17 VIDROS 33.322,38
17.001 VIDROS ESPECIAIS 33.322,38
17.001.000.001 Materiais para esquadrias de vidro temperado m2 52,0000 396,9941 20.643,69
17.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 52,0000 243,8210 12.678,69
18 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 91.635,92
18.001 GUARDA CORPO 90.037,50
18.001.000.001 Guarda-corpo em aço inoxidável h=1,10m m 72,0300 1.250,0000 90.037,50
18.002 TELA DE FERRO 33,88
18.002.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
18.003 GRELHA DE FERRO 1.564,54
18.003.000.001 Grelha para piso de áreas técnicas m2 5,3000 151,5267 803,09
18.003.000.002 Execução de grelha para piso de áreas técnicas m2 5,3000 143,6700 761,45
19 PORTAS DE MADEIRA / FERRAGEM / RODAPES 1.309,97
19.001 COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO DA ESCADARIA 359,75
19.001.000.001 Corrimão de madeira para escadas m 55,4900 6,4832 359,75
19.002 PINTURA COMPLETA PARA CORRIMÃO DA ESCADARIA 950,22
19.002.000.001 Pintura com verniz em corrimão de madeira m 55,4900 2,7031 150,00
19.002.000.002 Mão de obra pintura com verniz em corrimão de madeira m 55,4900 14,4210 800,22
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20 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS /PARA RAIO 7.985,15
20.001 MONTAGEM DOS QUADROS 7.985,15
20.001.000.001 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 1.501,3900 3,3000 4.954,59
20.001.000.002 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 1.501,3900 2,0185 3.030,56
21 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 38.054,88
21.001 ACABAMENTOS 35.301,59
21.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.501,3900 16,6092 24.936,89
21.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.501,3900 6,9034 10.364,70
21.002 LUMINARIAS 2.753,29
21.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
21.002.000.002 Mão de obra para instalação de luminárias m2 1.501,3900 1,7359 2.606,26
22 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.895,02
22.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA FOGO 1.895,02
22.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
22.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
22.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 5,0878 34,19
22.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 31,5920 212,30
23 PINTURA 2ª FASE 60.137,00
23.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA 55.140,88
23.001.000.001 2ª fase pintura de parede - halls m2 114,2345 3,1283 357,36
23.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - halls m2 121,7945 18,3700 2.237,36
23.001.000.003 2ª fase pintura de teto - halls m2 19,4500 1,3797 26,84
23.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - halls m2 19,4500 9,1850 178,65
23.001.000.005 2ª fase pintura de parede - salas comerciais m2 765,8865 3,1283 2.395,92
23.001.000.006 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - salas comerciais m2 765,8865 18,3700 14.069,34
23.001.000.007 2ª fase pintura de teto - salas comerciais m2 231,5238 1,3797 319,43
23.001.000.008 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - salas comerciais m2 231,5238 9,1850 2.126,55
23.001.000.009 3ª demão de pintura de parede - garagens m2 811,6000 1,9448 1.578,40
23.001.000.010 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - garagens m2 818,9500 15,1085 12.373,11
23.001.000.011 3ª demão de pintura de teto - garagens m2 1.054,1555 1,9448 2.050,12
23.001.000.012 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - garagens m2 1.054,1555 15,1085 15.926,71
23.001.000.013 3ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 58,8850 1,9448 114,52
23.001.000.014 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 60,7750 15,1085 918,22
23.001.000.015 3ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 27,4642 1,9448 53,41
23.001.000.016 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 27,4642 15,1085 414,94
23.002 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E OUTROS 4.996,12
23.002.000.001 Pintura com tinta acrílica para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 294,3000 1,8645 548,72
23.002.000.002 Mão de obra pintura para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 294,3000 15,1118 4.447,40
24 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 641,98
24.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 641,98
24.001.000.001 Acabamento para ralo un 10,0000 8,0000 80,00
24.001.000.002 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
24.001.000.003 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
25 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 26.340,93
25.001 INSTALACOES DE AUTOMACAO 11.329,47
25.001.000.001 Materiais para instalação de automação vb 1,0000 9.589,8648 9.589,87
25.001.000.002 Mão de obra para instalação de automação vb 1,0000 1.739,5967 1.739,60
25.002 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
25.002.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
25.002.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
25.003 ANTENA 968,42
25.003.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
25.003.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
25.004 CFTV 10.124,49
25.004.000.001 Materiais para instalação de CFTV vb 1,0000 8.276,5626 8.276,56
25.004.000.002 Mão de obra para instalação de CFTV vb 1,0000 1.847,9309 1.847,93
26 EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 2.574,43
26.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
26.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
26.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
26.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
26.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
27 LIMPEZA FINA 16.668,43
27.001 LIMPEZA DA OBRA 16.668,43
27.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 1.501,3900 11,1020 16.668,43
16/03/2015 - 16:25:00 SIENGE / SOFTPLAN 14 de 196    
Orçamento
Obra EMPREENDIMENTO A
Unidade construtiva 14 - GARAGEM 1
Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
Total da unidade construtiva 1.652.530,76
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01 SUPRAESTRUTURA 767.345,46
01.001 FORMAS 335.076,87
01.001.000.001 Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
 reaproveitamentos
m2 1.717,0400 4,0410 6.938,56
01.001.000.002 Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 634,1400 4,8444 3.072,03
01.001.000.003 Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 905,6600 3,5835 3.245,44
01.001.000.004 Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
m2 14,3900 4,9454 71,16
01.001.000.005 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 3.271,2300 98,3574 321.749,68
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 25.418,25
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 15.405,0000 1,6500 25.418,25
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 235.374,33
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 124.402,9764 124.402,98
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 41.064,0000 2,7024 110.971,35
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 171.476,01
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 440,1900 389,5500 171.476,01
02 ALVENARIAS EXTERNAS 25.597,35
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 24.145,68
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 320,9120 24,7698 7.948,93
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 320,9120 50,4710 16.196,75
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 1.451,67
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 139,5300 1,2931 180,43
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 139,5300 9,1109 1.271,24
03 ALVENARIAS INTERNAS 5.569,70
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 5.122,53
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 41,3530 12,1202 501,21
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 45,1330 45,8437 2.069,06
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 35,2260 54,1081 1.906,01
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 42,1700 15,3248 646,25
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 447,17
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 42,9800 1,2931 55,58
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 42,9800 9,1109 391,59
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 176.185,69
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 33.439,82
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.738,1000 2,2260 3.869,01
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.738,1000 5,5820 9.702,07
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 1.738,1000 1,0603 1.842,90
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.738,1000 10,3710 18.025,84
04.002 REBOCO INTERNO DE TETOS 58.376,08
04.002.000.001 Reboco em teto m2 1.802,6380 4,6075 8.305,65
04.002.000.002 Mão de obra reboco em teto m2 1.802,6380 27,7762 50.070,43
04.003 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 30.429,47
04.003.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.271,5966 2,2260 2.830,57
04.003.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.271,5966 5,5820 7.098,05
04.003.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 1.793,3956 1,0603 1.901,54
04.003.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.793,3956 10,3710 18.599,31
04.004 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 53.940,32
04.004.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 1.793,3956 6,1322 10.997,46
04.004.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 1.793,3956 23,9450 42.942,86
05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 63.130,54
05.001 AGUA FRIA 29.287,96
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 1.903,8200 15,0389 28.631,36
05.002 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 16.152,67
05.002.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 1.903,8200 7,2208 13.747,10
05.003 INCENDIO 17.689,91
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05.003.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 1.903,8200 4,9270 9.380,12
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 20.543,09
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 20.543,09
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 290,6330 290,63
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 1.903,8200 10,6378 20.252,46
07 PISOS CIMENTADOS 60.948,88
07.001 CONTRAPISO 60.948,88
07.001.000.001 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 1.806,9580 6,9874 12.625,94
07.001.000.002 Mão de obra contrapiso m2 1.806,9580 21,0995 38.125,91
07.001.000.003 Tratamento de superfície para contrapiso m2 1.806,9580 2,6500 4.788,44
07.001.000.004 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 1.806,9580 2,9932 5.408,59
08 INSTALACOES ELETRICAS 24.526,83
08.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 13.545,97
08.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - garagens
vb 1,0000 1.094,7933 1.094,80
08.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 1.903,8200 6,5401 12.451,17
08.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 10.980,86
08.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 1.903,8200 2,7400 5.216,47
08.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 1.903,8200 3,0278 5.764,39
09 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 102,07
09.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 0,00
09.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 0,0000 12,5859 0,00
09.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
09.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
10 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 28.169,88
10.001 FIACAO ELETRICA 28.169,88
10.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 1.903,8200 11,1429 21.214,08
10.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 1.903,8200 3,6536 6.955,80
11 ALIMENTACAO E MONTAGEM DE QUADROS ELETRICOS 10.125,47
11.001 QUADROS 10.125,47
11.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.903,8200 3,3000 6.282,61
11.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.903,8200 2,0185 3.842,86
12 FORROS 941,80
12.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS EM GESSO 941,80
12.001.000.001 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
12.001.000.002 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
13 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 3.888,42
13.001 PEDRAS NATURAIS 3.888,42
13.001.000.001 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 0,6050 353,9596 214,15
13.001.000.002 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 0,6050 42,8220 25,91
13.001.000.003 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 4,1190 253,9596 1.046,06
13.001.000.004 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 4,1190 42,8220 176,38
13.001.000.005 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 6,1140 353,9596 2.164,11
13.001.000.006 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 6,1140 42,8220 261,81
14 PINTURA INTERNA 1ª FASE 53.164,72
14.001 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 1.206,26
14.001.000.001 Lixamento de parede para pintura - garagens m2 1.033,6150 0,4253 439,60
14.001.000.002 Lixamento de teto para pintura - garagens m2 1.802,6380 0,4253 766,66
14.002 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 51.958,46
14.002.000.001 1ª e 2ª demão de pintura em teto - garagens m2 1.802,6380 0,9724 1.752,89
14.002.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - garagens m2 1.802,6380 17,3470 31.270,36
14.002.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em parede - garagens m2 1.033,6150 0,9724 1.005,09
14.002.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - garagens m2 1.033,6150 17,3470 17.930,12
15 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 129.563,89
15.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
115.564,93
15.001.000.001 Piso porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 1.662,6780 40,7205 67.705,08
15.001.000.002 Mão de obra piso porcelanato Panna Plus 50x50cm m2 1.662,6780 25,0805 41.700,80
15.001.000.003 Ladrilho para rampas m2 139,9600 31,2248 4.370,22
15.001.000.004 Mão de obra para ladrilho das rampas m2 139,9600 12,7810 1.788,83
15.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
7.321,11
15.002.000.001 Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 1.662,6780 0,4382 728,59
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15.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 1.662,6780 3,9650 6.592,52
15.003 RODAPES 6.677,85
15.003.000.001 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 375,8600 4,0423 1.519,34
15.003.000.002 Rodapé de porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com
argamassa colante ACII
m 19,1630 5,7254 109,72
15.003.000.003 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 395,0230 12,7810 5.048,79
16 VIDROS 62.072,31
16.001 VIDROS ESPECIAIS 62.072,31
16.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 83,6100 498,5820 41.686,44
16.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 83,6100 243,8210 20.385,87
17 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 33,88
17.001 TELA DE FERRO 33,88
17.001.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
18 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS /PARA RAIO 10.125,47
18.001 MONTAGEM DOS QUADROS 10.125,47
18.001.000.001 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 1.903,8200 3,3000 6.282,61
18.001.000.002 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 1.903,8200 2,0185 3.842,86
19 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 48.215,63
19.001 ACABAMENTOS 44.763,76
19.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.903,8200 16,6092 31.620,93
19.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.903,8200 6,9034 13.142,83
19.002 LUMINARIAS 3.451,87
19.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
19.002.000.002 Mão de obra para instalação de luminárias m2 1.903,8200 1,7359 3.304,84
20 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.895,02
20.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA FOGO 1.895,02
20.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
20.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
20.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 5,0878 34,19
20.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 31,5920 212,30
21 PINTURA 2ª FASE 54.748,21
21.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA 48.367,50
21.001.000.001 3ª demão de pintura de parede - garagens m2 1.033,6160 1,9448 2.010,18
21.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - garagens m2 1.033,6160 15,1085 15.616,39
21.001.000.003 3ª demão de pintura de teto - garagens m2 1.802,6380 1,9448 3.505,77
21.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - garagens m2 1.802,6380 15,1085 27.235,16
21.002 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E OUTROS 6.380,71
21.002.000.001 Pintura com tinta acrílica para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 375,8600 1,8645 700,79
21.002.000.002 Mão de obra pintura para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 375,8600 15,1118 5.679,92
22 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 561,98
22.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 561,98
22.001.000.001 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
22.001.000.002 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
23 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 26.340,93
23.001 INSTALACOES DE AUTOMACAO 11.329,47
23.001.000.001 Materiais para instalação de automação vb 1,0000 9.589,8648 9.589,87
23.001.000.002 Mão de obra para instalação de automação vb 1,0000 1.739,5967 1.739,60
23.002 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
23.002.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
23.002.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
23.003 ANTENA 968,42
23.003.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
23.003.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
23.004 CFTV 10.124,49
23.004.000.001 Materiais para instalação de CFTV vb 1,0000 8.276,5626 8.276,56
23.004.000.002 Mão de obra para instalação de CFTV vb 1,0000 1.847,9309 1.847,93
24 EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 2.574,43
24.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
24.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
24.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
24.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
24.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
25 LIMPEZA FINA 21.136,21
25.001 LIMPEZA DA OBRA 21.136,21
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25.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 1.903,8200 11,1020 21.136,21
Total da unidade construtiva 1.597.507,86
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01 SUPRAESTRUTURA 769.956,23
01.001 FORMAS 354.557,85
01.001.000.001 Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
 reaproveitamentos
m2 1.738,1000 4,0410 7.023,67
01.001.000.002 Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 882,8500 4,8444 4.276,88
01.001.000.003 Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 823,8200 3,5835 2.952,16
01.001.000.004 Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
m2 14,3900 4,9454 71,16
01.001.000.005 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 3.459,1600 98,3574 340.233,98
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 25.921,50
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 15.710,0000 1,6500 25.921,50
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 219.165,62
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 115.604,2488 115.604,25
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 38.322,0000 2,7024 103.561,37
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 170.311,26
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 437,2000 389,5500 170.311,26
02 ALVENARIAS EXTERNAS 25.597,35
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 24.145,68
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 320,9120 24,7698 7.948,93
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 320,9120 50,4710 16.196,75
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 1.451,67
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 139,5300 1,2931 180,43
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 139,5300 9,1109 1.271,24
03 ALVENARIAS INTERNAS 5.569,70
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 5.122,53
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 41,3530 12,1202 501,21
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 45,1330 45,8437 2.069,06
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 35,2260 54,1081 1.906,01
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 42,1700 15,3248 646,25
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 447,17
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 42,9800 1,2931 55,58
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 42,9800 9,1109 391,59
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 177.225,23
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 34.022,78
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.768,4000 2,2260 3.936,46
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.768,4000 5,5820 9.871,21
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 1.768,4000 1,0603 1.875,03
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.768,4000 10,3710 18.340,08
04.002 REBOCO INTERNO DE TETOS 58.376,08
04.002.000.001 Reboco em teto m2 1.802,6380 4,6075 8.305,65
04.002.000.002 Mão de obra reboco em teto m2 1.802,6380 27,7762 50.070,43
04.003 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 30.555,21
04.003.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.271,5966 2,2260 2.830,57
04.003.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.271,5966 5,5820 7.098,05
04.003.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 1.804,3956 1,0603 1.913,20
04.003.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.804,3956 10,3710 18.713,39
04.004 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 54.271,16
04.004.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 1.804,3956 6,1322 11.064,91
04.004.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 1.804,3956 23,9450 43.206,25
05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 63.130,54
05.001 AGUA FRIA 29.287,96
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 1.903,8200 15,0389 28.631,36
05.002 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 16.152,67
05.002.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 1.903,8200 7,2208 13.747,10
05.003 INCENDIO 17.689,91
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05.003.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 1.903,8200 4,9270 9.380,12
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 20.543,09
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 20.543,09
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 290,6330 290,63
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 1.903,8200 10,6378 20.252,46
07 PISOS CIMENTADOS 60.948,88
07.001 CONTRAPISO 60.948,88
07.001.000.001 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 1.806,9580 6,9874 12.625,94
07.001.000.002 Mão de obra contrapiso m2 1.806,9580 21,0995 38.125,91
07.001.000.003 Tratamento de superfície para contrapiso m2 1.806,9580 2,6500 4.788,44
07.001.000.004 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 1.806,9580 2,9932 5.408,59
08 INSTALACOES ELETRICAS 24.526,83
08.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 13.545,97
08.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - garagens
vb 1,0000 1.094,7933 1.094,80
08.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 1.903,8200 6,5401 12.451,17
08.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 10.980,86
08.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 1.903,8200 2,7400 5.216,47
08.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 1.903,8200 3,0278 5.764,39
09 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 102,07
09.001 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
09.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
10 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 28.169,88
10.001 FIACAO ELETRICA 28.169,88
10.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 1.903,8200 11,1429 21.214,08
10.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 1.903,8200 3,6536 6.955,80
11 ALIMENTACAO E MONTAGEM DE QUADROS ELETRICOS 10.125,47
11.001 QUADROS 10.125,47
11.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.903,8200 3,3000 6.282,61
11.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.903,8200 2,0185 3.842,86
12 FORROS 941,80
12.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS EM GESSO 941,80
12.001.000.001 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
12.001.000.002 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
13 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 3.636,68
13.001 PEDRAS NATURAIS 3.636,68
13.001.000.001 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 0,4840 353,9596 171,32
13.001.000.002 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 0,4840 42,8220 20,73
13.001.000.003 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 3,4325 253,9596 871,72
13.001.000.004 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 3,4325 42,8220 146,99
13.001.000.005 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 6,1140 353,9596 2.164,11
13.001.000.006 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 6,1140 42,8220 261,81
14 PINTURA INTERNA 1ª FASE 53.164,72
14.001 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 1.206,26
14.001.000.001 Lixamento de parede para pintura - garagens m2 1.033,6150 0,4253 439,60
14.001.000.002 Lixamento de teto para pintura - garagens m2 1.802,6380 0,4253 766,66
14.002 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 51.958,46
14.002.000.001 1ª e 2ª demão de pintura em teto - garagens m2 1.802,6380 0,9724 1.752,89
14.002.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - garagens m2 1.802,6380 17,3470 31.270,36
14.002.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em parede - garagens m2 1.033,6150 0,9724 1.005,09
14.002.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - garagens m2 1.033,6150 17,3470 17.930,12
15 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 129.816,77
15.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
115.539,84
15.001.000.001 Piso porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 1.662,6780 40,7205 67.705,08
15.001.000.002 Mão de obra piso porcelanato Panna Plus 50x50cm m2 1.662,6780 25,0805 41.700,80
15.001.000.003 Ladrilho para rampas m2 139,3900 31,2248 4.352,42
15.001.000.004 Mão de obra para ladrilho das rampas m2 139,3900 12,7810 1.781,54
15.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
7.321,11
15.002.000.001 Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 1.662,6780 0,4382 728,59
15.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 1.662,6780 3,9650 6.592,52
15.003 RODAPES 6.955,82
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15.003.000.001 Rodapé de porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com
argamassa colante ACII
m 375,8600 5,7254 2.151,95
15.003.000.002 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 375,8600 12,7810 4.803,87
16 VIDROS 62.072,31
16.001 VIDROS ESPECIAIS 62.072,31
16.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 83,6100 498,5820 41.686,44
16.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 83,6100 243,8210 20.385,87
17 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 33,88
17.001 TELA DE FERRO 33,88
17.001.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
18 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS /PARA RAIO 10.125,47
18.001 MONTAGEM DOS QUADROS 10.125,47
18.001.000.001 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 1.903,8200 3,3000 6.282,61
18.001.000.002 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 1.903,8200 2,0185 3.842,86
19 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 48.215,63
19.001 ACABAMENTOS 44.763,76
19.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.903,8200 16,6092 31.620,93
19.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.903,8200 6,9034 13.142,83
19.002 LUMINARIAS 3.451,87
19.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
19.002.000.002 Mão de obra para instalação de luminárias m2 1.903,8200 1,7359 3.304,84
20 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.895,02
20.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA FOGO 1.895,02
20.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
20.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
20.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 5,0878 34,19
20.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 31,5920 212,30
21 PINTURA 2ª FASE 54.748,21
21.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA 48.367,50
21.001.000.001 3ª demão de pintura de parede - garagens m2 1.033,6160 1,9448 2.010,18
21.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - garagens m2 1.033,6160 15,1085 15.616,39
21.001.000.003 3ª demão de pintura de teto - garagens m2 1.802,6380 1,9448 3.505,77
21.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - garagens m2 1.802,6380 15,1085 27.235,16
21.002 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E OUTROS 6.380,71
21.002.000.001 Pintura com tinta acrílica para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 375,8600 1,8645 700,79
21.002.000.002 Mão de obra pintura para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 375,8600 15,1118 5.679,92
22 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 561,98
22.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 561,98
22.001.000.001 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
22.001.000.002 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
23 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 26.340,93
23.001 INSTALACOES DE AUTOMACAO 11.329,47
23.001.000.001 Materiais para instalação de automação vb 1,0000 9.589,8648 9.589,87
23.001.000.002 Mão de obra para instalação de automação vb 1,0000 1.739,5967 1.739,60
23.002 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
23.002.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
23.002.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
23.003 ANTENA 968,42
23.003.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
23.003.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
23.004 CFTV 10.124,49
23.004.000.001 Materiais para instalação de CFTV vb 1,0000 8.276,5626 8.276,56
23.004.000.002 Mão de obra para instalação de CFTV vb 1,0000 1.847,9309 1.847,93
24 EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 2.574,43
24.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
24.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
24.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
24.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
24.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
25 LIMPEZA FINA 21.136,21
25.001 LIMPEZA DA OBRA 21.136,21
25.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 1.903,8200 11,1020 21.136,21
Total da unidade construtiva 1.601.159,31
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01 SUPRAESTRUTURA 775.993,58
01.001 FORMAS 359.552,79
01.001.000.001 Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
 reaproveitamentos
m2 1.768,4000 4,0410 7.146,11
01.001.000.002 Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 890,3200 4,8444 4.313,07
01.001.000.003 Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 834,8200 3,5835 2.991,58
01.001.000.004 Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
m2 14,3900 4,9454 71,16
01.001.000.005 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 3.507,9300 98,3574 345.030,87
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 26.259,75
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 15.915,0000 1,6500 26.259,75
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 217.002,69
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 114.441,2097 114.441,21
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 37.952,0000 2,7024 102.561,48
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 173.178,35
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 444,5600 389,5500 173.178,35
02 ALVENARIAS EXTERNAS 24.465,85
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 22.977,67
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 297,0500 24,7698 7.357,87
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 297,0500 50,4710 14.992,41
02.001.000.003 Verga/contraverga moldada no local ml 22,3600 12,4352 278,06
02.001.000.004 Mão de obra verga/contraverga ml 22,3600 15,6230 349,33
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 1.488,18
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 143,0400 1,2931 184,96
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 143,0400 9,1109 1.303,22
03 ALVENARIAS INTERNAS 5.502,74
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 5.041,85
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 39,9600 12,1202 484,33
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 43,7400 45,8437 2.005,20
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 35,2270 54,1081 1.906,07
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 42,1700 15,3248 646,25
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 460,89
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 44,3000 1,2931 57,28
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 44,3000 9,1109 403,61
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 223.611,79
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 32.325,68
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.680,1900 2,2260 3.740,10
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.680,1900 5,5820 9.378,82
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 1.680,1900 1,0603 1.781,51
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.680,1900 10,3710 17.425,25
04.002 REBOCO INTERNO DE TETOS 58.376,25
04.002.000.001 Reboco em teto m2 1.802,6430 4,6075 8.305,68
04.002.000.002 Mão de obra reboco em teto m2 1.802,6430 27,7762 50.070,57
04.003 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 49.223,69
04.003.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 2.230,7236 2,2260 4.965,59
04.003.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 2.230,7236 5,5820 12.451,90
04.003.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 2.782,3786 1,0603 2.950,15
04.003.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 2.782,3786 10,3710 28.856,05
04.004 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 83.686,17
04.004.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 2.782,3786 6,1322 17.062,11
04.004.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 2.782,3786 23,9450 66.624,06
05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 63.130,57
05.001 AGUA FRIA 29.287,96
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 1.903,8200 15,0389 28.631,36
05.002 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 16.152,70
05.002.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
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05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 1.903,8235 7,2208 13.747,13
05.003 INCENDIO 17.689,91
05.003.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 1.903,8200 4,9270 9.380,12
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 20.543,09
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 20.543,09
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 290,6330 290,63
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 1.903,8200 10,6378 20.252,46
07 PISOS CIMENTADOS 60.949,04
07.001 CONTRAPISO 60.949,04
07.001.000.001 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 1.806,9630 6,9874 12.625,97
07.001.000.002 Mão de obra contrapiso m2 1.806,9630 21,0995 38.126,02
07.001.000.003 Tratamento de superfície para contrapiso m2 1.806,9630 2,6500 4.788,45
07.001.000.004 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 1.806,9630 2,9932 5.408,60
08 INSTALACOES ELETRICAS 24.526,83
08.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 13.545,97
08.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - garagens
vb 1,0000 1.094,7933 1.094,80
08.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 1.903,8200 6,5401 12.451,17
08.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 10.980,86
08.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 1.903,8200 2,7400 5.216,47
08.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 1.903,8200 3,0278 5.764,39
09 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 795,80
09.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 693,73
09.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 55,1200 12,5859 693,73
09.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
09.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
10 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 28.169,88
10.001 FIACAO ELETRICA 28.169,88
10.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 1.903,8200 11,1429 21.214,08
10.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 1.903,8200 3,6536 6.955,80
11 ALIMENTACAO E MONTAGEM DE QUADROS ELETRICOS 10.125,47
11.001 QUADROS 10.125,47
11.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.903,8200 3,3000 6.282,61
11.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.903,8200 2,0185 3.842,86
12 FORROS 941,80
12.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS EM GESSO 941,80
12.001.000.001 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
12.001.000.002 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
13 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 3.016,37
13.001 PEDRAS NATURAIS 3.016,37
13.001.000.001 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 0,6050 353,9596 214,15
13.001.000.002 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 0,6050 42,8220 25,91
13.001.000.003 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 5,0310 253,9596 1.277,67
13.001.000.004 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 5,0310 42,8220 215,44
13.001.000.005 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 3,2340 353,9596 1.144,71
13.001.000.006 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 3,2340 42,8220 138,49
14 PINTURA INTERNA 1ª FASE 53.979,97
14.001 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 1.215,95
14.001.000.001 Lixamento de parede para pintura - garagens m2 1.056,4180 0,4253 449,29
14.001.000.002 Lixamento de teto para pintura - garagens m2 1.802,6430 0,4253 766,66
14.002 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 52.764,02
14.002.000.001 1ª e 2ª demão de pintura em parede - garagens m2 1.056,4180 0,9724 1.027,26
14.002.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - garagens m2 1.078,7700 17,3470 18.713,42
14.002.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em teto - garagens m2 1.802,6430 0,9724 1.752,89
14.002.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - garagens m2 1.802,6430 17,3470 31.270,45
15 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 125.110,54
15.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
111.235,47
15.001.000.001 Piso porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 1.690,4830 40,7205 68.837,31
15.001.000.002 Mão de obra piso porcelanato Panna Plus 50x50cm m2 1.690,4830 25,0805 42.398,16
15.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
7.443,54
15.002.000.001 Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 1.690,4830 0,4382 740,77
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15.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 1.690,4830 3,9650 6.702,77
15.003 RODAPES 6.431,53
15.003.000.001 Rodapé de porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com
argamassa colante ACII
m 347,5300 5,7254 1.989,75
15.003.000.002 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 347,5300 12,7810 4.441,78
16 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 15.611,38
16.001 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 15.611,38
16.001.000.001 Materiais para esquadrias de alumínio com vidro m2 22,3520 454,6120 10.161,49
16.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 22,3520 243,8210 5.449,89
17 VIDROS 30.000,51
17.001 VIDROS ESPECIAIS 30.000,51
17.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 40,4100 498,5820 20.147,70
17.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 40,4100 243,8210 9.852,81
18 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 33,88
18.001 TELA DE FERRO 33,88
18.001.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
19 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS /PARA RAIO 10.125,47
19.001 MONTAGEM DOS QUADROS 10.125,47
19.001.000.001 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 1.903,8200 3,3000 6.282,61
19.001.000.002 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 1.903,8200 2,0185 3.842,86
20 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 48.215,63
20.001 ACABAMENTOS 44.763,76
20.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.903,8200 16,6092 31.620,93
20.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.903,8200 6,9034 13.142,83
20.002 LUMINARIAS 3.451,87
20.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
20.002.000.002 Mão de obra para instalação de luminárias m2 1.903,8200 1,7359 3.304,84
21 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.895,02
21.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA FOGO 1.895,02
21.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
21.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
21.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 5,0878 34,19
21.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 31,5920 212,30
22 PINTURA 2ª FASE 55.753,60
22.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA 49.094,13
22.001.000.001 3ª demão de pintura de parede - garagens m2 1.056,4180 1,9448 2.054,52
22.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - garagens m2 1.078,7700 15,1085 16.298,60
22.001.000.003 3ª demão de pintura de teto - garagens m2 1.802,6430 1,9448 3.505,78
22.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - garagens m2 1.802,6430 15,1085 27.235,23
22.002 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E OUTROS 6.659,47
22.002.000.001 Pintura com tinta acrílica para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 392,2800 1,8645 731,41
22.002.000.002 Mão de obra pintura para faixas de demarcação em parede de
garagem
m 392,2800 15,1118 5.928,06
23 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 561,98
23.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 561,98
23.001.000.001 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
23.001.000.002 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
24 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 26.340,93
24.001 INSTALACOES DE AUTOMACAO 11.329,47
24.001.000.001 Materiais para instalação de automação vb 1,0000 9.589,8648 9.589,87
24.001.000.002 Mão de obra para instalação de automação vb 1,0000 1.739,5967 1.739,60
24.002 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
24.002.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
24.002.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
24.003 ANTENA 968,42
24.003.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
24.003.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
24.004 CFTV 10.124,49
24.004.000.001 Materiais para instalação de CFTV vb 1,0000 8.276,5626 8.276,56
24.004.000.002 Mão de obra para instalação de CFTV vb 1,0000 1.847,9309 1.847,93
25 EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 2.574,43
25.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
25.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
25.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
25.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
25.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
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Obra EMPREENDIMENTO A
Unidade construtiva 17 - GARAGEM 4
Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO 
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
26 LIMPEZA FINA 21.136,21
26.001 LIMPEZA DA OBRA 21.136,21
26.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 1.903,8200 11,1020 21.136,21
Total da unidade construtiva 1.633.112,36
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Obra  EMPREENDIMENTO A
Unidade construtiva 18 - LAZER
Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO 
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
01 SUPRAESTRUTURA 1.008.603,54
01.001 FORMAS 444.719,06
01.001.000.001 Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
 reaproveitamentos
m2 1.680,1900 4,0410 6.789,65
01.001.000.002 Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 855,8300 4,8444 4.145,99
01.001.000.003 Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 1.790,0000 3,5835 6.414,46
01.001.000.004 Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
m2 18,1300 4,9454 89,66
01.001.000.005 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 4.344,1500 98,3574 427.279,30
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 21.285,00
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 12.900,0000 1,6500 21.285,00
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 328.685,89
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 175.008,5084 175.008,51
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 56.867,0000 2,7024 153.677,38
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 213.913,59
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 549,1300 389,5500 213.913,59
02 ALVENARIAS EXTERNAS 73.185,18
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 71.894,46
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 865,2660 24,7698 21.432,46
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 983,4830 50,4710 49.637,37
02.001.000.003 Verga/contraverga moldada no local ml 29,3900 12,4352 365,47
02.001.000.004 Mão de obra verga/contraverga ml 29,3900 15,6230 459,16
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 1.290,72
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 124,0600 1,2931 160,42
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 124,0600 9,1109 1.130,30
03 ALVENARIAS INTERNAS 60.898,47
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 55.973,63
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 771,0960 12,1202 9.345,84
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 874,0200 45,8437 40.068,31
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 77,3300 54,1081 4.184,18
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 83,4240 15,3248 1.278,46
03.001.000.005 Alvenaria de vedação para mochetas com bloco de concreto celular
5x30x60 cm, parede 5 cm
m2 0,0000 18,0814 0,00
03.001.000.006 Mão de obra mochetas com bloco de concreto celular 5x30x60 cm m2 0,0000 23,9450 0,00
03.001.000.007 Alvenaria de vedação para churrasqueiras com bloco de concreto
celular 10x30x60 cm, parede 10 cm
m2 14,8000 36,1237 534,63
03.001.000.008 Mão de obra churrasqueiras com bloco de concreto celular 10x30x60
 cm
m2 14,8000 5,9332 87,81
03.001.000.009 Revestimento de churrasqueira com tijolos refratários m2 4,4000 61,9746 272,69
03.001.000.010 Mão de obra para revestimento de churrasqueira com tijolos
refratários
m2 4,4000 45,8437 201,71
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 4.924,84
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 473,3600 1,2931 612,10
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 473,3600 9,1109 4.312,74
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 168.604,07
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 14.496,82
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 753,5000 2,2260 1.677,29
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 753,5000 5,5820 4.206,04
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 753,5000 1,0603 798,94
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 753,5000 10,3710 7.814,55
04.002 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 51.634,72
04.002.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 1.576,9485 2,2260 3.510,29
04.002.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 1.576,9485 5,5820 8.802,53
04.002.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 3.171,5660 1,0603 3.362,81
04.002.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 3.467,2730 10,3710 35.959,09
04.003 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 102.472,53
04.003.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 3.171,5660 6,1322 19.448,68
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04.003.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 3.467,2730 23,9450 83.023,85
05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 95.240,76
05.001 AGUA FRIA 29.287,96
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 1.903,8200 15,0389 28.631,36
05.002 AGUA QUENTE 32.110,22
05.002.000.001 Materiais para instalação de água quente - Aquatherm vb 1,0000 984,4822 984,48
05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água quente m2 1.903,8200 16,3491 31.125,74
05.003 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 16.152,67
05.003.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 1.903,8200 7,2208 13.747,10
05.004 INCENDIO 17.689,91
05.004.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.004.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 1.903,8200 4,9270 9.380,12
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 22.471,20
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 22.471,20
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 2.218,7433 2.218,74
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 1.903,8200 10,6378 20.252,46
07 CLIMATIZACAO E EXAUSTAO MECANICA 11.988,24
07.001 AR CONDICIONADO 11.636,24
07.001.000.001 Materiais para instalação de infraestrutura para ar condicionado para
apartamentos
un 22,0000 264,4600 5.818,12
07.001.000.002 Mão de obra para instalação de infraestrutura para ar condicionado
para apartamentos
un 22,0000 264,4600 5.818,12
07.002 VENTOKIT PARA BANHEIROS CONFINADOS 352,00
07.002.000.001 Ventilação Mecânica - Ventokit un 8,0000 44,0000 352,00
08 REDE DE GAS 1.691,00
08.001 GAS 1.691,00
08.001.000.001 Mão de Obra Gás - Nelson vb 1,0000 1.194,3000 1.194,30
08.001.000.002 Instalação de gás em áreas comuns vb 1,0000 496,7041 496,70
09 PISOS CIMENTADOS 90.292,15
09.001 CONTRAPISO 90.292,15
09.001.000.001 Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm m2 1.697,0000 6,1471 10.431,63
09.001.000.002 Mão de obra enchimento para contrapiso m2 1.697,0000 12,7872 21.699,88
09.001.000.003 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 1.729,9170 6,9874 12.087,63
09.001.000.004 Mão de obra contrapiso m2 1.729,9170 21,0995 36.500,38
09.001.000.005 Tratamento de superfície para contrapiso m2 1.696,3120 2,6500 4.495,23
09.001.000.006 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 1.696,3120 2,9932 5.077,40
10 INSTALACOES ELETRICAS 24.414,41
10.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 13.433,55
10.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - lazer
vb 1,0000 982,3804 982,38
10.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 1.903,8200 6,5401 12.451,17
10.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 10.980,86
10.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 1.903,8200 2,7400 5.216,47
10.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 1.903,8200 3,0278 5.764,39
11 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 3.525,81
11.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 3.423,74
11.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 272,0300 12,5859 3.423,74
11.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
11.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
12 IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE 1ª FASE 73.216,11
12.001 IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS 54.605,99
12.001.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 771,3800 39,1900 30.230,38
12.001.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 771,3800 31,6000 24.375,61
12.002 IMPERMEABILIZACAO PISCINAS 12.703,83
12.002.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 179,4580 39,1900 7.032,96
12.002.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 179,4580 31,6000 5.670,87
12.003 IMPERMEABILIZACAO SAUNAS 5.906,29
12.003.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 83,4340 39,1900 3.269,78
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12.003.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 83,4340 31,6000 2.636,51
13 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 28.169,88
13.001 FIACAO ELETRICA 28.169,88
13.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 1.903,8200 11,1429 21.214,08
13.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 1.903,8200 3,6536 6.955,80
14 ALIMENTACAO E MONTAGEM DE QUADROS ELETRICOS 10.125,47
14.001 QUADROS 10.125,47
14.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.903,8200 3,3000 6.282,61
14.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 1.903,8200 2,0185 3.842,86
15 FORROS 40.874,18
15.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS EM GESSO 40.874,18
15.001.000.001 Forro de gesso em placa m2 741,4560 8,2675 6.129,99
15.001.000.002 Mão de obra forro de gesso m2 741,4560 28,5740 21.186,36
15.001.000.003 Negativo de gesso m 396,1770 6,0984 2.416,05
15.001.000.004 Mão de obra negativo de gesso m 396,1770 15,9484 6.318,39
15.001.000.005 Sanca/cortineiro de gesso m 121,9900 6,3649 776,46
15.001.000.006 Mão de obra sanca/cortineiro de gesso m 121,9900 25,4540 3.105,13
15.001.000.007 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
15.001.000.008 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
16 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 66.654,59
16.001 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS 8.634,86
16.001.000.001 Azulejo Diamante Branco AC 44x88cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 153,0400 42,3544 6.481,92
16.001.000.002 Mão de obra para azulejo Diamante Branco AC 44x88cm m2 164,1750 13,1137 2.152,94
16.002 REJUNTAMENTO DE AZULEJOS 722,80
16.002.000.001 Rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 153,0400 0,4695 71,85
16.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 164,1750 3,9650 650,95
16.003 PEDRAS NATURAIS 57.296,93
16.003.000.001 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 83,2680 253,9596 21.146,71
16.003.000.002 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 83,2680 42,8220 3.565,70
16.003.000.003 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 6,4280 353,9596 2.275,25
16.003.000.004 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 6,4280 42,8220 275,26
16.003.000.005 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 6,3025 353,9596 2.230,84
16.003.000.006 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 6,3025 42,8220 269,89
16.003.000.007 Acabamento de granito para churrasqueira, assentada com
argamassa colante
m2 3,7260 603,9596 2.250,35
16.003.000.008 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de churrasqueira m2 3,7260 95,7800 356,88
16.003.000.009 Borda em granito para piscinas, assentada com argamassa colante m2 13,5550 283,9596 3.849,07
16.003.000.010 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de piscinas m2 13,5550 42,8220 580,45
16.003.000.011 Bancada e rodapia em granito para lavatórios m 10,3200 331,5596 3.421,69
16.003.000.012 Mão de obra de marmoraria - Bancadas e rodapia para lavatórios m 10,3200 103,0756 1.063,74
16.003.000.013 Bancada em granito para cozinha/salão de festas, com rodapé e
rodapia
m 29,6250 367,8504 10.897,56
16.003.000.014 Mão de obra de marmoraria - Bancadas, rodapé e rodapia para
cozinhas/salão de festas
m 29,6250 172,6091 5.113,54
17 PINTURA INTERNA 1ª FASE 77.457,94
17.001 EMASSAMENTO DE TETOS E PAREDES 6.696,54
17.001.000.001 Emassamento e lixamento em parede - halls m2 563,3950 1,1603 653,71
17.001.000.002 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - halls m2 130,3840 5,0770 661,96
17.001.000.003 Emassamento e lixamento em parede - áreas de lazer m2 2.004,7000 1,1603 2.326,05
17.001.000.004 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - áreas de
lazer
m2 601,6980 5,0770 3.054,82
17.002 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 2.780,20
17.002.000.001 Lixamento de parede para pintura - halls m2 563,3950 0,8197 461,81
17.002.000.002 Lixamento de teto para pintura - halls m2 130,3840 0,8197 106,88
17.002.000.003 Lixamento de parede para pintura - áreas de lazer m2 2.004,7000 0,8197 1.643,25
17.002.000.004 Lixamento de teto para pintura - áreas de lazer m2 601,6980 0,8197 493,21
17.002.000.005 Lixamento de parede para pintura - áreas técnicas m2 176,4730 0,4253 75,05
17.002.000.006 Lixamento de teto para pintura - áreas técnicas m2 0,0000 0,4253 0,00
17.003 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 67.981,20
17.003.000.001 1ª demão de pintura em parede - halls m2 563,3950 0,6439 362,77
17.003.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - halls m2 617,2250 17,3470 10.707,00
17.003.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em teto - halls m2 130,3840 1,2878 167,91
17.003.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - halls m2 130,3840 17,3470 2.261,77
17.003.000.005 1ª demão de pintura em parede - áreas de lazer m2 2.004,7000 0,6439 1.290,83
17.003.000.006 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas de lazer m2 2.233,5570 17,3470 38.745,51
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17.003.000.007 1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas de lazer m2 601,6980 1,2878 774,87
17.003.000.008 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas de lazer m2 601,6980 17,3470 10.437,66
17.003.000.009 1ª e 2ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 176,4730 0,9724 171,60
17.003.000.010 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 176,4730 17,3470 3.061,28
17.003.000.011 1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 0,0000 0,9724 0,00
17.003.000.012 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 0,0000 17,3470 0,00
18 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 236.739,82
18.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
208.119,27
18.001.000.001 Piso porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante
ACII
m2 0,0000 28,5825 0,00
18.001.000.002 Mão de obra piso porcelanato WH 45x45cm m2 0,0000 25,0805 0,00
18.001.000.003 Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa
 colante ACII
m2 418,7270 76,2420 31.924,58
18.001.000.004 Mão de obra piso porcelanato Domus Marble 80x80cm m2 418,7270 25,0805 10.501,88
18.001.000.005 Piso Vinílico m2 198,1800 159,3751 31.584,96
18.001.000.006 Mão de obra piso vinílico m2 198,1800 8,4187 1.668,42
18.001.000.007 Pastilha de porcelana 5x5cm, assentada com argamassa colante m2 540,2400 56,4504 30.496,76
18.001.000.008 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 542,2500 12,7810 6.930,50
18.001.000.009 Piso de carpete têxtil m2 45,6140 149,1001 6.801,05
18.001.000.010 Mão de obra piso de carpete m2 45,6140 20,0000 912,28
18.001.000.011 Piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm assentado com
argamassa colante ACII
m2 55,6500 49,1100 2.732,97
18.001.000.012 Mão de obra para piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm m2 55,6500 17,5824 978,46
18.001.000.013 Revestimento de piso em granito jateado, assentado com argamassa
 colante
m2 53,9100 283,9596 15.308,26
18.001.000.014 Mão de obra de marmoraria - Revestimento de piso em granito
jateado
m2 53,9100 42,8220 2.308,53
18.001.000.015 Piso porcelanato amadeirado assentado com argamassa colante
ACII
m2 234,5500 103,0646 24.173,80
18.001.000.016 Mão de obra piso porcelanato amadeirado m2 234,5500 25,0805 5.882,63
18.001.000.017 Piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 545,8000 40,7205 22.225,25
18.001.000.018 Mão de obra piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm m2 545,8000 25,0805 13.688,94
18.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
5.448,24
18.002.000.001 Rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 0,0000 0,5321 0,00
18.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 0,0000 3,9650 0,00
18.002.000.003 Rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 418,7270 0,3130 131,06
18.002.000.004 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 418,7270 3,9650 1.660,25
18.002.000.005 Rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 55,6500 0,5321 29,61
18.002.000.006 Mão de obra de rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 55,6500 3,9650 220,65
18.002.000.007 Rejuntamento de piso porcelanato 20x120cm m2 234,5500 0,3130 73,41
18.002.000.008 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 20x120cm m2 234,5500 3,9650 929,99
18.002.000.009 Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 545,8000 0,4382 239,17
18.002.000.010 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 545,8000 3,9650 2.164,10
18.003 RODAPES 23.172,31
18.003.000.001 Rodapé de poliestireno 15cm m 535,4270 18,5191 9.915,62
18.003.000.002 Mão de obra rodapé poliestireno m 535,4270 24,1570 12.934,31
18.003.000.003 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 19,1630 4,0423 77,46
18.003.000.004 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 19,1630 12,7810 244,92
18.003.000.005 Rodapé em granito jateado m 0,0000 46,5960 0,00
18.003.000.006 Mão de obra de marmoraria - Rodapé em granito jateado m 0,0000 12,7810 0,00
18.004 MOLDURAS 0,00
18.004.000.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 0,0000 27,2691 0,00
18.004.000.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 0,0000 64,0600 0,00
19 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 124.992,27
19.001 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 124.992,27
19.001.000.001 Materiais para esquadrias de alumínio com vidro m2 178,9610 454,6120 81.357,82
19.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 178,9610 243,8210 43.634,45
20 VIDROS 49.764,18
20.001 VIDROS ESPECIAIS 49.764,18
20.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 22,0000 498,5820 10.968,80
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20.001.000.002 Materiais para esquadrias de vidro temperado m2 52,1700 396,9941 20.711,18
20.001.000.003 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 74,1700 243,8210 18.084,20
21 PORTAS DE MADEIRA / FERRAGEM / RODAPES 56.323,38
21.001 COLOCACAO DE PORTAS PRONTAS 48.501,85
21.001.000.001 Porta de madeira maciça 0,70x2,10 m, com batente e guarnição un 10,0000 631,8975 6.318,98
21.001.000.002 Porta de madeira maciça 0,80x2,10 m, com batente e guarnição un 5,0000 631,8975 3.159,49
21.001.000.003 Porta de madeira maciça 0,90x2,10 m, com batente e guarnição un 8,0000 631,8975 5.055,18
21.001.000.004 Porta de madeira maciça 1,00x2,50 m, com batente e guarnição un 2,0000 631,8975 1.263,79
21.001.000.005 Porta de madeira maciça 1,10x2,50 m, com batente e guarnição un 1,0000 631,8975 631,90
21.001.000.006 Porta de madeira maciça 2,00x2,50 m, com batente e guarnição un 6,0000 631,8975 3.791,39
21.001.000.007 Porta de madeira maciça 1,10x3,00 m, com batente e guarnição un 2,0000 631,8975 1.263,79
21.001.000.008 Mão de obra para produção de portas de madeira un 34,0000 139,7148 4.750,30
21.001.000.009 Mão de obra para pintura de portas de madeira un 34,0000 419,1442 14.250,90
21.001.000.010 Mão de obra para instalação de portas de madeira un 34,0000 235,7686 8.016,13
21.002 FERRAGENS 6.482,77
21.002.000.001 Ferragens para porta interna de banheiro simples un 10,0000 201,6490 2.016,49
21.002.000.002 Ferragens para porta interna simples un 22,0000 201,6490 4.436,28
21.002.000.003 Fecho magnético un 2,0000 15,0000 30,00
21.003 COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO DA ESCADARIA 367,66
21.003.000.001 Corrimão de madeira para escadas m 56,7100 6,4832 367,66
21.004 PINTURA COMPLETA PARA CORRIMÃO DA ESCADARIA 971,10
21.004.000.001 Mão de obra pintura com verniz em corrimão de madeira m 56,7100 14,4210 817,81
21.004.000.002 Pintura com verniz em corrimão de madeira m 56,7100 2,7031 153,29
22 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS /PARA RAIO 48.959,01
22.001 MONTAGEM DOS QUADROS 10.125,47
22.001.000.001 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 1.903,8200 3,3000 6.282,61
22.001.000.002 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 1.903,8200 2,0185 3.842,86
22.002 QUADRO DE BOMBAS 38.833,54
22.002.000.001 Materiais para quadros de bombas m2 1.903,8200 13,0666 24.876,45
22.002.000.002 Mão de obra para instalação de quadros de bombas m2 1.903,8200 7,3311 13.957,09
23 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 48.215,63
23.001 ACABAMENTOS 44.763,76
23.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.903,8200 16,6092 31.620,93
23.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 1.903,8200 6,9034 13.142,83
23.002 LUMINARIAS 3.451,87
23.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
23.002.000.002 Mão de obra para instalação de luminárias m2 1.903,8200 1,7359 3.304,84
24 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.895,02
24.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA FOGO 1.895,02
24.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
24.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
24.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 5,0878 34,19
24.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 31,5920 212,30
25 PINTURA 2ª FASE 62.108,45
25.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA 62.108,45
25.001.000.001 2ª fase pintura de parede - halls m2 563,3950 3,1283 1.762,47
25.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - halls m2 617,2250 18,3700 11.338,42
25.001.000.003 2ª fase pintura de teto - halls m2 130,3840 1,3797 179,89
25.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - halls m2 130,3840 9,1850 1.197,58
25.001.000.005 2ª fase pintura de parede - áreas de lazer m2 2.004,7000 2,2538 4.518,19
25.001.000.006 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas de lazer m2 2.233,5570 15,1085 33.745,70
25.001.000.007 2ª fase pintura de teto - áreas de lazer m2 601,6980 1,3797 830,16
25.001.000.008 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas de lazer m2 601,6980 9,1850 5.526,60
25.001.000.009 3ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 176,4730 1,9448 343,20
25.001.000.010 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 176,4730 15,1085 2.666,24
25.001.000.011 3ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 0,0000 1,9448 0,00
25.001.000.012 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 0,0000 15,1085 0,00
26 COLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS 6.273,40
26.001 COLOCACAO DE LOUCAS 6.273,40
26.001.000.001 Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios un 8,0000 318,4193 2.547,35
26.001.000.002 Cuba para lavatório un 9,0000 414,0054 3.726,05
27 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 7.737,39
27.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 7.737,39
27.001.000.001 Acabamento para registro de gaveta un 13,0000 12,6500 164,45
27.001.000.002 Acabamento para registro monocomando un 0,0000 55,2634 0,00
27.001.000.003 Cuba em aço inox para pia un 3,0000 459,9754 1.379,93
27.001.000.004 Torneira para lavatório un 9,0000 480,5484 4.324,94
16/03/2015 - 16:25:00 SIENGE / SOFTPLAN 31 de 196    
Orçamento
Obra EMPREENDIMENTO A
Unidade construtiva 18 - LAZER
Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO 
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
27.001.000.005 Torneira para pia de cozinha un 3,0000 187,8500 563,55
27.001.000.006 Chuveiro un 2,0000 311,2675 622,54
27.001.000.007 Acabamento para ralo un 15,0000 8,0000 120,00
27.001.000.008 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
27.001.000.009 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
28 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 32.743,69
28.001 INSTALACOES DE AUTOMACAO 11.329,47
28.001.000.001 Materiais para instalação de automação vb 1,0000 9.589,8648 9.589,87
28.001.000.002 Mão de obra para instalação de automação vb 1,0000 1.739,5967 1.739,60
28.002 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
28.002.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
28.002.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
28.003 ANTENA 968,42
28.003.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
28.003.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
28.004 CFTV 10.124,49
28.004.000.001 Materiais para instalação de CFTV vb 1,0000 8.276,5626 8.276,56
28.004.000.002 Mão de obra para instalação de CFTV vb 1,0000 1.847,9309 1.847,93
28.005 WI-FI 6.402,76
28.005.000.001 Materiais para instalação de wifi vb 1,0000 3.569,4000 3.569,40
28.005.000.002 Mão de obra para instalação de wifi vb 1,0000 2.833,3551 2.833,36
29 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 70.539,03
29.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
29.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
29.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
29.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
29.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
29.002 PISCINAS E SAUNAS 67.964,60
29.002.000.001 Equipamentos para piscinas - Áreas de lazer vb 1,0000 60.665,0000 60.665,00
29.002.000.002 Equipamentos para sauna - Áreas de lazer vb 1,0000 7.299,6000 7.299,60
30 LIMPEZA FINA 21.136,21
30.001 LIMPEZA DA OBRA 21.136,21
30.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 1.903,8200 11,1020 21.136,21
31 IMPERMEABILIZACAO JARDINS/PLAY GROUND 27.805,75
31.001 IMPERMEABILIZACAO 27.805,75
31.001.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 392,7920 39,1900 15.393,52
31.001.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 392,7920 31,6000 12.412,23
32 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 33,88
32.001 TELA DE FERRO 33,88
32.001.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
Total da unidade construtiva 2.652.680,11
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01 SUPRAESTRUTURA 606.675,50
01.001 FORMAS 289.581,95
01.001.000.001 Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
 reaproveitamentos
m2 753,5000 4,0410 3.044,90
01.001.000.002 Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 1.005,1500 4,8444 4.869,35
01.001.000.003 Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 1.032,0600 3,5835 3.698,38
01.001.000.004 Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
m2 33,7100 4,9454 166,71
01.001.000.005 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 2.824,4200 98,3574 277.802,61
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 9.347,25
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 5.665,0000 1,6500 9.347,25
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 179.253,23
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 87.217,5941 87.217,59
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 34.057,0000 2,7024 92.035,64
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 128.493,07
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 329,8500 389,5500 128.493,07
02 ALVENARIAS EXTERNAS 22.467,87
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 21.756,23
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm,
parede 14 cm
m2 2,2540 19,2337 43,36
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x14x24 cm, parede 14 cm
m2 2,2540 70,7620 159,50
02.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 232,7900 24,7698 5.766,17
02.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 304,5700 50,4710 15.371,95
02.001.000.005 Verga/contraverga moldada no local ml 14,8000 12,4352 184,03
02.001.000.006 Mão de obra verga/contraverga ml 14,8000 15,6230 231,22
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 711,64
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 68,4000 1,2931 88,45
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 68,4000 9,1109 623,19
03 ALVENARIAS INTERNAS 19.424,04
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 18.295,47
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 220,0600 12,1202 2.667,17
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 254,4460 45,8437 11.664,75
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 37,9800 54,1081 2.055,03
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 44,9200 15,3248 688,39
03.001.000.005 Alvenaria de vedação para mochetas com bloco de concreto celular
5x30x60 cm, parede 5 cm
m2 10,9330 18,0814 197,69
03.001.000.006 Mão de obra mochetas com bloco de concreto celular 5x30x60 cm m2 10,9330 23,9450 261,79
03.001.000.007 Alvenaria de vedação para churrasqueiras com bloco de concreto
celular 10x30x60 cm, parede 10 cm
m2 6,9600 36,1237 251,42
03.001.000.008 Mão de obra churrasqueiras com bloco de concreto celular 10x30x60
 cm
m2 6,9600 5,9332 41,30
03.001.000.009 Revestimento de churrasqueira com tijolos refratários m2 4,3400 61,9746 268,97
03.001.000.010 Mão de obra para revestimento de churrasqueira com tijolos
refratários
m2 4,3400 45,8437 198,96
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 1.128,57
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 108,4750 1,2931 140,27
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 108,4750 9,1109 988,30
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 56.050,31
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 5.882,41
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 305,7500 2,2260 680,60
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 305,7500 5,5820 1.706,70
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 305,7500 1,0603 324,18
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 305,7500 10,3710 3.170,93
04.002 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 15.990,43
04.002.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 359,1158 2,2260 799,39
04.002.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 359,1158 5,5820 2.004,58
04.002.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 1.012,9910 1,0603 1.074,07
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04.002.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.167,9100 10,3710 12.112,39
04.003 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 34.177,47
04.003.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 1.012,9910 6,1322 6.211,87
04.003.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 1.167,9100 23,9450 27.965,60
05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 49.028,39
05.001 AGUA FRIA 13.324,47
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 842,3400 15,0389 12.667,87
05.002 AGUA QUENTE 14.755,98
05.002.000.001 Materiais para instalação de água quente - Aquatherm vb 1,0000 984,4822 984,48
05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água quente m2 842,3400 16,3491 13.771,50
05.003 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 8.487,94
05.003.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 842,3400 7,2208 6.082,37
05.004 INCENDIO 12.460,00
05.004.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.004.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 842,3400 4,9270 4.150,21
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 10.628,86
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 10.628,86
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 1.668,2207 1.668,22
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 842,3400 10,6378 8.960,64
07 CLIMATIZACAO E EXAUSTAO MECANICA 6.435,04
07.001 AR CONDICIONADO 6.347,04
07.001.000.001 Materiais para instalação de infraestrutura para ar condicionado para
apartamentos
un 12,0000 264,4600 3.173,52
07.001.000.002 Mão de obra para instalação de infraestrutura para ar condicionado
para apartamentos
un 12,0000 264,4600 3.173,52
07.002 VENTOKIT PARA BANHEIROS CONFINADOS 88,00
07.002.000.001 Ventilação Mecânica - Ventokit un 2,0000 44,0000 88,00
08 REDE DE GAS 2.038,77
08.001 GAS 2.038,77
08.001.000.001 Instalação de gás em apartamento vb 2,0000 422,2355 844,47
08.001.000.002 Mão de Obra Gás - Nelson vb 1,0000 1.194,3000 1.194,30
09 PISOS CIMENTADOS 38.632,08
09.001 CONTRAPISO 38.632,08
09.001.000.001 Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm m2 733,5520 6,1471 4.509,22
09.001.000.002 Mão de obra enchimento para contrapiso m2 733,5520 12,7872 9.380,08
09.001.000.003 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 733,5520 6,9874 5.125,62
09.001.000.004 Mão de obra contrapiso m2 733,5520 21,0995 15.477,58
09.001.000.005 Tratamento de superfície para contrapiso m2 733,5520 2,6500 1.943,91
09.001.000.006 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 733,5520 2,9932 2.195,67
10 PRUMADAS / DIST. LAJES / FUNDOS DE QUADROS 11.324,28
10.001 DIST. HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 6.465,83
10.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - tipos e coberturas
vb 1,0000 956,8402 956,84
10.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 842,3400 6,5401 5.508,99
10.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 4.858,45
10.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 842,3400 2,7400 2.308,01
10.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 842,3400 3,0278 2.550,44
11 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 4.868,22
11.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 4.766,15
11.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 378,6900 12,5859 4.766,15
11.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
11.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
12 IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE 1ª FASE 41.689,02
12.001 IMPERMEABILIZACAO DO BOX DO BANHEIRO 1.997,08
12.001.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 3mm
m2 15,9520 39,1900 625,16
12.001.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 3mm
m2 15,9520 26,6000 424,32
12.001.000.003 Impermeabilização com cimento modificado com polímero VIAPLUS
1000 - 2 demãos
m2 30,0480 4,9360 148,32
12.001.000.004 Mão de obra Impermeabilização com cimento modificado com
polímero VIAPLUS 1000
m2 30,0480 26,6000 799,28
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12.002 IMPERMEABILIZACAO BANHEIRAS 910,20
12.002.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 3mm
m2 13,8350 39,1900 542,19
12.002.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 3mm
m2 13,8350 26,6000 368,01
12.003 IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS 27.541,56
12.003.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 389,0600 39,1900 15.247,26
12.003.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 389,0600 31,6000 12.294,30
12.004 IMPERMEABILIZACAO PISCINAS 11.240,18
12.004.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 158,7820 39,1900 6.222,67
12.004.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 158,7820 31,6000 5.017,51
13 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 12.463,68
13.001 FIACAO ELETRICA / TELEFONICA 12.463,68
13.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 842,3400 11,1429 9.386,11
13.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 842,3400 3,6536 3.077,57
14 FORROS 20.529,29
14.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS DE GESSO 20.529,29
14.001.000.001 Forro de gesso em placa m2 279,2960 8,2675 2.309,07
14.001.000.002 Mão de obra forro de gesso m2 279,2960 28,5740 7.980,60
14.001.000.003 Negativo de gesso m 245,6700 6,0984 1.498,19
14.001.000.004 Mão de obra negativo de gesso m 245,6700 15,9484 3.918,04
14.001.000.005 Sanca/cortineiro de gesso m 121,9900 6,3649 776,46
14.001.000.006 Mão de obra sanca/cortineiro de gesso m 121,9900 25,4540 3.105,13
14.001.000.007 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
14.001.000.008 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
15 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 48.136,33
15.001 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS 16.599,97
15.001.000.001 Azulejo Diamante Branco AC 44x88cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 290,5940 42,3544 12.307,93
15.001.000.002 Mão de obra para azulejo Diamante Branco AC 44x88cm m2 327,2940 13,1137 4.292,04
15.002 REJUNTAMENTO DE AZULEJOS 1.434,15
15.002.000.001 Rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 290,5940 0,4695 136,43
15.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 327,2940 3,9650 1.297,72
15.003 PEDRAS NATURAIS 30.102,21
15.003.000.001 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 37,3620 253,9596 9.488,44
15.003.000.002 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 37,3620 42,8220 1.599,92
15.003.000.003 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 6,8400 353,9596 2.421,08
15.003.000.004 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 6,8400 42,8220 292,90
15.003.000.005 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 2,8050 353,9596 992,86
15.003.000.006 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 2,8050 42,8220 120,12
15.003.000.007 Acabamento de granito para banheira, assentada com argamassa
colante
m2 11,2000 603,9596 6.764,35
15.003.000.008 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de banheira m2 11,2000 95,7800 1.072,74
15.003.000.009 Borda em granito para piscinas, assentada com argamassa colante m2 14,6200 283,9596 4.151,49
15.003.000.010 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de piscinas m2 14,6200 42,8220 626,06
15.003.000.011 Acabamento de granito para churrasqueira, assentada com
argamassa colante
m2 3,6760 603,9596 2.220,16
15.003.000.012 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de churrasqueira m2 3,6760 95,7800 352,09
16 PINTURA INTERNA 1ª FASE 20.681,20
16.001 EMASSAMENTO DE TETOS E PAREDES 1.949,40
16.001.000.001 Emassamento e lixamento em parede - halls m2 53,7090 1,1603 62,32
16.001.000.002 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - halls m2 11,3900 5,0770 57,83
16.001.000.003 Emassamento e lixamento em parede - apartamentos m2 404,2850 1,1603 469,09
16.001.000.004 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso -
apartamentos
m2 267,9060 5,0770 1.360,16
16.002 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 664,75
16.002.000.001 Lixamento de parede para pintura - halls m2 53,7090 0,8197 44,03
16.002.000.002 Lixamento de teto para pintura - halls m2 11,3900 0,8197 9,34
16.002.000.003 Lixamento de parede para pintura - apartamentos m2 404,2850 0,8197 331,39
16.002.000.004 Lixamento de teto para pintura - apartamentos m2 267,9060 0,8197 219,60
16.002.000.005 Lixamento de parede para pintura - áreas técnicas m2 141,9990 0,4253 60,39
16.003 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 18.067,05
16.003.000.001 1ª demão de pintura em parede - halls m2 53,7090 0,6439 34,58
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16.003.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - halls m2 66,7290 17,3470 1.157,55
16.003.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em teto - halls m2 11,3900 1,2878 14,67
16.003.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - halls m2 11,3900 17,3470 197,58
16.003.000.005 1ª demão de pintura em parede - apartamentos m2 404,2850 0,6439 260,32
16.003.000.006 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - apartamentos m2 507,7900 17,3470 8.808,63
16.003.000.007 1ª e 2ª demão de pintura em teto - apartamentos m2 267,9060 1,2878 345,01
16.003.000.008 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - apartamentos m2 267,9060 17,3470 4.647,37
16.003.000.009 1ª e 2ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 141,9990 0,9724 138,08
16.003.000.010 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 141,9990 17,3470 2.463,26
17 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 92.709,37
17.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
83.341,68
17.001.000.001 Piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm assentado com
argamassa colante ACII
m2 37,7800 49,1100 1.855,38
17.001.000.002 Mão de obra para piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm m2 37,7800 17,5824 664,26
17.001.000.003 Piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 177,0600 40,7205 7.209,97
17.001.000.004 Mão de obra piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm m2 177,0600 25,0805 4.440,75
17.001.000.005 Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa
 colante ACII
m2 227,8560 76,2420 17.372,20
17.001.000.006 Mão de obra piso porcelanato Domus Marble 80x80cm m2 227,8560 25,0805 5.714,74
17.001.000.007 Pastilha de porcelana 5x5cm, assentada com argamassa colante m2 273,2520 56,4504 15.425,18
17.001.000.008 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 273,2520 12,7810 3.492,43
17.001.000.009 Piso porcelanato amadeirado assentado com argamassa colante
ACII
m2 212,0000 103,0646 21.849,70
17.001.000.010 Mão de obra piso porcelanato amadeirado m2 212,0000 25,0805 5.317,07
17.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
2.831,24
17.002.000.001 Rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 37,7800 0,5321 20,10
17.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 37,7800 3,9650 149,80
17.002.000.003 Rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 227,8560 0,3130 71,32
17.002.000.004 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 227,8560 3,9650 903,45
17.002.000.005 Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 177,0600 0,4382 77,59
17.002.000.006 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 177,0600 3,9650 702,04
17.002.000.007 Rejuntamento de piso porcelanato 20x120cm m2 212,0000 0,3130 66,36
17.002.000.008 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 20x120cm m2 212,0000 3,9650 840,58
17.003 RODAPES 6.536,45
17.003.000.001 Rodapé de poliestireno 15cm m 145,6100 18,5191 2.696,57
17.003.000.002 Mão de obra rodapé poliestireno m 145,6100 24,1570 3.517,50
17.003.000.003 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 19,1630 4,0423 77,46
17.003.000.004 Rodapé de porcelanato Bianco Plus 50x50cm assentado com
argamassa colante ACII
m 0,0000 5,7254 0,00
17.003.000.005 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 19,1630 12,7810 244,92
18 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 153.180,32
18.001 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 153.180,32
18.001.000.001 Materiais para esquadrias de alumínio com vidro m2 219,3200 454,6120 99.705,50
18.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 219,3200 243,8210 53.474,82
19 VIDROS 15.902,28
19.001 VIDROS ESPECIAIS 15.902,28
19.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 21,4200 498,5820 10.679,63
19.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 21,4200 243,8210 5.222,65
20 PORTAS DE MADEIRA / FERRAGEM / RODAPES 33.092,88
20.001 COLOCACAO DE PORTAS PRONTAS 28.253,30
20.001.000.001 Porta de madeira 0,60x2,10 m, com batente e guarnição un 4,0000 382,5918 1.530,37
20.001.000.002 Porta de madeira 0,70x2,10 m, com batente e guarnição un 6,0000 382,5918 2.295,56
20.001.000.003 Porta de madeira 0,80x2,10 m, com batente e guarnição un 10,0000 382,5918 3.825,93
20.001.000.004 Porta de madeira 0,90x2,10 m, com batente e guarnição un 4,0000 382,5918 1.530,37
20.001.000.005 Mão de obra para produção de portas de madeira un 24,0000 139,7148 3.353,16
20.001.000.006 Mão de obra para pintura de portas de madeira un 24,0000 419,1442 10.059,46
20.001.000.007 Mão de obra para instalação de portas de madeira un 24,0000 235,7686 5.658,45
20.002 FERRAGENS 4.839,58
20.002.000.001 Ferragens para porta externa simples un 2,0000 201,6490 403,30
20.002.000.002 Ferragens para porta interna de banheiro simples un 10,0000 201,6490 2.016,49
20.002.000.003 Ferragens para porta interna simples un 12,0000 201,6490 2.419,79
21 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS / PARA RAIOS 26.141,76
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21.001 MONTAGEM DOS QUADROS 8.959,96
21.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 842,3400 3,3000 2.779,72
21.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 842,3400 2,0185 1.700,26
21.001.000.003 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 842,3400 3,3000 2.779,72
21.001.000.004 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 842,3400 2,0185 1.700,26
21.002 QUADROS DE BOMBAS 17.181,80
21.002.000.001 Materiais para quadros de bombas m2 842,3400 13,0666 11.006,52
21.002.000.002 Mão de obra para instalação de quadros de bombas m2 842,3400 7,3311 6.175,28
22 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 21.531,85
22.001 ACABAMENTOS 19.805,60
22.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 842,3400 16,6092 13.990,59
22.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 842,3400 6,9034 5.815,01
22.002 LUMINARIAS 1.726,25
22.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas privativas vb 1,0000 117,0000 117,00
22.002.000.002 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
22.002.000.003 Mão de obra para instalação de luminárias m2 842,3400 1,7359 1.462,22
23 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.895,02
23.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA-FOGO 1.895,02
23.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
23.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
23.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 5,0878 34,19
23.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 31,5920 212,30
24 PINTURA 2ª FASE 17.358,73
24.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA / ACRILICA 17.358,73
24.001.000.001 2ª fase pintura de parede - halls m2 53,7090 3,1283 168,02
24.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - halls m2 66,7290 18,3700 1.225,81
24.001.000.003 2ª fase pintura de teto - halls m2 11,3900 1,3797 15,71
24.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - halls m2 11,3900 9,1850 104,62
24.001.000.005 2ª fase pintura de parede - apartamentos m2 404,2850 3,1283 1.264,72
24.001.000.006 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - apartamentos m2 507,7900 18,3700 9.328,10
24.001.000.007 2ª fase pintura de teto - apartamentos m2 267,9060 1,3797 369,63
24.001.000.008 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - apartamentos m2 267,9060 9,1850 2.460,72
24.001.000.009 3ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 141,9900 1,9448 276,14
24.001.000.010 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 141,9900 15,1085 2.145,26
25 COLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS 9.184,19
25.001 COLOCACAO DE LOUCAS 9.184,19
25.001.000.001 Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios un 10,0000 318,4193 3.184,19
25.001.000.002 Banheiras de hidromassagem un 2,0000 3.000,0000 6.000,00
26 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 1.438,31
26.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 1.438,31
26.001.000.001 Acabamento para registro de gaveta un 18,0000 12,6500 227,70
26.001.000.002 Acabamento para registro monocomando un 10,0000 55,2634 552,63
26.001.000.003 Acabamento para ralo un 12,0000 8,0000 96,00
26.001.000.004 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
26.001.000.005 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
27 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 4.886,97
27.001 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
27.001.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
27.001.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
27.002 ANTENA 968,42
27.002.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
27.002.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
28 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 25.205,83
28.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
28.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
28.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
28.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
28.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
28.002 PISCINAS 22.631,40
28.002.000.001 Equipamentos para piscinas - Tipo diferenciado vb 1,0000 22.631,4000 22.631,40
29 LIMPEZA FINA 9.351,66
29.001 LIMPEZA DA OBRA 9.351,66
29.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 842,3400 11,1020 9.351,66
30 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 33,88
30.001 TELA DE FERRO 33,88
30.001.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
Total da unidade construtiva 1.382.985,93
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01 SUPRAESTRUTURA 226.690,08
01.001 FORMAS 105.001,42
01.001.000.001 Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
 reaproveitamentos
m2 305,7500 4,0410 1.235,54
01.001.000.002 Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 527,9400 4,8444 2.557,56
01.001.000.003 Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 169,4748 3,5835 607,31
01.001.000.004 Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
m2 18,7100 4,9454 92,53
01.001.000.005 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 1.021,8700 98,3574 100.508,48
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 4.199,25
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 2.545,0000 1,6500 4.199,25
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 77.399,13
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 40.996,0297 40.996,03
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 13.470,6551 2,7024 36.403,10
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 40.090,28
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=30 MPa m3 103,3900 306,6000 31.699,37
01.004.000.002 Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa m3 21,5400 389,5500 8.390,91
02 ALVENARIAS EXTERNAS 11.882,80
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 11.162,52
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm,
parede 14 cm
m2 36,6710 19,2337 705,32
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x14x24 cm, parede 14 cm
m2 36,6710 70,7620 2.594,91
02.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 88,8700 24,7698 2.201,29
02.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 88,8700 50,4710 4.485,36
02.001.000.005 Verga/contraverga moldada no local ml 41,9000 12,4352 521,04
02.001.000.006 Mão de obra verga/contraverga ml 41,9000 15,6230 654,60
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 720,28
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 69,2300 1,2931 89,53
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 69,2300 9,1109 630,75
03 ALVENARIAS INTERNAS 19.179,40
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 18.050,83
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 216,9320 12,1202 2.629,26
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 251,3720 45,8437 11.523,82
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 37,9770 54,1081 2.054,86
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 44,9200 15,3248 688,39
03.001.000.005 Alvenaria de vedação para mochetas com bloco de concreto celular
5x30x60 cm, parede 5 cm
m2 9,6280 18,0814 174,09
03.001.000.006 Mão de obra mochetas com bloco de concreto celular 5x30x60 cm m2 9,6280 23,9450 230,54
03.001.000.007 Alvenaria de vedação para churrasqueiras com bloco de concreto
celular 10x30x60 cm, parede 10 cm
m2 6,9600 36,1237 251,42
03.001.000.008 Mão de obra churrasqueiras com bloco de concreto celular 10x30x60
 cm
m2 6,9600 5,9332 41,30
03.001.000.009 Revestimento de churrasqueira com tijolos refratários m2 4,2400 61,9746 262,77
03.001.000.010 Mão de obra para revestimento de churrasqueira com tijolos
refratários
m2 4,2400 45,8437 194,38
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 1.128,57
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 108,4750 1,2931 140,27
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 108,4750 9,1109 988,30
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 50.208,61
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 5.882,41
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 305,7500 2,2260 680,60
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 305,7500 5,5820 1.706,70
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 305,7500 1,0603 324,18
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 305,7500 10,3710 3.170,93
04.002 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 14.484,22
04.002.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 375,0198 2,2260 834,79
04.002.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 375,0198 5,5820 2.093,36
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04.002.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 857,9590 1,0603 909,69
04.002.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.026,5530 10,3710 10.646,38
04.003 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 29.841,98
04.003.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 857,9590 6,1322 5.261,17
04.003.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 1.026,5530 23,9450 24.580,81
05 INSTALAÇÕES AS HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 28.644,06
05.001 AGUA FRIA 6.282,95
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 374,1200 15,0389 5.626,35
05.002 AGUA QUENTE 7.101,01
05.002.000.001 Materiais para instalação de água quente - Aquatherm vb 1,0000 984,4822 984,48
05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água quente m2 374,1200 16,3491 6.116,53
05.003 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 5.107,02
05.003.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 374,1200 7,2208 2.701,45
05.004 INCENDIO 10.153,08
05.004.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.004.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 374,1200 4,9270 1.843,29
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 5.648,03
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 5.648,03
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 1.668,2207 1.668,22
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 374,1200 10,6378 3.979,81
07 CLIMATIZACAO E EXAUSTAO MECANICA 6.435,04
07.001 AR CONDICIONADO 6.347,04
07.001.000.001 Materiais para instalação de infraestrutura para ar condicionado para
apartamentos
un 12,0000 264,4600 3.173,52
07.001.000.002 Mão de obra para instalação de infraestrutura para ar condicionado
para apartamentos
un 12,0000 264,4600 3.173,52
07.002 VENTOKIT PARA BANHEIROS CONFINADOS 88,00
07.002.000.001 Ventilação Mecânica - Ventokit un 2,0000 44,0000 88,00
08 REDE DE GAS 2.038,77
08.001 GAS 2.038,77
08.001.000.001 Instalação de gás em apartamento vb 2,0000 422,2355 844,47
08.001.000.002 Mão de Obra Gás - Nelson vb 1,0000 1.194,3000 1.194,30
09 PISOS CIMENTADOS 15.828,75
09.001 CONTRAPISO 15.828,75
09.001.000.001 Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm m2 290,5220 6,1471 1.785,87
09.001.000.002 Mão de obra enchimento para contrapiso m2 290,5220 12,7872 3.714,96
09.001.000.003 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 306,1930 6,9874 2.139,49
09.001.000.004 Mão de obra contrapiso m2 306,1930 21,0995 6.460,52
09.001.000.005 Tratamento de superfície para contrapiso m2 306,1930 2,6500 811,41
09.001.000.006 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 306,1930 2,9932 916,50
10 PRUMADAS / DIST. LAJES / FUNDOS DE QUADROS 5.561,47
10.001 DIST. HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 3.403,62
10.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - tipos e coberturas
vb 1,0000 956,8402 956,84
10.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 374,1200 6,5401 2.446,78
10.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 2.157,85
10.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 374,1200 2,7400 1.025,09
10.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 374,1200 3,0278 1.132,76
11 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 2.227,33
11.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 2.125,26
11.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 168,8600 12,5859 2.125,26
11.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
11.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
12 IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE 1ª FASE 4.028,28
12.001 IMPERMEABILIZACAO DO BOX DO BANHEIRO 1.997,08
12.001.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 3mm
m2 15,9520 39,1900 625,16
12.001.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 3mm
m2 15,9520 26,6000 424,32
12.001.000.003 Impermeabilização com cimento modificado com polímero VIAPLUS
1000 - 2 demãos
m2 30,0480 4,9360 148,32
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12.001.000.004 Mão de obra Impermeabilização com cimento modificado com
polímero VIAPLUS 1000
m2 30,0480 26,6000 799,28
12.002 IMPERMEABILIZACAO BANHEIRAS 972,64
12.002.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 3mm
m2 14,7840 39,1900 579,39
12.002.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 3mm
m2 14,7840 26,6000 393,25
12.003 IMPERMEABILIZACAO DE SACADAS 1.058,56
12.003.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 3mm
m2 16,0900 39,1900 630,57
12.003.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 3mm
m2 16,0900 26,6000 427,99
13 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 5.535,66
13.001 FIACAO ELETRICA / TELEFONICA 5.535,66
13.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 374,1200 11,1429 4.168,78
13.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 374,1200 3,6536 1.366,88
14 FORROS 20.841,56
14.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS DE GESSO 20.841,56
14.001.000.001 Forro de gesso em placa m2 279,2960 8,2675 2.309,07
14.001.000.002 Mão de obra forro de gesso m2 279,2960 28,5740 7.980,60
14.001.000.003 Negativo de gesso m 278,7400 6,0984 1.699,87
14.001.000.004 Mão de obra negativo de gesso m 278,7400 15,9484 4.445,46
14.001.000.005 Sanca/cortineiro de gesso m 108,8900 6,3649 693,07
14.001.000.006 Mão de obra sanca/cortineiro de gesso m 108,8900 25,4540 2.771,69
14.001.000.007 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
14.001.000.008 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
15 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 34.545,32
15.001 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS 16.564,40
15.001.000.001 Azulejo Diamante Branco AC 44x88cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 289,7540 42,3544 12.272,36
15.001.000.002 Mão de obra para azulejo Diamante Branco AC 44x88cm m2 327,2940 13,1137 4.292,04
15.002 REJUNTAMENTO DE AZULEJOS 1.433,76
15.002.000.001 Rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 289,7540 0,4695 136,04
15.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 327,2940 3,9650 1.297,72
15.003 PEDRAS NATURAIS 16.547,16
15.003.000.001 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 3,6060 253,9596 915,78
15.003.000.002 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 3,6060 42,8220 154,42
15.003.000.003 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 8,7500 353,9596 3.097,15
15.003.000.004 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 8,7500 42,8220 374,69
15.003.000.005 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 3,1330 353,9596 1.108,96
15.003.000.006 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 3,1330 42,8220 134,16
15.003.000.007 Acabamento de granito para banheira, assentada com argamassa
colante
m2 11,7040 603,9596 7.068,74
15.003.000.008 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de banheira m2 11,7040 95,7800 1.121,01
15.003.000.009 Acabamento de granito para churrasqueira, assentada com
argamassa colante
m2 3,6760 603,9596 2.220,16
15.003.000.010 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de churrasqueira m2 3,6760 95,7800 352,09
16 PINTURA INTERNA 1ª FASE 19.026,58
16.001 EMASSAMENTO DE TETOS E PAREDES 2.013,97
16.001.000.001 Emassamento e lixamento em parede - halls m2 53,7090 1,1603 62,32
16.001.000.002 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - halls m2 11,3900 5,0770 57,83
16.001.000.003 Emassamento e lixamento em parede - apartamentos m2 440,5830 1,1603 511,21
16.001.000.004 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso -
apartamentos
m2 272,3280 5,0770 1.382,61
16.002 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 637,75
16.002.000.001 Lixamento de parede para pintura - halls m2 53,7090 0,8197 44,03
16.002.000.002 Lixamento de teto para pintura - halls m2 11,3900 0,8197 9,34
16.002.000.003 Lixamento de parede para pintura - apartamentos m2 440,5830 0,8197 361,15
16.002.000.004 Lixamento de teto para pintura - apartamentos m2 272,3280 0,8197 223,23
16.003 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 16.374,86
16.003.000.001 1ª demão de pintura em parede - halls m2 53,7090 0,6439 34,58
16.003.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - halls m2 66,7290 17,3470 1.157,55
16.003.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em teto - halls m2 11,3900 1,2878 14,67
16.003.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - halls m2 11,3900 17,3470 197,58
16.003.000.005 1ª demão de pintura em parede - apartamentos m2 440,5830 0,6439 283,69
16.003.000.006 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - apartamentos m2 554,1030 17,3470 9.612,02
16.003.000.007 1ª e 2ª demão de pintura em teto - apartamentos m2 272,3280 1,2878 350,70
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16.003.000.008 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - apartamentos m2 272,3280 17,3470 4.724,07
17 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 35.316,32
17.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
26.663,98
17.001.000.001 Piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm assentado com
argamassa colante ACII
m2 37,7600 49,1100 1.854,39
17.001.000.002 Mão de obra para piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm m2 37,7600 17,5824 663,91
17.001.000.003 Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa
 colante ACII
m2 227,8560 76,2420 17.372,20
17.001.000.004 Mão de obra piso porcelanato Domus Marble 80x80cm m2 227,8560 25,0805 5.714,74
17.001.000.005 Piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 16,0900 40,7205 655,19
17.001.000.006 Mão de obra piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm m2 16,0900 25,0805 403,55
17.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
1.215,43
17.002.000.001 Rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 37,7600 0,5321 20,09
17.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 37,7600 3,9650 149,72
17.002.000.003 Rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 227,8560 0,3130 71,32
17.002.000.004 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 227,8560 3,9650 903,45
17.002.000.005 Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 16,0900 0,4382 7,05
17.002.000.006 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 16,0900 3,9650 63,80
17.003 RODAPES 7.436,91
17.003.000.001 Rodapé de poliestireno 15cm m 166,7100 18,5191 3.087,32
17.003.000.002 Mão de obra rodapé poliestireno m 166,7100 24,1570 4.027,21
17.003.000.003 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 19,1630 4,0423 77,46
17.003.000.004 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 19,1630 12,7810 244,92
18 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 58.540,94
18.001 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 58.540,94
18.001.000.001 Materiais para esquadrias de alumínio com vidro m2 77,6830 454,6120 35.315,62
18.001.000.002 Materiais para esquadrias de alumínio sem vidro m2 7,4800 328,9820 2.460,79
18.001.000.003 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 85,1630 243,8210 20.764,53
19 VIDROS 16.136,13
19.001 VIDROS ESPECIAIS 16.136,13
19.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 21,7350 498,5820 10.836,68
19.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 21,7350 243,8210 5.299,45
20 PORTAS DE MADEIRA / FERRAGEM / RODAPES 33.092,88
20.001 COLOCACAO DE PORTAS PRONTAS 28.253,30
20.001.000.001 Porta de madeira 0,60x2,10 m, com batente e guarnição un 4,0000 382,5918 1.530,37
20.001.000.002 Porta de madeira 0,70x2,10 m, com batente e guarnição un 6,0000 382,5918 2.295,56
20.001.000.003 Porta de madeira 0,80x2,10 m, com batente e guarnição un 10,0000 382,5918 3.825,93
20.001.000.004 Porta de madeira 0,90x2,10 m, com batente e guarnição un 4,0000 382,5918 1.530,37
20.001.000.005 Mão de obra para produção de portas de madeira un 24,0000 139,7148 3.353,16
20.001.000.006 Mão de obra para pintura de portas de madeira un 24,0000 419,1442 10.059,46
20.001.000.007 Mão de obra para instalação de portas de madeira un 24,0000 235,7686 5.658,45
20.002 FERRAGENS 4.839,58
20.002.000.001 Ferragens para porta externa simples un 2,0000 201,6490 403,30
20.002.000.002 Ferragens para porta interna de banheiro simples un 10,0000 201,6490 2.016,49
20.002.000.003 Ferragens para porta interna simples un 12,0000 201,6490 2.419,79
21 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS / PARA RAIOS 3.979,52
21.001 MONTAGEM DOS QUADROS 3.979,52
21.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 374,1200 3,3000 1.234,60
21.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 374,1200 2,0185 755,16
21.001.000.003 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 374,1200 3,3000 1.234,60
21.001.000.004 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 374,1200 2,0185 755,16
22 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 9.709,99
22.001 ACABAMENTOS 8.796,53
22.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 374,1200 16,6092 6.213,83
22.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 374,1200 6,9034 2.582,70
22.002 LUMINARIAS 913,46
22.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas privativas vb 1,0000 117,0000 117,00
22.002.000.002 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
22.002.000.003 Mão de obra para instalação de luminárias m2 374,1200 1,7359 649,43
23 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.895,02
23.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA-FOGO 1.895,02
23.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
23.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
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23.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 5,0878 34,19
23.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 31,5920 212,30
24 PINTURA 2ª FASE 15.948,37
24.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA / ACRILICA 15.948,37
24.001.000.001 2ª fase pintura de parede - halls m2 53,7090 3,1283 168,02
24.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - halls m2 66,7290 18,3700 1.225,81
24.001.000.003 2ª fase pintura de teto - halls m2 11,3900 1,3797 15,71
24.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - halls m2 11,3900 9,1850 104,62
24.001.000.005 2ª fase pintura de parede - apartamentos m2 440,5830 3,1283 1.378,28
24.001.000.006 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - apartamentos m2 554,1030 18,3700 10.178,87
24.001.000.007 2ª fase pintura de teto - apartamentos m2 272,3280 1,3797 375,73
24.001.000.008 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - apartamentos m2 272,3280 9,1850 2.501,33
25 COLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS 9.184,19
25.001 COLOCACAO DE LOUCAS 9.184,19
25.001.000.001 Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios un 10,0000 318,4193 3.184,19
25.001.000.002 Banheiras de hidromassagem un 2,0000 3.000,0000 6.000,00
26 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 1.438,31
26.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 1.438,31
26.001.000.001 Acabamento para registro de gaveta un 18,0000 12,6500 227,70
26.001.000.002 Acabamento para registro monocomando un 10,0000 55,2634 552,63
26.001.000.003 Acabamento para ralo un 12,0000 8,0000 96,00
26.001.000.004 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
26.001.000.005 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
27 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 4.886,97
27.001 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
27.001.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
27.001.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
27.002 ANTENA 968,42
27.002.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
27.002.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
28 EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 2.574,43
28.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
28.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
28.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
28.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
28.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
29 LIMPEZA FINA 4.153,48
29.001 LIMPEZA DA OBRA 4.153,48
29.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 374,1200 11,1020 4.153,48
30 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 33,88
30.001 TELA DE FERRO 33,88
30.001.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
Total da unidade construtiva 655.212,17
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Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO 
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BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
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Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
01 SUPRAESTRUTURA 220.410,40
01.001 FORMAS 100.508,48
01.001.000.001 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 1.021,8700 98,3574 100.508,48
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 4.199,25
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 2.545,0000 1,6500 4.199,25
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 77.399,13
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 40.996,0297 40.996,03
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 13.470,6551 2,7024 36.403,10
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 38.303,54
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=30 MPa m3 124,9300 306,6000 38.303,54
02 ALVENARIAS EXTERNAS 6.502,82
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 5.918,85
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm,
parede 14 cm
m2 10,2340 19,2337 196,84
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x14x24 cm, parede 14 cm
m2 10,2340 70,7620 724,18
02.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 52,0300 24,7698 1.288,77
02.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 52,0300 50,4710 2.626,01
02.001.000.005 Verga/contraverga moldada no local ml 38,6000 12,4352 480,00
02.001.000.006 Mão de obra verga/contraverga ml 38,6000 15,6230 603,05
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 583,97
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 56,1300 1,2931 72,58
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 56,1300 9,1109 511,39
03 ALVENARIAS INTERNAS 25.223,37
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 25.223,37
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 304,1905 12,1202 3.686,85
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 351,9000 45,8437 16.132,40
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 38,9770 54,1081 2.108,98
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 44,9200 15,3248 688,39
03.001.000.005 Alvenaria de vedação para mochetas com bloco de concreto celular
5x30x60 cm, parede 5 cm
m2 9,6280 18,0814 174,09
03.001.000.006 Mão de obra mochetas com bloco de concreto celular 5x30x60 cm m2 9,6280 23,9450 230,54
03.001.000.007 Alvenaria de vedação para churrasqueiras com bloco de concreto
celular 10x30x60 cm, parede 10 cm
m2 5,9450 36,1237 214,76
03.001.000.008 Mão de obra churrasqueiras com bloco de concreto celular 10x30x60
 cm
m2 5,9450 5,9332 35,27
03.001.000.009 Alvenaria de vedação para churrasqueiras com bloco de concreto
celular 10x30x60 cm, parede 10 cm
m2 5,9450 36,1237 214,76
03.001.000.010 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 141,7300 1,2931 183,27
03.001.000.011 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 141,7300 9,1109 1.291,29
03.001.000.012 Mão de obra churrasqueiras com bloco de concreto celular 10x30x60
 cm
m2 5,9450 5,9332 35,27
03.001.000.013 Revestimento de churrasqueira com tijolos refratários m2 2,1100 61,9746 130,77
03.001.000.014 Mão de obra para revestimento de churrasqueira com tijolos
refratários
m2 2,1100 45,8437 96,73
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 0,00
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 53.104,55
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 5.882,41
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 305,7500 2,2260 680,60
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 305,7500 5,5820 1.706,70
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 305,7500 1,0603 324,18
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 305,7500 10,3710 3.170,93
04.002 REBOCO INTERNO DE TETOS 389,58
04.002.000.001 Reboco em teto m2 12,0300 4,6075 55,43
04.002.000.002 Mão de obra reboco em teto m2 12,0300 27,7762 334,15
04.003 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 15.075,81
04.003.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 366,3198 2,2260 815,43
04.003.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 366,3198 5,5820 2.044,80
04.003.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 964,3800 1,0603 1.022,53
04.003.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 1.079,2640 10,3710 11.193,05
16/03/2015 - 16:25:00 SIENGE / SOFTPLAN 178 de 196    
Orçamento
Obra EMPREENDIMENTO A
Unidade construtiva 48 - COBERTURA INFERIOR
Tipo de obra 1 - CONSTRUÇÃO
Endereço da obra
BDI 0,00 % Encargos sociais 0,00 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
04.004 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 31.756,75
04.004.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 964,3800 6,1322 5.913,77
04.004.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 1.079,2640 23,9450 25.842,98
05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 28.644,06
05.001 AGUA FRIA 6.282,95
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 374,1200 15,0389 5.626,35
05.002 AGUA QUENTE 7.101,01
05.002.000.001 Materiais para instalação de água quente - Aquatherm vb 1,0000 984,4822 984,48
05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água quente m2 374,1200 16,3491 6.116,53
05.003 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 5.107,02
05.003.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 374,1200 7,2208 2.701,45
05.004 INCENDIO 10.153,08
05.004.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.004.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 374,1200 4,9270 1.843,29
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 5.648,03
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 5.648,03
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 1.668,2207 1.668,22
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 374,1200 10,6378 3.979,81
07 CLIMATIZACAO E EXAUSTAO MECANICA 6.435,04
07.001 AR CONDICIONADO 6.347,04
07.001.000.001 Materiais para instalação de infraestrutura para ar condicionado para
apartamentos
un 12,0000 264,4600 3.173,52
07.001.000.002 Mão de obra para instalação de infraestrutura para ar condicionado
para apartamentos
un 12,0000 264,4600 3.173,52
07.002 VENTOKIT PARA BANHEIROS CONFINADOS 88,00
07.002.000.001 Ventilação Mecânica - Ventokit un 2,0000 44,0000 88,00
08 REDE DE GAS 1.616,53
08.001 GAS 1.616,53
08.001.000.001 Instalação de gás em apartamento vb 1,0000 422,2355 422,23
08.001.000.002 Mão de Obra Gás - Nelson vb 1,0000 1.194,3000 1.194,30
09 PISOS CIMENTADOS 14.341,07
09.001 CONTRAPISO 14.341,07
09.001.000.001 Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm m2 266,6230 6,1471 1.638,96
09.001.000.002 Mão de obra enchimento para contrapiso m2 266,6230 12,7872 3.409,36
09.001.000.003 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 275,5030 6,9874 1.925,05
09.001.000.004 Mão de obra contrapiso m2 275,5030 21,0995 5.812,98
09.001.000.005 Tratamento de superfície para contrapiso m2 275,5030 2,6500 730,08
09.001.000.006 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 275,5030 2,9932 824,64
10 PRUMADAS / DIST. LAJES / FUNDOS DE QUADROS 5.561,47
10.001 DIST. HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 3.403,62
10.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - tipos e coberturas
vb 1,0000 956,8402 956,84
10.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 374,1200 6,5401 2.446,78
10.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 2.157,85
10.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 374,1200 2,7400 1.025,09
10.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 374,1200 3,0278 1.132,76
11 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 2.249,98
11.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 2.147,91
11.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 170,6600 12,5859 2.147,91
11.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
11.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
12 IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE 1ª FASE 3.436,11
12.001 IMPERMEABILIZACAO DO BOX DO BANHEIRO 2.170,46
12.001.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 3mm
m2 17,8080 39,1900 697,90
12.001.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 3mm
m2 17,8080 26,6000 473,69
12.001.000.003 Impermeabilização com cimento modificado com polímero VIAPLUS
1000 - 2 demãos
m2 31,6740 4,9360 156,34
12.001.000.004 Mão de obra Impermeabilização com cimento modificado com
polímero VIAPLUS 1000
m2 31,6740 26,6000 842,53
12.002 IMPERMEABILIZACAO BANHEIRAS 843,03
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12.002.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 3mm
m2 12,8140 39,1900 502,18
12.002.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 3mm
m2 12,8140 26,6000 340,85
12.003 IMPERMEABILIZACAO DE SACADAS 422,62
12.003.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 5,9700 39,1900 233,97
12.003.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 5,9700 31,6000 188,65
13 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 5.535,66
13.001 FIACAO ELETRICA / TELEFONICA 5.535,66
13.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 374,1200 11,1429 4.168,78
13.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 374,1200 3,6536 1.366,88
14 FORROS 18.546,06
14.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS DE GESSO 18.546,06
14.001.000.001 Forro de gesso em placa m2 269,7160 8,2675 2.229,89
14.001.000.002 Mão de obra forro de gesso m2 269,7160 28,5740 7.706,86
14.001.000.003 Negativo de gesso m 193,5150 6,0984 1.180,13
14.001.000.004 Mão de obra negativo de gesso m 193,5150 15,9484 3.086,25
14.001.000.005 Sanca/cortineiro de gesso m 106,8900 6,3649 680,35
14.001.000.006 Mão de obra sanca/cortineiro de gesso m 106,8900 25,4540 2.720,78
14.001.000.007 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
14.001.000.008 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
15 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 34.990,94
15.001 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS 19.048,25
15.001.000.001 Azulejo Diamante Branco AC 44x88cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 337,6240 42,3544 14.299,86
15.001.000.002 Mão de obra para azulejo Diamante Branco AC 44x88cm m2 362,0940 13,1137 4.748,39
15.002 REJUNTAMENTO DE AZULEJOS 1.594,21
15.002.000.001 Rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 337,6240 0,4695 158,51
15.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 362,0940 3,9650 1.435,70
15.003 PEDRAS NATURAIS 14.348,48
15.003.000.001 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 3,6060 253,9596 915,78
15.003.000.002 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 3,6060 42,8220 154,42
15.003.000.003 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 2,2120 353,9596 782,96
15.003.000.004 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 2,2120 42,8220 94,72
15.003.000.005 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 8,0000 353,9596 2.831,68
15.003.000.006 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 8,0000 42,8220 342,58
15.003.000.007 Acabamento de granito para banheira, assentada com argamassa
colante
m2 5,6400 603,9596 3.406,33
15.003.000.008 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de banheira m2 5,6400 95,7800 540,20
15.003.000.009 Soleira em mármore para degraus de escadaria, assentada com
argamassa colante
m2 8,8800 353,9596 3.143,16
15.003.000.010 Mão de obra de marmoraria - Soleira de escadaria - m2 m2 8,8800 95,7800 850,53
15.003.000.011 Acabamento de granito para churrasqueira, assentada com
argamassa colante
m2 1,8380 603,9596 1.110,08
15.003.000.012 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de churrasqueira m2 1,8380 95,7800 176,04
16 PINTURA INTERNA 1ª FASE 19.470,38
16.001 EMASSAMENTO DE TETOS E PAREDES 2.040,04
16.001.000.001 Emassamento e lixamento em parede - halls m2 52,7090 1,1603 61,16
16.001.000.002 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - halls m2 11,3900 5,0770 57,83
16.001.000.003 Emassamento e lixamento em parede - apartamentos m2 505,9745 1,1603 587,08
16.001.000.004 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso -
apartamentos
m2 262,7475 5,0770 1.333,97
16.002 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 682,67
16.002.000.001 Lixamento de parede para pintura - halls m2 52,7090 0,8197 43,21
16.002.000.002 Lixamento de teto para pintura - halls m2 11,3900 0,8197 9,34
16.002.000.003 Lixamento de parede para pintura - apartamentos m2 505,9745 0,8197 414,75
16.002.000.004 Lixamento de teto para pintura - apartamentos m2 262,7475 0,8197 215,37
16.003 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 16.747,67
16.003.000.001 1ª demão de pintura em parede - halls m2 52,7090 0,6439 33,94
16.003.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - halls m2 66,7290 17,3470 1.157,55
16.003.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em teto - halls m2 11,3900 1,2878 14,67
16.003.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - halls m2 11,3900 17,3470 197,58
16.003.000.005 1ª demão de pintura em parede - apartamentos m2 505,9745 0,6439 325,80
16.003.000.006 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - apartamentos m2 583,4945 17,3470 10.121,88
16.003.000.007 1ª e 2ª demão de pintura em teto - apartamentos m2 262,7475 1,2878 338,37
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16.003.000.008 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - apartamentos m2 262,7475 17,3470 4.557,88
17 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 33.928,41
17.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
24.748,60
17.001.000.001 Piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm assentado com
argamassa colante ACII
m2 37,5100 49,1100 1.842,12
17.001.000.002 Mão de obra para piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm m2 37,5100 17,5824 659,52
17.001.000.003 Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa
 colante ACII
m2 212,7080 76,2420 16.217,28
17.001.000.004 Mão de obra piso porcelanato Domus Marble 80x80cm m2 212,7080 25,0805 5.334,82
17.001.000.005 Piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 10,5600 40,7205 430,01
17.001.000.006 Mão de obra piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm m2 10,5600 25,0805 264,85
17.001.000.007 Revestimento de piso em granito jateado, assentado com argamassa
 colante
m2 0,0000 283,9596 0,00
17.001.000.008 Mão de obra de marmoraria - Revestimento de piso em granito
jateado
m2 0,0000 42,8220 0,00
17.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
1.125,16
17.002.000.001 Rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 37,5100 0,5321 19,96
17.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 37,5100 3,9650 148,73
17.002.000.003 Rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 212,7080 0,3130 66,58
17.002.000.004 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 212,7080 3,9650 843,39
17.002.000.005 Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 10,5600 0,4382 4,63
17.002.000.006 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 10,5600 3,9650 41,87
17.003 RODAPES 8.054,65
17.003.000.001 Rodapé de poliestireno 15cm m 181,1850 18,5191 3.355,38
17.003.000.002 Mão de obra rodapé poliestireno m 181,1850 24,1570 4.376,89
17.003.000.003 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 19,1630 4,0423 77,46
17.003.000.004 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 19,1630 12,7810 244,92
17.003.000.005 Rodapé em granito jateado m 0,0000 46,5960 0,00
17.003.000.006 Mão de obra de marmoraria - Rodapé em granito jateado m 0,0000 12,7810 0,00
18 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 78.641,11
18.001 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 78.641,11
18.001.000.001 Materiais para esquadrias de alumínio com vidro m2 106,4630 454,6120 48.399,36
18.001.000.002 Materiais para esquadrias de alumínio sem vidro m2 7,4800 328,9820 2.460,79
18.001.000.003 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 113,9400 243,8210 27.780,96
19 VIDROS 25.163,01
19.001 VIDROS ESPECIAIS 25.163,01
19.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 33,8940 498,5820 16.898,94
19.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 33,8940 243,8210 8.264,07
20 PORTAS DE MADEIRA / FERRAGEM / RODAPES 34.471,71
20.001 COLOCACAO DE PORTAS PRONTAS 29.430,48
20.001.000.001 Porta de madeira 0,60x2,10 m, com batente e guarnição un 3,0000 382,5918 1.147,77
20.001.000.002 Porta de madeira 0,70x2,10 m, com batente e guarnição un 7,0000 382,5918 2.678,14
20.001.000.003 Porta de madeira 0,80x2,10 m, com batente e guarnição un 11,0000 382,5918 4.208,50
20.001.000.004 Porta de madeira 0,90x2,10 m, com batente e guarnição un 4,0000 382,5918 1.530,37
20.001.000.005 Mão de obra para produção de portas de madeira un 25,0000 139,7148 3.492,87
20.001.000.006 Mão de obra para pintura de portas de madeira un 25,0000 419,1442 10.478,61
20.001.000.007 Mão de obra para instalação de portas de madeira un 25,0000 235,7686 5.894,22
20.002 FERRAGENS 5.041,23
20.002.000.001 Ferragens para porta externa simples un 2,0000 201,6490 403,30
20.002.000.002 Ferragens para porta interna de banheiro simples un 11,0000 201,6490 2.218,14
20.002.000.003 Ferragens para porta interna simples un 12,0000 201,6490 2.419,79
21 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS / PARA RAIOS 3.979,52
21.001 MONTAGEM DOS QUADROS 3.979,52
21.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 374,1200 3,3000 1.234,60
21.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 374,1200 2,0185 755,16
21.001.000.003 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 374,1200 3,3000 1.234,60
21.001.000.004 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 374,1200 2,0185 755,16
21.002 QUADROS DE BOMBAS 0,00
21.002.000.001 Materiais para quadros de bombas m2 0,0000 13,0666 0,00
21.002.000.002 Mão de obra para instalação de quadros de bombas m2 0,0000 7,3311 0,00
22 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 9.709,99
22.001 ACABAMENTOS 8.796,53
22.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 374,1200 16,6092 6.213,83
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22.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 374,1200 6,9034 2.582,70
22.002 LUMINARIAS 913,46
22.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas privativas vb 1,0000 117,0000 117,00
22.002.000.002 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
22.002.000.003 Mão de obra para instalação de luminárias m2 374,1200 1,7359 649,43
23 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.895,02
23.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA-FOGO 1.895,02
23.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
23.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
23.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 5,0878 34,19
23.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 31,5920 212,30
24 PINTURA 2ª FASE 16.591,64
24.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA / ACRILICA 16.591,64
24.001.000.001 2ª fase pintura de parede - halls m2 53,7090 3,1283 168,02
24.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - halls m2 66,7290 18,3700 1.225,81
24.001.000.003 2ª fase pintura de teto - halls m2 11,3900 1,3797 15,71
24.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - halls m2 11,3900 9,1850 104,62
24.001.000.005 2ª fase pintura de parede - apartamentos m2 505,9745 3,1283 1.582,84
24.001.000.006 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - apartamentos m2 583,4945 18,3700 10.718,79
24.001.000.007 2ª fase pintura de teto - apartamentos m2 262,7475 1,3797 362,51
24.001.000.008 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - apartamentos m2 262,7475 9,1850 2.413,34
25 COLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS 9.502,61
25.001 COLOCACAO DE LOUCAS 9.502,61
25.001.000.001 Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios un 11,0000 318,4193 3.502,61
25.001.000.002 Banheiras de hidromassagem un 2,0000 3.000,0000 6.000,00
26 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 1.493,58
26.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 1.493,58
26.001.000.001 Acabamento para registro de gaveta un 18,0000 12,6500 227,70
26.001.000.002 Acabamento para registro monocomando un 11,0000 55,2634 607,90
26.001.000.003 Acabamento para ralo un 12,0000 8,0000 96,00
26.001.000.004 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
26.001.000.005 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
27 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 4.886,97
27.001 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
27.001.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
27.001.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
27.002 ANTENA 968,42
27.002.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
27.002.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
28 EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 2.574,43
28.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
28.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
28.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
28.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
28.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
29 LIMPEZA FINA 4.153,48
29.001 LIMPEZA DA OBRA 4.153,48
29.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 374,1200 11,1020 4.153,48
30 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 22.676,87
30.001 TELA DE FERRO 33,88
30.001.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
30.002 GUARDA-CORPO 22.642,99
30.002.000.001 Guarda-corpo em aço inoxidável h=1,10m m 17,2000 1.250,0000 21.500,00
30.002.000.002 Mão de obra guarda-corpo em aço inoxidável m 17,2000 66,4530 1.142,99
Total da unidade construtiva 701.384,82
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01 SUPRAESTRUTURA 233.001,23
01.001 FORMAS 110.799,81
01.001.000.001 Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
 reaproveitamentos
m2 305,7500 4,0410 1.235,54
01.001.000.002 Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 527,9400 4,8444 2.557,56
01.001.000.003 Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm -
15 reaproveitamentos
m2 169,4748 3,5835 607,31
01.001.000.004 Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
m2 74,8400 4,9454 370,12
01.001.000.005 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 1.078,0000 98,3574 106.029,28
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 4.199,25
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 2.545,0000 1,6500 4.199,25
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 77.399,13
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura vb 1,0000 40.996,0297 40.996,03
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 13.470,6551 2,7024 36.403,10
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 40.603,04
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=30 MPa m3 132,4300 306,6000 40.603,04
02 ALVENARIAS EXTERNAS 21.460,91
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 20.656,79
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm,
parede 14 cm
m2 58,5500 19,2337 1.126,14
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x14x24 cm, parede 14 cm
m2 58,5500 70,7620 4.143,12
02.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 184,4400 24,7698 4.568,54
02.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 206,9000 50,4710 10.442,45
02.001.000.005 Verga/contraverga moldada no local ml 13,4200 12,4352 166,88
02.001.000.006 Mão de obra verga/contraverga ml 13,4200 15,6230 209,66
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 804,12
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 77,2900 1,2931 99,94
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 77,2900 9,1109 704,18
03 ALVENARIAS INTERNAS 10.710,62
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 10.072,29
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 101,4190 12,1202 1.229,22
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 106,4600 45,8437 4.880,52
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 49,7220 54,1081 2.690,37
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 57,0730 15,3248 874,63
03.001.000.005 Alvenaria de vedação para churrasqueiras com bloco de concreto
celular 10x30x60 cm, parede 10 cm
m2 3,9150 36,1237 141,43
03.001.000.006 Mão de obra churrasqueiras com bloco de concreto celular 10x30x60
 cm
m2 3,9150 5,9332 23,23
03.001.000.007 Revestimento de churrasqueira com tijolos refratários m2 2,1600 61,9746 133,87
03.001.000.008 Mão de obra para revestimento de churrasqueira com tijolos
refratários
m2 2,1600 45,8437 99,02
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 638,33
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 61,3550 1,2931 79,33
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 61,3550 9,1109 559,00
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 24.093,59
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 2.404,33
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 124,9700 2,2260 278,18
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 124,9700 5,5820 697,58
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 124,9700 1,0603 132,51
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 124,9700 10,3710 1.296,06
04.002 REBOCO INTERNO DE TETOS 453,76
04.002.000.001 Reboco em teto m2 14,0120 4,6075 64,56
04.002.000.002 Mão de obra reboco em teto m2 14,0120 27,7762 389,20
04.003 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 6.686,62
04.003.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 161,6968 2,2260 359,94
04.003.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 161,6968 5,5820 902,59
04.003.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 446,2960 1,0603 473,20
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04.003.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 477,3780 10,3710 4.950,89
04.004 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 14.548,88
04.004.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 454,4590 6,1322 2.786,83
04.004.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 491,2110 23,9450 11.762,05
05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 28.644,06
05.001 AGUA FRIA 6.282,95
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 374,1200 15,0389 5.626,35
05.002 AGUA QUENTE 7.101,01
05.002.000.001 Materiais para instalação de água quente - Aquatherm vb 1,0000 984,4822 984,48
05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água quente m2 374,1200 16,3491 6.116,53
05.003 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 5.107,02
05.003.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 374,1200 7,2208 2.701,45
05.004 INCENDIO 10.153,08
05.004.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.004.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 374,1200 4,9270 1.843,29
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 5.648,03
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 5.648,03
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 1.668,2207 1.668,22
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 374,1200 10,6378 3.979,81
07 CLIMATIZACAO E EXAUSTAO MECANICA 2.203,68
07.001 AR CONDICIONADO 2.115,68
07.001.000.001 Materiais para instalação de infraestrutura para ar condicionado para
apartamentos
un 4,0000 264,4600 1.057,84
07.001.000.002 Mão de obra para instalação de infraestrutura para ar condicionado
para apartamentos
un 4,0000 264,4600 1.057,84
07.002 VENTOKIT PARA BANHEIROS CONFINADOS 88,00
07.002.000.001 Ventilação Mecânica - Ventokit un 2,0000 44,0000 88,00
08 REDE DE GAS 1.616,53
08.001 GAS 1.616,53
08.001.000.001 Instalação de gás em apartamento vb 1,0000 422,2355 422,23
08.001.000.002 Mão de Obra Gás - Nelson vb 1,0000 1.194,3000 1.194,30
09 PISOS CIMENTADOS 15.024,38
09.001 CONTRAPISO 15.024,38
09.001.000.001 Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm m2 262,0330 6,1471 1.610,74
09.001.000.002 Mão de obra enchimento para contrapiso m2 262,0330 12,7872 3.350,67
09.001.000.003 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 298,3380 6,9874 2.084,60
09.001.000.004 Mão de obra contrapiso m2 298,3380 21,0995 6.294,78
09.001.000.005 Tratamento de superfície para contrapiso m2 298,3380 2,6500 790,60
09.001.000.006 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 298,3380 2,9932 892,99
10 PRUMADAS / DIST. LAJES / FUNDOS DE QUADROS 5.561,47
10.001 DIST. HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 3.403,62
10.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - tipos e coberturas
vb 1,0000 956,8402 956,84
10.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 374,1200 6,5401 2.446,78
10.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 2.157,85
10.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 374,1200 2,7400 1.025,09
10.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 374,1200 3,0278 1.132,76
11 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 1.383,82
11.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 1.281,75
11.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 101,8400 12,5859 1.281,75
11.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
11.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
12 IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE 1ª FASE 9.178,84
12.001 IMPERMEABILIZACAO DO BOX DO BANHEIRO 0,00
12.001.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 3mm
m2 0,0000 39,1900 0,00
12.001.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 3mm
m2 0,0000 26,6000 0,00
12.001.000.003 Impermeabilização com cimento modificado com polímero VIAPLUS
1000 - 2 demãos
m2 0,0000 4,9360 0,00
12.001.000.004 Mão de obra Impermeabilização com cimento modificado com
polímero VIAPLUS 1000
m2 0,0000 26,6000 0,00
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12.002 IMPERMEABILIZACAO DE SACADAS 0,00
12.002.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 0,0000 39,1900 0,00
12.002.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 0,0000 31,6000 0,00
12.003 IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS 9.178,84
12.003.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 129,6630 39,1900 5.081,49
12.003.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 129,6630 31,6000 4.097,35
12.004 IMPERMEABILIZACAO PISCINAS 0,00
12.004.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 0,0000 39,1900 0,00
12.004.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 0,0000 31,6000 0,00
13 FIACAO / CABLAGEM ELETRICA / TELEFONICA 5.535,66
13.001 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 5.535,66
13.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 374,1200 11,1429 4.168,78
13.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 374,1200 3,6536 1.366,88
14 FORROS 6.703,89
14.001 FIXACAO DE FORROS E SANCAS DE GESSO 6.703,89
14.001.000.001 Forro de gesso em placa m2 110,9580 8,2675 917,34
14.001.000.002 Mão de obra forro de gesso m2 110,9580 28,5740 3.170,51
14.001.000.003 Negativo de gesso m 75,9400 6,0984 463,12
14.001.000.004 Mão de obra negativo de gesso m 75,9400 15,9484 1.211,12
14.001.000.005 Moldura de elevador de gesso m 19,5000 6,3649 124,11
14.001.000.006 Mão de obra moldura de elevador de gesso m 19,5000 41,9328 817,69
15 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 13.269,42
15.001 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS 1.888,82
15.001.000.001 Azulejo Diamante Branco AC 44x88cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 32,0250 42,3544 1.356,40
15.001.000.002 Mão de obra para azulejo Diamante Branco AC 44x88cm m2 40,6000 13,1137 532,42
15.002 REJUNTAMENTO DE AZULEJOS 176,02
15.002.000.001 Rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 32,0250 0,4695 15,04
15.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de azulejo 44x88cm m2 40,6000 3,9650 160,98
15.003 PEDRAS NATURAIS 11.204,58
15.003.000.001 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 16,3080 253,9596 4.141,57
15.003.000.002 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 16,3080 42,8220 698,34
15.003.000.003 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 1,2800 353,9596 453,07
15.003.000.004 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 1,2800 42,8220 54,81
15.003.000.005 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 2,9050 353,9596 1.028,25
15.003.000.006 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 2,9050 42,8220 124,40
15.003.000.007 Acabamento de granito para churrasqueira, assentada com
argamassa colante
m2 1,8380 603,9596 1.110,08
15.003.000.008 Mão de obra de marmoraria - Acabamento de churrasqueira m2 1,8380 95,7800 176,04
15.003.000.009 Soleira em mármore para degraus de escadaria, assentada com
argamassa colante
m2 7,6000 353,9596 2.690,09
15.003.000.010 Mão de obra de marmoraria - Soleira de escadaria - m2 m2 7,6000 95,7800 727,93
16 PINTURA INTERNA 1ª FASE 8.631,64
16.001 EMASSAMENTO DE TETOS E PAREDES 825,99
16.001.000.001 Emassamento e lixamento em parede - apartamentos m2 226,3690 1,1603 262,66
16.001.000.002 Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso -
apartamentos
m2 110,9580 5,0770 563,33
16.002 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 300,56
16.002.000.001 Lixamento de parede para pintura - apartamentos m2 226,3690 0,8197 185,55
16.002.000.002 Lixamento de teto para pintura - apartamentos m2 110,9580 0,8197 90,95
16.002.000.003 Lixamento de parede para pintura - áreas técnicas m2 33,7460 0,4253 14,35
16.002.000.004 Lixamento de teto para pintura - áreas técnicas m2 22,8371 0,4253 9,71
16.003 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 7.505,09
16.003.000.001 1ª demão de pintura em parede - apartamentos m2 226,3690 0,6439 145,76
16.003.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - apartamentos m2 241,5120 17,3470 4.189,51
16.003.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em teto - apartamentos m2 110,9580 1,2878 142,89
16.003.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - apartamentos m2 110,9580 17,3470 1.924,79
16.003.000.005 1ª e 2ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 33,7460 0,9724 32,81
16.003.000.006 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 37,5260 17,3470 650,96
16.003.000.007 1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 22,8371 0,9724 22,21
16.003.000.008 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 22,8371 17,3470 396,16
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17 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 28.599,44
17.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
22.878,27
17.001.000.001 Piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm assentado com
argamassa colante ACII
m2 2,1000 49,1100 103,13
17.001.000.002 Mão de obra para piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm m2 2,1000 17,5824 36,92
17.001.000.003 Piso porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante
ACII
m2 107,1010 28,5825 3.061,21
17.001.000.004 Mão de obra piso porcelanato WH 45x45cm m2 107,1010 25,0805 2.686,15
17.001.000.005 Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa
 colante ACII
m2 104,1420 76,2420 7.939,99
17.001.000.006 Mão de obra piso porcelanato Domus Marble 80x80cm m2 104,1420 25,0805 2.611,93
17.001.000.007 Piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm assentado com argamassa
colante ACII
m2 36,5560 40,7205 1.488,58
17.001.000.008 Mão de obra piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm m2 36,5560 25,0805 916,84
17.001.000.009 Pastilha de porcelana 5x5cm, assentada com argamassa colante m2 58,2615 56,4504 3.288,88
17.001.000.010 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 58,2615 12,7810 744,64
17.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
1.097,58
17.002.000.001 Rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 2,1000 0,5321 1,12
17.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm m2 2,1000 3,9650 8,33
17.002.000.003 Rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 107,1010 0,5321 56,99
17.002.000.004 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 107,1010 3,9650 424,66
17.002.000.005 Rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 104,1420 0,3130 32,60
17.002.000.006 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm m2 104,1420 3,9650 412,92
17.002.000.007 Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 36,5560 0,4382 16,02
17.002.000.008 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm m2 36,5560 3,9650 144,94
17.003 RODAPES 4.623,59
17.003.000.001 Rodapé de poliestireno 15cm m 81,4800 18,5191 1.508,94
17.003.000.002 Mão de obra rodapé poliestireno m 81,4800 24,1570 1.968,31
17.003.000.003 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 68,1400 4,0423 275,44
17.003.000.004 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 68,1400 12,7810 870,90
18 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 37.197,15
18.001 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 37.197,15
18.001.000.001 Materiais para esquadrias de alumínio com vidro m2 53,2580 454,6120 24.211,73
18.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 53,2580 243,8210 12.985,42
19 VIDROS 10.289,71
19.001 VIDROS ESPECIAIS 10.289,71
19.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 13,8600 498,5820 6.910,35
19.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 13,8600 243,8210 3.379,36
20 PORTAS DE MADEIRA / FERRAGEM / RODAPES 1.945,44
20.001 COLOCACAO DE PORTAS PRONTAS 1.177,22
20.001.000.001 Porta de madeira 0,60x2,10 m, com batente e guarnição un 1,0000 382,5918 382,60
20.001.000.002 Mão de obra para produção de portas de madeira un 1,0000 139,7148 139,71
20.001.000.003 Mão de obra para pintura de portas de madeira un 1,0000 419,1442 419,14
20.001.000.004 Mão de obra para instalação de portas de madeira un 1,0000 235,7686 235,77
20.002 FERRAGENS 201,65
20.002.000.001 Ferragens para porta interna de banheiro simples un 1,0000 201,6490 201,65
20.003 COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO DA ESCADARIA 155,60
20.003.000.001 Corrimão de madeira para escadas m 24,0000 6,4832 155,60
20.004 PINTURA COMPLETA PARA CORRIMÃO DA ESCADARIA 410,97
20.004.000.001 Pintura com verniz em corrimão de madeira m 24,0000 2,7031 64,87
20.004.000.002 Mão de obra pintura com verniz em corrimão de madeira m 24,0000 14,4210 346,10
21 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS / PARA RAIOS 3.979,52
21.001 MONTAGEM DOS QUADROS 3.979,52
21.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 374,1200 3,3000 1.234,60
21.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 374,1200 2,0185 755,16
21.001.000.003 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 374,1200 3,3000 1.234,60
21.001.000.004 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 374,1200 2,0185 755,16
22 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 9.709,99
22.001 ACABAMENTOS 8.796,53
22.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 374,1200 16,6092 6.213,83
22.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 374,1200 6,9034 2.582,70
22.002 LUMINARIAS 913,46
22.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas privativas vb 1,0000 117,0000 117,00
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22.002.000.002 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 1,0000 147,0287 147,03
22.002.000.003 Mão de obra para instalação de luminárias m2 374,1200 1,7359 649,43
23 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.925,83
23.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA-FOGO 1.925,83
23.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
23.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
23.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 7,5600 5,0878 38,46
23.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 7,5600 31,5920 238,84
24 PINTURA 2ª FASE 7.339,00
24.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA / ACRILICA 7.339,00
24.001.000.001 2ª fase pintura de parede - apartamentos m2 226,3690 3,1283 708,15
24.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - apartamentos m2 241,5120 18,3700 4.436,58
24.001.000.003 2ª fase pintura de teto - apartamentos m2 110,9580 1,3797 153,09
24.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - apartamentos m2 110,9580 9,1850 1.019,15
24.001.000.005 3ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 33,7460 1,9448 65,63
24.001.000.006 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 37,5260 15,1085 566,96
24.001.000.007 3ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 22,8371 1,9448 44,41
24.001.000.008 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 22,8371 15,1085 345,03
25 COLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS 318,42
25.001 COLOCACAO DE LOUCAS 318,42
25.001.000.001 Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios un 1,0000 318,4193 318,42
26 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 709,05
26.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 709,05
26.001.000.001 Acabamento para registro de gaveta un 3,0000 12,6500 37,95
26.001.000.002 Acabamento para registro monocomando un 0,0000 55,2634 0,00
26.001.000.003 Acabamento para ralo un 5,0000 8,0000 40,00
26.001.000.004 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
26.001.000.005 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
26.001.000.006 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
27 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 4.886,97
27.001 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
27.001.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
27.001.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
27.002 ANTENA 968,42
27.002.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
27.002.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
28 EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 2.574,43
28.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
28.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
28.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
28.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
28.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
29 LIMPEZA FINA 4.153,48
29.001 LIMPEZA DA OBRA 4.153,48
29.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 374,1200 11,1020 4.153,48
30 ÁREAS DE LAZER 50.000,00
30.001 EQUIPAMENTOS 50.000,00
30.001.000.001 Quadra Esportiva - Equipamentos vb 1,0000 50.000,0000 50.000,00
31 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 14.744,27
31.001 GUARDA CORPO 14.744,27
31.001.000.001 Guarda-corpo em aço inoxidável h=1,10m m 11,2000 1.250,0000 14.000,00
31.001.000.002 Mão de obra guarda-corpo em aço inoxidável m 11,2000 66,4530 744,27
Total da unidade construtiva 571.040,47
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01 SUPRAESTRUTURA 285.410,09
01.001 FORMAS 104.189,01
01.001.000.001 Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
m2 1.059,2900 98,3574 104.189,01
01.002 LAJES / ENCHIMENTO 4.199,25
01.002.000.001 Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 un 2.545,0000 1,6500 4.199,25
01.003 ARMADURAS PARA SUPRAESTRUTURA 83.309,10
01.003.000.001 Armaduras de aço para estrutura - pavimentos técnicos vb 1,0000 44.949,4577 44.949,46
01.003.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 14.194,6551 2,7024 38.359,64
01.004 CONCRETAGEM DA SUPRAESTRUTURA 39.836,54
01.004.000.001 Concreto estrutural dosado em central, fck=30 MPa m3 129,9300 306,6000 39.836,54
01.005 RESERVATÓRIO 53.876,19
01.005.000.001 Armaduras de aço para estrutura - reservatório vb 1,0000 19.076,5386 19.076,54
01.005.000.002 Mão de obra para montagem de armadura kg 5.977,0000 2,7024 16.152,24
01.005.000.003 Concreto estrutural dosado em central, fck=30 MPa m3 60,8200 306,6000 18.647,41
02 ALVENARIAS EXTERNAS 16.502,50
02.001 ALVENARIA / VERGA RETA 15.598,29
02.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm,
parede 14 cm
m2 14,0140 19,2337 269,54
02.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x14x24 cm, parede 14 cm
m2 14,0140 70,7620 991,66
02.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
m2 137,8100 24,7698 3.413,53
02.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 19 cm
m2 212,9300 50,4710 10.746,79
02.001.000.005 Verga/contraverga moldada no local ml 6,3000 12,4352 78,34
02.001.000.006 Mão de obra verga/contraverga ml 6,3000 15,6230 98,43
02.002 ENCUNHAMENTO INTERNO DE ALVENARIA EXTERNA 904,21
02.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 86,9100 1,2931 112,38
02.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 86,9100 9,1109 791,83
03 ALVENARIAS INTERNAS 12.352,22
03.001 ALVENARIA INTERNA / VERGAS 11.622,95
03.001.000.001 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
m2 108,3600 12,1202 1.313,35
03.001.000.002 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
9x19x19 cm, parede 09 cm
m2 111,8100 45,8437 5.125,78
03.001.000.003 Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
m2 73,9200 54,1081 3.999,67
03.001.000.004 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular
15x30x60 cm, parede 15 cm
m2 77,2700 15,3248 1.184,15
03.002 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA INTERNA 729,27
03.002.000.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 70,0950 1,2931 90,64
03.002.000.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 70,0950 9,1109 638,63
04 REVESTIMENTOS PRIMARIOS DE SUPERFICIES 43.985,00
04.001 CHAPISCO INTERNO DE TETOS 2.376,79
04.001.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 123,5380 2,2260 275,00
04.001.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 123,5380 5,5820 689,59
04.001.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 123,5380 1,0603 130,99
04.001.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 123,5380 10,3710 1.281,21
04.002 REBOCO INTERNO DE TETOS 4.000,62
04.002.000.001 Reboco em teto m2 123,5380 4,6075 569,20
04.002.000.002 Mão de obra reboco em teto m2 123,5380 27,7762 3.431,42
04.003 CHAPISCO INTERNO DE PAREDES 11.595,63
04.003.000.001 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 207,1810 2,2260 461,18
04.003.000.002 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 207,1810 5,5820 1.156,48
04.003.000.003 Chapisco com argamassa mista m2 807,9520 1,0603 856,67
04.003.000.004 Mão de obra chapisco com argamassa mista m2 879,5010 10,3710 9.121,30
04.004 REBOCO PARA PAREDE INTERNA 26.011,96
04.004.000.001 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3 cm
m2 807,5920 6,1322 4.952,31
04.004.000.002 Mão de obra reboco em parede interna m2 879,5010 23,9450 21.059,65
05 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS / INCENDIO 21.566,44
05.001 AGUA FRIA 6.295,89
05.001.000.001 Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável vb 1,0000 656,5960 656,60
05.001.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria m2 374,9800 15,0389 5.639,29
05.002 ESGOTO E AGUA PLUVIAL 5.113,23
05.002.000.001 Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais vb 1,0000 2.405,5710 2.405,57
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05.002.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial m2 374,9800 7,2208 2.707,66
05.003 INCENDIO 10.157,32
05.003.000.001 Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
vb 1,0000 8.309,7851 8.309,79
05.003.000.002 Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio m2 374,9800 4,9270 1.847,53
06 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE (ELE/TEL) 4.717,55
06.001 DISTRIBUICAO HORIZONTAL DE PAREDE 4.717,55
06.001.000.001 Materiais para distribuição horizontal de parede vb 1,0000 728,5910 728,59
06.001.000.002 Mão de obra para distribuição horizontal de parede m2 374,9800 10,6378 3.988,96
07 PISOS CIMENTADOS 14.253,98
07.001 CONTRAPISO 14.253,98
07.001.000.001 Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm m2 250,2500 6,1471 1.538,31
07.001.000.002 Mão de obra enchimento para contrapiso m2 250,2500 12,7872 3.200,00
07.001.000.003 Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm m2 282,1120 6,9874 1.971,23
07.001.000.004 Mão de obra contrapiso m2 282,1120 21,0995 5.952,42
07.001.000.005 Tratamento de superfície para contrapiso m2 282,1120 2,6500 747,60
07.001.000.006 Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso m2 282,1120 2,9932 844,42
08 PRUMADAS / DIST. LAJES / FUNDOS DE QUADROS 5.040,93
08.001 DIST. HORIZONTAL (EMBUTIDA) EM LAJE 2.878,58
08.001.000.001 Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje - pavimentos técnicos
vb 1,0000 426,1705 426,17
08.001.000.002 Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação
elétrica/telefônica em laje
m2 374,9800 6,5401 2.452,41
08.002 MONTAGEM DE FUNDOS DE QUADROS ELETRICOS 2.162,35
08.002.000.001 Fundo de quadros elétricos/telefônicos m2 374,9000 2,7400 1.027,23
08.002.000.002 Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos m2 374,9000 3,0278 1.135,12
09 CHUMBAR CONTRAMARCOS / ESQUADRIAS DE FERRO 302,19
09.001 CHUMBAR CONTRAMARCOS PARA ESQUADRIAS 200,12
09.001.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio ml 15,9000 12,5859 200,12
09.002 CHUMBAR CAIXILHOS DA PORTA CORTA-FOGO 102,07
09.002.000.001 Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo ml 10,0000 10,2069 102,07
10 IMPERMEABILIZACAO INTERNA DE 1ª FASE 20.150,80
10.001 IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS 10.577,44
10.001.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 149,4200 39,1900 5.855,77
10.001.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 149,4200 31,6000 4.721,67
10.002 IMPERMEABILIZACAO DA CISTERNA/RESERVATÓRIOS 9.573,36
10.002.000.001 Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado
com polímeros - 4mm
m2 135,2360 39,1900 5.299,90
10.002.000.002 Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de
asfalto modificado com polímeros 4mm
m2 135,2360 31,6000 4.273,46
11 FIACAO ELETRICA / LÓGICA E AUTOMAÇÃO 5.548,39
11.001 FIACAO ELETRICA / TELEFONICA 5.548,39
11.001.000.001 Materiais para fiação elétrica m2 374,9800 11,1429 4.178,36
11.001.000.002 Mão de obra para fiação elétrica m2 374,9800 3,6536 1.370,03
12 REVESTIMENTO INTERNO ASSENTADO COM ARGAMASSA 4.421,63
12.001 PEDRAS NATURAIS 4.421,63
12.001.000.001 Peitoril de granito, assentado com argamassa colante m2 1,1250 353,9596 398,20
12.001.000.002 Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 m2 1,1250 42,8220 48,17
12.001.000.003 Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante m2 3,8220 253,9596 970,63
12.001.000.004 Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito m2 3,8220 42,8220 163,67
12.001.000.005 Soleira de granito, assentada com argamassa colante m2 7,1600 353,9596 2.534,35
12.001.000.006 Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito m2 7,1600 42,8220 306,61
13 PINTURA INTERNA 1ª FASE 9.305,47
13.001 LIXAMENTO DE TETOS E PAREDES 209,13
13.001.000.001 Lixamento de parede para pintura - áreas técnicas m2 390,9949 0,4253 166,29
13.001.000.002 Lixamento de teto para pintura - áreas técnicas m2 100,7180 0,4253 42,84
13.002 APLICACAO DE SELADOR E 1ª DEMAO PINTURA 9.096,34
13.002.000.001 1ª e 2ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 390,9949 0,9724 380,20
13.002.000.002 Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 396,0939 17,3470 6.871,04
13.002.000.003 1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 100,7180 0,9724 97,94
13.002.000.004 Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 100,7180 17,3470 1.747,16
14 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO ASSENT. C/ ARGAMAS. 9.385,88
14.001 ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
6.309,26
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14.001.000.001 Piso porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante
ACII
m2 117,5720 28,5825 3.360,50
14.001.000.002 Mão de obra piso porcelanato WH 45x45cm m2 117,5720 25,0805 2.948,76
14.002 REJUNTAMENTO DE PORCELANATO / GRANITOS /
LAMINADOS E OUTROS
528,73
14.002.000.001 Rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 117,5720 0,5321 62,56
14.002.000.002 Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm m2 117,5720 3,9650 466,17
14.003 RODAPES 2.547,89
14.003.000.001 Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa
colante ACII
m 151,4500 4,0423 612,21
14.003.000.002 Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato m 151,4500 12,7810 1.935,68
15 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 3.614,39
15.001 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 3.614,39
15.001.000.001 Materiais para esquadrias de alumínio com vidro m2 5,1750 454,6120 2.352,62
15.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 5,1750 243,8210 1.261,77
16 VIDROS 79.734,09
16.001 VIDROS ESPECIAIS 79.734,09
16.001.000.001 Materiais para pele de vidro m2 107,4000 498,5820 53.547,71
16.001.000.002 Mão de obra para esquadrias de alumínio m2 107,4000 243,8210 26.186,38
17 PORTAS DE MADEIRA / FERRAGEM / RODAPES 804,29
17.001 COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO DA ESCADARIA 220,88
17.001.000.001 Corrimão de madeira para escadas m 34,0700 6,4832 220,88
17.002 PINTURA COMPLETA PARA CORRIMÃO DA ESCADARIA 583,41
17.002.000.001 Pintura com verniz em corrimão de madeira m 34,0700 2,7031 92,09
17.002.000.002 Mão de obra pintura com verniz em corrimão de madeira m 34,0700 14,4210 491,32
18 DISJUNTORES / QUADROS DE BOMBAS / PARA RAIOS 67.687,87
18.001 MONTAGEM DOS QUADROS 3.988,66
18.001.000.001 Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 374,9800 3,3000 1.237,43
18.001.000.002 Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos m2 374,9800 2,0185 756,90
18.001.000.003 Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores m2 374,9800 3,3000 1.237,43
18.001.000.004 Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores m2 374,9800 2,0185 756,90
18.002 PARA RAIO 63.699,21
18.002.000.001 Materiais para para raio vb 1,0000 38.899,0100 38.899,02
18.002.000.002 Mão de obra de instalação de para raio vb 1,0000 24.800,1904 24.800,19
19 ACABAMENTOS ELETRICOS / TELEFONICOS E EQUIPAM. 64.600,51
19.001 ACABAMENTOS 8.816,76
19.001.000.001 Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos m2 374,9800 16,6092 6.228,12
19.001.000.002 Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos m2 374,9800 6,9034 2.588,64
19.002 LUMINARIAS 55.783,75
19.002.000.001 Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns vb 374,9800 147,0287 55.132,82
19.002.000.002 Mão de obra para instalação de luminárias m2 374,9800 1,7359 650,93
20 ACABAMENTOS DA ESCADARIA 1.895,02
20.001 COLOCACAO DE PORTA CORTA-FOGO 1.895,02
20.001.000.001 Porta de corta fogo 0,80x2,10 m un 2,0000 710,7500 1.421,50
20.001.000.002 Mão de obra para instalação de porta corta-fogo un 2,0000 113,5131 227,03
20.001.000.003 Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 5,0878 34,19
20.001.000.004 Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo m2 6,7200 31,5920 212,30
21 PINTURA 2ª FASE 8.462,37
21.001 PINTURA COM TINTA LATEX PVA / ACRILICA 8.462,37
21.001.000.001 3ª demão de pintura em parede - áreas técnicas m2 390,9949 1,9448 760,41
21.001.000.002 Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas técnicas m2 396,0939 15,1085 5.984,38
21.001.000.003 3ª demão de pintura em teto - áreas técnicas m2 100,7180 1,9448 195,88
21.001.000.004 Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas técnicas m2 100,7180 15,1085 1.521,70
22 COLOCACAO DE METAIS, ACESSORIOS E EQUIP. SANIT. 561,98
22.001 ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS 561,98
22.001.000.001 Registros de gaveta vb 1,0000 69,1165 69,12
22.001.000.002 Bases para registros vb 1,0000 492,8626 492,86
23 AUTOMAÇÃO, TELEFONIA/INTERFONIA, ANTENA E CFTV 4.886,97
23.001 TELEFONIA E INTERFORNIA 3.918,55
23.001.000.001 Materiais para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 3.196,4568 3.196,46
23.001.000.002 Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia vb 1,0000 722,0887 722,09
23.002 ANTENA 968,42
23.002.000.001 Materiais para instalação de antena vb 1,0000 606,1314 606,13
23.002.000.002 Mão de obra para instalação de antena vb 1,0000 362,2945 362,29
24 EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 2.574,43
24.001 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 2.574,43
24.001.000.001 Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 631,7400 631,74
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24.001.000.002 Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio vb 1,0000 326,6692 326,67
24.001.000.003 Abrigo e mangueira para hidrante un 1,0000 920,6000 920,60
24.001.000.004 Extintores cj 1,0000 695,4213 695,42
25 LIMPEZA FINA 4.163,03
25.001 LIMPEZA DA OBRA 4.163,03
25.001.000.001 Limpeza Geral e Final m2 374,9800 11,1020 4.163,03
26 COBERTURA 65.417,15
26.001 TELHAMENTO 60.150,77
26.001.000.001 Cobertura com telha Shingle m2 487,5565 81,0400 39.511,58
26.001.000.002 Mão de obra para cobertura com telha Shingle m2 487,5565 42,3319 20.639,19
26.002 CALHAS, RUFOS E CONTRA-RUFOS 5.266,38
26.002.000.001 Calhas de alumínio m 81,2400 18,0350 1.465,16
26.002.000.002 Mão de obra para calhas de alumínio m 81,2400 46,7900 3.801,22
27 SERRALHERIA - ELEMENTOS METALICOS MONTADOS 4.033,88
27.001 TELA DE FERRO 33,88
27.001.000.001 Tela de ferro para duto de ventilação m2 1,6940 20,0000 33,88
27.002 ESCADA MARINHEIRO 4.000,00
27.002.000.001 Escadas de Marinheiro un 1,0000 4.000,0000 4.000,00
Total da unidade construtiva 761.379,05
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01 REBOCO EXTERNO 839.603,17
01.001 ENCUNHAMENTO EXTERNO DE ALVENARIA EXT. 31.692,23
01.001.001 TÉRREO 1.473,93
01.001.001.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 141,6700 1,2931 183,19
01.001.001.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 141,6700 9,1109 1.290,74
01.001.002 GARAGEM 1 1.364,59
01.001.002.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 131,1600 1,2931 169,60
01.001.002.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 131,1600 9,1109 1.194,99
01.001.003 GARAGEM 2 1.451,67
01.001.003.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 139,5300 1,2931 180,43
01.001.003.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 139,5300 9,1109 1.271,24
01.001.004 GARAGEM 3 1.451,67
01.001.004.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 139,5300 1,2931 180,43
01.001.004.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 139,5300 9,1109 1.271,24
01.001.005 GARAGEM 4 1.488,18
01.001.005.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 143,0400 1,2931 184,96
01.001.005.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 143,0400 9,1109 1.303,22
01.001.006 LAZER 1.290,72
01.001.006.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 124,0600 1,2931 160,42
01.001.006.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 124,0600 9,1109 1.130,30
01.001.007 TIPO  DIFERENCIADO 711,64
01.001.007.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 68,4000 1,2931 88,45
01.001.007.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 68,4000 9,1109 623,19
01.001.008 TIPO (x28) 20.167,53
01.001.008.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 1.938,4400 1,2931 2.506,60
01.001.008.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 1.938,4400 9,1109 17.660,93
01.001.009 COBERTURA INFERIOR 583,97
01.001.009.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 56,1300 1,2931 72,58
01.001.009.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 56,1300 9,1109 511,39
01.001.010 COBERTURA SUPERIOR 804,12
01.001.010.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 77,2900 1,2931 99,94
01.001.010.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 77,2900 9,1109 704,18
01.001.011 PAVIMENTOS TÉCNICOS 904,21
01.001.011.001 Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva ml 86,9100 1,2931 112,38
01.001.011.002 Mão de obra encunhamento de alvenaria ml 86,9100 9,1109 791,83
01.002 CHAPISCO EXTERNO 187.783,69
01.002.001 TÉRREO 8.880,95
01.002.001.001 Chapisco em paredes externas m2 638,7486 1,0603 677,27
01.002.001.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 652,6536 10,3710 6.768,67
01.002.001.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 183,7865 2,2260 409,11
01.002.001.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 183,7865 5,5820 1.025,90
01.002.002 GARAGEM 1 7.714,57
01.002.002.001 Chapisco em paredes externas m2 566,8650 1,0603 601,05
01.002.002.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 566,8650 10,3710 5.878,96
01.002.002.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 158,1147 2,2260 351,96
01.002.002.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 158,1147 5,5820 882,60
01.002.003 GARAGEM 2 6.971,03
01.002.003.001 Chapisco em paredes externas m2 487,9035 1,0603 517,32
01.002.003.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 487,9035 10,3710 5.060,05
01.002.003.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 178,4924 2,2260 397,32
01.002.003.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 178,4924 5,5820 996,34
01.002.004 GARAGEM 3 6.971,03
01.002.004.001 Chapisco em paredes externas m2 487,9035 1,0603 517,32
01.002.004.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 487,9035 10,3710 5.060,05
01.002.004.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 178,4924 2,2260 397,32
01.002.004.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 178,4924 5,5820 996,34
01.002.005 GARAGEM 4 7.504,23
01.002.005.001 Chapisco em paredes externas m2 501,4780 1,0603 531,72
01.002.005.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 564,2400 10,3710 5.851,73
01.002.005.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 143,5424 2,2260 319,53
01.002.005.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 143,5424 5,5820 801,25
01.002.006 LAZER 11.271,07
01.002.006.001 Chapisco em paredes externas m2 783,6707 1,0603 830,92
01.002.006.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 890,7337 10,3710 9.237,80
01.002.006.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 153,9902 2,2260 342,78
01.002.006.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 153,9902 5,5820 859,57
01.002.007 TIPO  DIFERENCIADO 5.597,04
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01.002.007.001 Chapisco em paredes externas m2 335,7315 1,0603 355,97
01.002.007.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 393,2065 10,3710 4.077,94
01.002.007.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 148,9656 2,2260 331,60
01.002.007.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 148,9656 5,5820 831,53
01.002.008 TIPO (x28) 124.964,33
01.002.008.001 Chapisco em paredes externas m2 8.016,3563 1,0603 8.499,74
01.002.008.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 9.324,5160 10,3710 96.704,56
01.002.008.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 2.530,7412 2,2260 5.633,43
01.002.008.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 2.530,7412 5,5820 14.126,60
01.002.009 COBERTURA INFERIOR 4.151,92
01.002.009.001 Chapisco em paredes externas m2 198,5562 1,0603 210,53
01.002.009.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 284,2862 10,3710 2.948,33
01.002.009.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 127,1852 2,2260 283,11
01.002.009.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 127,1852 5,5820 709,95
01.002.010 COBERTURA SUPERIOR 3.757,52
01.002.010.001 Chapisco em paredes externas m2 280,6180 1,0603 297,54
01.002.010.002 Mão de obra chapisco em paredes externas m2 288,9250 10,3710 2.996,44
01.002.010.003 Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante m2 59,3670 2,2260 132,15
01.002.010.004 Mão de obra para chapisco rolado para estrutura m2 59,3670 5,5820 331,39
01.002.011 PAVIMENTOS TÉCNICOS 0,00
01.003 REBOCO EXTERNO 620.127,25
01.003.001 TÉRREO 29.480,53
01.003.001.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 638,7486 7,1316 4.555,30
01.003.001.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 652,6536 38,1906 24.925,23
01.003.002 GARAGEM 1 25.691,56
01.003.002.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 566,8650 7,1316 4.042,65
01.003.002.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 566,8650 38,1906 21.648,91
01.003.003 GARAGEM 2 22.112,86
01.003.003.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 487,9035 7,1316 3.479,53
01.003.003.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 487,9035 38,1906 18.633,33
01.003.004 GARAGEM 3 22.112,86
01.003.004.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 487,9035 7,1316 3.479,53
01.003.004.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 487,9035 38,1906 18.633,33
01.003.005 GARAGEM 4 25.125,00
01.003.005.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 501,4780 7,1316 3.576,34
01.003.005.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 564,2400 38,1906 21.548,66
01.003.006 LAZER 39.606,48
01.003.006.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 783,6707 7,1316 5.588,83
01.003.006.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 890,7337 38,1906 34.017,65
01.003.007 TIPO  DIFERENCIADO 17.411,09
01.003.007.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 335,7315 7,1316 2.394,30
01.003.007.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 393,2065 38,1906 15.016,79
01.003.008 TIPO (x28) 413.278,31
01.003.008.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 8.016,3563 7,1316 57.169,45
01.003.008.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 9.324,5160 38,1906 356.108,86
01.003.009 COBERTURA INFERIOR 12.273,08
01.003.009.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 198,5562 7,1316 1.416,02
01.003.009.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 284,2862 38,1906 10.857,06
01.003.010 COBERTURA SUPERIOR 13.035,48
01.003.010.001 Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e
massa branca, e=3,5 cm
m2 280,6180 7,1316 2.001,26
01.003.010.002 Mão de obra reboco em parede externa m2 288,9250 38,1906 11.034,22
01.003.011 PAVIMENTOS TÉCNICOS 0,00
02 PINTURA EXTERNA E REVESTIMENTO DE FACHADA 1.248.085,61
02.001 REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO 1.148.920,48
02.001.001 TÉRREO 99.374,55
02.001.001.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Branca
m2 610,7286 56,4504 34.475,87
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02.001.001.002 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 624,6336 12,7810 7.983,44
02.001.001.003 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 610,7286 6,2600 3.823,16
02.001.001.004 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 624,6336 11,1795 6.983,09
02.001.001.005 Revestimento para fachada com Nanoglass m2 61,5000 653,9596 40.218,52
02.001.001.006 Mão de obra para revestimento de fachada com nanoglass m2 61,5000 95,7800 5.890,47
02.001.002 GARAGEM 1 49.129,93
02.001.002.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Branca
m2 551,7360 56,4504 31.145,72
02.001.002.002 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Cinza claro
m2 15,1200 56,4504 853,53
02.001.002.003 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 566,8560 12,7810 7.244,99
02.001.002.004 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 566,8560 6,2600 3.548,52
02.001.002.005 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 566,8560 11,1795 6.337,17
02.001.003 GARAGEM 2 42.287,03
02.001.003.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Branca
m2 458,5830 56,4504 25.887,19
02.001.003.002 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Cinza claro
m2 29,3205 56,4504 1.655,15
02.001.003.003 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 487,9035 12,7810 6.235,89
02.001.003.004 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 487,9035 6,2600 3.054,28
02.001.003.005 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 487,9035 11,1795 5.454,52
02.001.004 GARAGEM 3 42.287,03
02.001.004.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Branca
m2 458,5830 56,4504 25.887,19
02.001.004.002 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Cinza claro
m2 29,3205 56,4504 1.655,15
02.001.004.003 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 487,9035 12,7810 6.235,89
02.001.004.004 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 487,9035 6,2600 3.054,28
02.001.004.005 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 487,9035 11,1795 5.454,52
02.001.005 GARAGEM 4 44.967,35
02.001.005.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Branca
m2 475,1620 56,4504 26.823,08
02.001.005.002 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Cinza claro
m2 26,3160 56,4504 1.485,55
02.001.005.003 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 564,2400 12,7810 7.211,55
02.001.005.004 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 501,4780 6,2600 3.139,25
02.001.005.005 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 564,2400 11,1795 6.307,92
02.001.006 LAZER 70.486,70
02.001.006.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Branca
m2 42,0900 56,4504 2.376,00
02.001.006.002 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Cinza claro
m2 741,5807 56,4504 41.862,53
02.001.006.003 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 890,7337 12,7810 11.384,47
02.001.006.004 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 783,6707 6,2600 4.905,78
02.001.006.005 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 890,7300 11,1795 9.957,92
02.001.007 TIPO  DIFERENCIADO 30.475,27
02.001.007.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Branca
m2 303,1505 56,4504 17.112,97
02.001.007.002 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Cinza claro
m2 32,5810 56,4504 1.839,21
02.001.007.003 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 393,2065 12,7810 5.025,57
02.001.007.004 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 335,7306 6,2600 2.101,67
02.001.007.005 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 393,2065 11,1795 4.395,85
02.001.008 TIPO (x28) 726.128,98
02.001.008.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Branca
m2 6.231,0760 56,4504 351.746,73
02.001.008.002 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Cinza claro
m2 1.785,2803 56,4504 100.779,79
02.001.008.003 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 9.324,5163 12,7810 119.176,64
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02.001.008.004 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 8.016,3563 6,2600 50.182,39
02.001.008.005 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 9.324,5163 11,1795 104.243,43
02.001.009 COBERTURA INFERIOR 19.263,18
02.001.009.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Cinza claro
m2 198,5562 56,4504 11.208,58
02.001.009.002 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 284,2862 12,7810 3.633,46
02.001.009.003 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 198,5562 6,2600 1.242,96
02.001.009.004 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 284,2862 11,1795 3.178,18
02.001.010 COBERTURA SUPERIOR 24.520,46
02.001.010.001 Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII -
Cinza claro
m2 280,6180 56,4504 15.841,00
02.001.010.002 Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com
argamassa ACII
m2 288,9250 12,7810 3.692,75
02.001.010.003 Rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 280,6180 6,2600 1.756,67
02.001.010.004 Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm m2 288,9250 11,1795 3.230,04
02.001.011 PAVIMENTOS TÉCNICOS 0,00
02.002 MOLDURAS 99.165,13
02.002.001 TÉRREO 0,00
02.002.001.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 0,0000 27,2691 0,00
02.002.001.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 0,0000 64,0600 0,00
02.002.002 GARAGEM 1 1.589,12
02.002.002.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 17,4000 27,2691 474,48
02.002.002.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 17,4000 64,0600 1.114,64
02.002.003 GARAGEM 2 0,00
02.002.003.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 0,0000 27,2691 0,00
02.002.003.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 0,0000 64,0600 0,00
02.002.004 GARAGEM 3 0,00
02.002.004.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 0,0000 27,2691 0,00
02.002.004.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 0,0000 64,0600 0,00
02.002.005 GARAGEM 4 1.989,15
02.002.005.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 21,7800 27,2691 593,92
02.002.005.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 21,7800 64,0600 1.395,23
02.002.006 LAZER 3.342,65
02.002.006.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 36,6000 27,2691 998,05
02.002.006.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 36,6000 64,0600 2.344,60
02.002.007 TIPO  DIFERENCIADO 2.475,02
02.002.007.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 27,1000 27,2691 738,99
02.002.007.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 27,1000 64,0600 1.736,03
02.002.008 TIPO (x28) 75.912,74
02.002.008.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 831,2000 27,2691 22.666,07
02.002.008.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 831,2000 64,0600 53.246,67
02.002.009 COBERTURA INFERIOR 721,50
02.002.009.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 7,9000 27,2691 215,43
02.002.009.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 7,9000 64,0600 506,07
02.002.010 COBERTURA SUPERIOR 7.109,05
02.002.010.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 77,8400 27,2691 2.122,62
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02.002.010.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 77,8400 64,0600 4.986,43
02.002.011 PAVIMENTOS TÉCNICOS 6.025,90
02.002.011.001 Materiais para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 65,9800 27,2691 1.799,22
02.002.011.002 Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para
detalhes da fachada
m 65,9800 64,0600 4.226,68
Total da unidade construtiva 2.087.688,78
Total da obra 46.856.828,58
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CURVA ABC DE INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS PREÇO % %acum
CARPINTEIRO R$ 5.662.879,55 12,70% 12,70%
PEDREIRO R$ 4.290.421,29 9,63% 22,33%
SERVENTE R$ 3.252.774,01 7,30% 29,63%
SALÁRIOS E ORDENADOS - OBRA R$ 3.236.007,36 7,26% 36,89%
ARMADOR R$ 1.869.416,43 4,19% 41,08%
PERFIL ALUMINIO 'U' 1/2x6,00mts R$ 1.437.502,38 3,23% 44,31%
CONCRETO FCK 40 - 22 B00 +/- 3 R$ 1.317.231,12 2,96% 47,26%
MAO DE OBRA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/INCENDIO R$ 1.048.468,65 2,35% 49,62%
PINTOR R$ 1.024.625,31 2,30% 51,91%
MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA R$ 1.014.733,84 2,28% 54,19%
ELEVADORES R$ 999.120,01 2,24% 56,43%
CONCRETO FCK 30 - 22 B00 +/- 3 R$ 919.667,57 2,06% 58,50%
AJUDANTE DE PINTOR R$ 911.776,88 2,05% 60,54%
CONTINGENCIAS R$ 735.635,10 1,65% 62,19%
PASTILHA PORCELANA JC1424 5x5cm R$ 698.388,66 1,57% 63,76%
PORCELANATO DOMUS MARBLE 80X80 R$ 563.418,65 1,26% 65,02%
SOLDADOR DE ESQUADRIAS R$ 459.759,43 1,03% 66,05%
INSTALADOR DE ESQUADRIA R$ 439.857,96 0,99% 67,04%
CIMENTO CP IV R$ 432.141,82 0,97% 68,01%
ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO R$ 424.201,65 0,95% 68,96%
GESSEIRO R$ 411.022,67 0,92% 69,88%
MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ELETRICOS R$ 388.670,79 0,87% 70,76%
GUINCHEIRO R$ 377.467,20 0,85% 71,60%
AÇO CA 60 - 8,0 MM (CORTADO E DOBRADO) R$ 359.371,99 0,81% 72,41%
VIDRO CINZA 4mm + VERDE 4mm  (BCV 0244 F) R$ 353.099,96 0,79% 73,20%
 AZULEJO DIAMANTE BRANCO A 44 x 88 AC (SEM TONALIDADE) R$ 350.643,51 0,79% 73,99%
AÇO CA 50 - 10 MM (CORTADO E DOBRADO) R$ 348.572,20 0,78% 74,77%
CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA ( MASSA BRANCA) R$ 281.046,15 0,63% 75,40%
TIJOLO 25x25x20 R$ 257.202,00 0,58% 75,98%
MARCENEIRO R$ 253.088,70 0,57% 76,55%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 240.000,00 0,54% 77,08%
PORCELANATO PANNA PLUS 50X50 A T 5172 R$ 234.888,92 0,53% 77,61%
COLETA DE RESÍDUOS - LIMPEZA DE OBRA R$ 229.710,80 0,52% 78,13%
PINTOR DE MARCENARIA R$ 213.644,37 0,48% 78,61%
BOMBA PARA CONCRETO R$ 212.481,18 0,48% 79,08%
ELEVADOR DE OBRA R$ 210.461,67 0,47% 79,56%
MARMORES BRANCA PIGHES R$ 206.731,20 0,46% 80,02%
ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO R$ 203.505,48 0,46% 80,48%
BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM R$ 200.752,13 0,45% 80,93%
TUBO GALVANIZADO 1'' - 2.65 X 6.00 mts R$ 196.075,78 0,44% 81,37%
AÇO CA 50 - 6,3 MM (CORTADO E DOBRADO) R$ 191.390,18 0,43% 81,80%
AUXILIAR DE INSTALADOR DE ESQUADRIAS R$ 187.237,38 0,42% 82,22%
 BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM  MALAGA GEL COAT 1,40x55cm R$ 180.000,00 0,40% 82,62%
AÇO CA 50 - 16,00 MM (CORTADO E DOBRADO) R$ 175.356,54 0,39% 83,01%
VIDRO LAMINADO REFLETIVO VERDE 4+4mm (BCV 3244) R$ 172.107,49 0,39% 83,40%
ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA R$ 168.102,06 0,38% 83,78%
VIDRACEIRO R$ 164.790,08 0,37% 84,15%
ARGAMASSA COLANTE AC II  EXTERNA CHAPISCO R$ 159.705,84 0,36% 84,50%
MARMORES  CREMA R$ 151.636,98 0,34% 84,84%
MATERIAIS PARA JARDINAGEM R$ 150.000,00 0,34% 85,18%
SERVENTE DE GESSEIRO R$ 144.930,06 0,33% 85,51%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2.44x1.22* M, E = 18cm R$ 141.476,02 0,32% 85,82%
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO R$ 126.288,68 0,28% 86,11%
GRADIL / GUARDA-CORPO R$ 125.537,50 0,28% 86,39%
LUZ - OBRAS R$ 120.000,00 0,27% 86,66%
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO R$ 107.106,30 0,24% 86,90%
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO R$ 107.106,30 0,24% 87,14%
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) R$ 103.042,38 0,23% 87,37%
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 102.000,00 0,23% 87,60%
VIDEO PORTEIRO IP TVIP 2000HF BRANCO R$ 100.627,04 0,23% 87,82%
ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W R$ 99.059,16 0,22% 88,05%
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO R$ 97.002,43 0,22% 88,26%
ÁGUA - OBRAS R$ 96.000,00 0,22% 88,48%
INSTALADOR DE GAS R$ 93.308,51 0,21% 88,69%
MADEIRA BRUTA TAUARI R$ 88.584,77 0,20% 88,89%
REJUNTE SUPER PLUS BRANCO (CERAMFIX) R$ 88.399,03 0,20% 89,09%
PLACA DE GESSO PARA FORRO DE 60 X 60CM E ESPESSURA DE 12MM (30 MM NAS BORDAS) R$ 86.673,21 0,19% 89,28%
PRIMER SILANO P/ FITA VHB  200ml R$ 86.666,73 0,19% 89,47%
MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFÁLTICA 4MM R$ 85.567,90 0,19% 89,67%
CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 84.923,10 0,19% 89,86%
TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA R$ 80.403,13 0,18% 90,04%
BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM R$ 79.059,00 0,18% 90,21%
FECHADURA E DOBRADICA INTERNA C/ TESTA E CONTRA INOX R$ 77.800,00 0,17% 90,39%
QUADROS ELETRICOS R$ 77.223,23 0,17% 90,56%
DISJUNTORES R$ 77.223,23 0,17% 90,74%
ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE R$ 76.259,62 0,17% 90,91%
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO R$ 72.056,99 0,16% 91,07%
TUBO GALVANIZADO 1.1/4'' - 2.65 X 6.00 mts R$ 72.053,70 0,16% 91,23%
FRETES E CARRETOS R$ 72.000,00 0,16% 91,39%
GRUPO  DE  GERADOR MARINIZADO  165KVA R$ 70.000,00 0,16% 91,55%
GRANITO PRETO ABSOLUTO R$ 68.403,60 0,15% 91,70%
BACIA CONVENCIONAL VOGUE PLUS R$ 67.647,54 0,15% 91,85%
TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO KISACRYL R$ 64.672,97 0,15% 92,00%
GRANITO SIENA R$ 64.479,12 0,14% 92,14%
MAQUINA FECHADURA BWC C/ TESTA E CONTRA INOX R$ 64.400,00 0,14% 92,29%
FUNDO DE QUADROS ELETRICOS E TELEFONICOS R$ 64.118,41 0,14% 92,43%
AÇO CA 50 - 20 MM (CORTADO E DOBRADO) R$ 61.213,73 0,14% 92,57%
EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS - ÁREAS DE LAZER R$ 60.665,00 0,14% 92,71%
RODAPE DE POLIESTERENO 461 RP - 15x5.00 mts R$ 59.401,44 0,13% 92,84%
TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO HYDRONORTH R$ 57.263,79 0,13% 92,97%
MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts R$ 56.595,20 0,13% 93,09%
CONSULTORIA DE OBRA R$ 53.900,61 0,12% 93,22%
PRIMER PU BRANCO GP40W R$ 53.233,55 0,12% 93,33%
PISO CERAMICO DIAMANTE 44X44cm A T 2358 R$ 51.195,66 0,11% 93,45%
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP  4MM R$ 51.168,65 0,11% 93,56%
GRANITO SIENA JATEADO R$ 51.068,42 0,11% 93,68%
CURVA ABC DE INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS PREÇO % %acum
SEGURO RISCO DE ENGENHARIA R$ 50.000,00 0,11% 93,79%
Quadra esportiva R$ 50.000,00 0,11% 93,90%
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI R$ 48.000,00 0,11% 94,01%
FERRAMENTAS R$ 48.000,00 0,11% 94,12%
PORTA CORTA  FOGO P-90 CHAPA FUNDO EPOXI 80x2,13cm FECHADURA C/ CHAVE R$ 46.275,00 0,10% 94,22%
LUMINARIA EMBUTIDA QUADRADO 2X E27 R$ 43.636,73 0,10% 94,32%
MDF CRU 275 x 185  9 mm R$ 43.050,82 0,10% 94,42%
 PORCELANATO EUCALIPTO AUTOCLAVADOPATINA EXT. 20x1,20cm R$ 42.904,79 0,10% 94,51%
CABO FLEXIVEL BICOLOR 2 x 2,5 mm R$ 42.846,23 0,10% 94,61%
PORCELANATO BIANCO PLUS 50X50 A (SEM TONALIDADE) R$ 41.175,25 0,09% 94,70%
NANOGLASS BRANCO R$ 39.975,00 0,09% 94,79%
MDF CRU 275 x 185 18 mm R$ 38.368,35 0,09% 94,88%
MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFÁLTICA 3MM R$ 36.482,84 0,08% 94,96%
MATERIAIS PARA QUADROS E BOMBAS R$ 35.882,97 0,08% 95,04%
BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM R$ 35.471,45 0,08% 95,12%
TRAFO A SECO 500 KVA R$ 35.000,00 0,08% 95,20%
BRITA LEVE CIENTIFICA PARA ENCHIMENTO R$ 34.862,18 0,08% 95,28%
TINTA ACRILICO S/ BR F-158-70% R$ 32.940,18 0,07% 95,35%
CARRETL MOVEL C/ MANGOTINHO 1'X30 mts C/ ESGUICHO REGULAVEL - FLEXIVEL DE LIGACAO E VALVULA ESFERA R$ 32.892,80 0,07% 95,42%
CABO FLEXIVEL 2,5 mm VERDE R$ 31.902,01 0,07% 95,50%
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4´ LARANJA R$ 30.149,07 0,07% 95,56%
PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA R$ 29.985,83 0,07% 95,63%
PORCELANATO GIORDANO WHITE 45X45 A 2473 G R$ 29.173,06 0,07% 95,70%
PISO VINILICO AMBIENTA CLICK CARVALHO CINZA 615 R$ 29.111,67 0,07% 95,76%
TRAFO A SECO 150 KVA R$ 27.800,00 0,06% 95,82%
TUBULACAO E CAIXAS DE PASSAGEM DE ELETRICAS R$ 26.209,12 0,06% 95,88%
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP  3MM R$ 25.236,32 0,06% 95,94%
MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 25Kg R$ 24.865,21 0,06% 95,99%
DISCO DE LIXA TELA 220 PARA LIXADEIRA MIRKA R$ 24.649,86 0,06% 96,05%
SERVENTE DE CARPINTARIA R$ 24.104,54 0,05% 96,10%
MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZAÇÃO CIMENTO POLIMÉRICO VIAPLUS 1000 R$ 24.021,65 0,05% 96,16%
MATERIAL DE EXPEDIENTE - OBRA R$ 24.000,00 0,05% 96,21%
MATERIAIS DE LIMPEZA - OBRAS R$ 24.000,00 0,05% 96,27%
FITA  DE COBRE 3/4´ x 3/32´ R$ 23.070,94 0,05% 96,32%
AREIA MEDIA R$ 22.775,00 0,05% 96,37%
AUXILIAR DE ELETRICISTA R$ 22.634,55 0,05% 96,42%
EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - TIPO DIFERENCIADO R$ 22.631,40 0,05% 96,47%
AGUA RAZ R$ 22.553,45 0,05% 96,52%
DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO CLASSE 15KV, 400A, 19KA, 500MVA, NBI110KV R$ 22.230,00 0,05% 96,57%
CABO AUTOMAÇÃO - CABO REDE UTP TELECON 4Px24 CAT 5 AZ R$ 22.064,00 0,05% 96,62%
CABO FLEXIVEL 2,5 mm AZUL R$ 21.267,99 0,05% 96,67%
TELHA SHINGLE R$ 20.477,37 0,05% 96,71%
FUNDO A OLEO 3,6l R$ 20.472,82 0,05% 96,76%
ASSENTO PLASTICO VOGUE PLUS BC AP 5017 R$ 20.040,03 0,04% 96,80%
MANGUEIRA LISA 3/4´ x 3,00mm R$ 19.929,60 0,04% 96,85%
LUMINARIA EMBUTIDA VIDRO 30x30cm R$ 19.694,22 0,04% 96,89%
AÇO CA 50 - 12,5 MM (CORTADO E DOBRADO) R$ 19.430,03 0,04% 96,94%
BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 6 FUROS 09x14x24 R$ 19.142,88 0,04% 96,98%
BIANCO 200LTS R$ 18.871,34 0,04% 97,02%
CAIXA EMBUTIR 4x2 PIAL R$ 18.536,24 0,04% 97,06%
ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) R$ 18.117,93 0,04% 97,10%
CURVA DE 2. 1/2" DE AÇO CARBONO R$ 18.000,00 0,04% 97,14%
LEITOR BIOINOX PLUS AUTOMATIZA R$ 17.901,00 0,04% 97,18%
CABO FLEXIVEL 2,5 mm PRETO R$ 17.723,34 0,04% 97,22%
CABO FLEXIVEL 4,0 mm AZUL R$ 17.539,45 0,04% 97,26%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm SEM COLOCAÇÃO R$ 17.460,07 0,04% 97,30%
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO R$ 17.198,45 0,04% 97,34%
PARAFUSO ZINCADO CO PH AGULHA 3,5x45mm  P/ GESSO ACARTONATO R$ 17.020,08 0,04% 97,38%
LIXA EM ROLO 120x45MT GRAO 60 R$ 16.782,88 0,04% 97,42%
 617206 ACABAMENTO MONOCOMANDO CHUVEIRO BX/ALTA 3/4 PRINIZ CR R$ 16.689,43 0,04% 97,46%
MADEIRA BRUTA JEQUITIBA R$ 16.669,82 0,04% 97,49%
LA DE ROCHA 32kg 1,35x0.60m R$ 16.026,54 0,04% 97,53%
1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA R$ 15.891,07 0,04% 97,56%
BARRA CHATA DE COBRE DE 3/4 x 2.5mm R$ 15.780,00 0,04% 97,60%
TUBOS ESGOTOS 100mm R$ 15.586,56 0,03% 97,63%
GRANITO BRANCO DALAS R$ 15.545,18 0,03% 97,67%
LADRILHO P/ RAMPA 20x20x1,5cm R$ 15.348,59 0,03% 97,70%
CABO COAXIAL RG-6 MALHA 67% R$ 14.359,94 0,03% 97,74%
EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6kg R$ 14.280,63 0,03% 97,77%
MAQUINA FECHADURA EXTERNA C/ CILINDRO 70mm C/ TESTA E CONTRA INOX R$ 13.800,00 0,03% 97,80%
MÃO DE OBRA DE CALÇADA ESTAMPADA R$ 13.013,28 0,03% 97,83%
CONECTOR  3/4'x22mm  (aquatherm) R$ 11.857,23 0,03% 97,85%
TUBO GALVANIZADO 1/2'' - 2.65 X 6.00 mts R$ 11.760,29 0,03% 97,88%
BASE REGISTRO GAVETA ABNT HD 3/4´ R$ 11.652,32 0,03% 97,91%
GESSO PARA REVESTIMENTO R$ 11.240,39 0,03% 97,93%
CABO FLEXIVEL 2,5 mm VERMELHO R$ 10.634,02 0,02% 97,96%
AREIA GROSSA R$ 10.613,02 0,02% 97,98%
SUBCOBERTURA PARA TELHADO SHINGLE R$ 10.238,69 0,02% 98,00%
CAIXA TETO GALVANIZADA 4x4 DUPLA R$ 10.177,98 0,02% 98,03%
TUBO AQUATHERM 22mm R$ 10.159,71 0,02% 98,05%
664143 TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA PROVENCE DOURADA R$ 10.091,52 0,02% 98,07%
TELEFONE - OBRAS R$ 9.600,00 0,02% 98,09%
COLA PARA GESSO R$ 9.573,66 0,02% 98,11%
TUBOS ESGOTOS SR 100mm R$ 9.495,85 0,02% 98,14%
MODULO DE AUTOMAÇÃO ICFLEX R$ 9.450,00 0,02% 98,16%
EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO Co2 4kg R$ 9.348,00 0,02% 98,18%
PARAFUSO P/ FIXA BACIO SP121 R$ 9.341,10 0,02% 98,20%
ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO R$ 9.287,30 0,02% 98,22%
COLA CASCOREZ EXTRA COM 20 kg R$ 9.255,94 0,02% 98,24%
ESPACADOR DE ARMADURA S 30 R$ 9.219,41 0,02% 98,26%
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR 70x90cm - ENERGIA - 400KN R$ 9.200,00 0,02% 98,28%
TUBO GALVANIZADO 2.1/2'' - 3.75 X 6.00 mts R$ 9.073,26 0,02% 98,30%
CABO DE COBRE NU 35mm2 MEIO-DURO R$ 8.910,00 0,02% 98,32%
CABO FLEXIVEL 1,5 mm AMARELO R$ 8.899,51 0,02% 98,34%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADO 2.20x1.10 x 14mm P/ FORMA CONCRETO R$ 8.822,03 0,02% 98,36%
OSB HOME PLUS ESTRUTURAL R$ 8.600,50 0,02% 98,38%
CURVA ABC DE INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS PREÇO % %acum
CABO FLEXIVEL 6,0 mm VERDE R$ 8.570,52 0,02% 98,40%
CABO FLEXIVEL 6,0 mm PRETO R$ 8.570,52 0,02% 98,42%
CABO FLEXIVEL 6,0 mm AZUL R$ 8.570,52 0,02% 98,44%
SISAL PARA GESSO R$ 8.517,86 0,02% 98,46%
L.270 CUBA APOIO QUADRADA MESA 420mm R$ 8.375,43 0,02% 98,48%
CÂMERA IP 1.3 (HDTV) H264 R$ 8.169,00 0,02% 98,50%
TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25mm, AGUA FRIA (NBR-5648) R$ 8.021,04 0,02% 98,51%
CONCRETO ESPECIAL PARA CALCADAS R$ 7.754,78 0,02% 98,53%
PLAQUETA REFRATARIO 225x114x25cm R$ 7.642,22 0,02% 98,55%
EQUIPAMENTOS PARA SAUNA - ÁREAS DE LAZER R$ 7.299,60 0,02% 98,56%
IC TOUCH R$ 7.239,00 0,02% 98,58%
4900 C35 PQ ACABAMENTO  REGISTRO ASPEN CR 1/2' - 3/4' R$ 7.197,85 0,02% 98,60%
MANGUEIRA CORRUGADA 1´ AMARELA R$ 7.080,02 0,02% 98,61%
BATENTE PORTA FOGO 90x2,13mm R$ 7.031,25 0,02% 98,63%
TUBO GALVANIZADO 1.1/2'' - 3.35 X 6.00 mts R$ 6.963,50 0,02% 98,64%
CARPET BEAULIEU BOLERO TRUFADO R$ 6.801,05 0,02% 98,66%
RELES NA E NF 12VLTS R$ 6.709,32 0,02% 98,67%
CABO FLEXIVEL 1,5 mm AZUL R$ 6.674,66 0,01% 98,69%
CABO FLEXIVEL 1,5 mm VERDE R$ 6.674,66 0,01% 98,70%
CABO FLEXIVEL 1,5 mm MARRON R$ 6.674,66 0,01% 98,72%
TUBO GALVANIZADO 2'' - 3.35 X 6.00 mts R$ 6.641,26 0,01% 98,73%
CABO MEDIA TENSAO DE COBRE 35 mm  - CLASSE 15KV R$ 6.400,00 0,01% 98,75%
TUBO GALVANIZADO 2'' - 3.75 X 6.00 mts R$ 6.325,10 0,01% 98,76%
CABO BLINDADO DE ALARME 4 VIAS 2X1,5 MM POR 2X75,00 R$ 6.235,80 0,01% 98,78%
TELA FACHADEIRA 28x28 R$ 6.235,13 0,01% 98,79%
TUBO DE AÇO CARBONO 2. 1/2" R$ 6.224,40 0,01% 98,80%
IC SOUD R$ 6.179,64 0,01% 98,82%
LUVA SIMPLES PVC P/ESGOTO PREDIAL 100mm R$ 5.986,90 0,01% 98,83%
JUNCAO REDUCAO INVERTIDA 100x75mm (Esgoto) R$ 5.955,74 0,01% 98,85%
COLA CASCOLA 14kg R$ 5.877,10 0,01% 98,86%
CABO FLEXIVEL 4,0 mm BRANCO R$ 5.846,48 0,01% 98,87%
CABO FLEXIVEL 4,0 mm PRETO R$ 5.846,48 0,01% 98,88%
CABO FLEXIVEL 4,0 mm VERMELHO R$ 5.846,48 0,01% 98,90%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2.44x1.22* M, E = 14mm R$ 5.668,76 0,01% 98,91%
LUMINARIA EMERGENCIA C/30 LEDS 24V R$ 5.607,32 0,01% 98,92%
JUNCAO REDUCAO SR 100x75mm (Esgoto) R$ 5.485,68 0,01% 98,94%
IC TOUCH 10" R$ 5.296,86 0,01% 98,95%
IC WEB R$ 5.256,72 0,01% 98,96%
TUBO PVC SOLDAVEL, DN 32mm, AGUA FRIA (NBR-5648) R$ 5.185,10 0,01% 98,97%
ESPUMA EXPANSIVA 750gr R$ 5.158,60 0,01% 98,98%
BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 05 X 30 X 60 CM R$ 5.150,64 0,01% 98,99%
TUBOS ESGOTOS 50mm R$ 5.100,74 0,01% 99,01%
PORTÃO DE GARAGEM R$ 5.000,00 0,01% 99,02%
MADEIRA BRUTA ANGELIN R$ 4.895,02 0,01% 99,03%
TUBO GALVANIZADO 3'' - 3.35 X 6.00 mts R$ 4.868,56 0,01% 99,04%
CABO FLEXIVEL 150 mm EPR AZUL R$ 4.840,00 0,01% 99,05%
CABO FLEXIVEL 1,00 mm AMARELO R$ 4.811,30 0,01% 99,06%
CABO FLEXIVEL 1,00 mm BRANCO R$ 4.811,30 0,01% 99,07%
CABO FLEXIVEL 1,00 mm PRETO R$ 4.811,30 0,01% 99,08%
CABO AUTOMAÇÃO CCI 50 x 01 PAR BUBINA R$ 4.704,00 0,01% 99,09%
DISTRIBUIDOR DE VIDEO IP DVIP 1000 R$ 4.575,20 0,01% 99,10%
ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 R$ 4.527,61 0,01% 99,11%
MODULO EXTERNO PVIP 1000 VIDEO COLETIVO R$ 4.522,00 0,01% 99,12%
VIAPLUS 1000 CX 18Kg R$ 4.457,62 0,01% 99,13%
CABO FLEXIVEL 1,5 mm BRANCO R$ 4.449,76 0,01% 99,14%
CABO FLEXIVEL 1,5 mm CINZA R$ 4.449,76 0,01% 99,15%
CABO FLEXIVEL 1,50mm LARANJA R$ 4.449,76 0,01% 99,16%
TUBO GALVANIZADO 3/4'' - 2.65 X 6.00 mts R$ 4.356,00 0,01% 99,17%
JOELHO 90x22mm  (aquatherm) R$ 4.259,31 0,01% 99,18%
ENGATE FLEXIVEL  CR 40 CM 4607 C040 R$ 4.025,02 0,01% 99,19%
MOTO BOMBA CENTRIFUGA C/ ROTOR BRONZE ME BR 26150 R$ 4.000,00 0,01% 99,20%
ESCADA DE MARINHEIRO R$ 4.000,00 0,01% 99,21%
FITA TOROFITA 0,05x30,5MTS R$ 3.999,91 0,01% 99,22%
CAIXA EMBUTIR 4x4 PIAL R$ 3.997,11 0,01% 99,23%
IC AV R$ 3.972,42 0,01% 99,24%
REGISTRO DE INCENCIO GLOBO 45x2.1/2´ R$ 3.936,42 0,01% 99,24%
CONTROLADORA NET CONTROL AUTOMATIZA R$ 3.889,00 0,01% 99,25%
MANGUEIRA LISA 1/2´ x 2,5mm R$ 3.887,95 0,01% 99,26%
COLETA DE LIXO - OBRAS R$ 3.840,00 0,01% 99,27%
D-GUARD CENTER CÂMERA IP PACK4 R$ 3.777,00 0,01% 99,28%
TUBOS ESGOTOS 40mm R$ 3.642,68 0,01% 99,29%
CABO DE COBRE NU 50mm2 MEIO-DURO R$ 3.630,00 0,01% 99,30%
DOCOL BASE MIST. MONOC. CHUVEIRO AP/BT 3/4´ R$ 3.552,62 0,01% 99,30%
AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO  200LT R$ 3.545,02 0,01% 99,31%
BC4 R$ 3.531,00 0,01% 99,32%
EXAUSTOR SICFLUX MEGA 10BIV R$ 3.520,00 0,01% 99,33%
JOELHO 1/2'x22mm  (aquatherm) R$ 3.479,85 0,01% 99,33%
CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50mm C/ GRELHA BRANCA R$ 3.409,74 0,01% 99,34%
RACK DIGITAL BLUE SYSTEM 6 DIG PROELETRONIC R$ 3.399,86 0,01% 99,35%
PAINEL 19" C/ 16 RECEP. IP OU ANALOG. (100M IP OU 300M ANALOG.) C/ FONTE RED. OPCIONAL (BALUN) R$ 3.252,66 0,01% 99,36%
CABO FLEXIVEL 150 mm EPR PRETO R$ 3.240,00 0,01% 99,36%
CABO FLEXIVEL 150 mm EPR VERMELHO R$ 3.240,00 0,01% 99,37%
CABO FLEXIVEL 150 mm EPR BRANCO R$ 3.240,00 0,01% 99,38%
GRELHA INOX SEM FECHO E SEM MOLDURA QUADRADA 150mm JACKW R$ 3.240,00 0,01% 99,39%
CABO FLEXIVEL 1,00mm LARANJA R$ 3.207,51 0,01% 99,39%
CABO FLEXIVEL 1,00 mm MARRON R$ 3.207,51 0,01% 99,40%
CABO FLEXIVEL 1,00 mm AZUL R$ 3.207,51 0,01% 99,41%
CABO FLEXIVEL 1,00 mm CINZA R$ 3.207,51 0,01% 99,42%
CABO FLEXIVEL 185 mm EPR VERMELHO R$ 3.198,04 0,01% 99,42%
CABO FLEXIVEL 185 mm EPR PRETO R$ 3.198,04 0,01% 99,43%
CABO FLEXIVEL 185 mm EPR AZUL R$ 3.198,04 0,01% 99,44%
CABO FLEXIVEL 185 mm EPR BRANCO R$ 3.198,04 0,01% 99,44%
JUNCAO REDUCAO 100x50mm (Esgoto) R$ 3.113,72 0,01% 99,45%
MANGUEIRA LISA 1´ x 3,00mm R$ 3.089,15 0,01% 99,46%
DSSIR20DG-CT800B CÂMERA IR 20M 1/3 CMOS R$ 3.082,92 0,01% 99,46%
CURVA SR 100mm (Esgoto) R$ 3.059,76 0,01% 99,47%
CURVA ABC DE INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS PREÇO % %acum
PEDRA BRITADA N. 4 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) R$ 3.038,15 0,01% 99,48%
CABO REDE UTP  4Px24 CAT 5 AZ R$ 3.015,00 0,01% 99,49%
D-LINK DIR 850L R$ 2.994,00 0,01% 99,49%
ACIONADOR MANUAL END QV C/ SIR IP20 APUS R$ 2.867,10 0,01% 99,50%
TRANSMISSOR DUO ANALOGICO (BALUN R$ 2.821,50 0,01% 99,50%
CABO FLEXIVEL 95 mm EPR VERDE R$ 2.788,57 0,01% 99,51%
 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECOPQS 4kg R$ 2.783,50 0,01% 99,52%
BUCHA DE REDUCAO 75X50mm R$ 2.776,66 0,01% 99,52%
HD WD 2TB SATA 6.0GB/S 64MB - WD20EZRX CÓDIGO: 43271 R$ 2.700,00 0,01% 99,53%
DOCOL BASE MIST. MONOC. DUCHA HIG. AP/BT 3/4´ R$ 2.600,34 0,01% 99,54%
CABO AUTOMAÇÃO CCI 50 x 10 PAR R$ 2.546,00 0,01% 99,54%
TINTA ACRILICO FOSCO AREIA R$ 2.516,87 0,01% 99,55%
ISOPOR 20mm R$ 2.512,23 0,01% 99,55%
JUNCAO 100x100mm (Esgoto) R$ 2.508,00 0,01% 99,56%
JOELHO 45x150mm (Esgoto) R$ 2.503,06 0,01% 99,56%
MASSA PREPARADORA P/ PISO VINILICO R$ 2.473,29 0,01% 99,57%
JOELHO 90x100mm (Esgoto) R$ 2.431,24 0,01% 99,57%
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A 15KV R$ 2.394,51 0,01% 99,58%
PROCESSADOR INTEL CORE I7-4770K 3.5GHZ, 8MB, LGA 1150 C/ INTEL HD GRAPHICS (4ª GERAÇÃO) - BX80646I74770K CÓDIGO: 40760 R$ 2.339,76 0,01% 99,59%
CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA ATRIA 24V/ 2000W R$ 2.319,90 0,01% 99,59%
EXTENSOR IR R$ 2.251,14 0,01% 99,60%
MODULO ELETRONICO P/ PLACA SAIDA 24V R$ 2.236,68 0,01% 99,60%
FECHADURA SOLENOIDE R$ 2.233,00 0,01% 99,61%
CABO FLEXIVEL 1,5 mm PRETO R$ 2.224,89 0,00% 99,61%
CABO FLEXIVEL 1,5 mm VERMELHO R$ 2.224,89 0,00% 99,62%
MODULO ELETRONICO P/ PLACA SAIDA 12V R$ 2.177,78 0,00% 99,62%
CABO DE COBRE NU 120mm2 R$ 2.169,10 0,00% 99,63%
DFH3032 32CH H.264 STANDALONE DVR R$ 2.145,00 0,00% 99,63%
VALVULA 5/8x1/2NG R$ 2.119,45 0,00% 99,63%
TUBOS ESGOTOS 75mm R$ 2.102,78 0,00% 99,64%
FECHADURA ELETRO IMÃ CLIM R$ 1.914,00 0,00% 99,64%
MB MSI P/ INTEL Z87-GD65 GAMING LGA 1150 CÓDIGO: 45583 R$ 1.912,32 0,00% 99,65%
UNIAO FERRO GALV. C/ ASSENTO BRONZE 2´ R$ 1.892,02 0,00% 99,65%
BUCHA DE REDUCAO 100x75mm R$ 1.869,22 0,00% 99,66%
ADESIVO DE PROXIMIDADE UHF PERSONALIZADO AUTOMATIZA R$ 1.850,00 0,00% 99,66%
CABO FLEXIVEL 240 mm EPR PRETO R$ 1.770,22 0,00% 99,66%
CABO FLEXIVEL 240 mm EPR BRANCO R$ 1.770,22 0,00% 99,67%
CABO FLEXIVEL 240 mm EPR VERMELHO R$ 1.770,22 0,00% 99,67%
CABO FLEXIVEL 240 mm EPR AZUL R$ 1.770,22 0,00% 99,68%
MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO PISO VINILICO R$ 1.668,42 0,00% 99,68%
TV  LG  32' LED R$ 1.650,00 0,00% 99,68%
CABO FLEXIVEL 95 mm EPR PRETO R$ 1.627,56 0,00% 99,69%
CABO FLEXIVEL 95 mm EPR AZUL R$ 1.627,56 0,00% 99,69%
CABO FLEXIVEL 95 mm EPR BRANCO R$ 1.627,56 0,00% 99,70%
CABO FLEXIVEL 95 mm EPR VERMELHO R$ 1.627,56 0,00% 99,70%
CABO FLEXIVEL 1,00 mm VERMELHO R$ 1.603,78 0,00% 99,70%
UNIAO FERRO GALV. C/ ASSENTO BRONZE 2.1/2" R$ 1.576,62 0,00% 99,71%
BUJAO DE 1/2mm R$ 1.575,48 0,00% 99,71%
LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100mm R$ 1.557,24 0,00% 99,71%
CAIXA SIFONADA PVC 100x100x50mm C/ GRELHA BRANCA R$ 1.552,68 0,00% 99,72%
AUT BASC TORSÃO OTTO NICE R$ 1.550,00 0,00% 99,72%
UNIAO 54mm (cobre) R$ 1.542,93 0,00% 99,72%
JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 mm R$ 1.493,02 0,00% 99,73%
FONTE CFTV MCM 12V 10A CHAVEADA R$ 1.485,00 0,00% 99,73%
CAIXA SIFONADA PVC 150x150x75mm R$ 1.470,98 0,00% 99,73%
CABO COAXIAL RG11 R$ 1.466,04 0,00% 99,74%
FONTE 24VDC PARA VIDEO IP INTELBRAS R$ 1.453,50 0,00% 99,74%
NIPEL FERRO GALVANIZADO ROSCA 2.1/2'' R$ 1.428,04 0,00% 99,74%
CALHA DE ALUMÍNIO R$ 1.422,51 0,00% 99,75%
D-GUARD CENTER CONEXÃO DVR R$ 1.360,20 0,00% 99,75%
EXPANSOR 16kg R$ 1.358,56 0,00% 99,75%
94039/102 CUBA RETANGULAR ACO INOX  64X39 R$ 1.334,40 0,00% 99,76%
TAMPA DE VIDRO TEMPERADO PARA CAIXA DE HIDRANTE R$ 1.330,00 0,00% 99,76%
VERNIZ MARITMO INCOLOR BR R$ 1.312,74 0,00% 99,76%
PISO PODOTATIL ALETA 40x40x3cm R$ 1.261,09 0,00% 99,76%
TELA VIVEIRO GALVANIZADA 1.00X50mts R$ 1.254,30 0,00% 99,77%
 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PREDIAL40x25mm R$ 1.229,68 0,00% 99,77%
LIXA - MASSA 100 R$ 1.212,45 0,00% 99,77%
CANTONEIRA CONECTIVA MONTAGEM 20x20x28 R$ 1.200,00 0,00% 99,78%
CABO FLEXIVEL 50 mm EPR VERDE R$ 1.195,26 0,00% 99,78%
DIVISOR PROELETRONIC BALANCEADO 1/4 R$ 1.159,00 0,00% 99,78%
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA R$ 1.158,81 0,00% 99,78%
PARAFUSO INOX CA PA FE 4,2x25mm R$ 1.155,07 0,00% 99,79%
BLOCO TELEFONICO M10 ENGATE RAPIDO R$ 1.149,50 0,00% 99,79%
MONITOR LG LED 23´ WIDESCREEN, VGA/DVI/HDMI, FULL HD, PAINEL IPS, 23EA53V - BLACK PIANO CÓDIGO: 40529 R$ 1.147,26 0,00% 99,79%
MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/4´ R$ 1.139,87 0,00% 99,79%
TE 22mm  (aquatherm) R$ 1.107,15 0,00% 99,80%
D-GUARD CENTER PREMIUM R$ 1.092,00 0,00% 99,80%
RELE DIMER 12VLTS R$ 1.059,72 0,00% 99,80%
REGISTRO DE GAVETA ABNT HD 2´ -  1510-200 R$ 1.035,85 0,00% 99,80%
TE 50mm (Esgoto) R$ 1.023,34 0,00% 99,81%
LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA 3/4' R$ 1.019,07 0,00% 99,81%
LUVA  AZUL lR 1/2x25mm R$ 1.012,70 0,00% 99,81%
 PLACA DE VÍDEO VGA XFX RADEON HD 7850 CORE EDITION 2048MB (2GB) GDDR5 PCI-EXPRESS FX-785A-CNL4 CÓDIGO:34635 R$ 1.012,20 0,00% 99,81%
TUBO PVC SOLDAVEL, DN 40mm, AGUA FRIA (NBR-5648) R$ 1.006,21 0,00% 99,81%
LIXA - MASSA 220 R$ 1.005,30 0,00% 99,82%
QUADRO DE MANOBRA (KIT) R$ 1.000,00 0,00% 99,82%
FONTE CFTV MCM 12V 2A CHAVEADA R$ 979,50 0,00% 99,82%
JOELHO 45x50mm (Esgoto) R$ 957,60 0,00% 99,82%
DISJUNTOR DE 10A PIAL R$ 956,80 0,00% 99,83%
DIVISOR PROELETRONIC BALANCEADO 1/3 R$ 941,64 0,00% 99,83%
GABINETE RACK 19 -44U X 800 -PRETO R$ 929,70 0,00% 99,83%
MD IR R$ 926,94 0,00% 99,83%
BASE REGISTRO PRESSAO 3/4´ R$ 923,78 0,00% 99,83%
DOCOL REGISTRO GAVETA ABNT 1´ R$ 923,53 0,00% 99,84%
MÃO DE OBRA CARPETE R$ 912,28 0,00% 99,84%
CURVA ABC DE INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS PREÇO % %acum
PARAFUSO INOX CA CH FE 4,8x38mm R$ 909,96 0,00% 99,84%
CENTRAL DE ALARME DE INCENCIO 01 LAÇO R$ 901,74 0,00% 99,84%
TUBO GALVANIZADO 4'' - 3.35 X 6.00 mts R$ 887,14 0,00% 99,84%
LUMINARIA PLAFON PLASTICO 1 LAMPADA R$ 868,98 0,00% 99,85%
CONECTOR F DE COMPRESSÃO RG 6 R$ 866,40 0,00% 99,85%
TUBO COBRE CLASSE ' A '  54mm R$ 857,35 0,00% 99,85%
JUNCAO SR 100mm (Esgoto) R$ 828,02 0,00% 99,85%
DFH-3216 16CH H.264 STANDALONE DVR R$ 824,28 0,00% 99,85%
GRADIL DE FERRO DE PROTECAO R$ 795,00 0,00% 99,86%
TE GALVANIZADA 2.1/2´ R$ 791,92 0,00% 99,86%
JOELHO 90x40mm C/ ANEL (Esgoto) R$ 791,16 0,00% 99,86%
TUBO PVC SOLDAVEL, DN 60mm, AGUA FRIA (NBR-5648) R$ 788,98 0,00% 99,86%
LUVA SIMPLES PVC P/ESGOTO PREDIAL 50mm R$ 783,94 0,00% 99,86%
BOTAO DE SAÍDA INOX AUTOMATIZA R$ 782,00 0,00% 99,86%
JOELHO FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA 1/2" R$ 762,00 0,00% 99,87%
ADESIVO DE INCENDIO  P/ CAIXA DE MANGUEIRA 19x6cm R$ 760,00 0,00% 99,87%
FONTE CORSAIR ATX 12V 2.2 600W CMPSU-600CXV2 CÓDIGO: 21306 R$ 753,30 0,00% 99,87%
PARABOLA 1.85 FIBRA C/SUPORTE R$ 750,50 0,00% 99,87%
JOELHO 90x50mm (Esgoto) R$ 746,70 0,00% 99,87%
NIPEL FERRO GALVANIZADO ROSCA 1/2'' R$ 731,40 0,00% 99,87%
TE 100mm (Esgoto) R$ 717,82 0,00% 99,88%
MUFLA DE ALTA TENSAO EXTERNA 25mm 15kv R$ 716,00 0,00% 99,88%
MEMÓRIA KINGSTON HYPERX BLU 4GB 1600MHZ DDR3 KHX1600C9D3B1/4G CÓDIGO: 26553 R$ 712,14 0,00% 99,88%
JOELHO PVC SOLDAVEL 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 mm R$ 709,08 0,00% 99,88%
LUVA ISOLANTE PARA SUBESTACAO - CLASSE 2 - 20000V R$ 708,60 0,00% 99,88%
LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA1' R$ 686,64 0,00% 99,88%
AMPLIFICADOR 700 MHZ 50DB PROELETRONIC R$ 684,00 0,00% 99,89%
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) R$ 682,92 0,00% 99,89%
CONECTOR DE EMENDA P/ CABO 16/50mm R$ 668,00 0,00% 99,89%
PATCH PANEL 24 P CAT5E (NEXANS) R$ 660,00 0,00% 99,89%
JOELHO 3/4'x22mm  (aquatherm) R$ 660,00 0,00% 99,89%
DIVISOR PROELETRONIC BALANCEADO 1/2 R$ 649,42 0,00% 99,89%
TE PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25mm R$ 638,02 0,00% 99,89%
JOELHO 45x40mm (Esgoto) R$ 637,64 0,00% 99,90%
CABO FLEXIVEL 35 mm EPR VERDE R$ 625,44 0,00% 99,90%
CONECTOR SPLIT-BOLT 150mm R$ 624,23 0,00% 99,90%
1990 C STD CHUVEIRO ACQUA  PLUS C/ TURBO CR R$ 622,54 0,00% 99,90%
SENSOR DE PRESENCA FINDER PARA TETO 1NA 24VAC/DC R$ 600,00 0,00% 99,90%
REDUÇAO CONCENTRICA 2x3/4'  AÇO CARBONO R$ 600,00 0,00% 99,90%
JOELHO GALVANIZADA NPT GAS 90X1/2´ R$ 574,20 0,00% 99,90%
TE PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32mm R$ 570,38 0,00% 99,90%
TUBO PVC SOLDAVEL, DN 75mm, AGUA FRIA (NBR-5648) R$ 569,24 0,00% 99,91%
TAMPAO 100mm R$ 567,34 0,00% 99,91%
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) R$ 565,40 0,00% 99,91%
1166 C LINK TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL CR R$ 563,55 0,00% 99,91%
BUCHA DE REDUCAO SR 100x75mm R$ 560,88 0,00% 99,91%
MUFLA DE ALTA TENSAO INTERNA 25mm 15KV R$ 560,00 0,00% 99,91%
LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 75mm R$ 557,46 0,00% 99,91%
JOELHO 90x40mm (Esgoto) R$ 551,38 0,00% 99,91%
SWITCH 08 PORTAS POE SF800Q+ R$ 548,10 0,00% 99,92%
ESTANHO ROLO 500 gr R$ 529,00 0,00% 99,92%
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" R$ 528,58 0,00% 99,92%
JOELHO 45x75mm (Esgoto) R$ 527,82 0,00% 99,92%
ISOLADOR PEDESTAL R$ 516,00 0,00% 99,92%
REGISTRO DE GAVETA ABNT HD 2.1/2´ - 1510-212 R$ 507,00 0,00% 99,92%
CAPTOR AEREO R$ 499,20 0,00% 99,92%
SG 1000 POWER NOBREAK DE PORTÃO R$ 496,95 0,00% 99,92%
PREGO POLIDO COM CABECA 17x27 R$ 492,29 0,00% 99,93%
JOELHO PVC SOLDAVEL 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 mm R$ 486,40 0,00% 99,93%
LUVA FERRO GALVANIZADA ROSCA 2" R$ 479,94 0,00% 99,93%
TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50mm, AGUA FRIA (NBR-5648) R$ 474,98 0,00% 99,93%
JOELHO FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA 2.1/2" R$ 470,82 0,00% 99,93%
CARTAO PROX AUTOMATIZA R$ 470,00 0,00% 99,93%
CONECTOR F DE COMPRESSÃO RG 11 R$ 464,36 0,00% 99,93%
JUNCAO 40x40mm (Esgoto) R$ 462,46 0,00% 99,93%
 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR 60x45cm - TELEFONE- 125KN R$ 450,00 0,00% 99,93%
NET FLEX R$ 441,42 0,00% 99,93%
HASTE TERRA 2,40m x 5/8´ R$ 428,63 0,00% 99,94%
JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 mm R$ 421,42 0,00% 99,94%
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIVA. R$ 417,25 0,00% 99,94%
BUCHA REDUCAO  54x42mm (cobre) R$ 411,31 0,00% 99,94%
NIPEL FERRO GALVANIZADO ROSCA 2'' R$ 408,12 0,00% 99,94%
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) R$ 407,34 0,00% 99,94%
BUJAO DE 3/4mm R$ 396,34 0,00% 99,94%
PLACA DE VÍDEO VGA SAPPHIRE RADEON R7 260X 2GB DDR5 128-BIT PCI-EXPRESS 3.0 11222-06-20G CÓDIGO: 48866 R$ 391,62 0,00% 99,94%
BUJAO GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ R$ 390,60 0,00% 99,94%
PLACA DE SINALIZACAO EXTINTOR DE INCENDIO R$ 390,00 0,00% 99,94%
PLACA SAIDA DUPLA FACE 25X16cm SEM SETA R$ 389,88 0,00% 99,94%
PLACA SAIDA DUPLA FACE 25X16cm SAIDA SETA P/ LADO R$ 389,88 0,00% 99,95%
MEDIDOR DE GAS G-2,5 R$ 380,00 0,00% 99,95%
CONTATO DESLIZANTE P/ PORTA R$ 380,00 0,00% 99,95%
JOELHO 90x75mm (Esgoto) R$ 375,44 0,00% 99,95%
JOELHO 90x42mm (cobre) R$ 372,00 0,00% 99,95%
HD 2TB GREEN SATA3 WESTERN DIGITAL 7200RPM R$ 371,28 0,00% 99,95%
CURVA TRANSPOSICAO SOLDAVEL 25mm R$ 361,38 0,00% 99,95%
BATERIA 12V 45A ESTACIONARIA R$ 360,00 0,00% 99,95%
JUNCAO REDUCAO INVERTIDA 75x50mm (Esgoto) R$ 354,16 0,00% 99,95%
JOELHO FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA 2" R$ 353,02 0,00% 99,95%
DETECTOR DE FUMACA OPTICO R$ 338,96 0,00% 99,95%
DSSIR20DG-DI800 CAMERA IR20M DOME R$ 329,70 0,00% 99,95%
LUVA DE COBERTURA PARA PROTECAO DE LUVA ISOLANTE R$ 328,90 0,00% 99,96%
JOELHO 45x22mm  (aquatherm) R$ 328,35 0,00% 99,96%
CONECTOR F DE CRIMPAR PROELETRONIC RG6 R$ 326,80 0,00% 99,96%
TOMADA BLINDADA L PQTL-1600B PROELETRONIC R$ 324,14 0,00% 99,96%
TE GALVANIZADA 1/2´ R$ 316,80 0,00% 99,96%
TUBO DE AÇO CARBONO 2" 5580M R$ 315,00 0,00% 99,96%
CURVA ABC DE INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS PREÇO % %acum
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA AZUL EM ROLOS 19mmx 10mt R$ 310,60 0,00% 99,96%
CURVA 87 SR 75mm (Esgoto) R$ 306,66 0,00% 99,96%
MANGUEIRA KANAFLEX 3´ R$ 300,00 0,00% 99,96%
CAIXA DE ELETRODOS DE  2. 1/2mm R$ 299,00 0,00% 99,96%
PREGO POLIDO COM CABECA 18x30 R$ 289,03 0,00% 99,96%
CONECTOR MACHO 54x2' (cobre) R$ 276,20 0,00% 99,96%
TINTA ACRILICO PISO NOVACOR PRETO R$ 269,63 0,00% 99,96%
TINTA ACRILICO PISO NOVACOR AMARELO DE MARCACAO R$ 269,63 0,00% 99,96%
CABO FLEXIVEL 25 mm EPR AZUL R$ 266,00 0,00% 99,96%
LUVA GALVANIZADA NPT GAS REDUCAO 3/4X1/2´ R$ 265,36 0,00% 99,97%
BANDEJA FIXA 1U 700MM P/ RACK DE 800MM PRETO R$ 250,86 0,00% 99,97%
JOELHO SR 45x100mm (Esgoto) R$ 250,42 0,00% 99,97%
MANGUEIRA KANAFLEX 4'' NORMATIZADA R$ 250,00 0,00% 99,97%
CURVA TRANSPOSICAO 22mm (aquatherm) R$ 242,88 0,00% 99,97%
SUPORTE P/ ISOLADOR R$ 240,00 0,00% 99,97%
RESPIRO DE GAS ALUMINIO 15x15cm R$ 240,00 0,00% 99,97%
SIFAO BLUKIT CR R$ 232,20 0,00% 99,97%
LUVA FERRO GALVANIZADA ROSCA 2.1/2" R$ 230,66 0,00% 99,97%
TUBOS ESGOTOS SR 75mm R$ 221,54 0,00% 99,97%
BUCHA DE REDUCAO 50x40mm ESGOTO R$ 217,74 0,00% 99,97%
MASTIC/VEDAFLEX CINZA R$ 216,00 0,00% 99,97%
LUVA  54mm (cobre) R$ 208,60 0,00% 99,97%
FECHADURA HDL REFORÇADA R$ 208,00 0,00% 99,97%
PLACA SAIDA DUPLA FACE 25X16cm SAIDA SETA DIREITA R$ 207,86 0,00% 99,97%
TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE 150MM R$ 205,63 0,00% 99,97%
TUBO ISOLANTE POLIPEX 22mm R$ 202,29 0,00% 99,97%
PREGO ZINCADO ELETROLÍTICO COM CABEÇA 3,4X25 MM R$ 195,02 0,00% 99,97%
UNIAO  42mm (cobre) R$ 193,92 0,00% 99,97%
TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE 95MM R$ 192,77 0,00% 99,97%
TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE 185MM R$ 192,77 0,00% 99,98%
TE GALVANIZADA 2´ R$ 190,00 0,00% 99,98%
CONECTOR SPLIT-BOLT 120mm R$ 188,50 0,00% 99,98%
GABINETE CORSAIR CARBIDE SERIES 200R CC-9011023-WW CÓDIGO: 47951 R$ 180,96 0,00% 99,98%
LUMINARIA EMERGENCIA TARTARUGA C/20 LEDS 24V R$ 176,52 0,00% 99,98%
MANGUEIRA KANAFLEX 6'' NORMATIZADA R$ 175,00 0,00% 99,98%
PATCH CORD BNC MACHO X BNC MACHO 1,00 M -PRETO R$ 174,42 0,00% 99,98%
CONECTOR MACHO RJ45 8x8 CAT5 R$ 170,87 0,00% 99,98%
UNIAO FERRO GALVANIZADA C/ ASSENTO CONICO BRONZE NPT GAS 2" R$ 170,10 0,00% 99,98%
LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 mm R$ 167,20 0,00% 99,98%
CONECTOR  MACHO 42x1.1/2' (cobre) R$ 165,72 0,00% 99,98%
DOCOL REGISTRO GAVETA BASE 3/4´ R$ 164,19 0,00% 99,98%
TERMINAL CURSO 90G PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 R$ 158,40 0,00% 99,98%
FITA ADVERTENCIA ALTA TENSAO R$ 157,41 0,00% 99,98%
TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE 240MM R$ 154,22 0,00% 99,98%
SWITCH DE 24 PORTAS INTELBRAS R$ 153,96 0,00% 99,98%
MANGUEIRA KANAFLEX 2´ R$ 148,98 0,00% 99,98%
JOELHO 90x54mm (cobre) R$ 148,80 0,00% 99,98%
PISO PODOTATIL DIRECIONAL 40x40x3cm R$ 142,32 0,00% 99,98%
VALVULA TRIPARTIDA DE 2. 1/2 R$ 134,00 0,00% 99,98%
LUVA SIMPLES PVC P/ ESGOTO PREDIAL 40mm R$ 132,62 0,00% 99,98%
SINALEIRA PARA VEICULOS R$ 131,66 0,00% 99,98%
PARAFUSO BICROMATIZADO CH PH MDF 4,5x60mm R$ 130,99 0,00% 99,98%
 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL50x32mm R$ 129,58 0,00% 99,98%
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" R$ 126,54 0,00% 99,98%
TAMPAO GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ R$ 124,00 0,00% 99,98%
BATERIA CHUMBO 12V/202A R$ 122,36 0,00% 99,98%
LUVA  42mm (cobre) R$ 120,00 0,00% 99,98%
TUBO DE COBRE 3/4' R$ 120,00 0,00% 99,98%
LUVA 22mm (aquatherm) R$ 118,47 0,00% 99,99%
JOELHO 45x42mm (cobre) R$ 117,54 0,00% 99,99%
ELETRODUTO RIGIDO 2'' R$ 117,04 0,00% 99,99%
MODULO ENDERECAVEL IP20 PARA CENTRAL DE ALARME R$ 115,90 0,00% 99,99%
1602 C VALVULA ESCOAMENTO LAVATORIO CR R$ 115,50 0,00% 99,99%
JOELHO GALVANIZADA NPT GAS 90X3/4´ R$ 114,30 0,00% 99,99%
SENSOR ATIVO JFL IRA-50 DIGITAL R$ 112,58 0,00% 99,99%
RESPIRO DE GAS R$ 108,00 0,00% 99,99%
 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PREDIAL32x25mm R$ 107,92 0,00% 99,99%
CONECTOR BNC SOLDAR MOLA NÍQUEL R$ 105,00 0,00% 99,99%
TERMINAL OLHAL RETO 3/8´ R$ 104,94 0,00% 99,99%
JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 mm R$ 101,46 0,00% 99,99%
BASE DO GABINETE PARA PVIP 1000 R$ 98,80 0,00% 99,99%
 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL60x32mm R$ 97,28 0,00% 99,99%
TE SR 100mm (Esgoto) R$ 96,14 0,00% 99,99%
JUNCAO 50x50mm (Esgoto) R$ 96,14 0,00% 99,99%
UNIAO FERRO GALVANIZADA C/ ASSENTO CONICO BRONZE NPT GAS 2.1/2" R$ 95,00 0,00% 99,99%
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA PROTECAO 115V - 1000VA R$ 93,31 0,00% 99,99%
TERMINAL OLHAL CURVO 3/8´ R$ 93,28 0,00% 99,99%
UNIAO FERRO GALVANIZADA C/ ASSENTO CONICO BRONZE NPT GAS 3/4" R$ 93,20 0,00% 99,99%
VERGALHAO COBRE 3/8´ R$ 92,65 0,00% 99,99%
GUIA DE CABO 1U 19'' PRETO R$ 91,26 0,00% 99,99%
CURVA TRANSPOSICAO SOLDAVEL 32mm R$ 90,06 0,00% 99,99%
BT03 ANTENA VHF PROELETRONIC R$ 88,92 0,00% 99,99%
LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 mm R$ 79,42 0,00% 99,99%
BASTIDOR 2 BLOCOS M10 R$ 79,04 0,00% 99,99%
LUVA SIMPLES PVC P/ESGOTO PREDIAL 75mm R$ 78,28 0,00% 99,99%
JOELHO 45x54mm (cobre) R$ 74,40 0,00% 99,99%
TE PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60mm R$ 73,72 0,00% 99,99%
CAP 22mm  (aquatherm) R$ 73,26 0,00% 99,99%
MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/2´ R$ 71,28 0,00% 99,99%
LIXA - FERRO 100 R$ 70,73 0,00% 99,99%
JOELHO FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA 2.1/2" R$ 70,68 0,00% 99,99%
PLACA ADVERTENCIA "PERIGO ALTA TENSAO" R$ 70,00 0,00% 99,99%
TERMINAL OLHAL T 3/8´ R$ 69,96 0,00% 99,99%
LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 mm R$ 69,54 0,00% 99,99%
BASTIDOR 1 BLOCO M10 R$ 68,40 0,00% 99,99%
JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 mm R$ 67,64 0,00% 99,99%
CURVA ABC DE INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS PREÇO % %acum
CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 4" R$ 66,52 0,00% 99,99%
REGUA P/ RACK 19 C/ 4 TOMADAS -PADRAO  BRASILEIRO - PRETO R$ 66,12 0,00% 99,99%
JOELHO SOLDAVEL 45x60 mm R$ 65,36 0,00% 99,99%
REGISTRO DE GAVETA ABNT HD 1.1/2´ - 1510-112 R$ 64,74 0,00% 99,99%
BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X2" R$ 64,60 0,00% 99,99%
PLACA ELETRÔNICA MOD EXPANSÃO DE LAÇO R$ 63,46 0,00% 99,99%
VALVULA TRIPARTIDA NPT 3/4 R$ 62,00 0,00% 99,99%
MASTRO COM ARTICULADOR PARA ANTENA PROEL R$ 60,00 0,00% 99,99%
CHUMBADOR 3/8 COM PRISIONEIRO R$ 60,00 0,00% 99,99%
REPETIDORA APLUS PARA CENTRAL ALARME DE INCENDIO R$ 58,14 0,00% 99,99%
TAMPAO 50mm (Esgoto) R$ 55,10 0,00% 99,99%
LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 mm R$ 55,10 0,00% 99,99%
PASTA P/ SOLDA DE COBRE 48gr R$ 54,60 0,00% 99,99%
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 mm R$ 53,96 0,00% 99,99%
TE PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40mm R$ 53,20 0,00% 99,99%
LUVA GALVANIZADA NPT GAS REDUCAO 1.1/4X1/2´ R$ 51,20 0,00% 99,99%
FONTE CFTV MCM 12V 1A CHAVEADA R$ 50,76 0,00% 99,99%
ANTENA UFH SUPER LOG TV DIGITAL R$ 49,02 0,00% 99,99%
UNIFORMES - IC R$ 48,00 0,00% 100,00%
CURSOS E TREINAMENTOS R$ 48,00 0,00% 100,00%
BUCHA PLASTICA 6mm R$ 47,88 0,00% 100,00%
BASTIDOR 5 BLOCOS M10 R$ 47,50 0,00% 100,00%
CADEADO 30mm R$ 47,08 0,00% 100,00%
TECLADO MICROSOFT MULTIMÍDIA + MOUSE BASIC ÓPTICO WIRED DESKTOP 600 BLACK APB-00005 CÓDIGO: 6880 R$ 45,84 0,00% 100,00%
ADAPTADOR PLUG P4 MACHO DC12A R$ 45,30 0,00% 100,00%
ARRUELA INOX PRESSAO 3/8' R$ 41,73 0,00% 100,00%
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 60MM X 2" R$ 41,04 0,00% 100,00%
LUVA GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ R$ 40,00 0,00% 100,00%
PLACA INDICADORA "USO COLETIVO" R$ 40,00 0,00% 100,00%
PLACA INDICADORA "CONDOMINIO" R$ 40,00 0,00% 100,00%
BARRA ROSCADA INOX 3/8'' x 1,00 mt R$ 39,20 0,00% 100,00%
PEÇAS KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO R$ 38,58 0,00% 100,00%
CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO RIGIDO 2" R$ 37,92 0,00% 100,00%
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA 2.1/2" R$ 37,24 0,00% 100,00%
JOELHO 90x28mm (cobre) R$ 37,20 0,00% 100,00%
TERMINAL SAPATA 35mm R$ 37,00 0,00% 100,00%
NANOLOCO M5 ESTAÇAO AP POE COM ANTENA R$ 36,90 0,00% 100,00%
PROLONGAMENTO MEDIO 1/2'(BRONZE) R$ 35,98 0,00% 100,00%
ANDAIME SUSPENSO DUPLO TIPO TRECK-TRECK R$ 35,19 0,00% 100,00%
CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM R$ 34,58 0,00% 100,00%
TE  45x42mm (cobre) R$ 34,33 0,00% 100,00%
BRITA - MISTURA R$ 34,22 0,00% 100,00%
PARAFUSO INOX SEXTAVADO 3/16 x 15mm R$ 33,69 0,00% 100,00%
REGISTRO BLOQUEIO 1/2NPTXTM3/8 RAP EC R$ 32,76 0,00% 100,00%
ADAPTADOR STOR COM TAMPAO R$ 32,30 0,00% 100,00%
CONECTOR P/ HASTE R$ 30,91 0,00% 100,00%
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA VERMELHA EM ROLOS19mm x 10mt R$ 30,52 0,00% 100,00%
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA BRANCO EM ROLOS19mm x 10mt R$ 30,52 0,00% 100,00%
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA PRETA EM ROLOS19mm x 10mt R$ 30,52 0,00% 100,00%
 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA VERDE EM ROLOS19mm x 10mt R$ 30,52 0,00% 100,00%
TAMPAO 40mm (Esgoto) R$ 30,02 0,00% 100,00%
PLACA ADVERTENCIA "NAO OPERE SOB CARGA" R$ 30,00 0,00% 100,00%
FECHO DE TOQUE R$ 30,00 0,00% 100,00%
UNIÃO RED 1/2NPT(E) XTC1/2 (E) EC. R$ 29,60 0,00% 100,00%
NIPEL DUPLO GALVANIZADA NPT GAS 3/4´ R$ 28,38 0,00% 100,00%
TAMPAO GALVANIZADA NPT GAS 3/4´ R$ 28,14 0,00% 100,00%
REGISTRO BLOQUEIO 5KG 1/2NPT X 1/2NPT. R$ 27,48 0,00% 100,00%
TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE 35MM R$ 27,12 0,00% 100,00%
REGULADOR AZUL 7KG/H SEMI INDUSTRIAL 506/03 R$ 26,72 0,00% 100,00%
JOELHO PVC SOLDAVEL 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 mm R$ 26,22 0,00% 100,00%
FLANGE 3/4UNF - TC 1/2 LEVE R$ 25,72 0,00% 100,00%
TE DE EMERGENCIA R$ 25,20 0,00% 100,00%
CAP PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 25mm R$ 25,08 0,00% 100,00%
BOLSA TIPO PORTA LUVAS PARA LUVAS ISOLANTES/ COBERTURA R$ 24,00 0,00% 100,00%
PREGO 13X15 GALVANIZADO COM CABECA R$ 22,75 0,00% 100,00%
REGULADOR DE GAS 506/03 AZUL ALIANCA R$ 22,50 0,00% 100,00%
DISJUNTOR DE 40A PIAL R$ 22,50 0,00% 100,00%
NIPEL DUPLO GALVANIZADA NPT GAS 2´ R$ 22,01 0,00% 100,00%
VALVULA TRIPARTIDA 1/2' R$ 21,00 0,00% 100,00%
REBITE ALUMINIO 4,0x10mm R$ 19,90 0,00% 100,00%
REGISTRO BLOQUEIO 1/8NPT X 1/8NPT. R$ 19,80 0,00% 100,00%
JOELHO SR 45x75mm (Esgoto) R$ 19,76 0,00% 100,00%
TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE 50MM R$ 19,44 0,00% 100,00%
JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 mm R$ 19,38 0,00% 100,00%
 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PREDIAL75x60 mm R$ 19,38 0,00% 100,00%
TUBO AQUATHERM 15mm R$ 19,31 0,00% 100,00%
LUVA ELETRODUTO 2´ R$ 18,42 0,00% 100,00%
NIPEL DUPLO GALVANIZADA NPT GAS 2.1/2´ R$ 18,42 0,00% 100,00%
CABO DE COBRE NU 25mm2 R$ 18,32 0,00% 100,00%
ARRUELA LISA 1/2 COM DIÂMETRO EXTERNO DE 32mm R$ 18,00 0,00% 100,00%
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5mm X 45mm R$ 17,90 0,00% 100,00%
CONECTOR  FEMEA 28x1' (cobre) R$ 17,62 0,00% 100,00%
1623C VALVULA ESCOAMENTO P/ PIA COZINHA R$ 16,50 0,00% 100,00%
COTOVELO 3/4 R$ 16,25 0,00% 100,00%
PORCA INOX SEXT. 3/8' R$ 16,09 0,00% 100,00%
LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 mm R$ 15,96 0,00% 100,00%
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" R$ 15,20 0,00% 100,00%
CONECTOR  FEMEA 42x1.1/2' (cobre) R$ 14,51 0,00% 100,00%
ARRUELA INOX LISA 3/8' R$ 12,89 0,00% 100,00%
TERMINAL SAPATA 25mm R$ 12,60 0,00% 100,00%
SUPORTE PARA MUFLA DE FERRO EM PERFIL L R$ 12,60 0,00% 100,00%
 TAPETE BORRACHA PARA SUBESTAÇÃO - CLASSE 25KV -100x50cm R$ 12,00 0,00% 100,00%
PROLONGAMENTO LONGO 1/2'(BRONZE) R$ 12,00 0,00% 100,00%
VALVULA REGULADORA DE GAS R$ 11,81 0,00% 100,00%
 FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR DE19mm x 10mt R$ 11,52 0,00% 100,00%
JOELHO PVC SOLDAVEL 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 mm R$ 11,40 0,00% 100,00%
CURVA ABC DE INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS PREÇO % %acum
CINTA ALUMINIO P/ ELETRODUTO R$ 9,65 0,00% 100,00%
LUVA FERRO GALVANIZADA ROSCA 4" R$ 9,53 0,00% 100,00%
TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE 25MM R$ 8,79 0,00% 100,00%
 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PREDIAL40x32mm R$ 8,36 0,00% 100,00%
NIPEL DUPLO GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ R$ 8,34 0,00% 100,00%
BUCHA NPT GAS REDUCAO 3/4´X1/2´ R$ 7,46 0,00% 100,00%
CAPACETE DE PROTACAO ABA TOTAL COM JUGULAR R$ 7,42 0,00% 100,00%
FLANGE 3/8UNF - TC 1/2 LEVE R$ 7,00 0,00% 100,00%
PARAFUSO INOX SEXTAVADO 3/8 x 30mm R$ 6,74 0,00% 100,00%
NIPLE BORBOLETA 5/8UNCEC R$ 5,31 0,00% 100,00%
CABECOTE DE ALUMINIO 4" R$ 5,00 0,00% 100,00%
CURVA 90x3/4 R$ 4,80 0,00% 100,00%
PARAFUSO INOX SEXTAVADO 1/4 x 30mm R$ 4,21 0,00% 100,00%
UNIAO 3/4' R$ 3,50 0,00% 100,00%
OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE R$ 2,26 0,00% 100,00%
NIPLE 1/8NPT X 1/8NPT EC R$ 2,02 0,00% 100,00%
ABRACADEIRA PLASTICA NYLON 7,00 x 370mm R$ 1,69 0,00% 100,00%
ABRACADEIRA PLASTICA NYLON 13,7 x 570mm R$ 0,21 0,00% 100,00%
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 100MM X 2,5 R$ 0,16 0,00% 100,00%
VALOR TOTAL R$ 46.856.828,58
APÊNDICE III  - CURVA ABC DE SERVIÇOS
CURVA ABC DE SERVIÇOS
SERVIÇO PREÇO % %acum
Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e concretagem R$ 5.456.695,55 11,65% 11,65%
Mão de Obra Administração - Obra R$ 3.236.007,36 6,91% 18,55%
Mão de obra para montagem de armadura R$ 2.257.010,22 4,82% 23,37%
Armaduras de aço para estrutura R$ 2.017.936,52 4,31% 27,68%
Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa R$ 1.927.715,52 4,11% 31,79%
Mão de obra reboco em parede interna R$ 1.278.866,54 2,73% 34,52%
Materiais para esquadrias de alumínio com vidro R$ 1.277.747,39 2,73% 37,25%
Mão de obra para esquadrias de alumínio R$ 1.065.386,65 2,27% 39,52%
Concreto estrutural dosado em central, fck=30 MPa R$ 1.024.972,89 2,19% 41,71%
Elevador Permanente R$ 999.120,01 2,13% 43,84%
Mão de obra chapisco com argamassa mista R$ 750.791,87 1,60% 45,44%
Contingências R$ 735.635,10 1,57% 47,01%
Concreto estrutural para estacas, dosado em central, fck=20 MPa R$ 667.025,70 1,42% 48,43%
Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa colante ACII R$ 620.234,07 1,32% 49,76%
Mão de obra reboco em parede externa R$ 532.424,04 1,14% 50,89%
Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII - Branca R$ 515.454,75 1,10% 51,99%
Materiais para pele de vidro R$ 505.953,05 1,08% 53,07%
Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm, R$ 479.072,29 1,02% 54,10%
Máquinas e Equipamentos R$ 450.461,60 0,96% 55,06%
Mão de obra contrapiso R$ 447.311,78 0,95% 56,01%
Armaduras de aço para estrutura - blocos R$ 391.820,34 0,84% 56,85%
Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos R$ 388.670,79 0,83% 57,68%
Azulejo Diamante Branco AC 44x88cm assentado com argamassa colante ACII R$ 381.389,31 0,81% 58,49%
Mão de obra guincheiro R$ 377.467,20 0,81% 59,30%
Execução de estacas perfurada do tipo Hélice contínua Ø60 cm R$ 365.400,00 0,78% 60,08%
Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria R$ 351.924,31 0,75% 60,83%
Mão de obra para pintura de portas de madeira R$ 327.770,74 0,70% 61,53%
Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro Galvanizado R$ 315.772,02 0,67% 62,20%
Mão de obra 2ª fase pintura de parede - apartamentos R$ 309.491,83 0,66% 62,86%
Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm, R$ 297.051,82 0,63% 63,50%
Mão de obra 1ª fase pintura de parede - apartamentos R$ 292.256,58 0,62% 64,12%
Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e massa branca, e=3 R$ 289.280,43 0,62% 64,74%
Mão de obra forro de gesso R$ 288.507,72 0,62% 65,35%
Mão de obra para entelamento de edificações R$ 282.197,29 0,60% 65,96%
Piso porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com argamassa colante ACII R$ 275.593,35 0,59% 66,54%
Materiais para fiação elétrica R$ 260.754,29 0,56% 67,10%
Mão de obra para chapisco rolado para estrutura R$ 259.827,51 0,55% 67,66%
Limpeza Geral e Final R$ 259.797,23 0,55% 68,21%
Mão de obra para instalações hidráulicas - Água quente R$ 258.530,25 0,55% 68,76%
Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 R$ 257.202,00 0,55% 69,31%
Despesas de consumo R$ 253.440,00 0,54% 69,85%
Mão de obra para distribuição horizontal de parede R$ 248.934,42 0,53% 70,38%
Limpeza permanente de obra R$ 245.132,16 0,52% 70,91%
Mão de obra reboco em teto R$ 233.448,37 0,50% 71,40%
Acabamento de granito para banheira, assentada com argamassa colante R$ 208.095,40 0,44% 71,85%
Mão de obra piso porcelanato Domus Marble 80x80cm R$ 204.031,54 0,44% 72,28%
Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com argamassa ACII R$ 195.018,33 0,42% 72,70%
Mão de obra para instalação de portas de madeira R$ 184.371,15 0,39% 73,09%
Banheiras de hidromassagem R$ 180.000,00 0,38% 73,48%
Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII - Cinza claro R$ 177.180,49 0,38% 73,86%
Mão de obra piso porcelanato Panna Plus 50x50cm R$ 169.742,99 0,36% 74,22%
Mão de obra enchimento para contrapiso R$ 169.244,95 0,36% 74,58%
Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial R$ 168.973,66 0,36% 74,94%
Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos R$ 161.546,05 0,34% 75,28%
Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm R$ 155.542,64 0,33% 75,62%
Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação R$ 153.044,41 0,33% 75,94%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
SERVIÇO PREÇO % %acum
Paisagismo R$ 150.000,00 0,32% 76,26%
Mão de obra negativo de gesso R$ 149.562,16 0,32% 76,58%
Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm R$ 148.133,58 0,32% 76,90%
Mão de obra chapisco em paredes externas R$ 144.584,53 0,31% 77,21%
Mão de obra rodapé poliestireno R$ 143.831,60 0,31% 77,51%
Mão de obra 1ª fase pintura de teto - apartamentos R$ 143.404,00 0,31% 77,82%
Terraplanagem R$ 139.130,94 0,30% 78,12%
Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm, parede 19 cm R$ 138.247,78 0,30% 78,41%
Remoção e Destino de Areia Contaminada R$ 133.710,77 0,29% 78,70%
Mão de obra para azulejo Diamante Branco AC 44x88cm R$ 133.039,12 0,28% 78,98%
Piso de concreto armado fck=40 MPa, e=15cm R$ 131.364,86 0,28% 79,26%
Mão de obra 1ª fase pintura de teto - garagens R$ 126.501,14 0,27% 79,53%
Guarda-corpo em aço inoxidável h=1,10m R$ 125.537,50 0,27% 79,80%
Materiais para instalação de telefonia e interfonia R$ 121.465,48 0,26% 80,06%
Porta de madeira 0,80x2,10 m, com batente e guarnição R$ 118.603,80 0,25% 80,31%
Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio R$ 115.296,46 0,25% 80,56%
Subestação, entrada de TL e TV R$ 113.532,15 0,24% 80,80%
Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm, parede 09 cm R$ 111.199,61 0,24% 81,04%
Rodapé de poliestireno 15cm R$ 110.263,44 0,24% 81,27%
Mão de obra 2ª fase pintura de teto - garagens R$ 110.177,12 0,24% 81,51%
Mão de obra para produção de portas de madeira R$ 109.257,10 0,23% 81,74%
Mão de obra para instalação de infraestrutura para ar condicionado para R$ 107.106,30 0,23% 81,97%
Materiais para instalação de infraestrutura para ar condicionado para apartamentos R$ 107.106,30 0,23% 82,20%
Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante R$ 103.614,33 0,22% 82,42%
Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com R$ 103.257,23 0,22% 82,64%
Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios R$ 102.212,50 0,22% 82,86%
Locação de balancim R$ 102.000,00 0,22% 83,08%
Materiais para esquadrias de vidro temperado R$ 101.916,32 0,22% 83,29%
Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15 R$ 100.793,88 0,22% 83,51%
Mão de obra encunhamento de alvenaria R$ 97.325,52 0,21% 83,72%
Controle tecnológico de concreto R$ 97.002,43 0,21% 83,92%
Retirada periódica de entulho R$ 96.000,00 0,20% 84,13%
Peitoril de granito, assentado com argamassa colante R$ 95.706,02 0,20% 84,33%
Materiais para esquadrias de alumínio sem vidro R$ 94.552,86 0,20% 84,53%
Mão de obra para instalações de entrada de energia R$ 92.111,02 0,20% 84,73%
Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais R$ 91.411,66 0,20% 84,93%
Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e massa branca, R$ 87.703,21 0,19% 85,11%
Mão de obra sanca/cortineiro de gesso R$ 87.628,30 0,19% 85,30%
Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado R$ 85.567,90 0,18% 85,48%
Mão de obra para fiação elétrica R$ 85.497,54 0,18% 85,66%
Conserto e Manutenção de Equipamentos R$ 84.923,09 0,18% 85,85%
Forro de gesso em placa R$ 83.475,57 0,18% 86,02%
Mão de obra 1ª fase pintura de parede - garagens R$ 81.643,28 0,17% 86,20%
Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm R$ 81.360,03 0,17% 86,37%
Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm, parede 15 cm R$ 81.161,10 0,17% 86,54%
Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm, R$ 78.675,94 0,17% 86,71%
Ferragens para porta interna simples R$ 78.441,53 0,17% 86,88%
Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores R$ 77.223,23 0,16% 87,05%
Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos R$ 77.223,23 0,16% 87,21%
Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio R$ 77.140,62 0,16% 87,37%
Rejuntamento de pastilha 5x5cm R$ 76.808,96 0,16% 87,54%
Execução de estacas perfurada do tipo Hélice contínua Ø50 cm R$ 76.500,00 0,16% 87,70%
Mão de obra 2ª fase pintura de teto - apartamentos R$ 75.930,45 0,16% 87,86%
Pastilha de porcelana 5x5cm, assentada com argamassa colante R$ 75.826,62 0,16% 88,03%
Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15 R$ 72.096,40 0,15% 88,18%
Fretes e Carretos R$ 72.000,00 0,15% 88,33%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
SERVIÇO PREÇO % %acum
Mão de obra 2ª fase pintura de parede - garagens R$ 71.103,79 0,15% 88,48%
Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos R$ 70.853,13 0,15% 88,64%
Mão de obra para apoio na execução das estacas R$ 70.705,98 0,15% 88,79%
Chapisco com argamassa mista R$ 70.154,38 0,15% 88,94%
Porta de madeira 0,70x2,10 m, com batente e guarnição R$ 70.014,57 0,15% 89,09%
Gerador de energia R$ 70.000,00 0,15% 89,24%
Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para detalhes da R$ 69.556,35 0,15% 89,38%
Acabamento de granito para churrasqueira, assentada com argamassa colante R$ 68.855,15 0,15% 89,53%
Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante R$ 65.500,42 0,14% 89,67%
Ferragens para porta interna de banheiro simples R$ 64.930,98 0,14% 89,81%
Fundo de quadros elétricos/telefônicos R$ 64.118,41 0,14% 89,95%
Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso R$ 63.355,69 0,14% 90,08%
Materiais para distribuição horizontal de parede R$ 62.675,61 0,13% 90,21%
Equipamentos para piscinas - Áreas de lazer R$ 60.665,00 0,13% 90,34%
Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns R$ 60.572,93 0,13% 90,47%
Piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm assentado com argamassa colante R$ 59.683,14 0,13% 90,60%
Materiais para instalação de automação R$ 57.539,22 0,12% 90,72%
Negativo de gesso R$ 57.190,10 0,12% 90,85%
Tratamento de superfície para contrapiso R$ 56.091,21 0,12% 90,97%
Mão de obra 2ª fase pintura de parede - halls R$ 54.861,21 0,12% 91,08%
Consultoria da obra R$ 53.900,61 0,12% 91,20%
Mão de obra para prumada de gás R$ 53.896,62 0,12% 91,31%
Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com R$ 53.750,79 0,11% 91,43%
Porta de corta fogo 0,80x2,10 m R$ 53.306,25 0,11% 91,54%
Soleira de granito, assentada com argamassa colante R$ 51.813,44 0,11% 91,65%
Mão de obra 1ª fase pintura de parede - halls R$ 51.806,18 0,11% 91,76%
Mão de obra para prumadas de instalações de incêndio R$ 51.248,19 0,11% 91,87%
Mão de obra para prumadas de instalações de esgoto e pluvial R$ 51.248,19 0,11% 91,98%
Mão de obra para prumadas de instalações de água fria R$ 51.248,19 0,11% 92,09%
Mão de obra 1ª fase pintura de parede - elevadores R$ 50.099,76 0,11% 92,20%
Seguro Risco de Engenharia R$ 50.000,00 0,11% 92,30%
Quadra Esportiva - Equipamentos R$ 50.000,00 0,11% 92,41%
Porta de madeira 0,60x2,10 m, com batente e guarnição R$ 49.737,03 0,11% 92,52%
Piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm assentado com argamassa colante ACII R$ 49.699,13 0,11% 92,62%
Materiais para instalação de CFTV R$ 49.659,36 0,11% 92,73%
Mão de obra 1ª fase pintura de parede - escadas R$ 48.681,13 0,10% 92,83%
Mão de obra para piso de concreto armado R$ 48.205,26 0,10% 92,94%
Ferramentas R$ 48.000,00 0,10% 93,04%
Equipamentos de proteção individual R$ 48.000,00 0,10% 93,14%
Armaduras de aço para estrutura - estacas R$ 47.328,37 0,10% 93,24%
Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos R$ 47.234,76 0,10% 93,34%
Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores R$ 47.234,76 0,10% 93,44%
Porta de madeira 0,90x2,10 m, com batente e guarnição R$ 46.293,70 0,10% 93,54%
Piso porcelanato amadeirado assentado com argamassa colante ACII R$ 46.023,50 0,10% 93,64%
Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15 R$ 45.256,00 0,10% 93,74%
Armaduras de aço para estrutura - pavimentos técnicos R$ 44.949,46 0,10% 93,83%
Cabeamento flexível com isolamento em EPR R$ 44.073,45 0,09% 93,93%
Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato R$ 43.648,84 0,09% 94,02%
Mão de obra 2ª fase pintura de parede - elevadores R$ 43.634,77 0,09% 94,11%
Mão de obra 2ª fase pintura de parede - escadas R$ 42.399,20 0,09% 94,20%
2ª fase pintura de parede - apartamentos R$ 42.147,55 0,09% 94,29%
Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - apartamentos R$ 41.970,54 0,09% 94,38%
Mão de obra para instalação de luminárias R$ 40.621,54 0,09% 94,47%
Mão de obra de rejuntamento de azulejo 44x88cm R$ 40.225,05 0,09% 94,56%
Revestimento para fachada com Nanoglass R$ 40.218,52 0,09% 94,64%
Cobertura com telha Shingle R$ 39.511,58 0,08% 94,73%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
SERVIÇO PREÇO % %acum
Mão de Obra Gás - Nelson R$ 39.411,90 0,08% 94,81%
Materiais para para raio R$ 38.899,02 0,08% 94,89%
Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas de lazer R$ 38.745,51 0,08% 94,98%
Reboco em teto R$ 38.724,27 0,08% 95,06%
Revestimento de piso em granito jateado, assentado com argamassa colante R$ 38.567,39 0,08% 95,14%
Arrasamento das estacas R$ 38.100,00 0,08% 95,22%
Materiais para instalação de controle de acesso R$ 37.689,60 0,08% 95,30%
Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado R$ 36.482,55 0,08% 95,38%
Materiais para quadros de bombas R$ 35.882,97 0,08% 95,46%
Abrigo e mangueira para hidrante R$ 34.982,80 0,07% 95,53%
Mão de obra 2ª fase pintura de parede - salas comerciais R$ 34.672,16 0,07% 95,61%
Mão de obra para abrigo provisório de madeira R$ 33.899,30 0,07% 95,68%
Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas de lazer R$ 33.745,70 0,07% 95,75%
Mão de obra de marmoraria - Acabamento de banheira R$ 33.001,22 0,07% 95,82%
Mão de obra 1ª fase pintura de parede - salas comerciais R$ 32.741,31 0,07% 95,89%
Materiais para instalação de água quente - Aquatherm R$ 32.487,84 0,07% 95,96%
Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm R$ 32.255,58 0,07% 96,03%
Piso Vinílico R$ 31.584,96 0,07% 96,10%
Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm R$ 31.319,68 0,07% 96,16%
Mão de obra piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm R$ 30.610,78 0,07% 96,23%
Piso porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante ACII R$ 30.527,77 0,07% 96,29%
Mão de obra moldura de elevador de gesso R$ 30.254,53 0,06% 96,36%
Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/telefônica R$ 29.662,04 0,06% 96,42%
Materiais para molduras com blocos de concreto celular para detalhes da fachada R$ 29.608,78 0,06% 96,48%
Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas técnicas R$ 28.052,87 0,06% 96,54%
Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia R$ 27.439,42 0,06% 96,60%
Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm, R$ 26.872,28 0,06% 96,66%
Mão de obra piso porcelanato WH 45x45cm R$ 26.787,44 0,06% 96,72%
Extintores R$ 26.425,96 0,06% 96,77%
Tubulação e caixas de passagem para instalação de prumada elétrica R$ 26.209,12 0,06% 96,83%
Instalação de gás em apartamento R$ 25.334,09 0,05% 96,88%
Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável R$ 24.950,80 0,05% 96,94%
Mão de obra de instalação de para raio R$ 24.800,19 0,05% 96,99%
Mão de obra pintura para faixas de demarcação em parede de garagem R$ 24.769,79 0,05% 97,04%
Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas técnicas R$ 24.432,72 0,05% 97,09%
Mão de obra Impermeabilização com cimento modificado com polímero R$ 24.021,65 0,05% 97,15%
Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio R$ 24.006,12 0,05% 97,20%
Material de Expediente - Obra R$ 24.000,00 0,05% 97,25%
Mão de obra para prumadas de instalações de lógica R$ 23.901,78 0,05% 97,30%
Prumadas de instalação de gás 2. 1/2"' R$ 23.894,40 0,05% 97,35%
Mão de obra para instalação de tubulação para prumadas elétricas R$ 23.618,63 0,05% 97,40%
Materiais para instalação de antena R$ 23.032,94 0,05% 97,45%
Equipamentos para piscinas - Tipo diferenciado R$ 22.631,40 0,05% 97,50%
Sanca/cortineiro de gesso R$ 21.911,78 0,05% 97,55%
Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm, parede 14 cm R$ 21.384,84 0,05% 97,59%
Mão de obra para piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm R$ 21.367,80 0,05% 97,64%
Mão de obra para cobertura com telha Shingle R$ 20.639,19 0,04% 97,68%
Mão de obra verga/contraverga R$ 20.279,65 0,04% 97,72%
Mão de obra para instalação de quadros de bombas R$ 20.132,37 0,04% 97,77%
Armaduras de aço para estrutura - reservatório R$ 19.076,54 0,04% 97,81%
Bases para registros R$ 18.728,68 0,04% 97,85%
Ladrilho para rampas R$ 17.427,48 0,04% 97,88%
Forma de madeira para blocos - 1 reaproveitamento R$ 16.934,23 0,04% 97,92%
Acabamento para registro monocomando R$ 16.689,43 0,04% 97,96%
Mão de obra para bandeija secundária de segurança R$ 16.619,43 0,04% 97,99%
Verga/contraverga moldada no local R$ 16.141,90 0,03% 98,03%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
SERVIÇO PREÇO % %acum
Emassamento e lixamento em parede - apartamentos R$ 15.632,71 0,03% 98,06%
3ª demão de pintura de teto - garagens R$ 14.182,24 0,03% 98,09%
Ferragens para porta externa simples R$ 13.913,84 0,03% 98,12%
Mão de obra de execução de calçadas em concreto estampado R$ 13.898,13 0,03% 98,15%
Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva R$ 13.813,56 0,03% 98,18%
Mão de obra para instalação de antena R$ 13.767,02 0,03% 98,21%
Mão de obra 1ª fase pintura de teto - salas comerciais R$ 13.164,63 0,03% 98,24%
Chapisco em paredes externas R$ 13.039,38 0,03% 98,26%
Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio R$ 12.413,46 0,03% 98,29%
Mão de obra para instalação de controle de acesso R$ 12.016,76 0,03% 98,32%
Mão de obra para apoio de terraplanagem R$ 11.986,59 0,03% 98,34%
Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 R$ 11.578,44 0,02% 98,37%
2ª fase pintura de teto - apartamentos R$ 11.405,67 0,02% 98,39%
Mão de obra para locação de obras R$ 11.246,08 0,02% 98,41%
Mão de obra piso porcelanato amadeirado R$ 11.199,70 0,02% 98,44%
Mão de obra para instalação de CFTV R$ 11.087,58 0,02% 98,46%
Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito R$ 11.044,62 0,02% 98,49%
Lixamento de parede para pintura - apartamentos R$ 11.043,89 0,02% 98,51%
Mão de obra de marmoraria - Acabamento de churrasqueira R$ 10.919,57 0,02% 98,53%
Bancada em granito para cozinha/salão de festas, com rodapé e rodapia R$ 10.897,56 0,02% 98,56%
Mão de obra pintura com verniz em corrimão de madeira R$ 10.887,98 0,02% 98,58%
1ª e 2ª demão de pintura em teto - apartamentos R$ 10.645,87 0,02% 98,60%
Mão de obra 1ª fase pintura de teto - halls R$ 10.582,19 0,02% 98,62%
Mão de obra 1ª fase pintura de teto - escadas R$ 10.465,24 0,02% 98,65%
Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas de lazer R$ 10.437,66 0,02% 98,67%
Mão de obra para instalação de automação R$ 10.437,60 0,02% 98,69%
Bandeija secundária de segurança R$ 10.390,34 0,02% 98,71%
Torneira para lavatório R$ 10.091,52 0,02% 98,74%
Instalações elétricas provisórias R$ 10.000,00 0,02% 98,76%
Caixas de inspeção R$ 9.969,75 0,02% 98,78%
Prumadas de instalações de lógica R$ 9.857,48 0,02% 98,80%
Calçadas R$ 9.811,82 0,02% 98,82%
Mão de obra 2ª fase pintura de teto - escadas R$ 9.114,78 0,02% 98,84%
Mão de obra para caixas de inspeção R$ 9.091,87 0,02% 98,86%
3ª demão de pintura de parede - garagens R$ 9.004,13 0,02% 98,88%
Cuba para lavatório R$ 8.694,11 0,02% 98,90%
1ª demão de pintura em parede - apartamentos R$ 8.675,20 0,02% 98,91%
Mão de obra para instalação de porta corta-fogo R$ 8.513,62 0,02% 98,93%
Alvenaria de vedação para churrasqueiras com bloco de concreto celular R$ 8.396,76 0,02% 98,95%
Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante ACII R$ 8.239,81 0,02% 98,97%
Revestimento de churrasqueira com tijolos refratários R$ 8.163,86 0,02% 98,99%
Rodapé de porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com argamassa colante R$ 8.032,60 0,02% 99,00%
Borda em granito para piscinas, assentada com argamassa colante R$ 8.000,56 0,02% 99,02%
Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo R$ 7.987,79 0,02% 99,04%
2ª fase pintura de parede - halls R$ 7.882,76 0,02% 99,05%
Equipamentos para sauna - Áreas de lazer R$ 7.299,60 0,02% 99,07%
Acabamento para registro de gaveta R$ 7.197,85 0,02% 99,08%
Mão de obra para ladrilho das rampas R$ 7.133,45 0,02% 99,10%
1ª e 2ª demão de pintura em teto - garagens R$ 7.091,13 0,02% 99,12%
Mão de obra mochetas com bloco de concreto celular 5x30x60 cm R$ 7.001,76 0,01% 99,13%
Mão de obra 2ª fase pintura de teto - salas comerciais R$ 6.970,50 0,01% 99,15%
Piso de carpete têxtil R$ 6.801,05 0,01% 99,16%
Lixamento de teto para pintura - apartamentos R$ 6.776,36 0,01% 99,17%
Ramal de entrada (alta tensão) R$ 6.666,00 0,01% 99,19%
Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas técnicas R$ 6.619,33 0,01% 99,20%
Porta de madeira maciça 0,70x2,10 m, com batente e guarnição R$ 6.318,98 0,01% 99,22%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
SERVIÇO PREÇO % %acum
Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito R$ 6.268,33 0,01% 99,23%
Entelamento de edificações R$ 6.234,87 0,01% 99,24%
Impermeabilização de vigas baldrame com manta asfáltica à base de asfalto R$ 6.063,97 0,01% 99,26%
Mão de obra para revestimento de churrasqueira com tijolos refratários R$ 6.039,06 0,01% 99,27%
Tapume de chapa de madeira compensada R$ 5.967,48 0,01% 99,28%
Mão de obra para revestimento de fachada com nanoglass R$ 5.890,47 0,01% 99,29%
Soleira em mármore para degraus de escadaria, assentada com argamassa colante R$ 5.833,25 0,01% 99,31%
Mão de obra de marmoraria - Revestimento de piso em granito jateado R$ 5.816,08 0,01% 99,32%
Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas técnicas R$ 5.765,15 0,01% 99,33%
2ª fase pintura de parede - salas comerciais R$ 5.747,35 0,01% 99,34%
Mão de obra 2ª fase pintura de teto - halls R$ 5.603,25 0,01% 99,36%
Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas de lazer R$ 5.526,60 0,01% 99,37%
Mão de obra para bandeija primária de segurança R$ 5.459,23 0,01% 99,38%
Alvenaria de vedação para mochetas com bloco de concreto celular 5x30x60 cm, R$ 5.287,31 0,01% 99,39%
Rodapé em granito jateado R$ 5.193,96 0,01% 99,40%
3ª demão de pintura de parede - elevadores R$ 5.189,92 0,01% 99,41%
Tubos e conexões para bomba de recalque R$ 5.176,03 0,01% 99,42%
Armaduras de aço para estrutura - cisterna R$ 5.135,07 0,01% 99,43%
Mão de obra de marmoraria - Bancadas, rodapé e rodapia para cozinhas/salão de R$ 5.113,54 0,01% 99,44%
Porta de madeira maciça 0,90x2,10 m, com batente e guarnição R$ 5.055,18 0,01% 99,46%
Mobiliário para escritório de obra R$ 5.000,00 0,01% 99,47%
Instalações hidrossanitárias provisórias R$ 5.000,00 0,01% 99,48%
Portão metálico 3,80x2,50m R$ 5.000,00 0,01% 99,49%
Corrimão de madeira para escadas R$ 4.894,88 0,01% 99,50%
Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm
- 15 reaproveitamentos
R$ 4.861,32 0,01% 99,51%
3ª demão de pintura em parede - escadas R$ 4.852,72 0,01% 99,52%
Bancada e rodapia em granito para lavatórios R$ 4.822,53 0,01% 99,53%
Mão de obra de rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm R$ 4.818,70 0,01% 99,54%
Mão de obra para tapume de chapa de madeira compensada R$ 4.623,05 0,01% 99,55%
Moldura de elevador de gesso R$ 4.592,07 0,01% 99,56%
2ª fase pintura de parede - áreas de lazer R$ 4.518,19 0,01% 99,57%
1ª e 2ª demão de pintura em parede - garagens R$ 4.502,07 0,01% 99,58%
Impermeabilização com cimento modificado com polímero VIAPLUS 1000 - 2 R$ 4.457,62 0,01% 99,59%
Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/telefônica R$ 4.379,20 0,01% 99,60%
Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm R$ 4.234,86 0,01% 99,61%
Rejuntamento de azulejo 44x88cm R$ 4.227,72 0,01% 99,62%
Mão de obra para instalação de automatizador de portão R$ 4.133,37 0,01% 99,62%
Escadas de Marinheiro R$ 4.000,00 0,01% 99,63%
Bombas de Recalque R$ 4.000,00 0,01% 99,64%
Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - salas comerciais R$ 3.852,94 0,01% 99,65%
Abrigo provisório de madeira R$ 3.843,04 0,01% 99,66%
Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo R$ 3.827,62 0,01% 99,67%
Mão de obra para calhas de alumínio R$ 3.801,22 0,01% 99,67%
Porta de madeira maciça 2,00x2,50 m, com batente e guarnição R$ 3.791,39 0,01% 99,68%
Materiais para instalação de luminárias - áreas privativas R$ 3.627,00 0,01% 99,69%
Materiais para instalação de wifi R$ 3.569,40 0,01% 99,70%
Ventilação Mecânica - Ventokit R$ 3.520,00 0,01% 99,70%
Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm R$ 3.461,35 0,01% 99,71%
Bandeija primária de segurança R$ 3.413,40 0,01% 99,72%
Acabamento para ralo R$ 3.240,00 0,01% 99,73%
Porta de madeira maciça 0,80x2,10 m, com batente e guarnição R$ 3.159,49 0,01% 99,73%
Lixamento de teto para pintura - garagens R$ 3.101,44 0,01% 99,74%
Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - halls R$ 3.097,23 0,01% 99,75%
Pintura com tinta acrílica para faixas de demarcação em parede de garagem R$ 3.056,11 0,01% 99,75%
Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - áreas de lazer R$ 3.054,82 0,01% 99,76%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
SERVIÇO PREÇO % %acum
3ª demão de pintura em parede - áreas técnicas R$ 3.031,47 0,01% 99,77%
Emassamento e lixamento em parede - halls R$ 2.922,61 0,01% 99,77%
Espalhamento de brita para acesso de veículos R$ 2.878,13 0,01% 99,78%
Mão de obra para instalação de wifi R$ 2.833,36 0,01% 99,78%
Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/telefônica R$ 2.759,01 0,01% 99,79%
Registros de gaveta R$ 2.695,68 0,01% 99,80%
Materiais para instalação de automatizador de portão R$ 2.651,19 0,01% 99,80%
1ª e 2ª demão de pintura em parede - elevadores R$ 2.594,96 0,01% 99,81%
Rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm R$ 2.546,31 0,01% 99,81%
Caixa de passagem de aço com tampa R$ 2.455,63 0,01% 99,82%
Locação da Obra R$ 2.455,29 0,01% 99,82%
Mão de obra para meio-fio moldado in loco R$ 2.453,15 0,01% 99,83%
1ª e 2ª demão de pintura de parede - escadas R$ 2.426,36 0,01% 99,83%
Instalação da central de gás R$ 2.421,48 0,01% 99,84%
Emassamento e lixamento em parede - áreas de lazer R$ 2.326,05 0,00% 99,84%
Forma para cisterna e reservatório, com chapa compensada plastificada, e=18mm - R$ 2.296,49 0,00% 99,85%
Emassamento e lixamento em parede - salas comerciais R$ 2.131,72 0,00% 99,85%
Lixamento de parede para pintura - halls R$ 2.064,80 0,00% 99,86%
Pintura com verniz em corrimão de madeira R$ 2.040,86 0,00% 99,86%
Lixamento de parede para pintura - garagens R$ 1.969,07 0,00% 99,87%
Mão de obra guarda-corpo em aço inoxidável R$ 1.887,26 0,00% 99,87%
Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 20x120cm R$ 1.770,57 0,00% 99,87%
Mão de obra piso vinílico R$ 1.668,42 0,00% 99,88%
Lixamento de parede para pintura - áreas de lazer R$ 1.643,25 0,00% 99,88%
1ª demão de pintura em parede - halls R$ 1.621,77 0,00% 99,88%
Mão de obra de marmoraria - Soleira de escadaria - m2 R$ 1.578,46 0,00% 99,89%
1ª e 2ª demão de pintura em parede - áreas técnicas R$ 1.515,73 0,00% 99,89%
Lixamento de parede para pintura - salas comerciais R$ 1.505,97 0,00% 99,89%
Mão de obra de marmoraria - Bancadas e rodapia para lavatórios R$ 1.499,23 0,00% 99,90%
Aterramentos com cabo flexível com isolamento em EPR R$ 1.479,09 0,00% 99,90%
Calhas de alumínio R$ 1.465,16 0,00% 99,90%
Mão de obra de marmoraria - Rodapé em granito jateado R$ 1.424,67 0,00% 99,91%
Piso podotátil R$ 1.403,41 0,00% 99,91%
Cuba em aço inox para pia R$ 1.379,93 0,00% 99,91%
Mão de obra churrasqueiras com bloco de concreto celular 10x30x60 cm R$ 1.379,28 0,00% 99,92%
Meio-fio moldado in loco R$ 1.347,34 0,00% 99,92%
Mão de obra piso podotátil R$ 1.314,93 0,00% 99,92%
1ª demão de pintura em parede - áreas de lazer R$ 1.290,83 0,00% 99,92%
Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo R$ 1.286,40 0,00% 99,93%
Porta de madeira maciça 1,10x3,00 m, com batente e guarnição R$ 1.263,79 0,00% 99,93%
Porta de madeira maciça 1,00x2,50 m, com batente e guarnição R$ 1.263,79 0,00% 99,93%
Tela de ferro para duto de ventilação R$ 1.253,56 0,00% 99,93%
Prumadas de instalação de gás 2 " R$ 1.245,00 0,00% 99,94%
Mão de obra de marmoraria - Acabamento de piscinas R$ 1.206,51 0,00% 99,94%
1ª demão de pintura em parede - salas comerciais R$ 1.182,98 0,00% 99,94%
3ª demão de pintura em teto - escadas R$ 1.173,27 0,00% 99,95%
Porta de madeira 1,80x2,50 m, com batente e guarnição R$ 1.147,77 0,00% 99,95%
Lixamento de parede para pintura - elevadores R$ 1.134,96 0,00% 99,95%
Lixamento de parede para pintura - escadas R$ 1.061,22 0,00% 99,95%
Execução de piso de concreto polido R$ 1.057,78 0,00% 99,95%
2ª fase pintura de teto - salas comerciais R$ 1.047,05 0,00% 99,96%
Instalação de gás em áreas comuns R$ 993,40 0,00% 99,96%
Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/telefônica R$ 982,38 0,00% 99,96%
1ª e 2ª demão de pintura em teto - salas comerciais R$ 977,31 0,00% 99,96%
Entrada de TV e TL R$ 923,38 0,00% 99,97%
Mão de obra piso de carpete R$ 912,28 0,00% 99,97%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
SERVIÇO PREÇO % %acum
Subestação - Diversos R$ 877,04 0,00% 99,97%
2ª fase pintura de teto - halls R$ 841,52 0,00% 99,97%
2ª fase pintura de teto - áreas de lazer R$ 830,16 0,00% 99,97%
Grelha para piso de áreas técnicas R$ 803,09 0,00% 99,97%
1ª e 2ª demão de pintura em teto - halls R$ 785,66 0,00% 99,98%
1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas de lazer R$ 774,87 0,00% 99,98%
Execução de grelha para piso de áreas técnicas R$ 761,45 0,00% 99,98%
3ª demão de pintura em teto - áreas técnicas R$ 742,10 0,00% 99,98%
Lixamento de parede para pintura - áreas técnicas R$ 662,93 0,00% 99,98%
Rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm R$ 646,60 0,00% 99,98%
Porta de madeira maciça 1,10x2,50 m, com batente e guarnição R$ 631,90 0,00% 99,98%
Chuveiro R$ 622,54 0,00% 99,99%
Lixamento de teto para pintura - salas comerciais R$ 622,07 0,00% 99,99%
1ª e 2ª demão de pintura em teto - escadas R$ 586,64 0,00% 99,99%
Rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm R$ 568,32 0,00% 99,99%
Torneira para pia de cozinha R$ 563,55 0,00% 99,99%
Lixamento de teto para pintura - halls R$ 500,15 0,00% 99,99%
Lixamento de teto para pintura - áreas de lazer R$ 493,21 0,00% 99,99%
Piso de concreto polido R$ 445,99 0,00% 99,99%
Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/telefônica R$ 426,17 0,00% 100,00%
Mão de obra para instalação de caixa de passagem de aço com tampa R$ 383,12 0,00% 100,00%
Porta de madeira 2,00x2,10 m, com batente e guarnição R$ 382,60 0,00% 100,00%
1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas técnicas R$ 371,06 0,00% 100,00%
Lixamento de teto para pintura - escadas R$ 256,58 0,00% 100,00%
Prumadas de instalações de incêndio R$ 162,60 0,00% 100,00%
Lixamento de teto para pintura - áreas técnicas R$ 162,29 0,00% 100,00%
Rejuntamento de piso porcelanato 20x120cm R$ 139,77 0,00% 100,00%
Prumadas de instalações de água fria R$ 99,61 0,00% 100,00%
Equipamentos de proteção coletiva R$ 96,00 0,00% 100,00%
Prumadas de instalações de esgoto R$ 84,44 0,00% 100,00%
Prumadas de instalações pluviais R$ 61,47 0,00% 100,00%
Andaimes R$ 35,19 0,00% 100,00%
Fecho magnético R$ 30,00 0,00% 100,00%
R$ 46.856.828,58





























































































































































































































































































































APÊNDICE V  - TABELA DE COMPARAÇÃO COM A PINI
Habitacional Comercial
Prédio com Elevador (Fino) Prédio com Elevador (Fino)
Serviços Preliminares 0,2 a 0,3 0 a 1,0 Canteiros e Serviços Gerais 5,6
Movimentos de Terra 0 a 0,1 0 a 1,0 Infraestrutura de terreno 0,1
Fundações Especiais 3,0 a 4,0 3,0 a 4,0
Infraestrutura 2,0 a 2,7 3,1 a 3,7
Supraestrutura 28,5 a 34,8 25,3 a 30,3 Supraestrutura 26,3
Vedação 3,1 a 4,4 3,0 a 4,3 Paredes e Divisórias 3
Esquadrias 6,5 a 12,0 6,3 a 12,5
Vidros 1,1 a 2,1 1,4 a 2,5
Cobertura ‐ ‐ Cobertura 0,1
Instalações Hid. 10,7 a 12,6 9,5 a 10,5 Instalações Hidrossanitárias 3,2
Instalações Elétricas 4,5 a 5,4 3,7 a 4,6 Instalações Elétricas 5,1






Pintura 3,5 a 4,5 6,8 a 10,1 Pinturas 4,4
Serviços Complementares 0,3 a 0,9 0 a 1,1 Serviços Complementares 1













APÊNDICE VI - COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO 
Composições de Serviços da Obra
Obra




Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
Total
Serviço Unidade
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
Total
Etapa 011 - DESPESAS GERAIS DE OBRA
Subetapa 011.001 - ADMINISTRAÇÃO
Serviço 4691 - Consultoria da obra Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 418 CONSULTORIA DE OBRA un 1,000000 53.900,6100 53.900,6100
Total 53.900,6100
Serviço 7533 - Multa por atrasos na entrega da obra Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7532 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA vb 0,000000 19.666,5700 0,0000
Total 0,0000
Subetapa 011.002 - LIMPEZA
Serviço 489 - Limpeza Geral e Final Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,700000 15,8600 11,1020
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 11,1020
Serviço 7127 - Limpeza permanente de obra Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 368,000000 15,8600 5.836,4800
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 368,000000 0,0000 0,0000
Total 5.836,4800
Serviço 7128 - Retirada periódica de entulho Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 420 COLETA DE RESÍDUOS - LIMPEZA DE OBRA vb 1,000000 2.000,0000 2.000,0000
Total 2.000,0000
Serviço 80064 - Remoção e Destino de Areia Contaminada Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 420 COLETA DE RESÍDUOS - LIMPEZA DE OBRA vb 66,855385 2.000,0000 133.710,7700
Total 133.710,7700
Subetapa 011.003 - MATERIAIS DE USO GERAL
Serviço 7351 - Material de Expediente - Obra Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7352 MATERIAL DE EXPEDIENTE - OBRA vb 1,000000 500,0000 500,0000
Total 500,0000
Subetapa 011.004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviço 4606 - Fretes e Carretos Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 416 FRETES E CARRETOS vb 1,000000 1.500,0000 1.500,0000
Total 1.500,0000
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BDI 0,00% Encargos sociais 0,00%
Etapa 011 - DESPESAS GERAIS DE OBRA
Subetapa 011.004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviço 4608 - Conserto e Manutenção de Equipamentos Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 419 CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 1,769231 1.000,0000 1.769,2310
Total 1.769,2310
Serviço 7124 - Controle tecnológico de concreto Unidade m3
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7159 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO m3 1,050000 8,0000 8,4000
Total 8,4000
Subetapa 011.006 - TAXAS
Serviço 505 - Despesas de consumo Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 442 TELEFONE - OBRAS vb 1,000000 200,0000 200,0000
OU 443 ÁGUA - OBRAS vb 1,000000 2.000,0000 2.000,0000
OU 444 LUZ - OBRAS vb 1,000000 2.500,0000 2.500,0000
OU 445 COLETA DE LIXO - OBRAS vb 1,000000 80,0000 80,0000
OU 7331 MATERIAIS DE LIMPEZA - OBRAS vb 1,000000 500,0000 500,0000
Total 5.280,0000
Serviço 7137 - Contingências Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7138 CONTINGENCIAS vb 1,000000 735.635,1046 735.635,1046
Total 735.635,1046
Subetapa 011.007 - SEGURANÇA DO TRABALHO
Serviço 503 - Equipamentos de proteção coletiva Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 414 MEDICAMENTOS - OBRA vb 1,000000 0,0000 0,0000
OU 415 CONSULTAS E EXAMES - OBRA vb 1,000000 0,0000 0,0000
OU 5522 UNIFORMES - IC vb 1,000000 1,0000 1,0000
OU 5625 CURSOS E TREINAMENTOS vb 1,000000 1,0000 1,0000
OU 7560 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - EPIs e
 EPC
mes 1,000000 0,0000 0,0000
OU 7561 EXTINTORES E BEBEDOUROS DE OBRA mes 1,000000 0,0000 0,0000
Total 2,0000
Serviço 5314 - Equipamentos de proteção individual Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7144 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI vb 1,000000 1.000,0000 1.000,0000
Total 1.000,0000
Subetapa 011.010 - DESPESAS VARIÁVEIS DE OBRAS E TRANSFERÊNCIAS
Serviço 7134 - Seguro Risco de Engenharia Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7142 SEGURO RISCO DE ENGENHARIA vb 1,000000 50.000,0000 50.000,0000
Total 50.000,0000
Etapa 012 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Subetapa 012.001 - EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
Serviço 578 - Elevador Permanente Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 434 ELEVADORES vb 1,000000 333.040,0033 333.040,0033
Total 333.040,0033
Serviço 7122 - Mão de obra guincheiro Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6227 GUINCHEIRO h 440,000000 23,8300 10.485,2000
OU 7272 PRODUTIVIDADE 20% GUINCHEIRO h 440,000000 0,0000 0,0000
Total 10.485,2000
Subetapa 012.002 - ESQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE OBRAS
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BDI 0,00% Encargos sociais 0,00%
Etapa 012 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Subetapa 012.002 - ESQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE OBRAS
Serviço 5334 - Máquinas e Equipamentos Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7148 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS vb 1,000000 5.000,0000 5.000,0000
OU 7161 ELEVADOR DE OBRA mes 0,769231 5.700,0000 4.384,6167
Total 9.384,6167
Serviço 5335 - Ferramentas Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7149 FERRAMENTAS vb 1,000000 1.000,0000 1.000,0000
Total 1.000,0000
Serviço 7120 - Locação de balancim Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 417 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS vb 40,000000 150,0000 6.000,0000
Total 6.000,0000
Serviço 7126 - Andaimes Unidade mes
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 183 ANDAIME SUSPENSO DUPLO TIPO TRECK-TRECK un 1,000000 11,7300 11,7300
Total 11,7300
Etapa 013 - SERVIÇOS PRELIMINARES E PROVISÓRIOS
Subetapa 013.001 - MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço 7258 - Mão de obra para tapume de chapa de madeira compensada Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,800000 15,8600 12,6880
OU 6220 CARPINTEIRO h 0,800000 30,9300 24,7440
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,800000 0,0000 0,0000
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 0,800000 0,0000 0,0000
Total 37,4320
Serviço 7259 - Mão de obra para abrigo provisório de madeira Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5738 CARPINTEIRO h 6,700000 30,9300 207,2310
OU 6216 PEDREIRO h 0,400000 32,0300 12,8120
OU 6217 SERVENTE h 7,500000 15,8600 118,9500
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 7,500000 0,0000 0,0000
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 6,700000 0,0000 0,0000
Total 338,9930
Serviço 7260 - Mão de obra para bandeija primária de segurança Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 2,000000 15,8600 31,7200
OU 6220 CARPINTEIRO h 2,000000 30,9300 61,8600
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,000000 0,0000 0,0000
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 2,000000 0,0000 0,0000
Total 93,5800
Serviço 7261 - Mão de obra para bandeija secundária de segurança Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 1,200000 15,8600 19,0320
OU 6220 CARPINTEIRO h 1,200000 30,9300 37,1160
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 1,200000 0,0000 0,0000
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 1,200000 0,0000 0,0000
Total 56,1480
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Etapa 013 - SERVIÇOS PRELIMINARES E PROVISÓRIOS
Subetapa 013.001 - MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço 7262 - Mão de obra para entelamento de edificações Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,530000 15,8600 8,4058
OU 6220 CARPINTEIRO h 0,440000 30,9300 13,6092
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,530000 0,0000 0,0000
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 0,440000 0,0000 0,0000
Total 22,0150
Serviço 7265 - Mão de obra para locação de obras Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,130000 15,8600 2,0618
OU 6220 CARPINTEIRO h 0,130000 30,9300 4,0209
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,130000 0,0000 0,0000
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 0,130000 0,0000 0,0000
Total 6,0827
Serviço 7437 - Mão de obra para apoio de terraplanagem Unidade m3
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5738 CARPINTEIRO h 0,083564 30,9300 2,5846
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 0,083564 0,0000 0,0000
Total 2,5846
Serviço 7519 - Espalhamento de brita para acesso de veículos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2840 PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO -
POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
m3 0,060000 25,9442 1,5567
Total 1,5567
Subetapa 013.002 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Serviço 288 - Instalações hidrossanitárias provisórias Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7146 INSTALACOES PROVISORIAS DE HIDRAULICA vb 1,000000 5.000,0000 5.000,0000
Total 5.000,0000
Serviço 4974 - Tapume de chapa de madeira compensada Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,027680 420,0000 11,6256
OU 2797 PREGO POLIDO COM CABECA 17x27 kg 0,150000 4,0800 0,6120
OU 3991 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADO 2.20x1.10
 x 14mm P/ FORMA CONCRETO
ch 1,100000 32,8000 36,0800
Total 48,3176
Serviço 5340 - Instalações elétricas provisórias Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7145 INSTALACOES PROVISORIAS DE ELETRICA vb 1,000000 10.000,0000 10.000,0000
Total 10.000,0000
Serviço 7110 - Abrigo provisório de madeira Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,043520 420,0000 18,2784
OU 2797 PREGO POLIDO COM CABECA 17x27 kg 1,000000 4,0800 4,0800
OU 3988 COMPENSADO FENOLICO 2.20x1.10  14mm ch 0,490000 32,8000 16,0720
Total 38,4304
Serviço 7111 - Mobiliário para escritório de obra Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7423 MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO - OBRA
vb 1,000000 5.000,0000 5.000,0000
Total 5.000,0000
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BDI 0,00% Encargos sociais 0,00%
Etapa 013 - SERVIÇOS PRELIMINARES E PROVISÓRIOS
Subetapa 013.002 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Serviço 7114 - Bandeija primária de segurança Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,045730 420,0000 19,2066
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,375000 5,1000 1,9125
OU 3991 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADO 2.20x1.10
 x 14mm P/ FORMA CONCRETO
ch 1,140000 32,8000 37,3920
Total 58,5111
Serviço 7115 - Bandeija secundária de segurança Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,027430 420,0000 11,5206
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,225000 5,1000 1,1475
OU 3991 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADO 2.20x1.10
 x 14mm P/ FORMA CONCRETO
ch 0,684000 32,8000 22,4352
Total 35,1033
Serviço 7119 - Entelamento de edificações Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4639 TELA FACHADEIRA 28x28 m2 1,100000 0,4422 0,4864
Total 0,4864
Etapa 014 - INFRA-ESTRUTURA
Subetapa 014.001 - ESTACAS E TIRANTES
Serviço 7436 - Mão de obra para apoio na execução das estacas Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5738 CARPINTEIRO h 0,300000 30,9300 9,2790
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 0,300000 0,0000 0,0000
Total 9,2790
Subetapa 014.002 - CONCRETOS PARA FUNDAÇÃO
Serviço 7182 - Concreto estrutural para estacas, dosado em central, fck=20 MPa Unidade m3
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7 BOMBA PARA CONCRETO m3 1,000000 30,0000 30,0000
OU 731 CONCRETO FCK 20 - 22 B00 m3 1,200000 250,0000 300,0000
Total 330,0000
Subetapa 014.004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serviço 298 - Locação da Obra Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1990 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) kg 0,020000 11,1000 0,2220
OU 2167 MADEIRA BRUTA CEDRO ROSA m3 0,000754 1.379,2570 1,0400
OU 2826 PREGO POLIDO COM CABECA 18x30 kg 0,012000 5,5000 0,0660
Total 1,3280
Serviço 307 - Arrasamento das estacas Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7163 ARRASAMENTO DE ESTACAS un 1,000000 150,0000 150,0000
Total 150,0000
Serviço 7178 - Execução de estacas perfurada do tipo Hélice contínua Ø50 cm Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7179 MAO DE OBRA EXECUCAO DE ESTACAS d=50cm m 1,000000 50,0000 50,0000
Total 50,0000
Serviço 7181 - Execução de estacas perfurada do tipo Hélice contínua Ø60 cm Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7180 MAO DE OBRA EXECUCAO DE ESTACAS d=60cm m 1,000000 60,0000 60,0000
Total 60,0000
Etapa 015 - SUPRA-ESTRUTURA
Subetapa 015.001 - MÃO DE OBRA DE ESTRUTURAS
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BDI 0,00% Encargos sociais 0,00%
Etapa 015 - SUPRA-ESTRUTURA
Subetapa 015.001 - MÃO DE OBRA DE ESTRUTURAS
Serviço 6668 - Mão de Obra de fabricação, montagem e desmontagem de formas e
concretagem
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6220 CARPINTEIRO h 3,180000 30,9300 98,3574
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 3,180000 0,0000 0,0000
Total 98,3574
Serviço 6697 - Mão de obra para montagem de armadura Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6221 ARMADOR h 0,077500 34,8700 2,7024
OU 7270 PRODUTIVIDADE 20% ARMADOR h 0,077500 0,0000 0,0000
Total 2,7024
Serviço 7442 - Mão de obra para piso de concreto armado Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,250000 32,0300 8,0075
OU 6217 SERVENTE h 1,100000 15,8600 17,4460
OU 6221 ARMADOR h 0,020000 34,8700 0,6974
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,250000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 1,100000 0,0000 0,0000
OU 7270 PRODUTIVIDADE 20% ARMADOR h 0,020000 0,0000 0,0000
Total 26,1509
Subetapa 015.002 - TIJOLOS DE LAJES
Serviço 6695 - Enchimento para lajes com bloco cerâmico 25x25x20 Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 356 TIJOLO 25x25x20 mlh 0,001000 1.650,0000 1,6500
Total 1,6500
Subetapa 015.004 - AÇOS E ARAMES
Serviço 6678 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e dobrado Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 749 AÇO CA 50 - 6,3 MM (CORTADO E DOBRADO) kg 1,020000 3,0926 3,1545
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,3247
Serviço 6679 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e dobrado Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 751 AÇO CA 60 - 8,0 MM (CORTADO E DOBRADO) kg 1,020000 3,0909 3,1527
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,3229
Serviço 6682 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e dobrado Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 754 AÇO CA 50 - 10 MM (CORTADO E DOBRADO) kg 1,020000 2,9653 3,0246
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,1948
Serviço 6688 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e dobrado Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 758 AÇO CA 50 - 12,5 MM (CORTADO E DOBRADO) kg 1,020000 2,8404 2,8972
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,0674
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Serviço 6690 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e dobrado Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 761 AÇO CA 50 - 16,00 MM (CORTADO E DOBRADO) kg 1,020000 2,8404 2,8972
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,0674
Serviço 6692 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e dobrado Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 765 AÇO CA 50 - 20 MM (CORTADO E DOBRADO) kg 1,020000 2,8404 2,8972
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,0674
Serviço 6693 - Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e dobrado Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 747 AÇO CA 60 - 5,0 MM (CORTADO E DOBRADO) kg 1,020000 3,2010 3,2650
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,4352
Serviço 7359 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 748 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO kg 1,020000 2,9330 2,9917
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,1619
Serviço 7360 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 750 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO kg 1,020000 2,8208 2,8772
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,0474
Serviço 7361 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 753 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO kg 1,020000 2,6950 2,7489
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 2,9191
Serviço 7362 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 756 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO kg 1,020000 2,5724 2,6238
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 2,7940
Serviço 7363 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 760 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO kg 1,020000 2,5611 2,6123
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
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Serviço 7363 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
Total 2,7825
Serviço 7364 - Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 763 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO kg 1,020000 2,5723 2,6237
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 2,7939
Serviço 7365 - Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta Unidade kg
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 746 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO kg 1,020000 2,8470 2,9039
OU 1820 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M) kg 0,020000 7,5100 0,1502
OU 4008 ESPACADOR DE ARMADURA S 30 mlh 0,000160 83,9912 0,0134
OU 4009 ESPACADOR DE ARMADURA DLVP 25/30 mlh 0,000060 110,0000 0,0066
Total 3,0741
Serviço 80048 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 2.682,670000 3,3247 8.919,0729
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.351,970000 3,3229 4.492,4611
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 707,140000 3,1948 2.259,1709
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 1.520,940000 3,0674 4.665,3314
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.762,670000 3,0674 5.406,8140
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.163,830000 3,0674 3.569,9321
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 400,330000 3,1619 1.265,8034
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 226,030000 3,0474 688,8038
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 131,860000 2,9191 384,9125
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 408,060000 2,7940 1.140,1196
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 1.570,330000 2,7825 4.369,4432
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 828,170000 2,7939 2.313,8242
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 39.475,6891
Serviço 80049 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 3.677,690000 3,3247 12.227,2159
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 7.266,050000 3,3229 24.144,3575
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.456,240000 3,1948 7.847,1956
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 473,720000 3,0674 1.453,0887
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.614,560000 3,0674 8.019,9013
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.271,860000 3,0674 3.901,3034
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 466,310000 3,1619 1.474,4256
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Serviço 80049 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 2.578,950000 3,0474 7.859,0922
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 2.924,760000 2,9191 8.537,6669
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 298,280000 2,7940 833,3943
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 6.447,440000 2,7825 17.940,0018
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 13.482,140000 2,7939 37.667,7509
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 131.905,3941
Serviço 80050 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 2.836,860000 3,3247 9.431,7084
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 6.311,870000 3,3229 20.973,7128
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.467,260000 3,1948 7.882,4022
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 499,890000 3,0674 1.533,3626
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.655,470000 3,0674 8.145,3887
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 3.114,910000 3,0674 9.554,6749
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 462,140000 3,1619 1.461,2405
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 5.558,310000 3,0474 16.938,3939
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 4.689,740000 2,9191 13.689,8200
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 468,110000 2,7940 1.307,8993
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 3.628,530000 2,7825 10.096,3847
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 8.371,090000 2,7939 23.387,9884
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 124.402,9764
Serviço 80051 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 3.209,540000 3,3247 10.670,7576
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 5.847,290000 3,3229 19.429,9599
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.515,210000 3,1948 4.840,7929
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 445,043300 3,0674 1.365,1258
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.250,460000 3,0674 6.903,0610
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 966,070000 3,0674 2.963,3231
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 388,460000 3,1619 1.228,2717
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 5.416,710000 3,0474 16.506,8821
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 5.302,790000 2,9191 15.479,3743
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 338,960000 2,7940 947,0542
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 4.329,540000 2,7825 12.046,9451
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 8.311,930000 2,7939 23.222,7012
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 115.604,2489
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Serviço 80052 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 3.251,580000 3,3247 10.810,5280
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 5.931,380000 3,3229 19.709,3826
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 531,550000 3,1948 1.698,1959
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 453,265300 3,0674 1.390,3460
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.268,900000 3,0674 6.959,6239
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.202,670000 3,0674 3.689,0700
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 385,420000 3,1619 1.218,6595
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 5.400,620000 3,0474 16.457,8494
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 6.334,450000 2,9191 18.490,8930
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 344,730000 2,7940 963,1756
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 4.127,100000 2,7825 11.483,6558
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 7.720,330000 2,7939 21.569,8300
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 114.441,2097
Serviço 80053 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 3.951,880000 3,3247 13.138,8154
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 11.565,500000 3,3229 38.431,0000
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 7.420,560000 3,1948 23.707,2051
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 1.538,340000 3,0674 4.718,7041
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 3.345,720000 3,0674 10.262,6615
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 8.549,310000 3,0674 26.224,1535
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 259,120000 3,1619 819,3115
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 2.976,500000 3,0474 9.070,5861
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 3.599,440000 2,9191 10.507,1253
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 665,660000 2,7940 1.859,8540
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 3.294,280000 2,7825 9.166,3341
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 9.700,690000 2,7939 27.102,7578
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 175.008,5084
Serviço 80054 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 2.365,220000 3,3247 7.863,6469
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.815,780000 3,3229 6.033,6554
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 4.806,990000 3,1948 15.357,3717
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 710,230000 3,0674 2.178,5595
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.577,620000 3,0674 4.839,1916
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Serviço 80054 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 918,870000 3,0674 2.818,5418
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 180,890000 3,1619 571,9561
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 455,610000 3,0474 1.388,4259
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 2.801,010000 2,9191 8.176,4283
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 1.015,770000 2,7940 2.838,0614
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 1.446,380000 2,7825 4.024,5524
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 11.141,130000 2,7939 31.127,2031
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 87.217,5941
Serviço 80055 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 959,035700 3,3247 3.188,5060
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.300,424600 3,3229 7.644,0809
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.934,085700 3,1948 9.373,8170
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 30,000000 3,0674 92,0220
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.316,486400 3,0674 4.038,1904
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,0674 0,0000
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 33,516000 3,1619 105,9742
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 52,575400 3,0474 160,2183
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 671,914300 2,9191 1.961,3850
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 0,000000 2,7940 0,0000
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 1.768,617000 2,7825 4.921,1768
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 3.404,080000 2,7939 9.510,6591
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 40.996,0297
Serviço 80056 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 959,035700 3,3247 3.188,5060
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.300,424600 3,3229 7.644,0809
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.934,085700 3,1948 9.373,8170
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 30,000000 3,0674 92,0220
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.316,486400 3,0674 4.038,1904
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,0674 0,0000
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 33,516000 3,1619 105,9742
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 52,575400 3,0474 160,2183
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 671,914300 2,9191 1.961,3850
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 0,000000 2,7940 0,0000
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 1.768,617000 2,7825 4.921,1768
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 3.404,080000 2,7939 9.510,6591
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SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 40.996,0297
Serviço 80057 - Armaduras de aço para estrutura Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 959,035700 3,3247 3.188,5060
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.300,424600 3,3229 7.644,0809
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.934,085700 3,1948 9.373,8170
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 30,000000 3,0674 92,0220
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.316,486400 3,0674 4.038,1904
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,0674 0,0000
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 33,516000 3,1619 105,9742
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 52,575400 3,0474 160,2183
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 671,914300 2,9191 1.961,3850
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 0,000000 2,7940 0,0000
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 1.768,617000 2,7825 4.921,1768
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 3.404,080000 2,7939 9.510,6591
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 40.996,0297
Serviço 80058 - Armaduras de aço para estrutura - pavimentos técnicos Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 1.002,551700 3,3247 3.333,1836
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.383,000000 3,3229 7.918,4707
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 4.254,000000 3,1948 13.590,6792
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 30,000000 3,0674 92,0220
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 3.121,103400 3,0674 9.573,6726
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 3.404,000000 3,0674 10.441,4296
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 0,000000 3,4352 0,0000
SE 7359 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, barra reta kg 0,000000 3,1619 0,0000
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0474 0,0000
SE 7361 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, barra reta kg 0,000000 2,9191 0,0000
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 0,000000 2,7940 0,0000
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 0,000000 2,7825 0,0000
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 0,000000 2,7939 0,0000
SE 7365 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, barra reta kg 0,000000 3,0741 0,0000
Total 44.949,4577
Serviço 80059 - Armaduras de aço para estrutura - cisterna Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 126,000000 3,3247 418,9122
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 543,000000 3,3229 1.804,3347
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 705,000000 3,1948 2.252,3340
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Serviço 80059 - Armaduras de aço para estrutura - cisterna Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 25,000000 3,0674 76,6850
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 190,000000 3,0674 582,8060
Total 5.135,0719
Serviço 80060 - Armaduras de aço para estrutura - estacas Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.931,000000 3,0674 5.923,1494
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 12.009,000000 3,0674 36.836,4066
SE 6693 Armadura de aço CA-60 para estrutura Ø=5,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.330,000000 3,4352 4.568,8160
Total 47.328,3720
Serviço 80061 - Armaduras de aço para estrutura - reservatório Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 644,000000 3,3247 2.141,1068
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.082,000000 3,3229 3.595,3778
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.359,000000 3,1948 7.536,5332
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 110,000000 3,0674 337,4140
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 1.245,000000 3,0674 3.818,9130
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 537,000000 3,0674 1.647,1938
Total 19.076,5386
Serviço 80063 - Armaduras de aço para estrutura - blocos Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6678 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=6,3mm, cortado e
dobrado
kg 291,000000 3,3247 967,4877
SE 6679 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, cortado e
dobrado
kg 2.577,150000 3,3229 8.563,6117
SE 6682 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=10,0mm, cortado e
dobrado
kg 5.522,000000 3,1948 17.641,6856
SE 6688 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, cortado e
dobrado
kg 6.657,570000 3,0674 20.421,4302
SE 6690 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, cortado e
dobrado
kg 5.906,230000 3,0674 18.116,7699
SE 6692 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, cortado e
dobrado
kg 87.802,340000 3,0674 269.324,8977
SE 7360 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=8,0mm, barra reta kg 201,850000 3,0474 615,1177
SE 7362 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=12,5mm, barra reta kg 2.003,430000 2,7940 5.597,5834
SE 7363 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=16,0mm, barra reta kg 160,770000 2,7825 447,3425
SE 7364 Armadura de aço CA-50 para estrutura Ø=20,0mm, barra reta kg 17.940,660000 2,7939 50.124,4100
Total 391.820,3364
Subetapa 015.005 - CONCRETOS
Serviço 6704 - Concreto estrutural dosado em central, fck=40 MPa Unidade m3
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7 BOMBA PARA CONCRETO m3 1,050000 30,0000 31,5000
OU 738 CONCRETO FCK 40 - 22 B00 +/- 3 m3 1,050000 341,0000 358,0500
Total 389,5500
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Serviço 6819 - Concreto estrutural dosado em central, fck=30 MPa Unidade m3
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7 BOMBA PARA CONCRETO m3 1,050000 30,0000 31,5000
OU 740 CONCRETO FCK 30 - 22 B00 +/- 3 m3 1,050000 262,0000 275,1000
Total 306,6000
Serviço 7441 - Piso de concreto armado fck=40 MPa, e=15cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 738 CONCRETO FCK 40 - 22 B00 +/- 3 m3 0,157500 341,0000 53,7075
OU 749 AÇO CA 50 - 6,3 MM (CORTADO E DOBRADO) kg 4,511933 3,0926 13,9536
OU 751 AÇO CA 60 - 8,0 MM (CORTADO E DOBRADO) kg 0,485506 3,0909 1,5007
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,000960 420,0000 0,4032
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,010000 5,1000 0,0510
OU 2844 PEDRA BRITADA N. 4 - POSTO PEDREIRA /
FORNECEDOR (SEM FRETE)
m3 0,050000 32,9634 1,6482
Total 71,2642
Subetapa 015.006 - MADEIRAS DE FORMAS E ESCORAMENTOS
Serviço 6659 - Forma para pilares, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
reaproveitamentos
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,003349 420,0000 1,4066
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,106650 5,1000 0,5439
OU 2878 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO  200LT l 0,020000 3,3605 0,0672
OU 3981 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA
 FORMA DE CONCRETO DE *2.44x1.22* M, E = 18cm
ch 0,030230 93,5062 2,8267
Total 4,8444
Serviço 6663 - Forma para lajes, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
reaproveitamentos
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,001408 420,0000 0,5914
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,150000 5,1000 0,7650
OU 2878 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO  200LT l 0,020000 3,3605 0,0672
OU 3981 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA
 FORMA DE CONCRETO DE *2.44x1.22* M, E = 18cm
ch 0,027992 93,5062 2,6174
Total 4,0410
Serviço 6665 - Forma para vigas, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
reaproveitamentos
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,001700 420,0000 0,7140
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,056650 5,1000 0,2889
OU 2878 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO  200LT l 0,020000 3,3605 0,0672
OU 3981 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA
 FORMA DE CONCRETO DE *2.44x1.22* M, E = 18cm
ch 0,026880 93,5062 2,5134
Total 3,5835
Serviço 6676 - Forma de madeira para blocos - 1 reaproveitamento Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,039530 420,0000 16,6026
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,140000 5,1000 0,7140
OU 2878 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO  200LT l 0,100000 3,3605 0,3361
Total 17,6527
Serviço 6705 - Forma para escadas, com chapa compensada plastificada, e=18mm - 15
reaproveitamentos
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,004032 420,0000 1,6934
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,131650 5,1000 0,6714
OU 2878 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO  200LT l 0,020000 3,3605 0,0672
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OU 3981 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA
 FORMA DE CONCRETO DE *2.44x1.22* M, E = 18cm
ch 0,026880 93,5062 2,5134
Total 4,9454
Serviço 6724 - Forma para cisterna e reservatório, com chapa compensada plastificada, e=
18mm - 4 reaproveitamentos
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,005281 420,0000 2,2180
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,150000 5,1000 0,7650
OU 2878 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO  200LT l 0,020000 3,3605 0,0672
OU 3981 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA
 FORMA DE CONCRETO DE *2.44x1.22* M, E = 18cm
ch 0,104970 93,5062 9,8153
Total 12,8655
Etapa 016 - ALVENARIAS
Subetapa 016.001 - MÃO DE OBRA DE ALVENARIAS
Serviço 5724 - Mão de obra chumbamento de contramarco de alumínio Unidade ml
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5738 CARPINTEIRO h 0,330000 30,9300 10,2069
OU 6222 SERVENTE DE CARPINTARIA h 0,150000 15,8600 2,3790
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 0,330000 0,0000 0,0000
OU 7271 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE DE CARPINTARIA h 0,150000 0,0000 0,0000
Total 12,5859
Serviço 5731 - Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 09 cm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 1,050000 32,0300 33,6315
OU 6217 SERVENTE h 0,770000 15,8600 12,2122
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 1,050000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,770000 0,0000 0,0000
Total 45,8437
Serviço 5732 - Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm,
parede 14 cm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 1,620000 32,0300 51,8886
OU 6217 SERVENTE h 1,190000 15,8600 18,8734
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 1,620000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 1,190000 0,0000 0,0000
Total 70,7620
Serviço 5734 - Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm,
parede 19 cm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 1,140000 32,0300 36,5142
OU 6217 SERVENTE h 0,880000 15,8600 13,9568
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 1,140000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,880000 0,0000 0,0000
Total 50,4710
Serviço 5735 - Mão de obra alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm,
parede 15 cm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,320000 32,0300 10,2496
OU 6217 SERVENTE h 0,320000 15,8600 5,0752
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,320000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,320000 0,0000 0,0000
Total 15,3248
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Serviço 5736 - Mão de obra verga/contraverga Unidade ml
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5738 CARPINTEIRO h 0,300000 30,9300 9,2790
OU 6222 SERVENTE DE CARPINTARIA h 0,400000 15,8600 6,3440
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7271 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE DE CARPINTARIA h 0,400000 0,0000 0,0000
Total 15,6230
Serviço 5737 - Mão de obra encunhamento de alvenaria Unidade ml
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,177000 32,0300 5,6693
OU 6217 SERVENTE h 0,217000 15,8600 3,4416
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,177000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,217000 0,0000 0,0000
Total 9,1109
Serviço 5873 - Mão de obra mochetas com bloco de concreto celular 5x30x60 cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,500000 32,0300 16,0150
OU 6217 SERVENTE h 0,500000 15,8600 7,9300
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,500000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,500000 0,0000 0,0000
Total 23,9450
Serviço 6398 - Mão de obra churrasqueiras com bloco de concreto celular 10x30x60 cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,133000 32,0300 4,2600
OU 6217 SERVENTE h 0,105500 15,8600 1,6732
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,133000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,105500 0,0000 0,0000
Total 5,9332
Serviço 6999 - Mão de obra para molduras com blocos de concreto celular para detalhes da
fachada
Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 2,000000 32,0300 64,0600
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 2,000000 0,0000 0,0000
Total 64,0600
Serviço 7253 - Mão de obra para revestimento de churrasqueira com tijolos refratários Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 1,050000 32,0300 33,6315
OU 6217 SERVENTE h 0,770000 15,8600 12,2122
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 1,050000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,770000 0,0000 0,0000
Total 45,8437
Subetapa 016.002 - ALVENARIA DE TIJOLOS
Serviço 321 - Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm, parede 09 cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 2,150000 0,4108 0,8832
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,013800 85,0000 1,1730
OU 1807 BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM mlh 0,027200 370,0000 10,0640
Total 12,1202
Serviço 325 - Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm, parede 14 cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 3,870000 0,4108 1,5898
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,024752 85,0000 2,1039
OU 1810 BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 6 FUROS 09x14x24 mlh 0,042000 370,0000 15,5400
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Subetapa 016.002 - ALVENARIA DE TIJOLOS
Serviço 325 - Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm, parede 14 cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
Total 19,2337
Serviço 329 - Verga/contraverga moldada no local Unidade ml
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 6,080000 0,4108 2,4977
OU 748 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO kg 1,311000 2,9330 3,8452
OU 842 AREIA MEDIA m3 0,016910 45,0000 0,7610
OU 1832 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) kg 0,022800 7,0300 0,1603
OU 2826 PREGO POLIDO COM CABECA 18x30 kg 0,040470 5,5000 0,2226
OU 2841 PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA /
FORNECEDOR (SEM FRETE)
m3 0,003971 36,5057 0,1450
OU 2842 PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA /
FORNECEDOR (SEM FRETE)
m3 0,011913 36,5610 0,4356
OU 2878 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO  200LT l 0,000209 3,3605 0,0007
OU 3982 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA
 FORMA DE CONCRETO DE *2.44x1.22* M, E = 14mm
ch 0,067186 65,0000 4,3671
Total 12,4352
Serviço 331 - Encunhamento de alvenaria com argamassa expansiva Unidade ml
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 2,400000 0,4108 0,9859
OU 102 EXPANSOR 16kg lt 0,001500 84,7880 0,1272
OU 842 AREIA MEDIA m3 0,004000 45,0000 0,1800
Total 1,2931
Serviço 5733 - Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x19x19 cm, parede 19 cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 5,600000 0,4108 2,3005
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,035815 85,0000 3,0443
OU 1807 BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM mlh 0,052500 370,0000 19,4250
Total 24,7698
Serviço 7252 - Revestimento de churrasqueira com tijolos refratários Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 152 PLAQUETA REFRATARIO 225x114x25cm un 41,000000 1,4150 58,0150
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
Total 61,9746
Subetapa 016.003 - ALVENARIA DE BLOCOS CELULAR 
Serviço 334 - Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular 15x30x60 cm, parede 15 cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 1,470000 0,4108 0,6039
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,009384 85,0000 0,7976
OU 2021 BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO
15 X 30 X 60 CM
un 5,600000 9,4119 52,7066
Total 54,1081
Serviço 514 - Materiais para molduras com blocos de concreto celular para detalhes da fachada Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 0,700000 0,4108 0,2876
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,004468 85,0000 0,3798
OU 748 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO kg 0,500000 2,9330 1,4665
OU 2024 BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO
10 X 30 X 60 CM
un 4,000000 6,2838 25,1352
Total 27,2691
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Serviço 5725 - Alvenaria de vedação para mochetas com bloco de concreto celular 5x30x60 cm,
parede 5 cm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 0,490000 0,4108 0,2013
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,003128 85,0000 0,2659
OU 2027 BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO
05 X 30 X 60 CM
un 5,600000 3,1454 17,6142
Total 18,0814
Serviço 5726 - Alvenaria de vedação para churrasqueiras com bloco de concreto celular
10x30x60 cm, parede 10 cm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 0,980000 0,4108 0,4026
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,006256 85,0000 0,5318
OU 2024 BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO
10 X 30 X 60 CM
un 5,600000 6,2838 35,1893
Total 36,1237
Etapa 017 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
Subetapa 017.001 - MÃO DE OBRA HIDRÁULICA
Serviço 6779 - Mão de obra para instalações hidráulicas - Água fria Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7103 MAO DE OBRA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/
INCENDIO
m2 0,343353 43,8000 15,0389
Total 15,0389
Serviço 6781 - Mão de obra para instalações hidráulicas - Água quente Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7103 MAO DE OBRA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/
INCENDIO
m2 0,373268 43,8000 16,3491
Total 16,3491
Serviço 6783 - Mão de obra para instalações hidráulicas - Preventivo incêndio Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7103 MAO DE OBRA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/
INCENDIO
m2 0,112488 43,8000 4,9270
Total 4,9270
Serviço 6785 - Mão de obra para instalações hidráulicas - Esgoto e pluvial Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7103 MAO DE OBRA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/
INCENDIO
m2 0,164859 43,8000 7,2208
Total 7,2208
Serviço 7309 - Mão de obra para prumadas de instalações de esgoto e pluvial Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7103 MAO DE OBRA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/
INCENDIO
m2 0,050000 43,8000 2,1900
Total 2,1900
Serviço 7310 - Mão de obra para prumadas de instalações de água fria Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7103 MAO DE OBRA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/
INCENDIO
m2 0,050000 43,8000 2,1900
Total 2,1900
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Serviço 7312 - Mão de obra para prumadas de instalações de incêndio Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7103 MAO DE OBRA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/
INCENDIO
m2 0,050000 43,8000 2,1900
Total 2,1900
Serviço 7329 - Mão de obra para caixas de inspeção Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 5732 Mão de obra alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado
 9x14x24 cm, parede 14 cm
m2 6,000000 70,7620 424,5720
SE 6405 Mão de obra reboco em parede interna m2 6,000000 23,9450 143,6700
Total 568,2420
Subetapa 017.002 - TUBOS E CONEXÕES
Serviço 7090 - Tubos e conexões para bomba de recalque Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 899 ESTANHO ROLO 500 gr un 10,000000 52,9000 529,0000
OU 3234 JOELHO 90x28mm (cobre) un 2,000000 18,6000 37,2000
OU 3237 JOELHO 45x42mm (cobre) un 6,000000 19,5900 117,5400
OU 3239 JOELHO 90x54mm (cobre) un 8,000000 18,6000 148,8000
OU 3240 JOELHO 45x54mm (cobre) un 4,000000 18,6000 74,4000
OU 3244 JOELHO 90x42mm (cobre) un 20,000000 18,6000 372,0000
OU 3252 BUCHA REDUCAO  54x42mm (cobre) un 20,000000 20,5653 411,3060
OU 3257 CONECTOR  MACHO 42x1.1/2' (cobre) un 12,000000 13,8100 165,7200
OU 3260 CONECTOR  FEMEA 42x1.1/2' (cobre) un 1,000000 14,5100 14,5100
OU 3261 CONECTOR MACHO 54x2' (cobre) un 20,000000 13,8100 276,2000
OU 3264 UNIAO 54mm (cobre) un 20,000000 77,1463 1.542,9260
OU 3265 UNIAO  42mm (cobre) un 6,000000 32,3200 193,9200
OU 3267 TE  45x42mm (cobre) un 1,000000 34,3300 34,3300
OU 3269 LUVA  42mm (cobre) un 20,000000 6,0000 120,0000
OU 3270 LUVA  54mm (cobre) un 10,000000 20,8604 208,6040
OU 3272 PASTA P/ SOLDA DE COBRE 48gr un 20,000000 2,7300 54,6000
OU 3283 TUBO COBRE CLASSE ' A '  54mm un 9,000000 95,2616 857,3544
OU 7089 CONECTOR  FEMEA 28x1' (cobre) un 2,000000 8,8100 17,6200
Total 5.176,0304
Serviço 7308 - Prumadas de instalações de esgoto Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2277 TUBOS ESGOTOS 100mm bar 1,000000 33,4895 33,4895
OU 2284 TUBOS ESGOTOS SR 100mm bar 1,000000 50,9538 50,9538
Total 84,4433
Serviço 7313 - Prumadas de instalações de água fria Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2319 TUBO PVC SOLDAVEL, DN 40mm, AGUA FRIA (NBR-5648) bar 1,000000 34,9320 34,9320
OU 2320 TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50mm, AGUA FRIA (NBR-5648) bar 1,000000 24,3042 24,3042
OU 2325 TUBO PVC SOLDAVEL, DN 60mm, AGUA FRIA (NBR-5648) bar 1,000000 40,3766 40,3766
Total 99,6128
Serviço 7314 - Prumadas de instalações pluviais Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2276 TUBOS ESGOTOS 75mm bar 1,000000 27,9849 27,9849
OU 2277 TUBOS ESGOTOS 100mm bar 1,000000 33,4895 33,4895
Total 61,4744
Serviço 7315 - Prumadas de instalações de incêndio Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2306 TUBO GALVANIZADO 1'' - 2.65 X 6.00 mts bar 1,000000 162,6000 162,6000
Total 162,6000
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Serviço 80033 - Materiais para instalação de água fria - PVC Soldável Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2317 TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25mm, AGUA FRIA (NBR-5648) bar 31,707317 6,6571 211,0788
OU 2318 TUBO PVC SOLDAVEL, DN 32mm, AGUA FRIA (NBR-5648) bar 8,536585 15,9840 136,4488
OU 2319 TUBO PVC SOLDAVEL, DN 40mm, AGUA FRIA (NBR-5648) bar 0,731707 34,9320 25,5600
OU 2320 TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50mm, AGUA FRIA (NBR-5648) bar 0,487805 24,3042 11,8557
OU 2321 TUBO PVC SOLDAVEL, DN 75mm, AGUA FRIA (NBR-5648) bar 0,243902 61,4100 14,9780
OU 2325 TUBO PVC SOLDAVEL, DN 60mm, AGUA FRIA (NBR-5648) bar 0,487805 40,3766 19,6959
OU 3649 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA
 P/ REGISTRO 25MM X 3/4"
un 41,463415 0,3354 13,9068
OU 3650 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA
 P/ REGISTRO 32MM X 1"
un 3,170732 1,0500 3,3293
OU 3652 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA
 P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2"
un 0,146341 2,7500 0,4024
OU 3653 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA
 P/ REGISTRO 60MM X 2"
un 0,365854 2,9400 1,0756
OU 3654 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA
PREDIAL 32x25mm 
un 13,414634 0,2118 2,8412
OU 3655 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA
PREDIAL 40x32mm 
un 0,487805 0,4423 0,2158
OU 3658 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA
PREDIAL 75x60 mm
un 0,048780 10,4300 0,5088
OU 3659 CAP PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 25mm un 0,975610 0,6750 0,6585
OU 3667 CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM un 0,243902 3,7240 0,9083
OU 3670 CURVA TRANSPOSICAO SOLDAVEL 25mm un 4,878049 1,9505 9,5146
OU 3671 CURVA TRANSPOSICAO SOLDAVEL 32mm un 1,219512 1,9466 2,3739
OU 3672 JOELHO PVC SOLDAVEL 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25
mm
un 24,390244 0,7650 18,6585
OU 3673 JOELHO PVC SOLDAVEL 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75
mm
un 0,097561 7,0561 0,6884
OU 3674 JOELHO PVC SOLDAVEL 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32
mm
un 4,878049 2,6250 12,8049
OU 3676 JOELHO PVC SOLDAVEL 45G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50
mm
un 0,146341 2,0580 0,3012
OU 3678 JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25
mm
un 121,951220 0,3222 39,2927
OU 3679 JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32
mm
un 13,414634 0,8270 11,0939
OU 3680 JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40
mm
un 0,731707 0,6959 0,5092
OU 3682 JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60
mm
un 0,365854 7,3011 2,6711
OU 3683 JOELHO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75
mm
un 0,243902 7,3011 1,7808
OU 3688 LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 mm un 2,439024 1,8040 4,4000
OU 3689 LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 mm un 0,731707 1,9800 1,4488
OU 3690 LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 mm un 0,365854 5,0000 1,8293
OU 3691 LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 60 mm un 0,609756 3,4300 2,0915
OU 3692 LUVA PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 mm un 0,121951 3,4300 0,4183
OU 3696 TE PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25mm un 36,585366 0,4588 16,7854
OU 3697 TE PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32mm un 12,195122 1,2305 15,0061
OU 3698 TE PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40mm un 0,487805 2,8666 1,3983
OU 3700 TE PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60mm un 0,243902 7,9379 1,9361
OU 3708 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA
PREDIAL 50x32mm
un 0,487805 6,9900 3,4098
OU 3711 LUVA  AZUL lR 1/2x25mm un 12,682927 2,1015 26,6532
OU 3731 JOELHO SOLDAVEL 45x60 mm un 0,243902 7,0561 1,7210
OU 7069 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA PREDIAL 75
mm
un 0,097561 14,6000 1,4244
OU 7070 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 90G P/ AGUA FRIA
PREDIAL 60x32mm
un 0,365854 6,9900 2,5573
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OU 7072 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA
PREDIAL 40x25mm 
un 73,170732 0,4423 32,3634
Total 656,5960
Serviço 80034 - Materiais para instalação de água quente - Aquatherm Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 3089 TUBO AQUATHERM 22mm un 30,555555 10,0758 307,8717
OU 3095 LUVA 22mm (aquatherm) un 4,166667 0,8604 3,5850
OU 3101 JOELHO 90x22mm  (aquatherm) un 83,333333 1,5488 129,0667
OU 3107 JOELHO 45x22mm  (aquatherm) un 13,888889 0,7161 9,9458
OU 3113 TE 22mm  (aquatherm) un 22,222222 1,5097 33,5489
OU 3128 CURVA TRANSPOSICAO 22mm (aquatherm) un 3,332389 2,2088 7,3606
OU 3140 JOELHO 1/2'x22mm  (aquatherm) un 16,666667 6,3269 105,4483
OU 3143 JOELHO 3/4'x22mm  (aquatherm) un 3,332389 6,0011 19,9980
OU 3149 CONECTOR  3/4'x22mm  (aquatherm) un 37,500000 9,5816 359,3100
OU 3166 CAP 22mm  (aquatherm) un 2,222222 1,0000 2,2222
OU 3206 TUBO ISOLANTE POLIPEX 22mm m 13,888889 0,4410 6,1250
Total 984,4822
Serviço 80035 - Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1167 CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50mm C/ GRELHA
BRANCA 
un 6,585366 13,6260 89,7322
OU 1168 CAIXA SIFONADA PVC 100x100x50mm C/ GRELHA
BRANCA 
un 6,341463 6,4434 40,8606
OU 1191 JOELHO 45x40mm (Esgoto) un 37,804878 0,4438 16,7778
OU 1192 JOELHO 45x50mm (Esgoto) un 19,512195 1,2914 25,1980
OU 1193 JOELHO 45x75mm (Esgoto) un 4,878049 2,8478 13,8917
OU 1194 JOELHO SR 45x75mm (Esgoto) un 0,487805 1,0637 0,5189
OU 1196 JOELHO 45x150mm (Esgoto) un 24,390244 2,7005 65,8659
OU 1197 JOELHO 90x40mm (Esgoto) un 24,390244 0,5951 14,5146
OU 1198 JOELHO 90x50mm (Esgoto) un 19,512195 1,0070 19,6488
OU 1199 JOELHO 90x75mm (Esgoto) un 3,658537 2,7005 9,8799
OU 1200 JOELHO 90x100mm (Esgoto) un 19,512195 3,2792 63,9844
OU 1207 JUNCAO 40x40mm (Esgoto) un 6,829268 1,7820 12,1698
OU 1209 JUNCAO 50x50mm (Esgoto) un 1,951220 1,2970 2,5307
OU 1211 JUNCAO 100x100mm (Esgoto) un 7,804878 8,4567 66,0035
OU 1218 JUNCAO REDUCAO INVERTIDA 75x50mm (Esgoto) un 2,439024 3,8202 9,3176
OU 1221 JUNCAO REDUCAO INVERTIDA 100x75mm (Esgoto) un 9,268293 16,9107 156,7333
OU 1224 JUNCAO REDUCAO 100x50mm (Esgoto) un 13,414634 6,1079 81,9352
OU 1229 LUVA SIMPLES PVC P/ ESGOTO PREDIAL 40mm un 1,219512 2,8600 3,4878
OU 1230 LUVA SIMPLES PVC P/ESGOTO PREDIAL 50mm un 17,073171 1,2084 20,6312
OU 1231 LUVA SIMPLES PVC P/ESGOTO PREDIAL 75mm un 0,975610 2,1134 2,0619
OU 1232 LUVA SIMPLES PVC P/ESGOTO PREDIAL 100mm un 60,975610 2,5838 157,5488
OU 1241 TE 50mm (Esgoto) un 4,878049 5,5200 26,9268
OU 1244 TE 100mm (Esgoto) un 2,439024 7,7459 18,8924
OU 1269 JOELHO SR 45x100mm (Esgoto) un 2,439024 2,7005 6,5866
OU 1274 JUNCAO SR 100mm (Esgoto) un 3,170732 6,8737 21,7947
OU 1279 JUNCAO REDUCAO SR 100x75mm (Esgoto) un 8,536585 16,9107 144,3596
OU 1285 TE SR 100mm (Esgoto) un 0,487805 5,1836 2,5286
OU 1298 LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 75mm un 8,536585 1,7184 14,6693
OU 1299 LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100mm un 19,512195 2,1002 40,9795
OU 1305 CURVA 87 SR 75mm (Esgoto) un 0,487805 16,5500 8,0732
OU 1310 JOELHO 90x40mm C/ ANEL (Esgoto) un 12,926829 1,6108 20,8225
OU 2273 TUBOS ESGOTOS 40mm bar 7,804878 12,2826 95,8642
OU 2274 TUBOS ESGOTOS 50mm bar 6,097561 22,0132 134,2268
OU 2276 TUBOS ESGOTOS 75mm bar 1,951220 27,9849 54,6047
OU 2277 TUBOS ESGOTOS 100mm bar 12,195122 33,4895 408,4085
OU 2283 TUBOS ESGOTOS SR 75mm bar 0,243902 23,9166 5,8333
OU 2284 TUBOS ESGOTOS SR 100mm bar 4,878049 50,9538 248,5551
OU 7079 CURVA SR 100mm (Esgoto) un 3,658537 22,0100 80,5244
OU 7080 BUCHA DE REDUCAO 75X50mm un 6,829268 10,7000 73,0732
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Serviço 80035 - Materiais para instalação de esgoto e águas pluviais Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7081 BUCHA DE REDUCAO 100x75mm un 2,439024 20,1700 49,1951
OU 7082 BUCHA DE REDUCAO 50x40mm ESGOTO un 2,439024 2,3500 5,7317
OU 7083 TAMPAO 40mm (Esgoto) un 0,365854 2,1500 0,7866
OU 7084 TAMPAO 50mm (Esgoto) un 0,365854 3,9500 1,4451
OU 7085 BUCHA DE REDUCAO SR 100x75mm un 0,731707 20,1700 14,7585
OU 7087 TAMPAO 100mm un 0,365854 40,8000 14,9268
OU 7088 CAIXA SIFONADA PVC 150x150x75mm un 2,439024 15,8716 38,7112
Total 2.405,5710
Serviço 80036 - Materiais para instalação de sistema preventivo de incêncdio - Ferro
Galvanizado
Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 85 REGISTRO DE INCENCIO GLOBO 45x2.1/2´ un 1,073171 96,5200 103,5825
OU 1868 LUVA FERRO GALVANIZADA ROSCA 2" un 0,853659 14,7900 12,6256
OU 1871 LUVA FERRO GALVANIZADA ROSCA 2.1/2" un 1,219512 4,9800 6,0732
OU 1873 JOELHO FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA 2.1/2" un 0,146341 12,7000 1,8585
OU 1874 JOELHO FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA 2.1/2" un 0,975610 12,7000 12,3902
OU 1875 TE GALVANIZADA 2´ un 0,292683 17,0900 5,0020
OU 1876 TE GALVANIZADA 2.1/2´ un 1,219512 17,0900 20,8415
OU 1878 NIPEL FERRO GALVANIZADO ROSCA 2'' un 0,487805 22,0100 10,7366
OU 1879 NIPEL FERRO GALVANIZADO ROSCA 2.1/2'' un 1,707317 22,0100 37,5780
OU 1884 UNIAO FERRO GALV. C/ ASSENTO BRONZE 2´ un 0,292683 170,1000 49,7854
OU 1889 JOELHO FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA 2" un 0,731707 12,7000 9,2927
OU 1895 BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X2" un 0,097561 17,3700 1,6946
OU 2291 TUBO GALVANIZADO 2'' - 3.35 X 6.00 mts bar 0,512195 341,2200 174,7712
OU 2293 TUBO GALVANIZADO 3'' - 3.35 X 6.00 mts bar 0,243902 525,3000 128,1217
OU 2295 TUBO GALVANIZADO 2'' - 3.75 X 6.00 mts bar 0,487805 341,2200 166,4488
OU 2296 TUBO GALVANIZADO 2.1/2'' - 3.75 X 6.00 mts bar 0,487805 489,4800 238,7708
OU 2302 TUBO GALVANIZADO 1.1/2'' - 3.35 X 6.00 mts bar 0,731707 250,4400 183,2487
OU 2304 TUBO GALVANIZADO 1.1/4'' - 2.65 X 6.00 mts bar 8,536585 222,1200 1.896,1463
OU 2306 TUBO GALVANIZADO 1'' - 2.65 X 6.00 mts bar 31,707317 162,6000 5.155,6097
OU 7074 UNIAO FERRO GALV. C/ ASSENTO BRONZE 2.1/2" un 0,243902 170,1000 41,4877
OU 7075 CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA 2.1/2" un 0,024390 40,0000 0,9756
OU 7076 ADAPTADOR STOR COM TAMPAO un 0,024390 35,0000 0,8536
OU 7077 BUJAO DE 1/2mm un 41,463415 1,0000 41,4634
OU 7078 BUJAO DE 3/4mm un 6,097561 1,7100 10,4268
Total 8.309,7851
Subetapa 017.003 - EQUIPAMENTOS E BASES HIDRÁULICAS
Serviço 551 - Bombas de Recalque Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4642 MOTO BOMBA CENTRIFUGA C/ ROTOR BRONZE ME BR
26150
un 1,000000 2.000,0000 2.000,0000
Total 2.000,0000
Serviço 7320 - Banheiras de hidromassagem Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 3314 BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM  MALAGA GEL COAT 1,
40x55cm
un 1,000000 3.000,0000 3.000,0000
Total 3.000,0000
Serviço 7328 - Caixas de inspeção Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 325 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm
, parede 14 cm
m2 6,000000 19,2337 115,4022
SE 6215 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento
e massa branca, e=3 cm
m2 6,000000 6,1322 36,7932
OU 2845 BRITA - MISTURA m3 0,039600 43,2029 1,7108
OU 5924 CANTONEIRA CONECTIVA MONTAGEM 20x20x28 m 2,400000 25,0000 60,0000
OU 6393 CONCRETO ESPECIAL PARA CALCADAS m3 0,039600 232,4100 9,2034
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OU 6977 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR 70x90cm -
ENERGIA - 400KN
un 1,000000 400,0000 400,0000
Total 623,1096
Serviço 7520 - Registros de gaveta Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1388 REGISTRO DE GAVETA ABNT HD 1.1/2´ - 1510-112 un 0,052631 31,5200 1,6589
OU 1389 REGISTRO DE GAVETA ABNT HD 2´ -  1510-200 un 0,552631 48,0700 26,5650
OU 1390 REGISTRO DE GAVETA ABNT HD 2.1/2´ - 1510-212 un 0,105263 123,4800 12,9979
OU 1396 DOCOL REGISTRO GAVETA BASE 3/4´ un 0,210526 20,0000 4,2105
OU 1399 DOCOL REGISTRO GAVETA ABNT 1´ un 1,578947 15,0000 23,6842
Total 69,1165
Serviço 7521 - Bases para registros Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1385 BASE REGISTRO PRESSAO 3/4´ un 1,710526 14,2100 24,3066
OU 1397 DOCOL BASE MIST. MONOC. CHUVEIRO AP/BT 3/4´ un 6,578947 14,2100 93,4868
OU 1398 DOCOL BASE MIST. MONOC. DUCHA HIG. AP/BT 3/4´ un 4,815789 14,2100 68,4324
OU 7518 BASE REGISTRO GAVETA ABNT HD 3/4´ un 21,578947 14,2100 306,6368
Total 492,8626
Subetapa 017.004 - LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
Serviço 6628 - Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1467 ASSENTO PLASTICO VOGUE PLUS BC AP 5017 un 1,000000 62,4300 62,4300
OU 1472 BACIA CONVENCIONAL VOGUE PLUS un 1,000000 210,7400 210,7400
OU 2332 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN
100 MM, PARA REDE AGUA
un 1,000000 3,6100 3,6100
OU 4292 PARAFUSO P/ FIXA BACIO SP121 un 2,000000 14,5500 29,1000
OU 4384 ENGATE FLEXIVEL  CR 40 CM 4607 C040 un 1,000000 12,5393 12,5393
Total 318,4193
Serviço 6633 - Cuba para lavatório Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1528 L.270 CUBA APOIO QUADRADA MESA 420mm un 1,000000 398,8300 398,8300
OU 2146 SIFAO BLUKIT CR un 1,000000 9,6754 9,6754
OU 2575 1602 C VALVULA ESCOAMENTO LAVATORIO CR un 1,000000 5,5000 5,5000
Total 414,0054
Serviço 6634 - Acabamento para registro de gaveta Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2584 4900 C35 PQ ACABAMENTO  REGISTRO ASPEN CR 1/2' -
3/4'
un 1,000000 12,6500 12,6500
Total 12,6500
Serviço 6635 - Acabamento para registro monocomando Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6204 617206 ACABAMENTO MONOCOMANDO CHUVEIRO BX/
ALTA 3/4 PRINIZ CR
un 1,000000 55,2634 55,2634
Total 55,2634
Serviço 6636 - Cuba em aço inox para pia Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2146 SIFAO BLUKIT CR un 1,000000 9,6754 9,6754
OU 2616 1623C VALVULA ESCOAMENTO P/ PIA COZINHA un 1,000000 5,5000 5,5000
OU 2762 94039/102 CUBA RETANGULAR ACO INOX  64X39 un 1,000000 444,8000 444,8000
Total 459,9754
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Serviço 6637 - Torneira para lavatório Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4601 664143 TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA PROVENCE
DOURADA
un 1,000000 480,5484 480,5484
Total 480,5484
Serviço 6638 - Torneira para pia de cozinha Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2636 1166 C LINK TORNEIRA P/ COZINHA MESA BICA MOVEL
CR
un 1,000000 187,8500 187,8500
Total 187,8500
Serviço 6639 - Chuveiro Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2632 1990 C STD CHUVEIRO ACQUA  PLUS C/ TURBO CR un 1,000000 311,2675 311,2675
Total 311,2675
Serviço 6640 - Acabamento para ralo Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6126 GRELHA INOX SEM FECHO E SEM MOLDURA QUADRADA
 150mm JACKW
un 1,000000 8,0000 8,0000
Total 8,0000
Etapa 018 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
Subetapa 018.001 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Serviço 6707 - Mão de obra para fiação elétrica Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,076598 47,6983 3,6536
Total 3,6536
Serviço 6711 - Mão de obra para distribuição horizontal de parede Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,223022 47,6983 10,6378
Total 10,6378
Serviço 6713 - Mão de obra para alimentação e montagem de quadros elétricos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,042319 47,6983 2,0185
Total 2,0185
Serviço 6715 - Mão de obra para montagem dos quadros - Instalação de disjuntores Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,042319 47,6983 2,0185
Total 2,0185
Serviço 6717 - Mão de obra para instalação de quadros de bombas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,153697 47,6983 7,3311
Total 7,3311
Serviço 6719 - Mão de obra de instalação de para raio Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6253 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 170,813500 19,4000 3.313,7819
OU 6254 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 298,923600 15,7900 4.720,0036
OU 7133 TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 320,275165 52,3500 16.766,4049
OU 7282 PRODUTIVIDADE 20% 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 170,813500 0,0000 0,0000
OU 7283 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE ELETRICISTA h 298,923600 0,0000 0,0000
OU 7287 PRODUTIVIDADE 20% TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 320,275165 0,0000 0,0000
Total 24.800,1904
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Serviço 6721 - Mão de obra para instalação de acabamentos elétricos e telefônicos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,144731 47,6983 6,9034
Total 6,9034
Serviço 6723 - Mão de obra para instalação de luminárias Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,036394 47,6983 1,7359
Total 1,7359
Serviço 6729 - Mão de obra para instalações de entrada de energia Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,082522 47,6983 3,9362
Total 3,9362
Serviço 6731 - Mão de obra para tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/
telefônica em laje
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,137114 47,6983 6,5401
Total 6,5401
Serviço 6733 - Mão de obra para instalação de tubulação para prumadas elétricas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,021160 47,6983 1,0093
Total 1,0093
Serviço 6739 - Mão de obra de instalação de fundos de quadros elétricos/telefônicos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,063479 47,6983 3,0278
Total 3,0278
Subetapa 018.002 - CAIXAS ELÉTRICAS
Serviço 6732 - Tubulação e caixas de passagem para instalação de prumada elétrica Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7349 TUBULACAO E CAIXAS DE PASSAGEM DE ELETRICAS vb 1,000000 1,1200 1,1200
Total 1,1200
Subetapa 018.003 - ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES
Serviço 7027 - Entrada de TV e TL Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 928 LUVA ELETRODUTO 2´ un 6,000000 3,0700 18,4200
OU 1655 MANGUEIRA KANAFLEX 3´ m 100,000000 3,0000 300,0000
OU 2803 ELETRODUTO RIGIDO 2'' un 8,000000 14,6300 117,0400
OU 7028 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO RIGIDO 2" un 2,000000 18,9600 37,9200
OU 7030 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR 60x45cm -
TELEFONE - 125KN
un 3,000000 150,0000 450,0000
Total 923,3800
Serviço 80037 - Materiais para distribuição horizontal de parede Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1647 MANGUEIRA CORRUGADA 1´ AMARELA m 566,427500 1,0200 577,7561
OU 1648 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4´ LARANJA m 2.454,520000 1,3000 3.190,8760
OU 1651 MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/4´ m 141,607100 1,5660 221,7567
OU 4539 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA 3/4' un 188,809400 0,5100 96,2928
OU 4540 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA1' un 94,404700 0,6900 65,1392
OU 4560 CAIXA EMBUTIR 4x2 PIAL un 1.019,570800 2,1195 2.160,9803
OU 4561 CAIXA EMBUTIR 4x4 PIAL un 226,571300 2,1208 480,5124
OU 4711 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA AZUL EM ROLOS
19mm x 10mt
rol 18,880900 3,0520 57,6245
Total 6.850,9380
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Serviço 80038 - Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/
telefônica em laje - térreo
Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1642 MANGUEIRA LISA 3/4´ x 3,00mm m 944,045000 1,0800 1.019,5686
OU 1643 MANGUEIRA LISA 1/2´ x 2,5mm m 472,025000 0,6900 325,6972
OU 1644 MANGUEIRA LISA 1´ x 3,00mm m 472,025000 1,2000 566,4300
OU 1651 MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/4´ m 94,404700 1,5660 147,8378
OU 1653 MANGUEIRA KANAFLEX 2´ m 94,404700 1,5781 148,9801
OU 1664 CAIXA TETO GALVANIZADA 4x4 DUPLA un 283,214100 1,8289 517,9703
OU 1832 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) kg 1,888100 7,0300 13,2733
OU 2797 PREGO POLIDO COM CABECA 17x27 kg 4,720235 4,0800 19,2586
Total 2.759,0159
Serviço 80039 - Materiais para distribuição horizontal de parede Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1647 MANGUEIRA CORRUGADA 1´ AMARELA m 16,025000 1,0200 16,3455
OU 1648 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4´ LARANJA m 128,200000 1,3000 166,6600
OU 1651 MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/4´ m 1,602500 1,5660 2,5095
OU 4539 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA 3/4' un 32,049700 0,5100 16,3453
OU 4540 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA1' un 16,024900 0,6900 11,0572
OU 4560 CAIXA EMBUTIR 4x2 PIAL un 28,844800 2,1195 61,1366
OU 4561 CAIXA EMBUTIR 4x4 PIAL un 3,205000 2,1208 6,7972
OU 4711 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA AZUL EM ROLOS
19mm x 10mt
rol 3,205000 3,0520 9,7817
Total 290,6330
Serviço 80040 - Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/
telefônica em laje - garagens
Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1642 MANGUEIRA LISA 3/4´ x 3,00mm m 480,745000 1,0800 519,2046
OU 1643 MANGUEIRA LISA 1/2´ x 2,5mm m 96,150000 0,6900 66,3435
OU 1644 MANGUEIRA LISA 1´ x 3,00mm m 64,100000 1,2000 76,9200
OU 1664 CAIXA TETO GALVANIZADA 4x4 DUPLA un 224,348100 1,8289 410,3102
OU 1832 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) kg 0,961500 7,0300 6,7593
OU 2797 PREGO POLIDO COM CABECA 17x27 kg 3,739136 4,0800 15,2557
Total 1.094,7933
Serviço 80041 - Materiais para distribuição horizontal de parede Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1647 MANGUEIRA CORRUGADA 1´ AMARELA m 206,142500 1,0200 210,2654
OU 1648 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4´ LARANJA m 742,110000 1,3000 964,7430
OU 1651 MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/4´ m 82,456600 1,5660 129,1270
OU 4539 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA 3/4' un 123,684900 0,5100 63,0793
OU 4540 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA1' un 57,719600 0,6900 39,8265
OU 4560 CAIXA EMBUTIR 4x2 PIAL un 305,089400 2,1195 646,6370
OU 4561 CAIXA EMBUTIR 4x4 PIAL un 65,965300 2,1208 139,8992
OU 4711 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA AZUL EM ROLOS
19mm x 10mt
rol 8,245700 3,0520 25,1659
Total 2.218,7433
Serviço 80042 - Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/
telefônica em laje - lazer
Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1642 MANGUEIRA LISA 3/4´ x 3,00mm m 412,285000 1,0800 445,2678
OU 1643 MANGUEIRA LISA 1/2´ x 2,5mm m 206,140000 0,6900 142,2366
OU 1644 MANGUEIRA LISA 1´ x 3,00mm m 82,455000 1,2000 98,9460
OU 1651 MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/4´ m 41,228300 1,5660 64,5635
OU 1664 CAIXA TETO GALVANIZADA 4x4 DUPLA un 118,737500 1,8289 217,1590
OU 1832 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) kg 0,824600 7,0300 5,7969
OU 2797 PREGO POLIDO COM CABECA 17x27 kg 2,061415 4,0800 8,4106
Total 982,3804
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Subetapa 018.003 - ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES
Serviço 80043 - Materiais para distribuição horizontal de parede Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1647 MANGUEIRA CORRUGADA 1´ AMARELA m 194,502500 1,0200 198,3926
OU 1648 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4´ LARANJA m 620,395000 1,3000 806,5135
OU 1651 MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/4´ m 10,060500 1,5660 15,7547
OU 4539 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA 3/4' un 48,625700 0,5100 24,7991
OU 4540 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA1' un 24,312800 0,6900 16,7758
OU 4560 CAIXA EMBUTIR 4x2 PIAL un 233,403100 2,1195 494,6979
OU 4561 CAIXA EMBUTIR 4x4 PIAL un 50,302400 2,1208 106,6813
OU 4711 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA AZUL EM ROLOS
19mm x 10mt
rol 1,509100 3,0520 4,6058
Total 1.668,2207
Serviço 80044 - Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/
telefônica em laje - tipos e coberturas
Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1642 MANGUEIRA LISA 3/4´ x 3,00mm m 486,255000 1,0800 525,1554
OU 1643 MANGUEIRA LISA 1/2´ x 2,5mm m 145,875000 0,6900 100,6537
OU 1644 MANGUEIRA LISA 1´ x 3,00mm m 53,655000 1,2000 64,3860
OU 1664 CAIXA TETO GALVANIZADA 4x4 DUPLA un 136,151800 1,8289 249,0080
OU 1832 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) kg 0,670700 7,0300 4,7150
OU 2797 PREGO POLIDO COM CABECA 17x27 kg 3,167188 4,0800 12,9221
Total 956,8402
Serviço 80045 - Materiais para distribuição horizontal de parede Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1647 MANGUEIRA CORRUGADA 1´ AMARELA m 75,000000 1,0200 76,5000
OU 1648 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4´ LARANJA m 250,000000 1,3000 325,0000
OU 1651 MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/4´ m 50,000000 1,5660 78,3000
OU 4539 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA 3/4' un 50,000000 0,5100 25,5000
OU 4540 LUVA PRESSÃO PARA MANGUEIRA CORRUGADA1' un 25,000000 0,6900 17,2500
OU 4560 CAIXA EMBUTIR 4x2 PIAL un 70,000000 2,1195 148,3650
OU 4561 CAIXA EMBUTIR 4x4 PIAL un 20,000000 2,1208 42,4160
OU 4711 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA AZUL EM ROLOS
19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
Total 728,5910
Serviço 80046 - Materiais de tubulação de caixas de passagem para instalação elétrica/
telefônica em laje - pavimentos técnicos
Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1642 MANGUEIRA LISA 3/4´ x 3,00mm m 100,000000 1,0800 108,0000
OU 1643 MANGUEIRA LISA 1/2´ x 2,5mm m 50,000000 0,6900 34,5000
OU 1644 MANGUEIRA LISA 1´ x 3,00mm m 100,000000 1,2000 120,0000
OU 1652 MANGUEIRA KANAFLEX 1.1/2´ m 50,000000 1,4256 71,2800
OU 1664 CAIXA TETO GALVANIZADA 4x4 DUPLA un 45,000000 1,8289 82,3005
OU 1832 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) kg 1,000000 7,0300 7,0300
OU 2797 PREGO POLIDO COM CABECA 17x27 kg 0,750000 4,0800 3,0600
Total 426,1705
Subetapa 018.004 - QUADROS ELÉTRICOS
Serviço 6712 - Materiais para alimentação e montagem de quadros elétricos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7347 QUADROS ELETRICOS vb 1,000000 3,3000 3,3000
Total 3,3000
Serviço 6716 - Materiais para quadros de bombas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7350 MATERIAIS PARA QUADROS E BOMBAS vb 1,000000 13,0666 13,0666
Total 13,0666
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Subetapa 018.004 - QUADROS ELÉTRICOS
Serviço 6738 - Fundo de quadros elétricos/telefônicos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7346 FUNDO DE QUADROS ELETRICOS E TELEFONICOS vb 1,000000 2,7400 2,7400
Total 2,7400
Subetapa 018.005 - DISJUNTORES
Serviço 6714 - Materiais para montagem dos quadros - Disjuntores Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7348 DISJUNTORES vb 1,000000 3,3000 3,3000
Total 3,3000
Subetapa 018.006 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
Serviço 6706 - Materiais para fiação elétrica Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1573 CABO FLEXIVEL BICOLOR 2 x 2,5 mm m 1,336469 1,3700 1,8310
OU 1592 CABO FLEXIVEL 2,5 mm AZUL m 1,603763 0,5667 0,9089
OU 1594 CABO FLEXIVEL 2,5 mm VERMELHO m 0,801882 0,5667 0,4544
OU 1596 CABO FLEXIVEL 2,5 mm PRETO m 1,336469 0,5667 0,7574
OU 1597 CABO FLEXIVEL 1,5 mm BRANCO m 0,534588 0,3557 0,1902
OU 1598 CABO FLEXIVEL 1,5 mm PRETO m 0,267294 0,3557 0,0951
OU 1599 CABO FLEXIVEL 1,5 mm VERDE m 0,801882 0,3557 0,2852
OU 1600 CABO FLEXIVEL 1,00 mm BRANCO m 0,801882 0,2564 0,2056
OU 1601 CABO FLEXIVEL 1,00 mm AZUL m 0,534588 0,2564 0,1371
OU 1602 CABO FLEXIVEL 1,00 mm PRETO m 0,801882 0,2564 0,2056
OU 1603 CABO FLEXIVEL 1,5 mm AZUL m 0,801882 0,3557 0,2852
OU 1604 CABO FLEXIVEL 1,5 mm AMARELO m 1,069175 0,3557 0,3803
OU 1605 CABO FLEXIVEL 4,0 mm PRETO m 0,267294 0,9347 0,2498
OU 1606 CABO FLEXIVEL 4,0 mm AZUL m 0,801882 0,9347 0,7495
OU 1607 CABO FLEXIVEL 6,0 mm AZUL m 0,267294 1,3702 0,3662
OU 1608 CABO FLEXIVEL 6,0 mm PRETO m 0,267294 1,3702 0,3662
OU 1609 CABO FLEXIVEL 2,5 mm VERDE m 2,405645 0,5667 1,3633
OU 1610 CABO FLEXIVEL 1,00 mm AMARELO m 0,801882 0,2564 0,2056
OU 1615 CABO FLEXIVEL 4,0 mm VERMELHO m 0,267294 0,9347 0,2498
OU 1617 CABO FLEXIVEL 1,5 mm VERMELHO m 0,267294 0,3557 0,0951
OU 1619 CABO FLEXIVEL 4,0 mm BRANCO m 0,267294 0,9347 0,2498
OU 1622 CABO FLEXIVEL 6,0 mm VERDE m 0,267294 1,3702 0,3662
OU 1623 CABO FLEXIVEL 1,00 mm CINZA m 0,534588 0,2564 0,1371
OU 1624 CABO FLEXIVEL 1,00 mm MARRON m 0,534588 0,2564 0,1371
OU 1625 CABO FLEXIVEL 1,5 mm MARRON m 0,801882 0,3557 0,2852
OU 4286 CABO FLEXIVEL 1,00 mm VERMELHO m 0,267294 0,2564 0,0685
OU 4522 CABO FLEXIVEL 1,5 mm CINZA m 0,534588 0,3557 0,1902
OU 5812 CABO FLEXIVEL 1,00mm LARANJA m 0,534588 0,2564 0,1371
OU 5813 CABO FLEXIVEL 1,50mm LARANJA m 0,534588 0,3557 0,1902
Total 11,1429
Serviço 7003 - Aterramentos com cabo flexível com isolamento em EPR Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4718 CABO FLEXIVEL 95 mm EPR VERDE m 30,000000 28,4548 853,6440
OU 7005 CABO FLEXIVEL 35 mm EPR VERDE m 65,000000 9,6222 625,4430
Total 1.479,0870
Serviço 7018 - Cabeamento flexível com isolamento em EPR Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1557 CABO FLEXIVEL 50 mm EPR VERDE m 66,000000 18,1100 1.195,2600
OU 1560 CABO FLEXIVEL 95 mm EPR PRETO m 66,000000 24,6600 1.627,5600
OU 1574 CABO FLEXIVEL 240 mm EPR AZUL m 28,000000 63,2220 1.770,2160
OU 1577 CABO FLEXIVEL 185 mm EPR AZUL m 68,000000 47,0300 3.198,0400
OU 2975 CABO FLEXIVEL 95 mm EPR BRANCO m 66,000000 24,6600 1.627,5600
OU 2976 CABO FLEXIVEL 95 mm EPR VERMELHO m 66,000000 24,6600 1.627,5600
OU 2977 CABO FLEXIVEL 95 mm EPR AZUL m 66,000000 24,6600 1.627,5600
OU 4718 CABO FLEXIVEL 95 mm EPR VERDE m 68,000000 28,4548 1.934,9264
OU 4721 CABO FLEXIVEL 185 mm EPR BRANCO m 68,000000 47,0300 3.198,0400
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Serviço 7018 - Cabeamento flexível com isolamento em EPR Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4722 CABO FLEXIVEL 185 mm EPR PRETO m 68,000000 47,0300 3.198,0400
OU 4723 CABO FLEXIVEL 185 mm EPR VERMELHO m 68,000000 47,0300 3.198,0400
OU 5362 CABO FLEXIVEL 240 mm EPR PRETO m 28,000000 63,2220 1.770,2160
OU 5364 CABO FLEXIVEL 240 mm EPR VERMELHO m 28,000000 63,2220 1.770,2160
OU 5365 CABO FLEXIVEL 240 mm EPR BRANCO m 28,000000 63,2220 1.770,2160
OU 7020 CABO FLEXIVEL 150 mm EPR PRETO m 81,000000 40,0000 3.240,0000
OU 7021 CABO FLEXIVEL 150 mm EPR VERMELHO m 81,000000 40,0000 3.240,0000
OU 7022 CABO FLEXIVEL 150 mm EPR BRANCO m 81,000000 40,0000 3.240,0000
OU 7023 CABO FLEXIVEL 150 mm EPR AZUL m 121,000000 40,0000 4.840,0000
Total 44.073,4504
Serviço 7033 - Ramal de entrada (alta tensão) Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1641 CABO FLEXIVEL 25 mm EPR AZUL m 40,000000 6,6500 266,0000
OU 7035 CABO MEDIA TENSAO DE COBRE 35 mm  - CLASSE 15KV m 160,000000 40,0000 6.400,0000
Total 6.666,0000
Subetapa 018.008 - INTERRUPTORES E TOMADAS
Serviço 6720 - Materiais para acabamentos elétricos e telefônicos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7345 MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ELETRICOS vb 1,000000 16,6092 16,6092
Total 16,6092
Subetapa 018.010 - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
Serviço 6722 - Materiais para instalação de luminárias - áreas comuns Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 985 LUMINARIA EMBUTIDA QUADRADO 2X E27 un 3,000000 35,3065 105,9195
OU 990 LUMINARIA EMBUTIDA VIDRO 30x30cm un 1,000000 39,0000 39,0000
OU 1060 LUMINARIA PLAFON PLASTICO 1 LAMPADA un 2,000000 1,0546 2,1092
Total 147,0287
Serviço 7434 - Materiais para instalação de luminárias - áreas privativas Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 990 LUMINARIA EMBUTIDA VIDRO 30x30cm un 3,000000 39,0000 117,0000
Total 117,0000
Subetapa 018.011 - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Serviço 575 - Ventilação Mecânica - Ventokit Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2989 EXAUSTOR SICFLUX MEGA 10BIV pc 1,000000 44,0000 44,0000
Total 44,0000
Serviço 6718 - Materiais para para raio Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 709 BUCHA PLASTICA 6mm un 4.000,000000 0,0114 45,6000
OU 864 HASTE TERRA 2,40m x 5/8´ un 15,000000 17,1453 257,1795
OU 918 CONECTOR SPLIT-BOLT 150mm un 40,000000 15,6057 624,2280
OU 957 CONECTOR P/ HASTE un 15,000000 2,0607 30,9105
OU 1068 CONECTOR DE EMENDA P/ CABO 16/50mm un 40,000000 16,7000 668,0000
OU 1071 FITA  DE COBRE 3/4´ x 3/32´ kg 712,000000 32,4030 23.070,9360
OU 2070 CABO DE COBRE NU 35mm2 MEIO-DURO m 810,000000 11,0000 8.910,0000
OU 2071 CABO DE COBRE NU 50mm2 MEIO-DURO m 330,000000 11,0000 3.630,0000
OU 2546 PARAFUSO INOX CA CH FE 4,8x38mm ct 40,000000 22,7489 909,9560
OU 3171 MASTIC/VEDAFLEX CINZA tb 16,000000 13,5000 216,0000
OU 4470 TERMINAL SAPATA 35mm un 20,000000 1,8500 37,0000
OU 6855 CAPTOR AEREO un 16,000000 31,2000 499,2000
Total 38.899,0100
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Serviço 6744 - Gerador de energia Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 3357 GRUPO  DE  GERADOR MARINIZADO  165KVA un 1,000000 70.000,0000 70.000,0000
Total 70.000,0000
Serviço 6850 - Subestação, entrada de TL e TV Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 78 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A 15KV un 3,000000 798,1700 2.394,5100
OU 95 FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR DE
19mm x 10mt
rol 1,000000 11,5228 11,5228
OU 709 BUCHA PLASTICA 6mm un 200,000000 0,0114 2,2800
OU 849 ISOLADOR PEDESTAL un 12,000000 43,0000 516,0000
OU 852 SUPORTE P/ ISOLADOR un 4,000000 60,0000 240,0000
OU 856 VERGALHAO COBRE 3/8´ un 4,250000 21,8000 92,6500
OU 858 TERMINAL OLHAL T 3/8´ un 12,000000 5,8300 69,9600
OU 859 TERMINAL OLHAL CURVO 3/8´ un 16,000000 5,8300 93,2800
OU 862 TERMINAL OLHAL RETO 3/8´ un 18,000000 5,8300 104,9400
OU 864 HASTE TERRA 2,40m x 5/8´ un 10,000000 17,1453 171,4530
OU 917 CONECTOR SPLIT-BOLT 120mm un 10,000000 18,8500 188,5000
OU 1021 LUMINARIA EMERGENCIA C/30 LEDS 24V un 4,000000 31,3600 125,4400
OU 1341 TRAFO A SECO 500 KVA un 1,000000 35.000,0000 35.000,0000
OU 1345 TRAFO A SECO 150 KVA un 1,000000 27.800,0000 27.800,0000
OU 1866 CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA MACHO/
FEMEA  REF. 4"
un 1,000000 66,5200 66,5200
OU 1870 LUVA FERRO GALVANIZADA ROSCA 4" un 1,000000 9,5300 9,5300
OU 2177 MUFLA DE ALTA TENSAO INTERNA 25mm 15KV un 4,000000 140,0000 560,0000
OU 2179 MUFLA DE ALTA TENSAO EXTERNA 25mm 15kv un 4,000000 179,0000 716,0000
OU 2294 TUBO GALVANIZADO 4'' - 3.35 X 6.00 mts bar 1,166667 760,3800 887,1103
OU 2992 OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE un 1,000000 2,2575 2,2575
OU 3064 ARRUELA INOX PRESSAO 3/8' ct 1,428571 29,2100 41,7286
OU 3065 ARRUELA INOX LISA 3/8' ct 0,714286 18,0500 12,8929
OU 3088 TUBO AQUATHERM 15mm un 1,000000 19,3116 19,3116
OU 3548 BARRA ROSCADA INOX 3/8'' x 1,00 mt un 8,000000 4,9000 39,2000
OU 3601 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS
, COMPRIM= 100MM X 2,5
pct 0,120000 1,3699 0,1644
OU 3611 ABRACADEIRA PLASTICA NYLON 7,00 x 370mm pct 0,100000 16,8570 1,6857
OU 3617 CADEADO 30mm un 4,000000 11,7690 47,0760
OU 4282 PORCA INOX SEXT. 3/8' pc 70,000000 0,2298 16,0860
OU 4411 LUMINARIA EMERGENCIA TARTARUGA C/20 LEDS 24V un 4,000000 44,1300 176,5200
OU 4474 CINTA ALUMINIO P/ ELETRODUTO m 9,000000 1,0717 9,6453
OU 4629 FITA ADVERTENCIA ALTA TENSAO rol 3,000000 52,4700 157,4100
OU 4711 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA AZUL EM ROLOS
19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
OU 5855 MANGUEIRA KANAFLEX 4'' NORMATIZADA m 50,000000 5,0000 250,0000
OU 5856 MANGUEIRA KANAFLEX 6'' NORMATIZADA m 25,000000 7,0000 175,0000
OU 6762 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA BRANCO EM
ROLOS 19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
OU 6852 CABO DE COBRE NU 25mm2 m 2,000000 9,1607 18,3214
OU 6853 CABO DE COBRE NU 120mm2 m 50,000000 43,3821 2.169,1050
OU 6941 TERMINAL SAPATA 25mm un 2,000000 6,3000 12,6000
OU 6945 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO
CO2 6kg
un 1,000000 366,1700 366,1700
OU 6951 ARRUELA LISA 1/2 COM DIÂMETRO EXTERNO DE 32mm un 30,000000 0,6000 18,0000
OU 6952 CHUMBADOR 3/8 COM PRISIONEIRO pc 30,000000 2,0000 60,0000
OU 6956 PARAFUSO INOX SEXTAVADO 3/8 x 30mm ct 0,400000 16,8469 6,7388
OU 6958 PARAFUSO INOX SEXTAVADO 1/4 x 30mm ct 0,250000 16,8469 4,2117
OU 6959 PARAFUSO INOX SEXTAVADO 3/16 x 15mm ct 2,000000 16,8469 33,6938
OU 6960 PARAFUSO CHIPBOARD 4,5mm X 45mm ct 2,000000 8,9500 17,9000
OU 6962 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA VERMELHA EM
ROLOS 19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
OU 6963 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA PRETA EM ROLOS
 19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
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Serviço 6850 - Subestação, entrada de TL e TV Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6964 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA VERDE EM
ROLOS 19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
OU 6965 SUPORTE PARA MUFLA DE FERRO EM PERFIL L un 2,000000 6,3000 12,6000
OU 6966 BARRA CHATA DE COBRE DE 3/4 x 2.5mm m 60,000000 263,0000 15.780,0000
OU 6967 TERMINAL CURSO 90G PARA VERGALHAO DE COBRE 3/
8
un 12,000000 13,2000 158,4000
OU 6968 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA PROTECAO
115V - 1000VA
un 1,000000 93,3100 93,3100
OU 6969 ABRACADEIRA PLASTICA NYLON 13,7 x 570mm un 5,000000 0,0416 0,2080
OU 6970 PLACA ADVERTENCIA "PERIGO ALTA TENSAO" un 7,000000 10,0000 70,0000
OU 6971 PLACA ADVERTENCIA "NAO OPERE SOB CARGA" un 3,000000 10,0000 30,0000
OU 6972 PLACA INDICADORA "USO COLETIVO" un 4,000000 10,0000 40,0000
OU 6973 PLACA INDICADORA "CONDOMINIO" un 4,000000 10,0000 40,0000
OU 6974 CABECOTE DE ALUMINIO 4" un 1,000000 5,0000 5,0000
OU 6977 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR 70x90cm -
ENERGIA - 400KN
un 3,000000 400,0000 1.200,0000
OU 6980 TAPETE BORRACHA PARA SUBESTAÇÃO - CLASSE 25KV
 - 100x50cm
un 3,000000 4,0000 12,0000
OU 6981 BOLSA TIPO PORTA LUVAS PARA LUVAS ISOLANTES/
COBERTURA
un 1,000000 24,0000 24,0000
OU 6982 LUVA DE COBERTURA PARA PROTECAO DE LUVA
ISOLANTE
un 1,000000 328,9000 328,9000
OU 6983 LUVA ISOLANTE PARA SUBESTACAO - CLASSE 2 -
20000V
un 1,000000 708,6000 708,6000
OU 6984 CAPACETE DE PROTACAO ABA TOTAL COM JUGULAR un 1,000000 7,4200 7,4200
OU 6985 PLACA DE SINALIZACAO EXTINTOR DE INCENDIO un 1,000000 10,0000 10,0000
OU 6986 DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO CLASSE 15KV, 400A,
19KA, 500MVA, NBI110KV
un 1,000000 22.230,0000 22.230,0000
Total 113.532,1528
Serviço 7010 - Subestação - Diversos Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4711 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA AZUL EM ROLOS
19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
OU 6762 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA BRANCO EM
ROLOS 19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
OU 6962 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA VERMELHA EM
ROLOS 19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
OU 6963 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA PRETA EM ROLOS
 19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
OU 6964 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA VERDE EM
ROLOS 19mm x 10mt
rol 5,000000 3,0520 15,2600
OU 7011 TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE
240MM
un 24,000000 6,4258 154,2192
OU 7012 TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE
185MM
un 30,000000 6,4258 192,7740
OU 7013 TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE
150MM
un 32,000000 6,4258 205,6256
OU 7014 TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE
95MM
un 30,000000 6,4258 192,7740
OU 7015 TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE
50MM
un 12,000000 1,6201 19,4412
OU 7016 TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE
35MM
un 24,000000 1,1300 27,1200
OU 7017 TERMINAL OLHAL A COMPRESSAO PARA CABO DE
25MM
un 12,000000 0,7325 8,7900
Total 877,0440
Subetapa 018.012 - TELEFONIA
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Serviço 6907 - Materiais para instalação de telefonia e interfonia Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2030 CABO AUTOMAÇÃO CCI 50 x 01 PAR BUBINA m 400,000000 0,2400 96,0000
OU 2038 CABO AUTOMAÇÃO CCI 50 x 10 PAR m 25,000000 2,6800 67,0000
OU 2043 CABO REDE UTP  4Px24 CAT 5 AZ m 75,000000 0,9000 67,5000
OU 6909 BASE DO GABINETE PARA PVIP 1000 un 0,050000 52,0000 2,6000
OU 6910 DISTRIBUIDOR DE VIDEO IP DVIP 1000 un 0,350000 344,0000 120,4000
OU 6911 FONTE CFTV MCM 12V 2A CHAVEADA un 0,050000 45,0000 2,2500
OU 6913 FONTE 24VDC PARA VIDEO IP INTELBRAS un 0,350000 109,3000 38,2550
OU 6914 MODULO EXTERNO PVIP 1000 VIDEO COLETIVO un 0,050000 2.380,0000 119,0000
OU 6915 VIDEO PORTEIRO IP TVIP 2000HF BRANCO un 1,825000 1.451,0000 2.648,0750
OU 6916 BASTIDOR 1 BLOCO M10 un 1,000000 1,8000 1,8000
OU 6917 BASTIDOR 2 BLOCOS M10 un 0,375000 5,5500 2,0813
OU 6918 BASTIDOR 5 BLOCOS M10 un 0,125000 9,9800 1,2475
OU 6919 BLOCO TELEFONICO M10 ENGATE RAPIDO un 3,800000 7,9600 30,2480
Total 3.196,4568
Etapa 019 - INSTALAÇÕES DE GÁS
Subetapa 019.001 - MÃO DE OBRA DE GÁS - NELSON
Serviço 5221 - Mão de Obra Gás - Nelson Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6748 INSTALADOR DE GAS h 22,500000 53,0800 1.194,3000
OU 7286 PRODUTIVIDADE 20% INSTALADOR DE GAS h 22,500000 0,0000 0,0000
Total 1.194,3000
Serviço 7175 - Mão de obra para prumada de gás Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6748 INSTALADOR DE GAS h 25,384615 53,0800 1.347,4154
OU 7286 PRODUTIVIDADE 20% INSTALADOR DE GAS h 25,384615 0,0000 0,0000
Total 1.347,4154
Subetapa 019.002 - MATERIAIS DE GÁS
Serviço 6658 - Instalação de gás em apartamento Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1893 JOELHO FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA 1/2" un 1,000000 12,7000 12,7000
OU 1900 TE GALVANIZADA 1/2´ un 1,000000 5,2800 5,2800
OU 1901 NIPEL FERRO GALVANIZADO ROSCA 1/2'' un 1,000000 12,1900 12,1900
OU 1909 TAMPAO GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ un 1,000000 2,0000 2,0000
OU 1910 JOELHO GALVANIZADA NPT GAS 90X1/2´ un 3,000000 3,1900 9,5700
OU 1921 BUJAO GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ un 4,000000 1,5500 6,2000
OU 1922 LUVA GALVANIZADA NPT GAS REDUCAO 3/4X1/2´ un 1,000000 4,2800 4,2800
OU 2300 TUBO GALVANIZADO 3/4'' - 2.65 X 6.00 mts bar 1,000000 72,6000 72,6000
OU 2307 TUBO GALVANIZADO 1/2'' - 2.65 X 6.00 mts bar 3,333400 58,8000 196,0039
OU 3485 VALVULA 5/8x1/2NG un 2,000000 17,3727 34,7454
OU 4708 FITA TOROFITA 0,05x30,5MTS pc 2,000000 33,3331 66,6662
Total 422,2355
Serviço 6664 - Instalação da central de gás Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1913 JOELHO GALVANIZADA NPT GAS 90X3/4´ un 9,000000 12,7000 114,3000
OU 1914 NIPEL DUPLO GALVANIZADA NPT GAS 3/4´ un 6,000000 4,7300 28,3800
OU 1915 NIPEL DUPLO GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ un 2,000000 4,1700 8,3400
OU 1916 NIPEL DUPLO GALVANIZADA NPT GAS 2´ un 1,000000 22,0100 22,0100
OU 1917 NIPEL DUPLO GALVANIZADA NPT GAS 2.1/2´ un 1,000000 18,4200 18,4200
OU 1918 UNIAO FERRO GALVANIZADA C/ ASSENTO CONICO
BRONZE NPT GAS 2"
un 1,000000 170,1000 170,1000
OU 1919 UNIAO FERRO GALVANIZADA C/ ASSENTO CONICO
BRONZE NPT GAS 3/4"
un 2,000000 46,6000 93,2000
OU 1920 UNIAO FERRO GALVANIZADA C/ ASSENTO CONICO
BRONZE NPT GAS 2.1/2"
un 1,000000 95,0000 95,0000
OU 1923 LUVA GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ un 6,000000 5,0000 30,0000
OU 1925 BUCHA NPT GAS REDUCAO 3/4´X1/2´ un 2,000000 3,7300 7,4600
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Etapa 019 - INSTALAÇÕES DE GÁS
Subetapa 019.002 - MATERIAIS DE GÁS
Serviço 6664 - Instalação da central de gás Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 3492 CURVA 90x3/4 un 1,000000 4,8028 4,8028
OU 3502 VALVULA TRIPARTIDA NPT 3/4 un 2,000000 31,0000 62,0000
OU 4005 TAMPAO GALVANIZADA NPT GAS 3/4´ un 1,000000 9,3800 9,3800
OU 5351 NIPLE BORBOLETA 5/8UNCEC pc 1,000000 5,3080 5,3080
OU 5353 NIPLE 1/8NPT X 1/8NPT EC pc 1,000000 2,0183 2,0183
OU 6100 VALVULA REGULADORA DE GAS un 1,000000 11,8100 11,8100
OU 6456 VALVULA TRIPARTIDA 1/2' un 6,000000 3,5000 21,0000
OU 6666 VALVULA TRIPARTIDA DE 2. 1/2 un 1,000000 134,0000 134,0000
OU 6667 RESPIRO DE GAS ALUMINIO 15x15cm un 8,000000 30,0000 240,0000
OU 6669 UNIAO 3/4' un 1,000000 3,5000 3,5000
OU 6670 COTOVELO 3/4 un 5,000000 3,2500 16,2500
OU 6671 QUADRO DE MANOBRA (KIT) un 1,000000 1.000,0000 1.000,0000
OU 6673 TE DE EMERGENCIA un 1,000000 25,2000 25,2000
OU 6674 CAIXA DE ELETRODOS DE  2. 1/2mm cx 1,000000 299,0000 299,0000
Total 2.421,4791
Serviço 6677 - Prumadas de instalação de gás 2 " Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6680 TUBO DE AÇO CARBONO 2" 5580M m 3,150000 50,0000 157,5000
OU 6683 REDUÇAO CONCENTRICA 2x3/4'  AÇO CARBONO un 1,000000 15,0000 15,0000
OU 6684 CURVA DE 2. 1/2" DE AÇO CARBONO un 20,000000 22,5000 450,0000
Total 622,5000
Serviço 6685 - Prumadas de instalação de gás 2. 1/2"' Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6681 TUBO DE AÇO CARBONO 2. 1/2" m 3,150000 52,0000 163,8000
OU 6683 REDUÇAO CONCENTRICA 2x3/4'  AÇO CARBONO un 1,000000 15,0000 15,0000
OU 6684 CURVA DE 2. 1/2" DE AÇO CARBONO un 20,000000 22,5000 450,0000
Total 628,8000
Serviço 6749 - Instalação de gás em áreas comuns Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1909 TAMPAO GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ un 1,000000 2,0000 2,0000
OU 1921 BUJAO GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ un 6,000000 1,5500 9,3000
OU 1922 LUVA GALVANIZADA NPT GAS REDUCAO 3/4X1/2´ un 1,000000 4,2800 4,2800
OU 1923 LUVA GALVANIZADA NPT GAS 1/2´ un 1,000000 5,0000 5,0000
OU 1924 LUVA GALVANIZADA NPT GAS REDUCAO 1.1/4X1/2´ un 2,000000 12,8000 25,6000
OU 3483 REGULADOR AZUL 7KG/H SEMI INDUSTRIAL 506/03 un 1,000000 13,3639 13,3639
OU 3485 VALVULA 5/8x1/2NG un 1,000000 17,3727 17,3727
OU 4005 TAMPAO GALVANIZADA NPT GAS 3/4´ un 1,000000 9,3800 9,3800
OU 4537 PROLONGAMENTO MEDIO 1/2'(BRONZE) pc 3,000000 5,9955 17,9865
OU 5350 REGISTRO BLOQUEIO 5KG 1/2NPT X 1/2NPT. pc 1,000000 13,7417 13,7417
OU 5352 REGISTRO BLOQUEIO 1/8NPT X 1/8NPT. pc 1,000000 9,8967 9,8967
OU 5354 FLANGE 3/4UNF - TC 1/2 LEVE pc 4,000000 3,2147 12,8588
OU 5355 UNIÃO RED 1/2NPT(E) XTC1/2 (E) EC. pc 3,000000 4,9341 14,8023
OU 5356 REGISTRO BLOQUEIO 1/2NPTXTM3/8 RAP EC pc 1,000000 16,3760 16,3760
OU 5752 REGULADOR DE GAS 506/03 AZUL ALIANCA un 1,000000 11,2500 11,2500
OU 5754 MEDIDOR DE GAS G-2,5 un 1,000000 190,0000 190,0000
OU 5912 RESPIRO DE GAS un 2,000000 27,0000 54,0000
OU 6451 FLANGE 3/8UNF - TC 1/2 LEVE pc 1,000000 3,5000 3,5000
OU 6660 TUBO DE COBRE 3/4' m 2,000000 30,0000 60,0000
OU 6661 PROLONGAMENTO LONGO 1/2'(BRONZE) un 1,000000 5,9955 5,9955
Total 496,7041
Etapa 020 - INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO
Subetapa 020.001 - MÃO DE OBRA DE AR-CONDICIONADO
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Etapa 020 - INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO
Subetapa 020.001 - MÃO DE OBRA DE AR-CONDICIONADO
Serviço 6728 - Mão de obra para instalação de infraestrutura para ar condicionado para
apartamentos
Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7167 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
un 1,000000 264,4600 264,4600
Total 264,4600
Subetapa 020.002 - MATERIAIS DE AR-CONDICIONADO
Serviço 6727 - Materiais para instalação de infraestrutura para ar condicionado para
apartamentos
Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7166 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO un 1,000000 264,4600 264,4600
Total 264,4600
Etapa 021 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 
Subetapa 021.001 - MÃO DE OBRA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
Serviço 7298 - Abrigo e mangueira para hidrante Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 3329 ADESIVO DE INCENDIO  P/ CAIXA DE MANGUEIRA
19x6cm
un 1,000000 20,0000 20,0000
OU 6582 CARRETL MOVEL C/ MANGOTINHO 1'X30 mts C/
ESGUICHO REGULAVEL - FLEXIVEL DE LIGACAO E
VALVULA ESFERA
un 1,000000 865,6000 865,6000
OU 7321 TAMPA DE VIDRO TEMPERADO PARA CAIXA DE
HIDRANTE
un 1,000000 35,0000 35,0000
Total 920,6000
Subetapa 021.002 - MATERIAIS HIDRÁULICOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
Serviço 7299 - Extintores Unidade cj
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 3321 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO
SECO PQS 4kg
un 1,000000 73,2513 73,2513
OU 3322 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO
Co2 4kg
un 1,000000 246,0000 246,0000
OU 6945 EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO
CO2 6kg
un 1,000000 366,1700 366,1700
OU 6985 PLACA DE SINALIZACAO EXTINTOR DE INCENDIO un 1,000000 10,0000 10,0000
Total 695,4213
Subetapa 021.003 - PORTAS CORTA FOGO
Serviço 7068 - Mão de obra chumbamento de contramarco de porta corta-fogo Unidade ml
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5738 CARPINTEIRO h 0,330000 30,9300 10,2069
Total 10,2069
Serviço 7226 - Porta de corta fogo 0,80x2,10 m Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 3196 BATENTE PORTA FOGO 90x2,13mm un 1,000000 93,7500 93,7500
OU 3201 PORTA CORTA  FOGO P-90 CHAPA FUNDO EPOXI 80x2,
13cm FECHADURA C/ CHAVE
un 1,000000 617,0000 617,0000
Total 710,7500
Serviço 7295 - Pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1331 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIVA. gl 0,033333 49,5000 1,6500
OU 2303 AGUA RAZ lt 0,006000 42,8800 0,2573
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 0,160000 18,1335 2,9014
OU 2871 LIXA - FERRO 100 fl 0,300000 0,9304 0,2791
Total 5,0878
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Etapa 021 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 
Subetapa 021.003 - PORTAS CORTA FOGO
Serviço 7296 - Mão de obra para pintura com tinta esmalte para porta corta-fogo Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,800000 25,7400 20,5920
OU 6245 AJUDANTE DE PINTOR h 0,800000 13,7500 11,0000
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,800000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,800000 0,0000 0,0000
Total 31,5920
Serviço 7297 - Mão de obra para instalação de porta corta-fogo Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6220 CARPINTEIRO h 3,670000 30,9300 113,5131
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 3,670000 0,0000 0,0000
Total 113,5131
Etapa 022 - INSTALAÇÕES DE LÓGICA E AUTOMAÇÃO
Subetapa 022.001 - MÃO DE OBRA DE LÓGICA - CLEBER
Serviço 6726 - Mão de obra para instalação de CFTV Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6253 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 12,727790 19,4000 246,9191
OU 6254 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 22,273620 15,7900 351,7005
OU 7133 TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 23,864590 52,3500 1.249,3113
OU 7282 PRODUTIVIDADE 20% 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 12,727790 0,0000 0,0000
OU 7283 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE ELETRICISTA h 22,273620 0,0000 0,0000
OU 7287 PRODUTIVIDADE 20% TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 23,864590 0,0000 0,0000
Total 1.847,9309
Serviço 6741 - Mão de obra para instalação de automação Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6253 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 11,981625 19,4000 232,4435
OU 6254 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 20,967840 15,7900 331,0822
OU 7133 TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 22,465540 52,3500 1.176,0710
OU 7282 PRODUTIVIDADE 20% 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 11,981625 0,0000 0,0000
OU 7283 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE ELETRICISTA h 20,967840 0,0000 0,0000
OU 7287 PRODUTIVIDADE 20% TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 22,465540 0,0000 0,0000
Total 1.739,5967
Serviço 6897 - Mão de obra para instalação de controle de acesso Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6253 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 82,766457 19,4000 1.605,6693
OU 6254 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 144,841312 15,7900 2.287,0443
OU 7133 TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 155,187113 52,3500 8.124,0454
OU 7282 PRODUTIVIDADE 20% 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 82,766457 0,0000 0,0000
OU 7283 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE ELETRICISTA h 144,841312 0,0000 0,0000
OU 7287 PRODUTIVIDADE 20% TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 155,187113 0,0000 0,0000
Total 12.016,7590
Serviço 6908 - Mão de obra para instalação de telefonia e interfonia Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6253 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 4,973448 19,4000 96,4849
OU 6254 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 8,703534 15,7900 137,4288
OU 7133 TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 9,325215 52,3500 488,1750
OU 7282 PRODUTIVIDADE 20% 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 4,973448 0,0000 0,0000
OU 7283 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE ELETRICISTA h 8,703534 0,0000 0,0000
OU 7287 PRODUTIVIDADE 20% TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 9,325215 0,0000 0,0000
Total 722,0887
Serviço 6921 - Mão de obra para instalação de automatizador de portão Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6253 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 28,468910 19,4000 552,2969
OU 6254 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 49,820590 15,7900 786,6671
OU 7133 TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 53,379200 52,3500 2.794,4011
OU 7282 PRODUTIVIDADE 20% 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 28,468910 0,0000 0,0000
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Etapa 022 - INSTALAÇÕES DE LÓGICA E AUTOMAÇÃO
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Serviço 6921 - Mão de obra para instalação de automatizador de portão Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7283 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE ELETRICISTA h 49,820590 0,0000 0,0000
OU 7287 PRODUTIVIDADE 20% TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 53,379200 0,0000 0,0000
Total 4.133,3651
Serviço 6929 - Mão de obra para instalação de antena Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6253 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 2,495337 19,4000 48,4095
OU 6254 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 4,366836 15,7900 68,9523
OU 7133 TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 4,678752 52,3500 244,9327
OU 7282 PRODUTIVIDADE 20% 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 2,495337 0,0000 0,0000
OU 7283 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE ELETRICISTA h 4,366836 0,0000 0,0000
OU 7287 PRODUTIVIDADE 20% TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 4,678752 0,0000 0,0000
Total 362,2945
Serviço 6943 - Mão de obra para instalação de wifi Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6253 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 19,514980 19,4000 378,5906
OU 6254 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 34,151210 15,7900 539,2476
OU 7133 TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 36,590580 52,3500 1.915,5169
OU 7282 PRODUTIVIDADE 20% 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 19,514980 0,0000 0,0000
OU 7283 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE ELETRICISTA h 34,151210 0,0000 0,0000
OU 7287 PRODUTIVIDADE 20% TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 36,590580 0,0000 0,0000
Total 2.833,3551
Serviço 7323 - Mão de obra para prumadas de instalações de lógica Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7104 MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA m2 0,021414 47,6983 1,0214
Total 1,0214
Subetapa 022.002 - AUTOMAÇÃO DE INCÊNDIO
Serviço 6975 - Materiais para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1021 LUMINARIA EMERGENCIA C/30 LEDS 24V un 4,600000 31,3600 144,2560
OU 4400 CENTRAL DE ALARME DE INCENCIO 01 LAÇO un 0,025000 949,1300 23,7283
OU 4403 DETECTOR DE FUMACA OPTICO un 0,125000 71,4000 8,9250
OU 4404 MODULO ENDERECAVEL IP20 PARA CENTRAL DE
ALARME
un 0,125000 24,4100 3,0513
OU 4405 BATERIA CHUMBO 12V/202A un 0,050000 64,4200 3,2210
OU 4406 REPETIDORA APLUS PARA CENTRAL ALARME DE
INCENDIO
un 0,025000 61,2500 1,5313
OU 4407 CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA ATRIA 24V/
2000W
un 0,050000 1.220,9600 61,0480
OU 4408 PLACA SAIDA DUPLA FACE 25X16cm SAIDA SETA P/
LADO
un 0,375000 27,3500 10,2563
OU 4409 PLACA SAIDA DUPLA FACE 25X16cm SEM SETA un 0,375000 27,3500 10,2563
OU 4410 PLACA SAIDA DUPLA FACE 25X16cm SAIDA SETA
DIREITA
un 0,200000 27,3500 5,4700
OU 4413 MODULO ELETRONICO P/ PLACA SAIDA 12V un 0,750000 76,4100 57,3075
OU 4414 MODULO ELETRONICO P/ PLACA SAIDA 24V un 1,050000 56,0600 58,8630
OU 4652 ACIONADOR MANUAL END QV C/ SIR IP20 APUS un 1,050000 71,8600 75,4530
OU 6949 DISJUNTOR DE 10A PIAL un 0,400000 6,5000 2,6000
OU 6978 PLACA ELETRÔNICA MOD EXPANSÃO DE LAÇO un 0,050000 33,4600 1,6730
OU 6979 CABO BLINDADO DE ALARME 4 VIAS 2X1,5 MM POR 2X75
,00 
m 30,000000 5,4700 164,1000
Total 631,7400
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Etapa 022 - INSTALAÇÕES DE LÓGICA E AUTOMAÇÃO
Subetapa 022.002 - AUTOMAÇÃO DE INCÊNDIO
Serviço 6976 - Mão de obra para alarme e luz de emergência - Preventivo incêndio Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6253 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 2,249962 19,4000 43,6493
OU 6254 AUXILIAR DE ELETRICISTA h 3,937433 15,7900 62,1721
OU 7133 TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 4,218678 52,3500 220,8478
OU 7282 PRODUTIVIDADE 20% 1/2 OFICIAL DE ELETRICISTA h 2,249962 0,0000 0,0000
OU 7283 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE ELETRICISTA h 3,937433 0,0000 0,0000
OU 7287 PRODUTIVIDADE 20% TÉCNICO DE ELÉTRICA/LÓGICA h 4,218678 0,0000 0,0000
Total 326,6692
Subetapa 022.003 - AUTOMAÇÃO E LÓGICA PREDIAL
Serviço 6725 - Materiais para instalação de CFTV Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1035 CONECTOR MACHO RJ45 8x8 CAT5 un 75,000000 0,3000 22,5000
OU 2056 CABO AUTOMAÇÃO - CABO REDE UTP TELECON 4Px24
CAT 5 AZ
m 750,000000 1,9700 1.477,5000
OU 3391 TV  LG  32' LED un 0,250000 1.100,0000 275,0000
OU 6859 CÂMERA IP 1.3 (HDTV) H264 un 3,500000 389,0000 1.361,5000
OU 6860 DSSIR20DG-DI800 CAMERA IR20M DOME un 0,500000 109,9000 54,9500
OU 6861 DSSIR20DG-CT800B CÂMERA IR 20M 1/3 CMOS un 4,250000 120,9000 513,8250
OU 6862 DFH3032 32CH H.264 STANDALONE DVR un 0,125000 2.860,0000 357,5000
OU 6863 DFH-3216 16CH H.264 STANDALONE DVR un 0,125000 1.099,0000 137,3750
OU 6864 HD 2TB GREEN SATA3 WESTERN DIGITAL 7200RPM un 0,500000 123,7500 61,8750
OU 6865 NANOLOCO M5 ESTAÇAO AP POE COM ANTENA un 0,750000 8,2000 6,1500
OU 6866 MASTRO COM ARTICULADOR PARA ANTENA PROEL un 0,375000 26,6700 10,0013
OU 6867 D-GUARD CENTER CÂMERA IP PACK4 un 1,000000 629,5000 629,5000
OU 6868 D-GUARD CENTER CONEXÃO DVR un 0,500000 453,4000 226,7000
OU 6869 D-GUARD CENTER PREMIUM un 0,250000 728,0000 182,0000
OU 6870 CONECTOR BNC SOLDAR MOLA NÍQUEL un 10,000000 1,7500 17,5000
OU 6871 ADAPTADOR PLUG P4 MACHO DC12A un 5,000000 1,5100 7,5500
OU 6872 SWITCH 08 PORTAS POE SF800Q+ un 0,625000 40,6000 25,3750
OU 6873 SWITCH DE 24 PORTAS INTELBRAS un 0,125000 205,3000 25,6625
OU 6874 FONTE CFTV MCM 12V 1A CHAVEADA un 0,375000 22,5700 8,4638
OU 6875 FONTE CFTV MCM 12V 10A CHAVEADA un 0,375000 660,0000 247,5000
OU 6876 GABINETE RACK 19 -44U X 800 -PRETO   un 0,125000 1.239,6200 154,9525
OU 6877 PATCH PANEL 24 P CAT5E (NEXANS)  un 0,500000 220,0000 110,0000
OU 6878 GUIA DE CABO 1U 19'' PRETO  un 1,250000 12,1650 15,2063
OU 6879 BANDEJA FIXA 1U 700MM P/ RACK DE 800MM PRETO un 0,625000 66,9000 41,8125
OU 6880 PEÇAS KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO un 12,500000 0,5144 6,4300
OU 6881 REGUA P/ RACK 19 C/ 4 TOMADAS -PADRAO
BRASILEIRO -PRETO
un 0,250000 44,0950 11,0238
OU 6882 PAINEL 19" C/ 16 RECEP. IP OU ANALOG. (100M IP OU
300M ANALOG.) C/ FONTE RED. OPCIONAL (BALUN)
un 0,500000 1.084,2150 542,1075
OU 6883 TRANSMISSOR DUO ANALOGICO (BALUN un 3,500000 134,3571 470,2499
OU 6884 PATCH CORD BNC MACHO X BNC MACHO 1,00 M -PRETO
     
un 4,750000 6,1200 29,0700
OU 6885 MONITOR LG LED 23´ WIDESCREEN, VGA/DVI/HDMI,
FULL HD, PAINEL IPS, 23EA53V - BLACK PIANO CÓDIGO:
40529  
un 0,250000 509,9000 127,4750
OU 6987 PROCESSADOR INTEL CORE I7-4770K 3.5GHZ, 8MB, LGA
1150 C/ INTEL HD GRAPHICS (4ª GERAÇÃO) -
BX80646I74770K CÓDIGO: 40760
un 0,250000 1.039,9000 259,9750
OU 6988 MB MSI P/ INTEL Z87-GD65 GAMING LGA 1150 CÓDIGO:
45583 
un 0,250000 849,9100 212,4775
OU 6989 MEMÓRIA KINGSTON HYPERX BLU 4GB 1600MHZ DDR3
KHX1600C9D3B1/4G CÓDIGO: 26553
un 0,500000 189,9000 94,9500
OU 6991 FONTE CORSAIR ATX 12V 2.2 600W CMPSU-600CXV2
CÓDIGO: 21306
un 0,250000 334,8100 83,7025
OU 6992 HD WD 2TB SATA 6.0GB/S 64MB - WD20EZRX CÓDIGO:
43271 
un 0,250000 1.200,0000 300,0000
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OU 7410 PLACA DE VÍDEO VGA XFX RADEON HD 7850 CORE
EDITION 2048MB (2GB) GDDR5 PCI-EXPRESS FX-785A-
CNL4 CÓDIGO:34635
un 0,250000 674,8100 168,7025
Total 8.276,5626
Serviço 6740 - Materiais para instalação de automação Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1035 CONECTOR MACHO RJ45 8x8 CAT5 un 1,250000 0,3000 0,3750
OU 1051 SENSOR DE PRESENCA FINDER PARA TETO 1NA 24VAC/
DC
un 1,250000 80,0000 100,0000
OU 6872 SWITCH 08 PORTAS POE SF800Q+ un 0,125000 40,6000 5,0750
OU 6885 MONITOR LG LED 23´ WIDESCREEN, VGA/DVI/HDMI,
FULL HD, PAINEL IPS, 23EA53V - BLACK PIANO CÓDIGO:
40529  
un 0,125000 509,9000 63,7375
OU 6946 MODULO DE AUTOMAÇÃO ICFLEX   un 0,875000 1.800,0000 1.575,0000
OU 6947 RELES NA E NF 12VLTS    un 19,000000 58,8538 1.118,2222
OU 6948 RELE DIMER 12VLTS un 3,000000 58,8733 176,6199
OU 6949 DISJUNTOR DE 10A PIAL un 22,000000 6,5000 143,0000
OU 6950 DISJUNTOR DE 40A PIAL un 0,375000 10,0000 3,7500
OU 6955 IC TOUCH 10" un 0,375000 2.354,1533 882,8075
OU 6957 NET FLEX un 0,125000 588,5400 73,5675
OU 6961 IC AV un 1,125000 588,5044 662,0675
OU 6987 PROCESSADOR INTEL CORE I7-4770K 3.5GHZ, 8MB, LGA
1150 C/ INTEL HD GRAPHICS (4ª GERAÇÃO) -
BX80646I74770K CÓDIGO: 40760
un 0,125000 1.039,9000 129,9875
OU 6988 MB MSI P/ INTEL Z87-GD65 GAMING LGA 1150 CÓDIGO:
45583 
un 0,125000 849,9100 106,2388
OU 6989 MEMÓRIA KINGSTON HYPERX BLU 4GB 1600MHZ DDR3
KHX1600C9D3B1/4G CÓDIGO: 26553
un 0,125000 189,9000 23,7375
OU 6990 PLACA DE VÍDEO VGA SAPPHIRE RADEON R7 260X 2GB
DDR5 128-BIT PCI-EXPRESS 3.0 11222-06-20G CÓDIGO:
48866 
un 0,150000 435,1100 65,2665
OU 6991 FONTE CORSAIR ATX 12V 2.2 600W CMPSU-600CXV2
CÓDIGO: 21306
un 0,125000 334,8100 41,8513
OU 6992 HD WD 2TB SATA 6.0GB/S 64MB - WD20EZRX CÓDIGO:
43271 
un 0,125000 1.200,0000 150,0000
OU 6995 TECLADO MICROSOFT MULTIMÍDIA + MOUSE BASIC
ÓPTICO WIRED DESKTOP 600 BLACK APB-00005 CÓDIGO
: 6880
un 0,125000 61,1200 7,6400
OU 6997 GABINETE CORSAIR CARBIDE SERIES 200R CC-9011023-
WW CÓDIGO: 47951
un 0,125000 241,3100 30,1638
OU 7404 EXTENSOR IR un 6,375000 58,8539 375,1936
OU 7405 MD IR un 2,625000 58,8538 154,4912
OU 7406 IC TOUCH un 1,250000 965,2040 1.206,5050
OU 7407 BC4 un 0,125000 4.708,0000 588,5000
OU 7408 IC WEB un 1,500000 584,0833 876,1250
OU 7409 IC SOUD un 0,250000 4.119,7700 1.029,9425
Total 9.589,8648
Serviço 6896 - Materiais para instalação de controle de acesso Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 984 CONTATO DESLIZANTE P/ PORTA un 13,000000 29,2308 380,0004
OU 1035 CONECTOR MACHO RJ45 8x8 CAT5 un 100,000000 0,3000 30,0000
OU 2056 CABO AUTOMAÇÃO - CABO REDE UTP TELECON 4Px24
CAT 5 AZ
m 3.500,000000 1,9700 6.895,0000
OU 6872 SWITCH 08 PORTAS POE SF800Q+ un 6,000000 40,6000 243,6000
OU 6898 LEITOR BIOINOX PLUS AUTOMATIZA un 17,000000 1.053,0000 17.901,0000
OU 6899 BOTAO DE SAÍDA INOX AUTOMATIZA un 17,000000 46,0000 782,0000
OU 6900 CARTAO PROX AUTOMATIZA un 100,000000 4,7000 470,0000
OU 6901 FECHADURA ELETRO IMÃ CLIM un 6,000000 319,0000 1.914,0000
OU 6902 FECHADURA SOLENOIDE un 7,000000 319,0000 2.233,0000
OU 6903 FECHADURA HDL REFORÇADA un 4,000000 52,0000 208,0000
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Serviço 6896 - Materiais para instalação de controle de acesso Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6905 CONTROLADORA NET CONTROL AUTOMATIZA un 1,000000 3.889,0000 3.889,0000
OU 6906 ADESIVO DE PROXIMIDADE UHF PERSONALIZADO
AUTOMATIZA 
un 100,000000 18,5000 1.850,0000
OU 6912 FONTE CFTV MCM 12V 2A CHAVEADA un 6,000000 149,0000 894,0000
Total 37.689,6004
Serviço 6920 - Materiais para instalação de automatizador de portão Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6922 AUT BASC TORSÃO OTTO NICE un 1,000000 1.550,0000 1.550,0000
OU 6923 SG 1000 POWER NOBREAK DE PORTÃO un 1,000000 496,9500 496,9500
OU 6924 BATERIA 12V 45A ESTACIONARIA un 1,000000 360,0000 360,0000
OU 6925 SENSOR ATIVO JFL IRA-50 DIGITAL un 2,000000 56,2900 112,5800
OU 6927 SINALEIRA PARA VEICULOS un 1,000000 131,6600 131,6600
Total 2.651,1900
Serviço 6928 - Materiais para instalação de antena Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2045 CABO COAXIAL RG-6 MALHA 67% m 350,750000 0,8900 312,1675
OU 6930 AMPLIFICADOR 700 MHZ 50DB PROELETRONIC un 0,025000 720,0000 18,0000
OU 6931 ANTENA UFH SUPER LOG TV DIGITAL un 0,025000 51,5000 1,2875
OU 6932 BT03 ANTENA VHF PROELETRONIC un 0,025000 93,6000 2,3400
OU 6933 CONECTOR F DE COMPRESSÃO RG 11 un 2,500000 4,8900 12,2250
OU 6934 CONECTOR F DE COMPRESSÃO RG 6 un 20,000000 1,1400 22,8000
OU 6935 CONECTOR F DE CRIMPAR PROELETRONIC RG6 un 10,000000 0,8600 8,6000
OU 6936 DIVISOR PROELETRONIC BALANCEADO 1/2 un 3,125000 5,4700 17,0938
OU 6937 DIVISOR PROELETRONIC BALANCEADO 1/4 un 3,125000 9,7600 30,5000
OU 6938 TOMADA BLINDADA L PQTL-1600B PROELETRONIC un 1,000000 8,5300 8,5300
OU 6939 PARABOLA 1.85 FIBRA C/SUPORTE un 0,025000 790,1900 19,7548
OU 6940 RACK DIGITAL BLUE SYSTEM 6 DIG PROELETRONIC un 0,025000 3.578,7600 89,4690
OU 7254 CABO COAXIAL RG11 m 15,250000 2,5300 38,5825
OU 7411 DIVISOR PROELETRONIC BALANCEADO 1/3 un 3,125000 7,9300 24,7813
Total 606,1314
Serviço 6942 - Materiais para instalação de wifi Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1035 CONECTOR MACHO RJ45 8x8 CAT5 un 12,000000 0,3000 3,6000
OU 2043 CABO REDE UTP  4Px24 CAT 5 AZ m 500,000000 0,9000 450,0000
OU 6872 SWITCH 08 PORTAS POE SF800Q+ un 3,000000 40,6000 121,8000
OU 6944 D-LINK DIR 850L un 6,000000 499,0000 2.994,0000
Total 3.569,4000
Serviço 7322 - Prumadas de instalações de lógica Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2030 CABO AUTOMAÇÃO CCI 50 x 01 PAR BUBINA m 4.400,000000 0,2400 1.056,0000
OU 2045 CABO COAXIAL RG-6 MALHA 67% m 2.806,160000 0,8900 2.497,4824
OU 2056 CABO AUTOMAÇÃO - CABO REDE UTP TELECON 4Px24
CAT 5 AZ
m 3.200,000000 1,9700 6.304,0000
Total 9.857,4824
Etapa 023 - REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
Subetapa 023.001 - MÃO DE OBRA DE ACABAMENTO
Serviço 6402 - Mão de obra para chapisco rolado para estrutura Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,100000 32,0300 3,2030
OU 6217 SERVENTE h 0,150000 15,8600 2,3790
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,100000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,150000 0,0000 0,0000
Total 5,5820
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Serviço 6403 - Mão de obra chapisco com argamassa mista Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,200000 32,0300 6,4060
OU 6217 SERVENTE h 0,250000 15,8600 3,9650
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,200000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,250000 0,0000 0,0000
Total 10,3710
Serviço 6404 - Mão de obra reboco em teto Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,580000 32,0300 18,5774
OU 6217 SERVENTE h 0,580000 15,8600 9,1988
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,580000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,580000 0,0000 0,0000
Total 27,7762
Serviço 6405 - Mão de obra reboco em parede interna Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,500000 32,0300 16,0150
OU 6217 SERVENTE h 0,500000 15,8600 7,9300
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,500000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,500000 0,0000 0,0000
Total 23,9450
Serviço 6406 - Mão de obra enchimento para contrapiso Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,320000 32,0300 10,2496
OU 6217 SERVENTE h 0,160000 15,8600 2,5376
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,320000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,160000 0,0000 0,0000
Total 12,7872
Serviço 6407 - Mão de obra contrapiso Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,530000 32,0300 16,9759
OU 6217 SERVENTE h 0,260000 15,8600 4,1236
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,530000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,260000 0,0000 0,0000
Total 21,0995
Serviço 6408 - Mão de obra tratamento de superfície para contrapiso Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,062500 32,0300 2,0019
OU 6217 SERVENTE h 0,062500 15,8600 0,9913
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,062500 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,062500 0,0000 0,0000
Total 2,9932
Serviço 6758 - Mão de obra chapisco em paredes externas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,200000 32,0300 6,4060
OU 6217 SERVENTE h 0,250000 15,8600 3,9650
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,200000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,250000 0,0000 0,0000
Total 10,3710
Serviço 6760 - Mão de obra reboco em parede externa Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,920000 32,0300 29,4676
OU 6217 SERVENTE h 0,550000 15,8600 8,7230
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,920000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,550000 0,0000 0,0000
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Serviço 6760 - Mão de obra reboco em parede externa Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
Total 38,1906
Serviço 6793 - Mão de obra pastilha de porcelana 5x5 cm assentada com argamassa ACII Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,300000 32,0300 9,6090
OU 6217 SERVENTE h 0,200000 15,8600 3,1720
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,200000 0,0000 0,0000
Total 12,7810
Serviço 7001 - Mão de obra para azulejo Diamante Branco AC 44x88cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,350000 32,0300 11,2105
OU 6217 SERVENTE h 0,120000 15,8600 1,9032
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,350000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,120000 0,0000 0,0000
Total 13,1137
Serviço 7004 - Mão de obra para piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,440000 32,0300 14,0932
OU 6217 SERVENTE h 0,220000 15,8600 3,4892
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,440000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,220000 0,0000 0,0000
Total 17,5824
Serviço 7025 - Mão de obra piso porcelanato WH 45x45cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,627600 32,0300 20,1020
OU 6217 SERVENTE h 0,313900 15,8600 4,9785
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,627600 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,313900 0,0000 0,0000
Total 25,0805
Serviço 7031 - Mão de obra piso porcelanato Domus Marble 80x80cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,627600 32,0300 20,1020
OU 6217 SERVENTE h 0,313900 15,8600 4,9785
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,627600 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,313900 0,0000 0,0000
Total 25,0805
Serviço 7036 - Mão de obra piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,627600 32,0300 20,1020
OU 6217 SERVENTE h 0,313900 15,8600 4,9785
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,627600 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,313900 0,0000 0,0000
Total 25,0805
Serviço 7039 - Mão de obra piso porcelanato Panna Plus 50x50cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,627600 32,0300 20,1020
OU 6217 SERVENTE h 0,313900 15,8600 4,9785
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,627600 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,313900 0,0000 0,0000
Total 25,0805
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Serviço 7049 - Mão de obra piso vinílico Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4593 MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO PISO VINILICO m2 1,000000 8,4187 8,4187
Total 8,4187
Serviço 7053 - Mão de obra piso de carpete Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7055 MÃO DE OBRA CARPETE m2 1,000000 20,0000 20,0000
Total 20,0000
Serviço 7059 - Mão de obra rodapé cerâmico/porcelanato Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,300000 32,0300 9,6090
OU 6217 SERVENTE h 0,200000 15,8600 3,1720
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,200000 0,0000 0,0000
Total 12,7810
Serviço 7187 - Mão de obra para ladrilho das rampas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,300000 32,0300 9,6090
OU 6217 SERVENTE h 0,200000 15,8600 3,1720
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,200000 0,0000 0,0000
Total 12,7810
Serviço 7212 - Mão de obra de rejuntamento de azulejo 44x88cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,250000 15,8600 3,9650
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,250000 0,0000 0,0000
Total 3,9650
Serviço 7213 - Mão de obra de rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,250000 15,8600 3,9650
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,250000 0,0000 0,0000
Total 3,9650
Serviço 7214 - Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,250000 15,8600 3,9650
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,250000 0,0000 0,0000
Total 3,9650
Serviço 7215 - Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,250000 15,8600 3,9650
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,250000 0,0000 0,0000
Total 3,9650
Serviço 7216 - Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,250000 15,8600 3,9650
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,250000 0,0000 0,0000
Total 3,9650
Serviço 7225 - Execução de piso de concreto polido Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,250000 32,0300 8,0075
OU 6217 SERVENTE h 0,617320 15,8600 9,7907
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,250000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,617320 0,0000 0,0000
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Etapa 023 - REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
Subetapa 023.001 - MÃO DE OBRA DE ACABAMENTO
Serviço 7225 - Execução de piso de concreto polido Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
Total 17,7982
Serviço 7428 - Mão de obra piso porcelanato amadeirado Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,627600 32,0300 20,1020
OU 6217 SERVENTE h 0,313900 15,8600 4,9785
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,627600 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,313900 0,0000 0,0000
Total 25,0805
Serviço 7430 - Mão de obra de rejuntamento de piso porcelanato 20x120cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 0,250000 15,8600 3,9650
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,250000 0,0000 0,0000
Total 3,9650
Subetapa 023.005 - REVESTIMENTOS
Serviço 6212 - Chapisco rolado para estrutura de concreto com argamassa colante Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2000 ARGAMASSA COLANTE AC II  EXTERNA CHAPISCO sc 0,210000 10,6000 2,2260
Total 2,2260
Serviço 6213 - Chapisco com argamassa mista Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 1,382200 0,4108 0,5678
OU 91 BIANCO 200LTS kg 0,000368 653,6000 0,2405
OU 842 AREIA MEDIA m3 0,005600 45,0000 0,2520
Total 1,0603
Serviço 6214 - Reboco em teto Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 6,249984 0,4108 2,5675
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,024000 85,0000 2,0400
Total 4,6075
Serviço 6215 - Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento e massa branca, e=
3 cm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 8,293200 0,4108 3,4068
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,031840 85,0000 2,7064
OU 3554 ISOPOR 20mm ch 0,029719 0,6400 0,0190
Total 6,1322
Serviço 6399 - Enchimento para contrapiso com brita leve, e=3 cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 6,600000 0,4108 2,7113
OU 840 AREIA GROSSA m3 0,020300 39,5000 0,8018
OU 2843 BRITA LEVE CIENTIFICA PARA ENCHIMENTO m3 0,026340 100,0000 2,6340
Total 6,1471
Serviço 6400 - Contrapiso com argamassa mista de cimento e areia, e=4 cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 9,375000 0,4108 3,8513
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,036000 85,0000 3,0600
OU 3554 ISOPOR 20mm ch 0,118859 0,6400 0,0761
Total 6,9874
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Etapa 023 - REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
Subetapa 023.005 - REVESTIMENTOS
Serviço 6401 - Tratamento de superfície para contrapiso Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2000 ARGAMASSA COLANTE AC II  EXTERNA CHAPISCO sc 0,250000 10,6000 2,6500
Total 2,6500
Serviço 6757 - Chapisco em paredes externas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 1,382200 0,4108 0,5678
OU 91 BIANCO 200LTS kg 0,000368 653,6000 0,2405
OU 842 AREIA MEDIA m3 0,005600 45,0000 0,2520
Total 1,0603
Serviço 6759 - Reboco em parede externa com argamassa mista de cimento e massa branca, e
=3,5 cm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 9,675400 0,4108 3,9747
OU 13 CAL HIDRATADO DE 1A. QUALIDADE PARA ARGAMASSA
(MASSA BRANCA)
m3 0,037140 85,0000 3,1569
Total 7,1316
Serviço 6790 - Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII - Branca Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1537 PASTILHA PORCELANA JC1424 5x5cm m2 1,050000 48,8599 51,3029
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,260000 19,7982 5,1475
Total 56,4504
Serviço 6791 - Pastilha de porcelana 5x5 cm, assentada com argamassa ACIII - Cinza claro Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1537 PASTILHA PORCELANA JC1424 5x5cm m2 1,050000 48,8599 51,3029
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,260000 19,7982 5,1475
Total 56,4504
Serviço 7000 - Azulejo Diamante Branco AC 44x88cm assentado com argamassa colante ACII Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 816 AZULEJO DIAMANTE BRANCO A 44 x 88 AC (SEM
TONALIDADE)
m2 1,100000 35,4000 38,9400
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,176000 19,4000 3,4144
Total 42,3544
Serviço 7002 - Piso cerâmico Diamante Branco AC 44x44cm assentado com argamassa colante
ACII
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,360000 19,4000 6,9840
OU 2221  PISO CERAMICO DIAMANTE 44X44cm A T 2358 m2 1,190000 35,4000 42,1260
Total 49,1100
Serviço 7006 - Rejuntamento de azulejo 44x88cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2839 REJUNTE SUPER PLUS BRANCO (CERAMFIX) kg 0,150000 3,1300 0,4695
Total 0,4695
Serviço 7008 - Rejuntamento de piso cerâmico 44x44cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2839 REJUNTE SUPER PLUS BRANCO (CERAMFIX) kg 0,170000 3,1300 0,5321
Total 0,5321
Serviço 7024 - Piso porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante ACII Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,360000 19,4000 6,9840
OU 4417 PORCELANATO GIORDANO WHITE 45X45 A 2473 G m2 1,190000 18,1500 21,5985
Total 28,5825
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Etapa 023 - REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
Subetapa 023.005 - REVESTIMENTOS
Serviço 7026 - Rejuntamento de piso porcelanato 45x45cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2839 REJUNTE SUPER PLUS BRANCO (CERAMFIX) kg 0,170000 3,1300 0,5321
Total 0,5321
Serviço 7029 - Piso porcelanato Domus Marble 80x80cm assentado com argamassa colante
ACII
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1983 PORCELANATO DOMUS MARBLE 80X80 m2 1,190000 58,2000 69,2580
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,360000 19,4000 6,9840
Total 76,2420
Serviço 7032 - Rejuntamento de piso porcelanato 80x80cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2839 REJUNTE SUPER PLUS BRANCO (CERAMFIX) kg 0,100000 3,1300 0,3130
Total 0,3130
Serviço 7034 - Piso porcelanato Bianco Plus 50x50cm assentado com argamassa colante ACII Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,360000 19,4000 6,9840
OU 2097 PORCELANATO BIANCO PLUS 50X50 A (SEM
TONALIDADE)
m2 1,190000 28,3500 33,7365
Total 40,7205
Serviço 7037 - Rejuntamento de piso porcelanato 50x50cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2839 REJUNTE SUPER PLUS BRANCO (CERAMFIX) kg 0,140000 3,1300 0,4382
Total 0,4382
Serviço 7038 - Piso porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com argamassa colante ACII Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,360000 19,4000 6,9840
OU 4501 PORCELANATO PANNA PLUS 50X50 A T 5172 m2 1,190000 28,3500 33,7365
Total 40,7205
Serviço 7048 - Piso Vinílico Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4565 PISO VINILICO AMBIENTA CLICK CARVALHO CINZA 615 m2 1,050000 139,9001 146,8951
OU 4570 MASSA PREPARADORA P/ PISO VINILICO sc 0,160000 78,0000 12,4800
Total 159,3751
Serviço 7050 - Pastilha de porcelana 5x5cm, assentada com argamassa colante Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1537 PASTILHA PORCELANA JC1424 5x5cm m2 1,050000 48,8599 51,3029
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,260000 19,7982 5,1475
Total 56,4504
Serviço 7052 - Piso de carpete têxtil Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4596 CARPET BEAULIEU BOLERO TRUFADO m2 1,050000 142,0001 149,1001
Total 149,1001
Serviço 7058 - Rodapé de porcelanato WH 45x45cm assentado com argamassa colante ACII Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,054000 19,4000 1,0476
OU 4417 PORCELANATO GIORDANO WHITE 45X45 A 2473 G m2 0,165000 18,1500 2,9947
Total 4,0423
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Etapa 023 - REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES
Subetapa 023.005 - REVESTIMENTOS
Serviço 7060 - Rodapé de porcelanato Bianco Plus 50x50cm assentado com argamassa colante
ACII
Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,054000 19,4000 1,0476
OU 2097 PORCELANATO BIANCO PLUS 50X50 A (SEM
TONALIDADE)
m2 0,165000 28,3500 4,6778
Total 5,7254
Serviço 7061 - Rodapé de porcelanato Panna Plus 50x50cm assentado com argamassa colante
ACII
Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,054000 19,4000 1,0476
OU 4501 PORCELANATO PANNA PLUS 50X50 A T 5172 m2 0,165000 28,3500 4,6778
Total 5,7254
Serviço 7186 - Ladrilho para rampas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 193 LADRILHO P/ RAMPA 20x20x1,5cm m2 1,100000 25,0000 27,5000
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,192000 19,4000 3,7248
Total 31,2248
Serviço 7224 - Piso de concreto polido Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 14,580000 0,4108 5,9895
OU 842 AREIA MEDIA m3 0,033660 45,0000 1,5147
Total 7,5042
Serviço 7400 - Rejuntamento de pastilha 5x5cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2839 REJUNTE SUPER PLUS BRANCO (CERAMFIX) kg 2,000000 3,1300 6,2600
Total 6,2600
Serviço 7401 - Mão de obra de rejuntamento de pastilha 5x5cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,250000 32,0300 8,0075
OU 6217 SERVENTE h 0,200000 15,8600 3,1720
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,250000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,200000 0,0000 0,0000
Total 11,1795
Serviço 7427 - Piso porcelanato amadeirado assentado com argamassa colante ACII Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2002 ARGAMASSA COLANTE AC II EXTRA sc 0,360000 19,4000 6,9840
OU 4449 PORCELANATO EUCALIPTO AUTOCLAVADOPATINA EXT.
20x1,20cm
m2 1,190000 80,7400 96,0806
Total 103,0646
Serviço 7429 - Rejuntamento de piso porcelanato 20x120cm Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2839 REJUNTE SUPER PLUS BRANCO (CERAMFIX) kg 0,100000 3,1300 0,3130
Total 0,3130
Etapa 024 - IMPERMEABILIZAÇÕES
Subetapa 024.001 - MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÕES
Serviço 6623 - Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto
modificado com polímeros 3mm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6624 MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFÁLTICA
3MM
m2 1,000000 26,6000 26,6000
Total 26,6000
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Etapa 024 - IMPERMEABILIZAÇÕES
Subetapa 024.001 - MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÕES
Serviço 6626 - Mão de obra impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto
modificado com polímeros 4mm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6625 MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFÁLTICA
4MM
m2 1,000000 31,6000 31,6000
Total 31,6000
Serviço 6655 - Mão de obra Impermeabilização com cimento modificado com polímero VIAPLUS
 1000
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6656 MÃO DE OBRA IMPERMEABILIZAÇÃO CIMENTO
POLIMÉRICO VIAPLUS 1000
m2 1,000000 26,6000 26,6000
Total 26,6000
Subetapa 024.002 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Serviço 6621 - Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com
polímeros - 3mm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4033 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP  3MM
m2 1,150000 16,0000 18,4000
OU 5746 PRIMER SILANO P/ FITA VHB  200ml un 1,500000 13,8600 20,7900
Total 39,1900
Serviço 6622 - Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com
polímeros - 4mm
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4032 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP  4MM 
m2 1,150000 16,0000 18,4000
OU 5746 PRIMER SILANO P/ FITA VHB  200ml un 1,500000 13,8600 20,7900
Total 39,1900
Serviço 6654 - Impermeabilização com cimento modificado com polímero VIAPLUS 1000 - 2
demãos
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6122 VIAPLUS 1000 CX 18Kg cx 0,166700 29,6100 4,9360
Total 4,9360
Serviço 6810 - Impermeabilização de vigas baldrame com manta asfáltica à base de asfalto
modificado com polímeros - 4mm
Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 4032 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP  4MM 
m2 0,345000 16,0000 5,5200
OU 5746 PRIMER SILANO P/ FITA VHB  200ml un 0,500000 13,8600 6,9300
Total 12,4500
Etapa 025 - PEDRAS
Subetapa 025.001 - MÃO DE OBRA DE MARMORARIA
Serviço 6686 - Mão de obra de marmoraria - Pingadeira de granito Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 2,700000 15,8600 42,8220
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,700000 0,0000 0,0000
Total 42,8220
Serviço 6687 - Mão de obra de marmoraria - Soleira de granito Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 2,700000 15,8600 42,8220
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,700000 0,0000 0,0000
Total 42,8220
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Etapa 025 - PEDRAS
Subetapa 025.001 - MÃO DE OBRA DE MARMORARIA
Serviço 6689 - Mão de obra de marmoraria - Peitoril de granito - m2 Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 2,700000 15,8600 42,8220
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,700000 0,0000 0,0000
Total 42,8220
Serviço 6691 - Mão de obra de marmoraria - Soleira de escadaria - m2 Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 2,000000 32,0300 64,0600
OU 6217 SERVENTE h 2,000000 15,8600 31,7200
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 2,000000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,000000 0,0000 0,0000
Total 95,7800
Serviço 6694 - Mão de obra de marmoraria - Acabamento de banheira Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 2,000000 32,0300 64,0600
OU 6217 SERVENTE h 2,000000 15,8600 31,7200
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 2,000000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,000000 0,0000 0,0000
Total 95,7800
Serviço 6696 - Mão de obra de marmoraria - Acabamento de churrasqueira Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 2,000000 32,0300 64,0600
OU 6217 SERVENTE h 2,000000 15,8600 31,7200
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 2,000000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,000000 0,0000 0,0000
Total 95,7800
Serviço 6698 - Mão de obra de marmoraria - Bancadas, rodapé e rodapia para cozinhas/salão
de festas
Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 3,750000 32,0300 120,1125
OU 6217 SERVENTE h 3,310000 15,8600 52,4966
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 3,750000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 3,310000 0,0000 0,0000
Total 172,6091
Serviço 6699 - Mão de obra de marmoraria - Acabamento de piscinas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 2,700000 15,8600 42,8220
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,700000 0,0000 0,0000
Total 42,8220
Serviço 6701 - Mão de obra de marmoraria - Bancadas e rodapia para lavatórios Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 2,000000 32,0300 64,0600
OU 6217 SERVENTE h 2,460000 15,8600 39,0156
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 2,000000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,460000 0,0000 0,0000
Total 103,0756
Serviço 7234 - Mão de obra de marmoraria - Revestimento de piso em granito jateado Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6217 SERVENTE h 2,700000 15,8600 42,8220
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,700000 0,0000 0,0000
Total 42,8220
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Etapa 025 - PEDRAS
Subetapa 025.001 - MÃO DE OBRA DE MARMORARIA
Serviço 7250 - Mão de obra para revestimento de fachada com nanoglass Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 2,000000 32,0300 64,0600
OU 6217 SERVENTE h 2,000000 15,8600 31,7200
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 2,000000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,000000 0,0000 0,0000
Total 95,7800
Serviço 7403 - Mão de obra de marmoraria - Rodapé em granito jateado Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,300000 32,0300 9,6090
OU 6217 SERVENTE h 0,200000 15,8600 3,1720
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,200000 0,0000 0,0000
Total 12,7810
Subetapa 025.002 - MATERIAIS DE MARMORARIA
Serviço 6641 - Pingadeira de granito, assentada com argamassa colante Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4013 GRANITO SIENA m2 1,000000 250,0000 250,0000
Total 253,9596
Serviço 6642 - Soleira de granito, assentada com argamassa colante Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4016 MARMORES  CREMA m2 1,000000 350,0000 350,0000
Total 353,9596
Serviço 6643 - Peitoril de granito, assentado com argamassa colante Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4016 MARMORES  CREMA m2 1,000000 350,0000 350,0000
Total 353,9596
Serviço 6644 - Soleira em mármore para degraus de escadaria, assentada com argamassa
colante
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4016 MARMORES  CREMA m2 1,000000 350,0000 350,0000
Total 353,9596
Serviço 6645 - Acabamento de granito para banheira, assentada com argamassa colante Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4017 MARMORES BRANCA PIGHES m2 1,000000 600,0000 600,0000
Total 603,9596
Serviço 6646 - Acabamento de granito para churrasqueira, assentada com argamassa colante Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4025 GRANITO PRETO ABSOLUTO m2 1,000000 600,0000 600,0000
Total 603,9596
Serviço 6647 - Borda em granito para piscinas, assentada com argamassa colante Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4027 GRANITO SIENA JATEADO m2 1,000000 280,0000 280,0000
Total 283,9596
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Etapa 025 - PEDRAS
Subetapa 025.002 - MATERIAIS DE MARMORARIA
Serviço 6648 - Bancada e rodapia em granito para lavatórios Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4023 GRANITO BRANCO DALAS m2 1,170000 280,0000 327,6000
Total 331,5596
Serviço 6650 - Bancada em granito para cozinha/salão de festas, com rodapé e rodapia Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4023 GRANITO BRANCO DALAS m2 1,299610 280,0000 363,8908
Total 367,8504
Serviço 7233 - Revestimento de piso em granito jateado, assentado com argamassa colante Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4027 GRANITO SIENA JATEADO m2 1,000000 280,0000 280,0000
Total 283,9596
Serviço 7249 - Revestimento para fachada com Nanoglass Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,200000 19,7982 3,9596
OU 4020 NANOGLASS BRANCO m2 1,000000 650,0000 650,0000
Total 653,9596
Serviço 7402 - Rodapé em granito jateado Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2008 ARGAMASSA COLANTE AC III PERFORMACE sc 0,020000 19,7982 0,3960
OU 4027 GRANITO SIENA JATEADO m2 0,165000 280,0000 46,2000
Total 46,5960
Etapa 026 - GESSO
Subetapa 026.001 - MÃO DE OBRA DE GESSO
Serviço 7063 - Mão de obra forro de gesso Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6249 GESSEIRO h 0,700000 24,9600 17,4720
OU 6251 SERVENTE DE GESSEIRO h 0,700000 15,8600 11,1020
OU 7280 PRODUTIVIDADE 20% GESSEIRO h 0,700000 0,0000 0,0000
OU 7281 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE DE GESSEIRO h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 28,5740
Serviço 7066 - Mão de obra negativo de gesso Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6249 GESSEIRO h 0,550000 24,9600 13,7280
OU 6251 SERVENTE DE GESSEIRO h 0,140000 15,8600 2,2204
OU 7280 PRODUTIVIDADE 20% GESSEIRO h 0,550000 0,0000 0,0000
OU 7281 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE DE GESSEIRO h 0,140000 0,0000 0,0000
Total 15,9484
Serviço 7256 - Mão de obra sanca/cortineiro de gesso Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6249 GESSEIRO h 0,880000 24,9600 21,9648
OU 6251 SERVENTE DE GESSEIRO h 0,220000 15,8600 3,4892
OU 7280 PRODUTIVIDADE 20% GESSEIRO h 0,880000 0,0000 0,0000
OU 7281 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE DE GESSEIRO h 0,220000 0,0000 0,0000
Total 25,4540
Serviço 7269 - Mão de obra moldura de elevador de gesso Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6249 GESSEIRO h 1,680000 24,9600 41,9328
OU 7280 PRODUTIVIDADE 20% GESSEIRO h 1,680000 0,0000 0,0000
Total 41,9328
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Etapa 026 - GESSO
Subetapa 026.002 - MATERIAIS DE GESSO
Serviço 7062 - Forro de gesso em placa Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 18 PLACA DE GESSO PARA FORRO DE 60 X 60CM E
ESPESSURA DE 12MM (30 MM NAS BORDAS)
m2 1,050000 4,5300 4,7565
OU 19 GESSO PARA REVESTIMENTO ton 0,003000 158,5000 0,4755
OU 20 COLA PARA GESSO kg 0,300000 1,3500 0,4050
OU 21 SISAL PARA GESSO kg 0,080000 5,0000 0,4000
OU 1990 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) kg 0,075000 11,1000 0,8325
OU 2496 PARAFUSO ZINCADO CO PH AGULHA 3,5x45mm  P/
GESSO ACARTONATO
ct 0,100000 7,2000 0,7200
OU 4482 LA DE ROCHA 32kg 1,35x0.60m pl 0,046500 14,5800 0,6780
Total 8,2675
Serviço 7064 - Negativo de gesso Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 18 PLACA DE GESSO PARA FORRO DE 60 X 60CM E
ESPESSURA DE 12MM (30 MM NAS BORDAS)
m2 0,630000 4,5300 2,8539
OU 19 GESSO PARA REVESTIMENTO ton 0,003000 158,5000 0,4755
OU 20 COLA PARA GESSO kg 0,300000 1,3500 0,4050
OU 21 SISAL PARA GESSO kg 0,060000 5,0000 0,3000
OU 1990 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) kg 0,060000 11,1000 0,6660
OU 2496 PARAFUSO ZINCADO CO PH AGULHA 3,5x45mm  P/
GESSO ACARTONATO
ct 0,100000 7,2000 0,7200
OU 4482 LA DE ROCHA 32kg 1,35x0.60m pl 0,046500 14,5800 0,6780
Total 6,0984
Serviço 7255 - Sanca/cortineiro de gesso Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 18 PLACA DE GESSO PARA FORRO DE 60 X 60CM E
ESPESSURA DE 12MM (30 MM NAS BORDAS)
m2 0,630000 4,5300 2,8539
OU 19 GESSO PARA REVESTIMENTO ton 0,003000 158,5000 0,4755
OU 20 COLA PARA GESSO kg 0,300000 1,3500 0,4050
OU 21 SISAL PARA GESSO kg 0,080000 5,0000 0,4000
OU 1990 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) kg 0,075000 11,1000 0,8325
OU 2496 PARAFUSO ZINCADO CO PH AGULHA 3,5x45mm  P/
GESSO ACARTONATO
ct 0,100000 7,2000 0,7200
OU 4482 LA DE ROCHA 32kg 1,35x0.60m pl 0,046500 14,5800 0,6780
Total 6,3649
Serviço 7268 - Moldura de elevador de gesso Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 18 PLACA DE GESSO PARA FORRO DE 60 X 60CM E
ESPESSURA DE 12MM (30 MM NAS BORDAS)
m2 0,630000 4,5300 2,8539
OU 19 GESSO PARA REVESTIMENTO ton 0,003000 158,5000 0,4755
OU 20 COLA PARA GESSO kg 0,300000 1,3500 0,4050
OU 21 SISAL PARA GESSO kg 0,080000 5,0000 0,4000
OU 1990 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) kg 0,075000 11,1000 0,8325
OU 2496 PARAFUSO ZINCADO CO PH AGULHA 3,5x45mm  P/
GESSO ACARTONATO
ct 0,100000 7,2000 0,7200
OU 4482 LA DE ROCHA 32kg 1,35x0.60m pl 0,046500 14,5800 0,6780
Total 6,3649
Etapa 027 - PINTURA
Subetapa 027.001 - MÃO DE OBRA DE PINTURA - LELO
Serviço 6480 - Mão de obra 1ª fase pintura de parede - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
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Etapa 027 - PINTURA
Subetapa 027.001 - MÃO DE OBRA DE PINTURA - LELO
Serviço 6481 - Mão de obra 2ª fase pintura de parede - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,500000 25,7400 12,8700
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,400000 13,7500 5,5000
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,500000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
Total 18,3700
Serviço 6483 - Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6484 - Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,400000 25,7400 10,2960
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 13,7500 4,8125
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 0,0000 0,0000
Total 15,1085
Serviço 6488 - Mão de obra 1ª fase pintura de parede - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6489 - Mão de obra 2ª fase pintura de parede - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,400000 25,7400 10,2960
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 13,7500 4,8125
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 0,0000 0,0000
Total 15,1085
Serviço 6490 - Mão de obra 1ª fase pintura de teto - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6491 - Mão de obra 2ª fase pintura de teto - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,400000 25,7400 10,2960
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 13,7500 4,8125
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 0,0000 0,0000
Total 15,1085
Serviço 6492 - Mão de obra pintura com verniz em corrimão de madeira Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,400000 25,7400 10,2960
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,300000 13,7500 4,1250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
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Etapa 027 - PINTURA
Subetapa 027.001 - MÃO DE OBRA DE PINTURA - LELO
Serviço 6492 - Mão de obra pintura com verniz em corrimão de madeira Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
Total 14,4210
Serviço 6494 - Mão de obra pintura para faixas de demarcação em parede de garagem Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,320000 25,7400 8,2368
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,500000 13,7500 6,8750
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,320000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,500000 0,0000 0,0000
Total 15,1118
Serviço 6501 - Mão de obra 1ª fase pintura de teto - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6502 - Mão de obra 2ª fase pintura de teto - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,250000 25,7400 6,4350
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,200000 13,7500 2,7500
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,250000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,200000 0,0000 0,0000
Total 9,1850
Serviço 6568 - Mão de obra 1ª fase pintura de teto - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6569 - Mão de obra 2ª fase pintura de teto - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,250000 25,7400 6,4350
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,200000 13,7500 2,7500
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,250000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,200000 0,0000 0,0000
Total 9,1850
Serviço 6583 - Mão de obra 1ª fase pintura de parede - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6584 - Mão de obra 2ª fase pintura de parede - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,500000 25,7400 12,8700
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,400000 13,7500 5,5000
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,500000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
Total 18,3700
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Etapa 027 - PINTURA
Subetapa 027.001 - MÃO DE OBRA DE PINTURA - LELO
Serviço 6585 - Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6586 - Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,250000 25,7400 6,4350
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,200000 13,7500 2,7500
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,250000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,200000 0,0000 0,0000
Total 9,1850
Serviço 6587 - Mão de obra 1ª fase pintura de parede - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6588 - Mão de obra 2ª fase pintura de parede - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,400000 25,7400 10,2960
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 13,7500 4,8125
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 0,0000 0,0000
Total 15,1085
Serviço 6589 - Mão de obra 1ª fase pintura de parede - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6590 - Mão de obra 2ª fase pintura de parede - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,400000 25,7400 10,2960
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 13,7500 4,8125
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 0,0000 0,0000
Total 15,1085
Serviço 6591 - Mão de obra 1ª fase pintura de teto - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6592 - Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,400000 25,7400 10,2960
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 13,7500 4,8125
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 0,0000 0,0000
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Etapa 027 - PINTURA
Subetapa 027.001 - MÃO DE OBRA DE PINTURA - LELO
Serviço 6592 - Mão de obra 2ª fase pintura de teto - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
Total 15,1085
Serviço 6593 - Mão de obra 1ª fase pintura de teto - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6594 - Mão de obra 2ª fase pintura de teto - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,400000 25,7400 10,2960
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 13,7500 4,8125
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 0,0000 0,0000
Total 15,1085
Serviço 6605 - Mão de obra 1ª fase pintura de parede - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6606 - Mão de obra 2ª fase pintura de parede - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,500000 25,7400 12,8700
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,400000 13,7500 5,5000
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,500000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
Total 18,3700
Serviço 6607 - Mão de obra 1ª fase pintura de parede - elevadores Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
Serviço 6608 - Mão de obra 2ª fase pintura de parede - elevadores Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,400000 25,7400 10,2960
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 13,7500 4,8125
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,400000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,350000 0,0000 0,0000
Total 15,1085
Serviço 6609 - Mão de obra 1ª fase pintura de teto - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,300000 25,7400 7,7220
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 13,7500 9,6250
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,300000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 17,3470
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Etapa 027 - PINTURA
Subetapa 027.001 - MÃO DE OBRA DE PINTURA - LELO
Serviço 6610 - Mão de obra 2ª fase pintura de teto - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6241 PINTOR h 0,250000 25,7400 6,4350
OU 6242 AJUDANTE DE PINTOR h 0,200000 13,7500 2,7500
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 0,250000 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 0,200000 0,0000 0,0000
Total 9,1850
Subetapa 027.002 - MATERIAIS DE PINTURA
Serviço 6464 - Emassamento e lixamento de parede interna com massa corrida, 2 demãos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2186 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 25Kg br 0,028000 26,2500 0,7350
OU 2846 LIXA EM ROLO 120x45MT GRAO 60 rol 0,004583 92,7947 0,4253
Total 1,1603
Serviço 6465 - Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 220 Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5349 DISCO DE LIXA TELA 220 PARA LIXADEIRA MIRKA pc 0,400000 2,0493 0,8197
Total 0,8197
Serviço 6466 - Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna sobre massa corrida -
1ª demão
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2191 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO KISACRYL lt 0,004722 136,3663 0,6439
Total 0,6439
Serviço 6467 - Retoque ou reparo de parede/teto com massa corrida para pintura Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2186 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 25Kg br 0,003500 26,2500 0,0919
OU 2859 LIXA - MASSA 220 fl 0,000000 0,2455 0,0000
Total 0,0919
Serviço 6468 - Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna sobre massa corrida -
2ª e 3ª demãos
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2191 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO KISACRYL lt 0,009440 136,3663 1,2873
Total 1,2873
Serviço 6469 - Pintura com tinta acrílica semi-brilho em parede interna sobre massa corrida - 4ª
e 5ª demãos
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2189 TINTA ACRILICO S/ BR F-158-70% lt 0,009440 185,2900 1,7491
Total 1,7491
Serviço 6470 - Pintura com tinta acrílica semi-brilho em parede interna sobre massa corrida - 4ª
demão
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2189 TINTA ACRILICO S/ BR F-158-70% lt 0,004720 185,2900 0,8746
Total 0,8746
Serviço 6471 - Emassamento e lixamento de teto para forro de gesso com massa corrida, 2
demãos
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2186 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 25Kg br 0,028000 26,2500 0,7350
OU 2303 AGUA RAZ lt 0,050000 42,8800 2,1440
OU 2854 LIXA - MASSA 100 fl 0,400000 0,2500 0,1000
OU 2859 LIXA - MASSA 220 fl 0,400000 0,2455 0,0982
OU 4598 FUNDO A OLEO 3,6l gl 0,033330 60,0000 1,9998
Total 5,0770
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Etapa 027 - PINTURA
Subetapa 027.002 - MATERIAIS DE PINTURA
Serviço 6472 - Pintura com tinta acrílica fosca branca em teto sobre forro de gesso - 1ª e 2ª
demão
Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2191 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO KISACRYL lt 0,009444 136,3663 1,2878
Total 1,2878
Serviço 6474 - Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 60 Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2846 LIXA EM ROLO 120x45MT GRAO 60 rol 0,004583 92,7947 0,4253
Total 0,4253
Serviço 6475 - Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 1ª e 2ª demãos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2216 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO HYDRONORTH l 0,085000 11,4400 0,9724
Total 0,9724
Serviço 6476 - Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 3ª demão Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2216 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO HYDRONORTH l 0,170000 11,4400 1,9448
Total 1,9448
Serviço 6477 - Pintura com verniz em corrimão de madeira Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2303 AGUA RAZ lt 0,016660 42,8800 0,7144
OU 2854 LIXA - MASSA 100 fl 1,000000 0,2500 0,2500
OU 4545 VERNIZ MARITMO INCOLOR BR gl 0,052770 32,9488 1,7387
Total 2,7031
Serviço 6479 - Pintura com tinta acrílica para faixas de demarcação em parede de garagem Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2224 TINTA ACRILICO FOSCO AREIA l 0,011110 138,2100 1,5355
OU 2268 TINTA ACRILICO PISO NOVACOR PRETO l 0,001667 98,6800 0,1645
OU 2269 TINTA ACRILICO PISO NOVACOR AMARELO DE
MARCACAO
l 0,001667 98,6800 0,1645
Total 1,8645
Serviço 6486 - Pintura com tinta acrílica fosca em teto sobre reboco - 1ª e 2ª demãos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2216 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO HYDRONORTH l 0,085000 11,4400 0,9724
Total 0,9724
Serviço 6487 - Pintura com tinta acrílica fosca em teto sobre reboco - 3ª demão Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2216 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO HYDRONORTH l 0,170000 11,4400 1,9448
Total 1,9448
Serviço 6512 - Emassamento e lixamento em parede - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6464 Emassamento e lixamento de parede interna com massa
corrida, 2 demãos
m2 1,000000 1,1603 1,1603
Total 1,1603
Serviço 6513 - Emassamento e lixamento em parede - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6464 Emassamento e lixamento de parede interna com massa
corrida, 2 demãos
m2 1,000000 1,1603 1,1603
Total 1,1603
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Serviço 6514 - Lixamento de parede para pintura - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6465 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 220 m2 1,000000 0,8197 0,8197
Total 0,8197
Serviço 6515 - Lixamento de parede para pintura - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6465 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 220 m2 1,000000 0,8197 0,8197
Total 0,8197
Serviço 6516 - Lixamento de teto para pintura - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6465 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 220 m2 1,000000 0,8197 0,8197
Total 0,8197
Serviço 6517 - Lixamento de teto para pintura - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6465 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 220 m2 1,000000 0,8197 0,8197
Total 0,8197
Serviço 6518 - Lixamento de parede para pintura - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6474 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 60 m2 1,000000 0,4253 0,4253
Total 0,4253
Serviço 6519 - Lixamento de teto para pintura - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6474 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 60 m2 1,000000 0,4253 0,4253
Total 0,4253
Serviço 6520 - Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6471 Emassamento e lixamento de teto para forro de gesso com
massa corrida, 2 demãos
m2 1,000000 5,0770 5,0770
Total 5,0770
Serviço 6521 - Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6471 Emassamento e lixamento de teto para forro de gesso com
massa corrida, 2 demãos
m2 1,000000 5,0770 5,0770
Total 5,0770
Serviço 6522 - Lixamento de parede para pintura - elevadores Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6474 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 60 m2 1,000000 0,4253 0,4253
Total 0,4253
Serviço 6523 - 1ª demão de pintura em parede - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6466 Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna
sobre massa corrida - 1ª demão
m2 1,000000 0,6439 0,6439
Total 0,6439
Serviço 6524 - 1ª e 2ª demão de pintura em teto - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6472 Pintura com tinta acrílica fosca branca em teto sobre forro de
gesso - 1ª e 2ª demão
m2 1,000000 1,2878 1,2878
Total 1,2878
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Serviço 6525 - 1ª demão de pintura em parede - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6466 Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna
sobre massa corrida - 1ª demão
m2 1,000000 0,6439 0,6439
Total 0,6439
Serviço 6526 - 1ª e 2ª demão de pintura em teto - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6472 Pintura com tinta acrílica fosca branca em teto sobre forro de
gesso - 1ª e 2ª demão
m2 1,000000 1,2878 1,2878
Total 1,2878
Serviço 6529 - 1ª e 2ª demão de pintura em parede - elevadores Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6475 Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 1ª e
2ª demãos
m2 1,000000 0,9724 0,9724
Total 0,9724
Serviço 6548 - 1ª e 2ª demão de pintura em parede - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6475 Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 1ª e
2ª demãos
m2 1,000000 0,9724 0,9724
Total 0,9724
Serviço 6549 - 1ª e 2ª demão de pintura em teto - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6486 Pintura com tinta acrílica fosca em teto sobre reboco - 1ª e 2ª
demãos
m2 1,000000 0,9724 0,9724
Total 0,9724
Serviço 6551 - 2ª fase pintura de parede - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6467 Retoque ou reparo de parede/teto com massa corrida para
pintura
m2 1,000000 0,0919 0,0919
SE 6468 Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna
sobre massa corrida - 2ª e 3ª demãos
m2 1,000000 1,2873 1,2873
SE 6469 Pintura com tinta acrílica semi-brilho em parede interna sobre
massa corrida - 4ª e 5ª demãos
m2 1,000000 1,7491 1,7491
Total 3,1283
Serviço 6552 - 2ª fase pintura de teto - apartamentos Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6467 Retoque ou reparo de parede/teto com massa corrida para
pintura
m2 1,000000 0,0919 0,0919
SE 6472 Pintura com tinta acrílica fosca branca em teto sobre forro de
gesso - 1ª e 2ª demão
m2 1,000000 1,2878 1,2878
Total 1,3797
Serviço 6553 - 2ª fase pintura de parede - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6467 Retoque ou reparo de parede/teto com massa corrida para
pintura
m2 1,000000 0,0919 0,0919
SE 6468 Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna
sobre massa corrida - 2ª e 3ª demãos
m2 1,000000 1,2873 1,2873
SE 6469 Pintura com tinta acrílica semi-brilho em parede interna sobre
massa corrida - 4ª e 5ª demãos
m2 1,000000 1,7491 1,7491
Total 3,1283
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Serviço 6554 - 2ª fase pintura de teto - halls Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6467 Retoque ou reparo de parede/teto com massa corrida para
pintura
m2 1,000000 0,0919 0,0919
SE 6472 Pintura com tinta acrílica fosca branca em teto sobre forro de
gesso - 1ª e 2ª demão
m2 1,000000 1,2878 1,2878
Total 1,3797
Serviço 6555 - Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6471 Emassamento e lixamento de teto para forro de gesso com
massa corrida, 2 demãos
m2 1,000000 5,0770 5,0770
Total 5,0770
Serviço 6556 - Emassamento e lixamento em parede - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6464 Emassamento e lixamento de parede interna com massa
corrida, 2 demãos
m2 1,000000 1,1603 1,1603
Total 1,1603
Serviço 6557 - Lixamento de parede para pintura - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6465 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 220 m2 1,000000 0,8197 0,8197
Total 0,8197
Serviço 6558 - Lixamento de teto para pintura - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6465 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 220 m2 1,000000 0,8197 0,8197
Total 0,8197
Serviço 6559 - 1ª demão de pintura em parede - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6466 Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna
sobre massa corrida - 1ª demão
m2 1,000000 0,6439 0,6439
Total 0,6439
Serviço 6560 - 1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6472 Pintura com tinta acrílica fosca branca em teto sobre forro de
gesso - 1ª e 2ª demão
m2 1,000000 1,2878 1,2878
Total 1,2878
Serviço 6563 - 2ª fase pintura de parede - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6467 Retoque ou reparo de parede/teto com massa corrida para
pintura
m2 1,000000 0,0919 0,0919
SE 6468 Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna
sobre massa corrida - 2ª e 3ª demãos
m2 1,000000 1,2873 1,2873
SE 6470 Pintura com tinta acrílica semi-brilho em parede interna sobre
massa corrida - 4ª demão
m2 1,000000 0,8746 0,8746
Total 2,2538
Serviço 6564 - 2ª fase pintura de teto - áreas de lazer Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6467 Retoque ou reparo de parede/teto com massa corrida para
pintura
m2 1,000000 0,0919 0,0919
SE 6472 Pintura com tinta acrílica fosca branca em teto sobre forro de
gesso - 1ª e 2ª demão
m2 1,000000 1,2878 1,2878
Total 1,3797
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Subetapa 027.002 - MATERIAIS DE PINTURA
Serviço 6565 - 3ª demão de pintura de parede - elevadores Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6476 Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 3ª
demão
m2 1,000000 1,9448 1,9448
Total 1,9448
Serviço 6566 - 3ª demão de pintura de parede - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6476 Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 3ª
demão
m2 1,000000 1,9448 1,9448
Total 1,9448
Serviço 6567 - 3ª demão de pintura de teto - garagens Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6476 Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 3ª
demão
m2 1,000000 1,9448 1,9448
Total 1,9448
Serviço 6570 - Lixamento de parede para pintura - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6474 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 60 m2 1,000000 0,4253 0,4253
Total 0,4253
Serviço 6571 - Lixamento de parede para pintura - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6474 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 60 m2 1,000000 0,4253 0,4253
Total 0,4253
Serviço 6572 - Lixamento de teto para pintura - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6474 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 60 m2 1,000000 0,4253 0,4253
Total 0,4253
Serviço 6573 - Lixamento de teto para pintura - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6474 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 60 m2 1,000000 0,4253 0,4253
Total 0,4253
Serviço 6574 - 1ª e 2ª demão de pintura de parede - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6475 Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 1ª e
2ª demãos
m2 1,000000 0,9724 0,9724
Total 0,9724
Serviço 6575 - 1ª e 2ª demão de pintura em parede - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6475 Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 1ª e
2ª demãos
m2 1,000000 0,9724 0,9724
Total 0,9724
Serviço 6576 - 1ª e 2ª demão de pintura em teto - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6486 Pintura com tinta acrílica fosca em teto sobre reboco - 1ª e 2ª
demãos
m2 1,000000 0,9724 0,9724
Total 0,9724
Serviço 6577 - 1ª e 2ª demão de pintura em teto - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6486 Pintura com tinta acrílica fosca em teto sobre reboco - 1ª e 2ª
demãos
m2 1,000000 0,9724 0,9724
Total 0,9724
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Serviço 6578 - 3ª demão de pintura em parede - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6476 Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 3ª
demão
m2 1,000000 1,9448 1,9448
Total 1,9448
Serviço 6579 - 3ª demão de pintura em parede - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6476 Pintura com tinta acrílica fosca em parede sobre reboco - 3ª
demão
m2 1,000000 1,9448 1,9448
Total 1,9448
Serviço 6580 - 3ª demão de pintura em teto - escadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6487 Pintura com tinta acrílica fosca em teto sobre reboco - 3ª
demão
m2 1,000000 1,9448 1,9448
Total 1,9448
Serviço 6581 - 3ª demão de pintura em teto - áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6487 Pintura com tinta acrílica fosca em teto sobre reboco - 3ª
demão
m2 1,000000 1,9448 1,9448
Total 1,9448
Serviço 6595 - Emassamento e lixamento em parede - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6464 Emassamento e lixamento de parede interna com massa
corrida, 2 demãos
m2 1,000000 1,1603 1,1603
Total 1,1603
Serviço 6596 - Lixamento de teto para pintura - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6465 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 220 m2 1,000000 0,8197 0,8197
Total 0,8197
Serviço 6597 - Emassamento e lixamento em teto sobre forro de gesso - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6471 Emassamento e lixamento de teto para forro de gesso com
massa corrida, 2 demãos
m2 1,000000 5,0770 5,0770
Total 5,0770
Serviço 6598 - 1ª demão de pintura em parede - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6466 Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna
sobre massa corrida - 1ª demão
m2 1,000000 0,6439 0,6439
Total 0,6439
Serviço 6601 - 2ª fase pintura de teto - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6467 Retoque ou reparo de parede/teto com massa corrida para
pintura
m2 1,000000 0,0919 0,0919
SE 6472 Pintura com tinta acrílica fosca branca em teto sobre forro de
gesso - 1ª e 2ª demão
m2 1,000000 1,2878 1,2878
Total 1,3797
Serviço 6602 - Lixamento de parede para pintura - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6465 Lixamento de parede/teto para pintura - lixa 220 m2 1,000000 0,8197 0,8197
Total 0,8197
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Serviço 6603 - 2ª fase pintura de parede - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6467 Retoque ou reparo de parede/teto com massa corrida para
pintura
m2 1,000000 0,0919 0,0919
SE 6468 Pintura com tinta acrílica fosca branca em parede interna
sobre massa corrida - 2ª e 3ª demãos
m2 1,000000 1,2873 1,2873
SE 6469 Pintura com tinta acrílica semi-brilho em parede interna sobre
massa corrida - 4ª e 5ª demãos
m2 1,000000 1,7491 1,7491
Total 3,1283
Serviço 6604 - 1ª e 2ª demão de pintura em teto - salas comerciais Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6472 Pintura com tinta acrílica fosca branca em teto sobre forro de
gesso - 1ª e 2ª demão
m2 1,000000 1,2878 1,2878
Total 1,2878
Etapa 028 - ESQUADRIAS DE MADEIRA
Subetapa 028.001 - MÃO DE OBRA DE MARCENARIA - LÚCIO
Serviço 6827 - Mão de obra para produção de portas de madeira Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6243 MARCENEIRO h 4,048530 34,5100 139,7148
OU 7279 PRODUTIVIDADE 20% MARCENEIRO h 4,048530 0,0000 0,0000
Total 139,7148
Serviço 6828 - Mão de obra para instalação de portas de madeira Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6238 INSTALADOR DE ESQUADRIA h 11,110677 21,2200 235,7686
OU 7274 PRODUTIVIDADE 20% INSTALADOR DE ESQUADRIA h 11,110677 0,0000 0,0000
Total 235,7686
Serviço 6836 - Mão de obra para pintura de portas de madeira Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6245 AJUDANTE DE PINTOR h 10,613931 13,7500 145,9416
OU 6246 PINTOR DE MARCENARIA h 10,613931 25,7400 273,2026
OU 7277 PRODUTIVIDADE 20% PINTOR h 10,613931 0,0000 0,0000
OU 7278 PRODUTIVIDADE 20% AJUDANTE DE PINTOR h 10,613931 0,0000 0,0000
Total 419,1442
Serviço 7057 - Mão de obra rodapé poliestireno Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6243 MARCENEIRO h 0,700000 34,5100 24,1570
OU 7279 PRODUTIVIDADE 20% MARCENEIRO h 0,700000 0,0000 0,0000
Total 24,1570
Subetapa 028.002 - FERRAGENS
Serviço 6824 - Ferragens para porta interna simples Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1417 FECHADURA E DOBRADICA INTERNA C/ TESTA E
CONTRA INOX
un 1,000000 200,0000 200,0000
OU 2519 PARAFUSO INOX CA PA FE 4,2x25mm ct 0,264000 5,6100 1,4810
OU 6080 PARAFUSO BICROMATIZADO CH PH MDF 4,5x60mm kg 0,040000 4,2000 0,1680
Total 201,6490
Serviço 6825 - Ferragens para porta interna de banheiro simples Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1416 MAQUINA FECHADURA BWC C/ TESTA E CONTRA INOX un 1,000000 200,0000 200,0000
OU 2519 PARAFUSO INOX CA PA FE 4,2x25mm ct 0,264000 5,6100 1,4810
OU 6080 PARAFUSO BICROMATIZADO CH PH MDF 4,5x60mm kg 0,040000 4,2000 0,1680
Total 201,6490
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Serviço 6826 - Ferragens para porta externa simples Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1415 MAQUINA FECHADURA EXTERNA C/ CILINDRO 70mm C/
TESTA E CONTRA INOX
un 1,000000 200,0000 200,0000
OU 2519 PARAFUSO INOX CA PA FE 4,2x25mm ct 0,264000 5,6100 1,4810
OU 6080 PARAFUSO BICROMATIZADO CH PH MDF 4,5x60mm kg 0,040000 4,2000 0,1680
Total 201,6490
Serviço 6835 - Fecho magnético Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1425 FECHO DE TOQUE un 1,000000 15,0000 15,0000
Total 15,0000
Subetapa 028.003 - MADEIRAS E COMPENSADOS
Serviço 6820 - Porta de madeira 0,70x2,10 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,006000 2.026,0000 12,1560
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,053000 2.026,0000 107,3780
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,000000 9,8175 49,0875
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,000000 18,1335 90,6675
OU 3619 MDF CRU 275 x 185 18 mm ch 0,500000 102,5895 51,2948
OU 3624 MDF CRU 275 x 185  9 mm ch 1,000000 57,5545 57,5545
OU 4571 COLA CASCOLA 14kg lt 0,028570 275,0001 7,8568
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 382,5918
Serviço 6821 - Porta de madeira 0,80x2,10 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,006000 2.026,0000 12,1560
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,053000 2.026,0000 107,3780
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,000000 9,8175 49,0875
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,000000 18,1335 90,6675
OU 3619 MDF CRU 275 x 185 18 mm ch 0,500000 102,5895 51,2948
OU 3624 MDF CRU 275 x 185  9 mm ch 1,000000 57,5545 57,5545
OU 4571 COLA CASCOLA 14kg lt 0,028570 275,0001 7,8568
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 382,5918
Serviço 6822 - Porta de madeira 0,90x2,10 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,006000 2.026,0000 12,1560
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,053000 2.026,0000 107,3780
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,000000 9,8175 49,0875
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,000000 18,1335 90,6675
OU 3619 MDF CRU 275 x 185 18 mm ch 0,500000 102,5895 51,2948
OU 3624 MDF CRU 275 x 185  9 mm ch 1,000000 57,5545 57,5545
OU 4571 COLA CASCOLA 14kg lt 0,028570 275,0001 7,8568
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 382,5918
Serviço 6823 - Porta de madeira 0,60x2,10 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,006000 2.026,0000 12,1560
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,053000 2.026,0000 107,3780
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,000000 9,8175 49,0875
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,000000 18,1335 90,6675
OU 3619 MDF CRU 275 x 185 18 mm ch 0,500000 102,5895 51,2948
OU 3624 MDF CRU 275 x 185  9 mm ch 1,000000 57,5545 57,5545
OU 4571 COLA CASCOLA 14kg lt 0,028570 275,0001 7,8568
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 382,5918
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Serviço 6830 - Porta de madeira maciça 0,70x2,10 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,110000 2.026,0000 222,8600
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,120000 2.026,0000 243,1200
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,700000 9,8175 55,9598
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,700000 18,1335 103,3610
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 631,8975
Serviço 6831 - Porta de madeira maciça 0,80x2,10 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,110000 2.026,0000 222,8600
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,120000 2.026,0000 243,1200
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,700000 9,8175 55,9598
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,700000 18,1335 103,3610
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 631,8975
Serviço 6832 - Porta de madeira maciça 0,90x2,10 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,110000 2.026,0000 222,8600
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,120000 2.026,0000 243,1200
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,700000 9,8175 55,9598
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,700000 18,1335 103,3610
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 631,8975
Serviço 7067 - Corrimão de madeira para escadas Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2166 MADEIRA BRUTA ANGELIN m3 0,003200 2.026,0000 6,4832
Total 6,4832
Serviço 7200 - Porta de madeira 1,80x2,50 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,006000 2.026,0000 12,1560
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,053000 2.026,0000 107,3780
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,000000 9,8175 49,0875
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,000000 18,1335 90,6675
OU 3619 MDF CRU 275 x 185 18 mm ch 0,500000 102,5895 51,2948
OU 3624 MDF CRU 275 x 185  9 mm ch 1,000000 57,5545 57,5545
OU 4571 COLA CASCOLA 14kg lt 0,028570 275,0001 7,8568
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 382,5918
Serviço 7201 - Porta de madeira 2,00x2,10 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,006000 2.026,0000 12,1560
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,053000 2.026,0000 107,3780
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,000000 9,8175 49,0875
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,000000 18,1335 90,6675
OU 3619 MDF CRU 275 x 185 18 mm ch 0,500000 102,5895 51,2948
OU 3624 MDF CRU 275 x 185  9 mm ch 1,000000 57,5545 57,5545
OU 4571 COLA CASCOLA 14kg lt 0,028570 275,0001 7,8568
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 382,5918
Serviço 7227 - Porta de madeira maciça 2,00x2,50 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,110000 2.026,0000 222,8600
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,120000 2.026,0000 243,1200
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,700000 9,8175 55,9598
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,700000 18,1335 103,3610
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OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 631,8975
Serviço 7228 - Porta de madeira maciça 1,00x2,50 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,110000 2.026,0000 222,8600
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,120000 2.026,0000 243,1200
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,700000 9,8175 55,9598
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,700000 18,1335 103,3610
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 631,8975
Serviço 7229 - Porta de madeira maciça 1,10x2,50 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,110000 2.026,0000 222,8600
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,120000 2.026,0000 243,1200
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,700000 9,8175 55,9598
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,700000 18,1335 103,3610
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 631,8975
Serviço 7230 - Porta de madeira maciça 1,10x3,00 m, com batente e guarnição Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2171 MADEIRA BRUTA JEQUITIBA m3 0,110000 2.026,0000 222,8600
OU 2172 MADEIRA BRUTA TAUARI m3 0,120000 2.026,0000 243,1200
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 5,700000 9,8175 55,9598
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 5,700000 18,1335 103,3610
OU 6108 ESPUMA EXPANSIVA 750gr un 0,333333 19,7900 6,5967
Total 631,8975
Subetapa 028.004 - RODAPÉS E MOLDURAS
Serviço 7056 - Rodapé de poliestireno 15cm Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2407 PRIMER PU BRANCO GP40W l 0,250000 9,8175 2,4544
OU 2414 ESMALTE PU BRANCO FOSCO GE50W lt 0,250000 18,1335 4,5334
OU 3290 RODAPE DE POLIESTERENO 461 RP - 15x5.00 mts bar 0,210000 47,5079 9,9767
OU 4305 COLA CASCOREZ EXTRA COM 20 kg lt 0,007500 207,2800 1,5546
Total 18,5191
Etapa 029 - ESQUADRIAS ALUMÍNIO E INOX
Subetapa 029.001 - MÃO DE OBRA DE ESQUADRIAS - ADRIANO
Serviço 7266 - Mão de obra para esquadrias de alumínio Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6236 VIDRACEIRO h 1,827197 20,6400 37,7133
OU 6238 INSTALADOR DE ESQUADRIA h 2,740794 21,2200 58,1596
OU 6239 AUXILIAR DE INSTALADOR DE ESQUADRIAS h 2,740794 15,5900 42,7290
OU 6240 SOLDADOR DE ESQUADRIAS h 2,740794 38,3900 105,2191
OU 7273 PRODUTIVIDADE 20% VIDRACEIRO h 1,827197 0,0000 0,0000
OU 7274 PRODUTIVIDADE 20% INSTALADOR DE ESQUADRIA h 2,740794 0,0000 0,0000
OU 7275 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE INSTALADOR DE
ESQUADRIAS
h 2,740794 0,0000 0,0000
OU 7276 PRODUTIVIDADE 20% SOLDADOR DE ESQUADRIAS h 2,740794 0,0000 0,0000
Total 243,8210
Subetapa 029.002 - ALUMÍNIOS
Serviço 7097 - Materiais para esquadrias de alumínio com vidro Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1144 VIDRO CINZA 4mm + VERDE 4mm  (BCV 0244 F) m2 1,000000 125,6300 125,6300
OU 6092 PERFIL ALUMINIO 'U' 1/2x6,00mts un 2,000000 164,4910 328,9820
Total 454,6120
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Serviço 7433 - Materiais para esquadrias de alumínio sem vidro Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6092 PERFIL ALUMINIO 'U' 1/2x6,00mts un 2,000000 164,4910 328,9820
Total 328,9820
Subetapa 029.003 - VIDROS
Serviço 7098 - Materiais para pele de vidro Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1148 VIDRO LAMINADO REFLETIVO VERDE 4+4mm (BCV 3244) m2 1,000000 169,6000 169,6000
OU 6092 PERFIL ALUMINIO 'U' 1/2x6,00mts un 2,000000 164,4910 328,9820
Total 498,5820
Serviço 7432 - Materiais para esquadrias de vidro temperado Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 1123 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8mm SEM COLOCAÇÃO m2 1,000000 68,0121 68,0121
OU 6092 PERFIL ALUMINIO 'U' 1/2x6,00mts un 2,000000 164,4910 328,9820
Total 396,9941
Subetapa 029.007 - AÇO INOX - ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
Serviço 7415 - Guarda-corpo em aço inoxidável h=1,10m Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 632 GRADIL / GUARDA-CORPO vb 1,000000 1.250,0000 1.250,0000
Total 1.250,0000
Serviço 7416 - Mão de obra guarda-corpo em aço inoxidável Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6238 INSTALADOR DE ESQUADRIA h 2,250000 21,2200 47,7450
OU 6239 AUXILIAR DE INSTALADOR DE ESQUADRIAS h 1,200000 15,5900 18,7080
OU 7274 PRODUTIVIDADE 20% INSTALADOR DE ESQUADRIA h 2,250000 0,0000 0,0000
OU 7275 PRODUTIVIDADE 20% AUXILIAR DE INSTALADOR DE
ESQUADRIAS
h 1,200000 0,0000 0,0000
Total 66,4530
Etapa 030 - ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE FERRO
Subetapa 030.001 - MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA
Serviço 7223 - Execução de grelha para piso de áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 3,000000 32,0300 96,0900
OU 6217 SERVENTE h 3,000000 15,8600 47,5800
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 3,000000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 3,000000 0,0000 0,0000
Total 143,6700
Subetapa 030.002 - MATERIAIS DE ESTRUTURAS DE FERROS
Serviço 5169 - Escadas de Marinheiro Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 480 ESCADA DE MARINHEIRO un 1,000000 4.000,0000 4.000,0000
Total 4.000,0000
Serviço 7191 - Portão metálico 3,80x2,50m Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 633 PORTÃO DE GARAGEM un 1,000000 5.000,0000 5.000,0000
Total 5.000,0000
Serviço 7221 - Grelha para piso de áreas técnicas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 11 CIMENTO CP IV kg 2,840000 0,4108 1,1667
OU 842 AREIA MEDIA m3 0,008000 45,0000 0,3600
OU 7222 GRADIL DE FERRO DE PROTECAO m2 1,000000 150,0000 150,0000
Total 151,5267
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Serviço 7231 - Tela de ferro para duto de ventilação Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2309 TELA VIVEIRO GALVANIZADA 1.00X50mts rol 0,020000 1.000,0000 20,0000
Total 20,0000
Etapa 031 - COBERTURAS
Subetapa 031.001 - MÃO DE OBRA PARA COBERTURAS
Serviço 6809 - Mão de obra para cobertura com telha Shingle Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6220 CARPINTEIRO h 1,368635 30,9300 42,3319
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 1,368635 0,0000 0,0000
Total 42,3319
Serviço 6811 - Mão de obra para calhas de alumínio Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6220 CARPINTEIRO h 1,000000 30,9300 30,9300
OU 6222 SERVENTE DE CARPINTARIA h 1,000000 15,8600 15,8600
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 1,000000 0,0000 0,0000
OU 7271 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE DE CARPINTARIA h 1,000000 0,0000 0,0000
Total 46,7900
Subetapa 031.002 - MATERIAIS PARA COBERTURAS
Serviço 6746 - Cobertura com telha Shingle Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6805 TELHA SHINGLE m2 1,050000 40,0000 42,0000
OU 6806 PREGO ZINCADO ELETROLÍTICO COM CABEÇA 3,4X25
MM
kg 0,080000 5,0000 0,4000
OU 6807 OSB HOME PLUS ESTRUTURAL m2 1,050000 16,8000 17,6400
OU 6808 SUBCOBERTURA PARA TELHADO SHINGLE m2 1,050000 20,0000 21,0000
Total 81,0400
Serviço 6796 - Calhas de alumínio Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 2817 PREGO 13X15 GALVANIZADO COM CABECA kg 0,070000 4,0000 0,2800
OU 5992 REBITE ALUMINIO 4,0x10mm un 3,500000 0,0700 0,2450
OU 6803 CALHA DE ALUMÍNIO m 1,030000 17,0000 17,5100
Total 18,0350
Etapa 032 - PAISAGISMO
Subetapa 032.002 - MATERIAIS PARA JARDINAGEM
Serviço 7135 - Paisagismo Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6391 MATERIAIS PARA JARDINAGEM vb 1,000000 150.000,0000 150.000,0000
Total 150.000,0000
Etapa 033 - CALÇADA EXTERNA
Subetapa 033.001 - MÃO DE OBRA PARA CALÇADAS
Serviço 7264 - Mão de obra de execução de calçadas em concreto estampado Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6221 ARMADOR h 0,093600 34,8700 3,2638
OU 7270 PRODUTIVIDADE 20% ARMADOR h 0,093600 0,0000 0,0000
OU 7290 MÃO DE OBRA DE CALÇADA ESTAMPADA m2 1,000000 48,0000 48,0000
Total 51,2638
Serviço 7292 - Mão de obra para meio-fio moldado in loco Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,420000 32,0300 13,4526
OU 6220 CARPINTEIRO h 0,768600 30,9300 23,7728
OU 6221 ARMADOR h 0,128700 34,8700 4,4878
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,420000 0,0000 0,0000
OU 7155 PRODUTIVIDADE 20% CARPINTEIRO h 0,768600 0,0000 0,0000
OU 7270 PRODUTIVIDADE 20% ARMADOR h 0,128700 0,0000 0,0000
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Composições de Serviços da Obra
Obra
BDI 0,00% Encargos sociais 0,00%
Etapa 033 - CALÇADA EXTERNA
Subetapa 033.001 - MÃO DE OBRA PARA CALÇADAS
Serviço 7292 - Mão de obra para meio-fio moldado in loco Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
Total 41,7132
Serviço 7294 - Mão de obra piso podotátil Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 0,500000 32,0300 16,0150
OU 6217 SERVENTE h 0,400000 15,8600 6,3440
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 0,500000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 0,400000 0,0000 0,0000
Total 22,3590
Serviço 7307 - Mão de obra para instalação de caixa de passagem de aço com tampa Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 6216 PEDREIRO h 2,000000 32,0300 64,0600
OU 6217 SERVENTE h 2,000000 15,8600 31,7200
OU 7153 PRODUTIVIDADE 20% PEDREIRO h 2,000000 0,0000 0,0000
OU 7154 PRODUTIVIDADE 20% SERVENTE h 2,000000 0,0000 0,0000
Total 95,7800
Subetapa 033.002 - MATERIAIS PARA CALÇADAS
Serviço 486 - Calçadas Unidade m2
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 750 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO kg 3,120000 2,8208 8,8009
OU 2841 PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA /
FORNECEDOR (SEM FRETE)
m3 0,050000 36,5057 1,8253
OU 6393 CONCRETO ESPECIAL PARA CALCADAS m3 0,110000 232,4100 25,5651
Total 36,1913
Serviço 7291 - Meio-fio moldado in loco Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 6214 Reboco em teto m2 0,450000 4,6075 2,0734
OU 750 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO kg 0,429000 2,8208 1,2101
OU 2184 MADEIRA PINUS CAIXARIA 4.00mts m3 0,017324 420,0000 7,2761
OU 2799 PREGO 17x27 CABEÇA DUPLA kg 0,100000 5,1000 0,5100
OU 2878 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO  200LT l 0,100000 3,3605 0,3361
OU 6393 CONCRETO ESPECIAL PARA CALCADAS m3 0,049500 232,4100 11,5043
Total 22,9100
Serviço 7293 - Piso podotátil Unidade m
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 201 PISO PODOTATIL ALETA 40x40x3cm m2 0,396000 54,1500 21,4434
OU 202 PISO PODOTATIL DIRECIONAL 40x40x3cm m2 0,044000 55,0000 2,4200
Total 23,8634
Serviço 7306 - Caixa de passagem de aço com tampa Unidade un
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
SE 325 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm
, parede 14 cm
m2 6,000000 19,2337 115,4022
SE 6215 Reboco em parede interna com argamassa mista de cimento
e massa branca, e=3 cm
m2 6,000000 6,1322 36,7932
OU 2845 BRITA - MISTURA m3 0,039600 43,2029 1,7108
OU 5924 CANTONEIRA CONECTIVA MONTAGEM 20x20x28 m 2,400000 25,0000 60,0000
OU 6977 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR 70x90cm -
ENERGIA - 400KN
un 1,000000 400,0000 400,0000
Total 613,9062
Etapa 034 - DECORAÇÕES E MOBILIÁRIOS
Subetapa 034.002 - ÁREA DE LAZER
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Composições de Serviços da Obra
Obra
BDI 0,00% Encargos sociais 0,00%
Etapa 034 - DECORAÇÕES E MOBILIÁRIOS
Subetapa 034.002 - ÁREA DE LAZER
Serviço 487 - Equipamentos e Acessórios Área de Lazer e térreo Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7130 EQUIPAMENTOS ÁREAS DE LAZER vb 1,000000 525.000,0000 525.000,0000
Total 525.000,0000
Serviço 590 - Quadra Esportiva - Equipamentos Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7232 Quadra esportiva vb 1,000000 50.000,0000 50.000,0000
Total 50.000,0000
Serviço 5106 - Equipamentos para sauna - Áreas de lazer Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7318 EQUIPAMENTOS PARA SAUNA - ÁREAS DE LAZER vb 1,000000 7.299,6000 7.299,6000
Total 7.299,6000
Serviço 5108 - Equipamentos para piscinas - Áreas de lazer Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7316 EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS - ÁREAS DE LAZER vb 1,000000 60.665,0000 60.665,0000
Total 60.665,0000
Serviço 7129 - Mobiliário  e decoração para áreas de lazer e térreo Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 433 MÓVEIS E DECORAÇÕES AREA DE LAZER vb 1,000000 525.000,0000 525.000,0000
Total 525.000,0000
Serviço 7131 - Eletrodomésticos para áreas de lazer e térreo Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 441 ELETRODOMÉSTICOS vb 1,000000 150.000,0000 150.000,0000
Total 150.000,0000
Serviço 7319 - Equipamentos para piscinas - Tipo diferenciado Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 7317 EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - TIPO DIFERENCIADO vb 1,000000 22.631,4000 22.631,4000
Total 22.631,4000
Etapa 035 - MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO DE APARTAMENTOS EM EXPOSIÇÃO
Subetapa 035.001 - DECORAÇÃO DE APARTAMENTOS EM EXPOSIÇÃO
Serviço 7502 - Decoração de Apartamentos em Exposição Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
MC 7498 DECORACAO DE APARTAMENTOS EM EXPOSICAO vb 0,000000 0,0000 0,0000
Total 0,0000
Subetapa 035.002 - MOBILIÁRIO DE APARTAMENTOS EM EXPOSIÇÃO
Serviço 7503 - Mobiliário de Apartamentos em Exposição Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
MC 7499 MOBILIARIO DE APARTAMENTOS EM EXPOSICAO vb 0,000000 0,0000 0,0000
Total 0,0000
Subetapa 035.003 - MÃO DE OBRA DE APARTAMENTOS EM EXPOSIÇÃO
Serviço 7504 - Mão de Obra de Apartamentos em Exposição Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
MO 7500 MAO DE OBRA DE APARTAMENTOS EM EXPOSICAO vb 0,000000 0,0000 0,0000
Total 0,0000
Subetapa 035.004 - ELETRODOMÉSTICOS DE APARTAMENTOS EM EXPOSIÇÃO
Serviço 7505 - Eletrodomésticos de Apartamentos em Exposição Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
EQ 7501 ELETRODOMESTICOS DE APARTAMENTOS EM
EXPOSICAO
vb 0,000000 0,0000 0,0000
Total 0,0000
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Composições de Serviços da Obra
Obra
BDI 0,00% Encargos sociais 0,00%
Etapa 036 - PÓS OBRA E MANUTENÇÕES PREVENTIVA
Subetapa 036.001 - CONDOMÍNIO - OBRA
Serviço 5707 - Produtos para Limpeza de Piscinas Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5706 PRODUTOS PARA LIMPEZA PISCINAS vb 1,000000 1,0000 1,0000
Total 1,0000
Subetapa 036.002 - MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Serviço 5113 - Mão de Obra de Manutenções Preventiva Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5702 MAO DE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA vb 1,000000 1,0000 1,0000
Total 1,0000
Serviço 5114 - Mão de Obra de Assistência Técnica - Aldo (R4) Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5703 MAO DE OBRA DE ASSISTENCIA TECNICA - ALDO (R4) vb 1,000000 1,0000 1,0000
Total 1,0000
Subetapa 036.003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Serviço 5115 - Materiais para Assistência Técnica Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5704 MATERIAIS PARA ASSISTENCIA TECNICA vb 1,000000 700,0000 700,0000
Total 700,0000
Serviço 5116 - Materiais para Manutenção Preventiva Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 5705 MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA vb 1,000000 1,0000 1,0000
Total 1,0000
Subetapa 036.004 - DESPESAS DE CONDOMÍNIO - PÓS OBRA
Serviço 5112 - Condomínio - Obra Unidade vb
Tipo Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total
OU 446 CONDOMÍNIO - OBRAS vb 1,000000 1,0000 1,0000
Total 1,0000
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